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证券代码：000971   证券简称：高升控股  公告编号：2017-26 号 

 

高升控股股份有限公司 

关于实施深圳盐田二期数据中心项目的公告 

 
    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

一、对外投资概述 

1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 21,788 万

元实施深圳盐田二期数据中心项目（以下简称“本项目”）：在深圳创

新云海科技有限公司（“创新云海”）所运营的位于深圳盐田港的数据

中心按照 T3+标准开展二期拓建，建设区域面积 9,745 平方米，计划

容纳规格为 4.4-8kw 的 48U 机柜 2,000 个。创新云海已就项目区域与

深圳市盐田港物流有限公司签署为期 12 年的租赁协议，租期自二期

供电电线完工后开始计算。该项目的实施主体为控股子公司创新云海。 

2、2017 年 4 月 5 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通

过了《关于实施深圳盐田二期数据中心项目的议案》，上述议案无需

股东大会审议批准。 

3、公司将以自有资金及募集资金实施上述对外投资项目；相关

变更募集资金用途事项尚待董事会及股东大会审议。若在股东大会审

议通过前达到本项目项下事项的支付条件，本公司将先行以自有资金

支付，股东大会是否批准相关募集资金变更事项不构成本项目实施的

前提条件。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。 
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4、公司董事会拟授权董事长在不超过 21,788 万元额度内行使本

项目有关审批权，项目投入方式包括但不限于以增资、委托贷款或借

款等方式向子公司创新云海二期拓建项目进行投资。 

二、深圳盐田二期数据中心项目基本情况 

1、实施主体 

本项目的实施主体为公司控股子公司创新云海。创新云海的基本

情况如下： 

公司名称 深圳创新云海科技有限公司 

统一社会信用代码 9144030007691081X9 

类型 有限责任公司 

住所 
深圳市盐田区明珠道 15号北区一号楼 7栋盐田港现代物流中心A区办

公室七楼 

法定代表人 韦振宇 

注册资本 7,700 万元 

成立日期 2013 年 8 月 20 日 

经营范围 

一般经营项目：研发、建设、运营；技术开发、技术转让、技术服务；

销售计算机软、硬件及外围设备；资产管理、物业管理；仓储物流；

货物及技术进出口。 

许可经营项目：互联网数据中心业务 

股东情况 公司持股比例为 90%；宁夏诚贝投资咨询有限公司持股比例为 10% 

创新云海最近一年及一期的主要财务指标如下： 

项目（单位：万元） 2017 年 2 月 28 日（未经审计） 2016 年 12 月 31 日（经审计） 

资产 4,639.56 5,514.77 

负债 -21.98 1,903.13 

所有者权益 4,661.54 3,611.64 

项目（单位：万元） 2017 年 1-2 月（未经审计） 2016 年 1-12 月（经审计） 

营业收入 24.02 1,261.36 

净利润 -650.10 -1,009.55 

注：2017年 3月，创新云海 90%的股权变更至公司名下。 

2、投资内容 
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本项目总投资 21,788 万元，投资内容包括动力系统、制冷系统、

弱电系统、消防系统、监控系统等相关设备的采购及安装，基础装修

工程施工和设计费、监理费、咨询费等第三方服务费用。 

子系统 主要内容 

动力系统 外市电、高压配电柜、低压开关柜、柴油发电机、UPS 等 

制冷系统 空调末端、冷水机组、辅助制冷系统、冷却塔等 

弱电系统 机柜、数据中心管理系统等 

消防系统 气体消防、早期报警系统、早期灭火器等 

监控系统 门禁系统、环境监控等 

3、投资进度安排 

本项目建设周期为一年，项目建成后第二年为销售导入期。投资

进度安排如下： 

建设期月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

现有仓储客户的搬迁协商             

外市电审批             

咨询公司招采             

设计院招采             

机房设计工作             

监理招采             

总包招采             

设备招采             

设备厂验             

设备到货             

机房内装             

设备安装及调试             

综合调试及验收             

三、本项目的目的及对公司的影响 

在互联网产业快速发展、信息通信技术不断创新的背景下，互联

网基础设施、尤其是云基础服务设施的需求不断增长，数据中心业务

前景广阔。北上广深等经济发达地区互联网需求旺盛、带宽资源丰富，

上述地区的数据中心资源是云基础服务领域商业价值较高的稀缺资

源。同时，随着公有云、云安全、CDN 等上层云基础服务领域参与者

不断增加，竞争愈发激烈，第三方云基础服务提供商纷纷向底层云服
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务拓展。 

为扩大公司核心节点自有数据中心资源储备，迅速抢占市场份额，

打造底层云服务业务竞争壁垒，公司计划实施深圳盐田二期数据中心

项目。本项目建设周期一年，建设完成后的 12 个月内实现销售导入。

经测算，项目投产后预计每年产生营业收入约 1.25 亿元以上，给公

司带来净利润约 1,600～2,300 万元；假设 10 年经营期，本项目投资

回收期为 6.84 年，预计内部收益率 11%，经济效益较好，具有较高

的投资价值。 

本项目完成后，公司在深圳地区的自有核心节点的业务能力将大

幅提高，能与现有的 738 个机柜形成规模经济效应，并将有效满足战

略、优质客户的业务需求，巩固公司在华南地区竞争优势。 

四、本项目存在的风险 

1、建设风险 

本项目建设周期一年，建设过程中涉及相关方较多，建设风险可

能导致公司不能按计划完成项目建设或不能按预算进行成本控制。 

2、市场风险 

深圳当地的 IDC 业务竞争较为激烈，市场风险可能导致公司的销

售情况及成本控制情况不达预期。 

五、备查文件 

公司第八届董事会第三十七次会议决议 

特此公告 

高升控股股份有限公司董事会 

二 O 一七年四月五日 




