
吉林省集安益盛药业股份有限公司 

董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

（2016年度） 

 

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金

年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际

使用情况的专项报告。 

 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294 号文《关于核准吉林省集安益盛药业股份有

限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,600,000 股，

每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额计人民币 1,101,240,000.00

元，扣除承销保荐费用计人民币 55,062,000.00 元及其他发行费用计人民币 6,956,827.79 元，实

际募集资金净额计人民币 1,039,221,172.21 元。该项募集资金已于 2011 年 3 月 14 日全部到位，

以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1040 号

验资报告。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

时间 金额（元） 

2011 年 3 月 14 日募集资金总额 1,101,240,000.00 

减：发行费用 62,018,827.79 

2011 年 3 月 14 日实际募集资金净额 1,039,221,172.21 

加：以前年度利息收入 28,015,659.69 

减：以前年度已使用募集金额 835,411,779.81 

减：使用的募集资金产生的利息收入 13,722,907.59 

减：临时补充流动资金 100,000,000.00 

 减：公司购买理财产品 30,000,000.00 

截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 88,102,144.50 

加：本年度利息收入  766,337.95  



 

 

加：归还临时补充流动资金 
100,000,000.00 

加：收回理财产品 30,000,000.00 

减：本年度使用募集金额 85,687,443.55 

减：本年度使用募集资金产生的利息收入 7,109,967.31 

减：临时补充流动资金 100,000,000.00 

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额  26,071,071.59 

注：①以前年度已使用募集金额 835,411,779.81 元。 

②2016 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 100,000,000.00 元，用于暂时补充公

司流动资金，使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过十二个月。 

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金本金 921,099,223.36 元，临时补充流动

资产 100,000,000.00 元，募集资金本金剩余 18,121,948.85 元；募集资金累计实现利息收入和理

财收益 28,781,997.64 元，累计使用募集资金产生的利息和理财收益 20,832,874.90 元，利息和理

财收益剩余 7,949,122.74 元；募集资金账户余额为 26,071,071.59 元。 

 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，2011 年 8 月 3

日，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募

集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提

出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部

门进行日常监督。 

（二）募集资金的存放和监管情况 

2011 年 4 月 12 日，本公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有

限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支

行、吉林省集安市农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述

银行开设专户存储募集资金。 

2013 年 8 月 13 日，本公司与全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司，现已



 

 

更名为“吉林省益盛汉参生物科技有限公司”（以下简称“汉参科技”）、保荐机构民生证券股份

有限公司、中国工商银行股份有限公司集安支行签署了《募集资金四方监管协议》，由汉参科技

在上述银行开设专户存储募集资金。 

2014 年 12 月 26 日，本公司与子公司吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司（变更为益盛汉

参化妆品有限公司）（以下简称“汉参化妆”）、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行

股份有限公司集安支行签署了《募集资金三方监管协议》，由汉参化妆在上述银行开设专户存储

募集资金。为方便募集资金的管理与使用，汉参化妆于 2015 年 9 月 9 日注销了该募集资金专项

账户，公司、汉参化妆、中国工商银行股份有限公司集安支行、保荐机构民生证券股份有限公

司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不

存在重大差异，截至 2016 年 12 月 31 日止，监管协议均得到了切实有效的履行。 

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下： 

金额单位：人民币元 

开户银行 银行账号 账户类型 存放余额 

中国工商银行股份有限公司集安支行 0806222029000885123 活期账户  2,197,086.28  

中国建设银行股份有限公司集安支行 22001646238055004914 活期账户  298,490.87  

吉林省集安市农村信用合作联社营业部 0750602011015200000507 活期账户  235,904.49  

吉林省集安市农村信用合作联社营业部 0750602011016800002823 七天通知存款户  23,300,000.00  

中国工商银行股份有限公司集安支行 0806222029000692197 活期账户  39,589.95  

合    计    26,071,071.59  

注：中国工商银行股份有限公司集安支行账号为 0806222029000692197 的账户，系以公司子公

司“吉林省益盛汉参生物科技有限公司”名义开立的募集账户。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 

 

四、变更募投项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金实施主体 

2013 年 5 月 8 日，公司 2012 年年度股东大会决议审议通过了《关于变更部分超募资金投

资项目实施主体及设立全资子公司的议案》。将“非林地栽参扩建项目”的实施主体由公司变更

为公司全资子公司“吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司（筹）”，现已更名为“吉林省益

盛汉参生物科技有限公司”。上述募集资金投资项目承诺投资总额合计人民币 20,709.19 万元。

公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司已对该变更事项分别发表意见。 

（二）终止使用超募资金对全资子公司增资 



 

 

公司终止使用超募资金对全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司（以下简称“益盛包装”）

的增资。其主要原因是：公司本次对益盛包装增资款将全部用于建设异地改造工程项目。该项

目建设地点位于集安市开发区工业园区内，建设项目用地性质为新征用地，但由于项目建设用

地的征地工作进展缓慢，导致该项目无法正常实施。为满足公司对包装物的需求，益盛包装已

利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已能够满足公司目前的发展需

求。若继续该增资实施异地改造工程项目将导致公司财务费用增加，产能过剩。基于以上原因，

经公司 2013 年年度股东大会决议审议通过，决定该项目终止实施。 

（三）使用超募资金投资设立全资子公司 

公司 2014 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资

设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金人民币 20,000,000.00 元投资设立全资子公司吉林

省益盛汉参化妆品有限责任公司（现已更名为益盛汉参化妆品有限公司）。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2016 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募

集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资

金管理不存在违规情形。 

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 

 

附表 1、募集资金使用情况对照表 

 

 

 

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 

   二○一七年四月十七日 

  



附表 1 

募集资金使用情况对照表 
2016 年度 

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司                                                                               金额单位：人民币万元 

募集资金总额 103,922.12  本年度投入募集资金总额 8,568.74  

报告期内变更用途的募集资金总额   

已累计投入募集资金总额 92,109.92  累计变更用途的募集资金总额   

累计变更用途的募集资金总额比例   

承诺投资项目和超募资金

投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                     

1、年扩产 2 亿粒硬胶囊剂

生产线建设项目 
 否  14,113.21  6,436.94  206.45  6,282.24  97.60  2014 年 10 月 2,531.06   否   否  

2、年扩产 1 亿支针剂生产

线建设项目 
 否  10,014.27  8,070.85  180.00  8,014.47  99.30  2013 年 12 月 1,662.34   否   否  

3、扩建省级研发中心项目  否  3,505.26  621.02                        591.85  95.30         否  

4、永久补充流动资金  否    12,503.93    12,503.93  100.00         否  

承诺投资项目小计   27,632.74  27,632.74  386.45  27,392.49      4,193.40      

超募资金投向                     



 

 

1、归还银行贷款  否     2,600.00  2,600.00                        2,600.00  100.00         否  

2、永久补充流动资金  否  7,000.00  17,192.54                        17,192.54  100.00         否  

3、非林地栽参扩建项目  否  20,709.19  20,709.19  2,774.52  20,709.19  100.00  2017 年 10 月      否  

4、人参饮片加工项目  否  21,629.41  21,629.41  5,407.77  20,057.46  92.73  2016 年 8 月      否  

5、投资入股集安市益盛永

泰蜂业有限责任公司 
 否  2,158.24  2,158.24    2,158.24  100.00         否  

6、投资设立吉林省益盛汉

参化妆品有限责任公司 
 否  2,000.00  2,000.00                        2,000.00  100.00         否  

超募资金投向小计   56,096.84  66,289.38  8,182.29  64,717.43                         

合计   83,729.58  93,922.12  8,568.74  92,109.92      4,193.40      

临时补充流动资金       10,000.00  10,000.00            

合计       18,568.74  102,109.92            

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

    1、年扩产 2 亿粒硬胶囊剂生产线建设项目已于 2014 年达到预定可使用状态，通过了 GMP 验

收并投入生产，由于项目部分设备尾款尚未结算，导致未达到计划资金使用进度；因本期产能暂未

完全释放，故未能达到预期效益； 

    2、年扩产 1 亿支针剂生产线建设项目已于 2013 年底达到预定可使用状态，通过了 GMP 验收

并投入生产，由于项目还有部分尾款尚未结算，导致未达到计划资金使用进度；因本期产能暂未完

全释放，故未能达到预期效益； 

    3、扩建省级研发中心项目：本项目原计划建设地点为公司厂区院内，2012 年公司结合现有生

产线现状以及厂区布局情况，对厂区布局进行了重新规划和调整，拟将本项目建设地点调整至公司

南侧新征用地。 由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题前期未得到解决，项目土建部分前期也无

法建设。为保证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所

需的检验检测设备。目前，现有研发中心在实际使用中已能够满足企业生产和研发的要求。为此，



 

 

经公司 2014 年第二次临时股东大会审议决定，除已投入的 508.46 万元和待支付部分尾款 112.56

万元外，公司将不再投入项目资金，该项目终止建设。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

    1、超募资金对全资子公司益盛包装增资项目终止。其主要原因是：公司本次对益盛包装增资

款将全部用于建设异地改造工程项目。该项目建设地点位于集安市开发区工业园区内，建设项目用

地性质为新征用地，但由于项目建设用地的征地工作进展缓慢，导致该项目无法正常实施。为满足

公司对包装物的需求，益盛包装已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力

已能够满足公司目前的发展需求。若继续该增资实施异地改造工程项目将导致公司财务费用增加，

产能过剩。基于以上原因，经公司 2013 年年度股东大会决议审议通过，决定该项目终止实施；拟

投资于该项目的募集资金用于永久补充流动资金。 

    2、使用超募资金投资设立全资子公司。公司 2014 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议，

审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金人民币 2,000 万

元投资设立全资子公司吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司。公司名称变更为益盛汉参化妆品有限

公司。 



 

 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

    1、2011 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归

还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 2,600 万元归还银行贷款，7,000

万元永久补充公司日常经营所需流动资金； 

    2、2011 年 8 月 19 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资

金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》,计划投资 20,709.19 万元，建设非林地人参种植基地 12000

亩。截止报告期末，项目资金已全部使用完毕，但因该项目立项较早，自项目实施以来，人工、材

料等费用增长，且随着种植面积的增加田间维护费用也大幅增加，从而导致该项目资金在未达到预

定种植面积前已使用完毕。未来公司将结合实际情况，使用自有资金建设该项目。 

    3、2011 年 8 月 19 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资

金用于<人参饮片加工项目>的议案》，同意使用超募资金 21,629.41 万元用于投资建设人参饮片加

工项目。截止报告期末，该项目已完成投资 20,057.46 万元，并于 2016 年 10 月投入试生产。 

    4、 2011 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,158.24 万元投资入股

集安市永泰蜂业有限责任公司； 

    5、2014 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立

全资子公司的议案》，公司使用超募资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司吉林省益盛汉参化

妆品有限责任公司，公司名称变更为益盛汉参化妆品有限公司； 

    6、2014 年 12 月 23 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，超募资金剩余部分

10,192.54 万元用于偿还银行借款及永久补充流动资金； 

    7、2016 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 10,000 万元用于暂时补充公司流动资金，

使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过十二个月。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 



 

 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

      2016 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 10,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使

用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过十二个月。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

    1、年扩产 2 亿粒硬胶囊剂生产线建设项目：由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题前期未得

到解决，为保证项目的顺利实施，满足市场需求，公司已结合厂区布局并根据 2010 版药品生产质

量管理规范的要求，利用公司自有土地进行项目建设，并对原固体制剂生产车间进行扩能改造。同

时，公司利用自身的技术优势和经验，将对上述两部分工程进行优化整合与调整。因此，使得本项

目在原建设规模不变的情况下，投资总额下降，节约了部分募集资金； 

    2、年扩产 1 亿支针剂生产线建设项目：本项目的可行性报告投资预算于 2010 年编制完成，

距今历时较长，募投项目中部分设备原来可选择的种类以及厂家较少，原计划采用进口设备，但由

于近几年相关国产设备具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势，公司在经过多次组织论证和综

合选型比较后，一是将部分原定进口设备选用国产设备替代；二是通过统一招投标以及通过变更部

分设备的采购厂家和设备种类的方式，降低了相关设备采购的成本；另外公司充分结合原有的设备

配置，以及自身的技术优势和经验，对部分设备进行了优化整合与调整，减少了相关设备的采购，

节约了部分募集资金； 

    3、扩建省级研发中心项目：本项目原计划建设地点为公司厂区院内，2012 年公司结合现有生

产线现状以及厂区布局情况，对厂区布局进行了重新规划和调整，拟将本项目建设地点调整至公司

南侧新征用地。 由于项目拟新征土地的地上物搬迁问题前期未得到解决，项目土建部分前期也无

法建设。为保证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所

需的检验检测设备。目前，现有研发中心在实际使用中已能够满足企业生产和研发的要求。为此，

经公司 2014 年第二次临时股东大会审议决定，除已投入的 508.46 万元和待支付部分尾款 112.56

万元外，公司将不再投入项目资金，该项目终止建设。 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 


	金额单位：人民币元



