
 

中钢国际工程技术股份有限公司 

关于对 2016 年度报告内容进行补充的说明 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 11 日收

到深圳证券交易所公司管理部《关于对中钢国际工程技术股份有限公司的年报问

询函》（公司部年报问询函﹝2017﹞第 141 号）（以下简称“年报问询函”)。公司

已按照年报问询函的相关要求，在 2016 年度报告第五节重要事项/十七、重大合

同及其履行情况/5、重要的经营合同部分，补充了重大项目的定价机制、回款安

排、融资方式、政策优惠等信息，并对报告期内未完工项目的总体情况、未完工

重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的）进展情况

等进行了补充，内容如下： 

我公司主要业务模式为：设计-采购-施工（EPC）总承包模式、设计-采购（EP）

承包模式、设计-施工（EC）承包模式、采购-施工（PC）承包模式、项目管理

承包（PMC）等模式。其中国内项目主要采用设计-采购-施工（EPC）总承包模

式，国外项目主要采用设计-采购-施工（EPC）和设计-采购（EP）承包模式。 

重大项目的定价机制：按照公司相关规章制度，对不同类型和不同金额等级

项目，采取不同的定价策略，并在投标报价之前提交公司审核，主要会考虑行业

熟悉程度、技术标准、客户资信、项目回款保证、汇率风险、国别安全等方面，

再结合项目竞争状态、业主的合作倾向以及公司在该项目上的优势，最终确定项

目报价。 
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重大项目的回款安排：以 EPC 工程为例，首先由业主支付项目预付款，国

内项目其余款项通常根据合同约定的付款节点（按工程完工进度）与项目业主进

行结算，海外项目其余款项通常要求业主按照合同约定开具信用证进行结算。工

程完工投产时，项目回款一般达 90%左右，剩余款项公司一般会在项目投产后

12 个月内收回。 

重大项目的融资方式：国内项目融资方式主要有银行贷款、融资租赁等。海

外项目融资方式主要有政府两优贷款（即中国政府给外国政府提供的优惠买方信

贷和优惠卖方信贷）、商业贷款（即买方信贷）以及适当采取远期信用证项下的

应收账款买断形式等。 

公司报告期内未完工工程项目的总体情况为：已执行未完工项目 86 个，预

计总收入人民币 408.71 亿元，累计已确认收入人民币 262.68 亿元，未完工部分

金额为人民币 146.03 亿元；已签订协议但尚未开工项目 44 个，合同金额总计为

人民币 258.84 亿元。 

三、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收

入 30%以上的）进展 

项目名称 开工日期 计划工期 
合同金额 

（亿元） 

累计确认收

入（万元） 

应收款余

额（万元） 

累计收款

额（万元） 

完工进

度（%） 

安徽霍邱 300 万吨钢铁项

目（EPC 总承包） 

2012 年 9 月起陆

续开工 

2015 年 5 月

底前完工
注

 
52.66 132,593.36 82,010.67 59,506.83 30.69 

伊朗 ZARAND150 万吨综

合钢厂项目（EPC 总承包） 

2012 年 12 月起陆

续开工 

2018 年建成

投产 
45.33 401,293.72 18,504.75 382,788.98 88.00 

阳煤集团西上庄超临界低

热值煤热电项目（EPC 总

承包） 

2016 年 6 月 24 个月 40.72 26,705.50 8,027.13 23,000.00 7.33 

Tosyali 阿尔及利亚 230 万

吨综合钢厂项目（EPC 总

承包） 

2015 年 8 月 24 个月 31.08 217,525.82 35,965.54 181,561.77 61.62 

注：受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项

目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后，目前地方政府、业主及公司正在

积极推动复工工作。 



除霍邱项目外，公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或

者重大差异。 

 

除上述补充内容外，2016 年度报告的其他内容均保持不变。上述补充内容

不涉及公司财务数据的改变，亦不会对公司 2016 年度财务状况和经营成果造成

影响。更新后的《2016 年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

进行披露。 

特此说明。  

 

 

                        中钢国际工程技术股份有限公司董事会 

                                             2017 年 5 月 23 日 




