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证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2017-050 号 

         

 

上海数据港股份有限公司 
关于公司收到 HB33 项目增项需求意向函的公告 

  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

公司于2017年8月9日第二届董事会第二次会议审议通过了《关

于投资 HB33 项目的议案》，并于 2017 年 8 月 11 日在上海证券交易所

及指定报刊媒体披露了《上海数据港股份有限公司 HB33 项目对外投

资公告》。同时，该议案于 2017 年 9 月 6 日公司 2017 年第一次临时

股东大会审议通过。 

近日，公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿

里巴巴”）关于《HB33 机房增加项目需求意向函》，经公司与客户

协商，HB33 项目在原有基础上增加项目投资规模。此前，公司已于

2017 年 4 月收到阿里巴巴关于《HB33 机房项目需求意向函》，并于

2017年4月25日披露了《关于公司收到重大项目需求意向函的公告》；

此次为该项目增加部分。 

一、项目增加部分主要条款如下： 

1、项目建设内容与规模 

公司拟与阿里巴巴合作建设 HB33 数据中心，在原有建设规模不

变的前提下，增加项目投资规模。 

2、交付验收周期 

项目增加部分在接到阿里巴巴书面建设通知的第 180 个自然日

交付，具体验收条件、验收通过时间以合同实际约定为准。 

3、项目建设运营模式 

项目增加部分由公司代阿里巴巴组织实施施工建设。数据中心基

础设施相关的专用系统（含设备）由公司规划、设计、投资、建设和

运营并持有产权，公司同时负责提供云数据中心托管服务。 

4、项目销售收入 
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项目增加部分在合同服务期内，数据中心服务费总金额经测算约

人民币 14 亿元左右。该测算基于本项目所在地供电分公司现行大工

业电力用户电费单价计算。 

5、服务生效条件及期限 

本次项目涉及服务期限为验收通过之日起10年。 

二、风险提示及解决措施 

1、无法签署正式合同的风险 

HB33 项目增加部分将与原先约定部分一同签订正式合作协议，

并经各方盖章后生效，但考虑到项目所在地气候因素及需求意向函要

求，公司或将在签订正式合作协议前、履行相关决策程序后先行施工，

并会加快推进沟通、确定合同内容，尽快签订正式合作协议并进行信

息披露，但后续仍存在无法签订合作备忘或正式数据中心服务合同的

风险。 

 

2、本项目系公司既有经营模式，不涉及新业务模式 

公司数据中心服务业务经营模式包括批发型数据中心经营模式

和零售型数据中心经营模式，其中主要经营模式为提供定制批发型数

据中心托管服务，通常采取“先订单，再建设，后运营”的经营模式，

主要最终用户为大型互联网公司。公司定制批发型数据中心托管服务

业务开展模式包括电信运营商合作模式和终端客户直销模式。 

本意向函项目为定制批发型数据中心经营模式中的终端客户直

销模式，即由公司投资建设 HB33 数据中心基础设施相关的专用系统

（含设备），用于向终端客户阿里巴巴提供数据中心托管服务，且本

次为原 HB33 项目的增加部分。 

 

3、项目建设风险 

数据中心建设需要较长周期，且受项目所在地气候因素影响，电

力及其它配套资源的影响等，公司可能无法按照合同约定的工期竣工，

同时按照公司数据中心服务流程和意向函约定，项目竣工后还需要经

项目所在地行政主管部门竣工验收以及阿里巴巴的现场验收，该项目

可能无法通过验收或验收的时间存在不确定性，从而导致数据中心交
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付使用时间拖后，对公司经营业绩产生负面影响。 

 

4、项目经营风险 

本意向函中约定合同服务期为 10 年，周期较长，虽然公司拥有

丰富的数据中心运营经验和较强的运营团队，但仍然存在项目运营期

间发生严重运营事故的风险，导致公司需要赔偿并对后续合同期满后

进一步续约造成负面影响。此外，未来国家或项目所在地政府针对数

据中心服务行业可能提出更为严格的产业政策或技术要求，如果公司

届时无法满足相关要求，也会对公司经营情况产生负面影响。 

 

5、项目决策风险 

因 HB33 项目增项金额较大，该事项尚需公司董事会及股东大会

审议，若无法顺利通过审议，将对项目实施产生影响。 

公司将于近期召开董事会及股东大会对 HB33 项目增加部分进行

审议；审议通过后，公司将积极推进项目建设，确保项目按计划实施。

待项目验收通过并交付后，公司将及时与阿里巴巴协商并签订数据中

心服务合同，敬请投资者注意投资风险并关注公司后续公告。 

三、项目对上市公司影响 

HB33项目及此次增加部分若顺利实施，将进一步扩大公司在河北

省的业务规模，同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作

关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意

义。目前该项目尚未建成交付使用，故不会对公司2017年业绩产生影

响。项目建成交付使用并签署数据中心服务合同后，在合同服务期限

内将增加公司当年度收入。 

 

特此公告。 

 

 

 

  上海数据港股份有限公司董事会 

2017 年 10 月 9日 


