
1 
 

证券代码：600525         股票简称：长园集团          公告编号：2018201 

长园集团股份有限公司 

 关于上交所《关于对长园集团 2018 年半年度报告事

后审核的二次问询函》的回复公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日收到上海

证券交易所上市公司监管一部《关于对长园集团股份有限公司 2018 年半年度报

告事后审核的二次问询函》（上证公函【2018】2575 号）（以下简称“《问询函》”），

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《长园集

团股份有限公司关于收到上交所<关于对长园集团 2018 年半年度报告事后审核

的二次问询函>的公告》（公告编号：2018182）。公司现将问询函内容回复如下： 

一、关于子公司长园和鹰 

（一）回复披露，长园和鹰智能科技股份有限公司（以下简称长园和鹰）

三个智能工厂项目至 2017 年底已累计确认收入 5.23 亿元，主体工程完工进度

全部达到 98%以上。公司在回函中提及长园和鹰三个智能工厂业务出现问题，

导致工期和项目结算滞后，占用公司大量流动资金。截止 2018 年上半年，智能

工厂业务的已完工未结算资产累计形成存货 1.7 亿元，且该部分存货对应的收

入和成本已在 2017 年度确认。2017 年起，长园和鹰未签订新的智能工厂建造合

同。为进一步明确公司智能工厂业务相关情况，请公司补充披露： 

1、三个智能工厂项目的名称、交易对手方名称、合同金额、工期、以及收

入确认的依据； 

回复： 

（1）三个智能工厂项目信息如下： 

项目名称 交易对手 
合同金额 

（人民币万元） 
工期 

红爱实业互联网定制平

台+不落地智能工厂及

智能物联网系统项目 

安徽红爱实业股

份有限公司 
34,000.00 

2016 年 11 月动工，2017 年 12

月合同双方签署验收确认书 
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昊宝服饰不落地智能工

厂系统项目 

山东昊宝服饰有

限公司 
15,000.00 

2016 年 6 月动工，2017 年 12

月合同双方签署验收确认书 

峰龙科技女装智能柔性

生产线系统集成项目 

上海峰龙科技有

限公司 
17,198.20 

2016 年 12 月动工，2017 年 12

月合同双方签署验收确认书 

（2）收入确认依据： 

按照长园和鹰与客户签订的智能工厂项目购销合同，智能工厂项目合同价款

主要包括：①项目方案咨询和设计，②设备和软件购买和安装，③售后维护服务

三部分，并且单独计价，其中第①和③项在总合同额中合计占比通常低于 10%。

对于第①项，公司于方案设计经客户确认后全额确认收入；对于第③项，公司在

项目验收交付后于 3 年内平均确认收入；第②项属于项目主体工程，公司根据《企

业会计准则-建造合同》规定，按照各项目的完工进度确认收入，其中完工进度

的计算公式为：累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%，但安徽红爱

项目中的三维人体扫描系统除外。安徽红爱项目中的三维人体扫描系统属于安徽

红爱项目合同的一个重要组成部分，该系统共包含 600 套相同型号且独立运行的

扫描设备，项目合同中该系统单独计费且安装进度与其他主体工程不同，公司对

于该系统按照设备实际交付数量确认收入。 

2、三个智能工厂项目 2016 年、2017 年及 2018 年上半年各自完工百分比、

当期及累计确认收入、成本及回款情况； 

回复： 

单位：万元 

项目名称 
2016 年底

完工百分比 

当期确认

收入 

当期确认

成本 
当期回款 

累计确认

收入 

累计确认

成本 
累计回款 

安徽红爱项目 23.72% 6,384.62 5,340.86 6,113.58 6,384.62 5,340.86 6,113.58 

山东昊宝项目 78.97% 10,123.85 5,592.69 400.00 10,123.85 5,592.69 400.00 

上海峰龙项目 0 427.35 - 940.00 427.35 - 940.00 

项目名称 
2017 年底

完工百分比 

当期确认

收入 

当期确认

成本 
当期回款 

累计确认

收入 

累计确认

成本 
累计回款 

安徽红爱项目 97.85% 15,910.17 8,761.01 0 22,294.79 14,101.87 6,113.58 

山东昊宝项目 98.45% 1,538.26 635.72 0 11,662.11 6,228.41 400.00 

上海峰龙项目 99.14% 13,301.22 7,053.82 0 13,728.57 7,053.82 940.00 
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项目名称 

2018年 6月

底年完工百

分比 

当期确认

收入 

当期确认

成本 

当期回款

情况 

累计确认

收入 

累计确认

成本 
累计回款 

安徽红爱项目 97.85% 0 0 0 22,294.79 14,101.87 6,113.58 

山东昊宝项目 98.45% 0 0 0 11,662.11 6,228.41 400.00 

上海峰龙项目 99.14% 0 0 0 13,728.57 7,053.82 940.00 

合计     47,685.47 27,384.1 7,453.58 

注：如上表所示，三个智能工厂项目至 2017 年底经审计已累计确认收入 4.77 亿元，为经审计智能工厂

项目收入，半年报第一次问询函答复中所述 5.23 亿元为未审数，因工作疏忽，公司在半年报第一次问询

函时采集信息错误。 

（1）上表中三个项目各年底完工进度仅指项目主体工程完工进度。三个项

目的咨询及设计费收入于项目设计方案经客户认可后全额确认收入；三个项目的

设备维护收入于项目验收交付后于 3 年内平均确认收入，截至目前长园和鹰对三

个项目未确认设备维护收入；安徽红爱项目中的一项主要设备三维扫描设备按照

交付套数确认收入，并非按照完工进度确认收入。 

（2）安徽红爱项目 2016 年度经审计营业收入 6,384.62 万元，包括按项目

完工进度确认主体工程收入 1,692.31 万元及 183 套三维扫描设备销售收入

4,692.31 万元（三维扫描设备成本 3,910.26 万元）；2017 年度经审计营业收入

15,910.17 万元，包括按项目完工进度确认主体工程收入 10,935.81 万元及 194

套三维扫描设备销售收入 4,974.36 万元（三维扫描设备成本 4,145.30 万元）。 

3、三个智能工厂项目工期和结算滞后的具体原因及影响； 

回复： 

根据长园和鹰相关人员汇报，三个智能工厂项目工期滞后原因主要是系统联

调花费时间远超预期以及客户多次要求设计变更。据长园和鹰汇报，智能工厂项

目涉及多个模块，各模块硬件设备均有独立的控制软件，各主要软件由不同第三

方供应商负责研发和实施，最后联动联调阶段，各模块间的软件数据衔接出现问

题，导致项目联动联调所花费时间远超预期。 

根据三个智能工厂项目销售合同，客户应于项目验收后在约定时间内支付项

目进度款，三个客户均已于 2017 年 12 月对项目进行了验收，但客户在验收后未

按时付款。在本次问询函阶段，公司就智能工厂客户结算滞后的原因分别与客户

进行了沟通并对三个智能工厂项目进行了现场走访，了解到三个智能工厂项目目

前存在问题如下： 

安徽红爱智能工厂项目目前仅有部分设备处于运转状态，其对与长园和鹰的
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应收账款余额有异议，并单方声称其已与长园和鹰于 2018 年 1 月 29 日签署《补

充协议》，内容包括为“设备整体测试尚未达到正常稳定运行状态，没有达到交

付标准，并认为《验收确认书》无效”；此份《补充协议》已经推翻双方于 2017

年 12 月 25 日签署的项目《验收确认书》的效力。安徽红爱与长园和鹰签字盖章

的《验收确认书》是公司判断确认安徽红爱项目相关收入的重要依据。公司直至

本次调查方知尹智勇擅自以长园和鹰的名义与安徽红爱签署了与《验收确认书》

意思相悖的《补充协议》，直接影响上市公司对长园和鹰业绩的判断结论。除此

之外，安徽红爱告知公司，《往来账项询证函》、《3D 扫描仪清单》和《安徽红爱

项目交付明细及确认单》公章均不是安徽红爱真实印鉴。 

山东昊宝智能工厂项目目前处于停工状态，其提出上海和鹰机电股份有限公

司（长园和鹰被收购前使用的公司名）已向其出具《承诺函》，并提出山东昊宝

不需要履行其与长园和鹰签订的《销售合同》。除此之外，山东昊宝提出其之所

以在长园和鹰发来的《询证函》、《验收确认书》上盖章确认，系因为其已经取得

了长园和鹰及尹智勇等人的承诺，承诺其不需要对《询证函》、《验收确认书》上

的盖章承担任何责任。此外，山东昊宝单方提出长园和鹰、山东昊宝及山东伊甸

缘服饰有限公司（尹智勇实际控制的企业）已签订了《三方协议》，约定将《销

售合同》项下的权利义务全部转让给山东伊甸缘，公司直至本次调查方知尹智勇

擅自以长园和鹰的名义签署了《三方协议》和《承诺函》，该等行为直接影响上

市公司对长园和鹰业绩的判断结论。 

上海峰龙在与长园和鹰签订合同时为仅成立不足一个月的公司，其智能工厂

项目目前处于停工状态，且厂房、办公楼均为租赁。但由于上海峰龙未按期支付

房租且存在大量诉讼纠纷，目前已被列入法院失信被执行人名单，工厂没有生产

迹象，从上述情形来看，上海峰龙在签订合同时可能并不具备履行合同项下付款

义务的能力。 

由于三个智能工厂项目占用了长园和鹰大量流动资金，客户未能按期结算付

款导致长园和鹰流动资金紧张，已对其日常经营产生较大影响，部分供应商货款

支付延后。公司 2017 年在对长园和鹰进行内部审计后，督促其采取措施积极解

决工期滞后及客户欠款问题。在公司督促下，长园和鹰业绩承诺人已于 2017 年

12 月底承诺：若截止 2019 年 12 月 31 日长园和鹰 2017 年应收账款账面净值的
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回款比例未达到 90%，承诺主体将就 2017 年应收账款账面净值未收回部分予以

补足。 

公司 2018 年 11 月 23 日聘请德恒律师事务所对上述情形进行全面核查，后

续核查结果将可能涉及和鹰业绩承诺实现情况的调整，并最大限度减少上市公司

的损失。  

就上述情形，公司层面拟采取如下措施： 

（1）与安徽红爱积极协商，长园和鹰继续履行原合同，在同板块子公司运

泰利的协助下，完成智能工厂联调联试，解决智能工厂运营中的问题。 

（2）就客户上海峰龙、山东昊宝与长园和鹰（包括其子公司长园和鹰设备）

签署销售合同，长园和鹰已经按照合同履行义务，但根据目前了解的情况看，客

户已无继续付款意向。公司将根据律师核查的结果及时履行相关信息披露的义

务。 

4、上述智能工厂业务为公司完成长园和鹰收购后，标的资产新增业务，对

于完成前期业绩承诺有重大影响。但 2017 年至今，长园和鹰未签订新智能工厂

业务订单，请说明目前长园和鹰终止智能工厂业务具体原因及影响； 

回复： 

公司于 2016 年 8 月完成对长园和鹰 80%股权收购，相关股权转让协议约定

2016 年和 2017 年属于业绩承诺期。长园和鹰 2016-2017 年市场开拓和产品研发

仍由业绩承诺人尹智勇及其管理团队主导，智能工厂项目是长园和鹰 2016 年新

开发的主要业务。长园和鹰自 2017 年以来未签订新的智能工厂业务销售合同。

2016 年签约的三个智能工厂项目合同金额巨大，但收款滞后，严重慢于相关采

购付款，占用了长园和鹰大量流动资金。出于降低长园和鹰流动资金压力和智能

工厂项目风险考虑，公司管理层自 2017 年 8 月起要求长园和鹰对于所有拟新增

的智能工厂业务必须与相关供应商约定背靠背付款条件。长园和鹰汇报自 2017

年以来接触了多个潜在智能工厂客户，但最终均未签订销售合同，主要原因是由

于双方对于付款条件无法达成一致。除了上述资金原因外，长园和鹰在联动联调

方面缺少技术积累，主要依赖第三方，而且模块之间软件衔接联动性较差，智能

工厂无法达到预期效果。 

长园和鹰智能工厂业务停滞直接导致其 2018年营业收入和净利润大幅下降，
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公司将于 2018 年底前对长园和鹰进行商誉减值测试，预计存在较大减值风险。 

基于长园和鹰在智能工厂项目软件方面缺少技术积累，长园和鹰近期将聚焦原有

设备类业务发展。 

5、请公司董监高、财务顾问及会计师对上述业务和财务数据的真实性、收

入确认的合规性发表意见。 

回复： 

公司财务顾问国泰君安为重大资产重组的财务顾问，仅仅针对募集资金的相

关事项履行持续督导义务，本次问询函不属于其督导范围。公司未聘请财务顾问

就本次问询函所涉事项发表意见。 

大华对上述业务和财务数据的真实性、收入确认的合规性发表意见如下： 

大华在 2016 年度及 2017 年度的年度审计中，对智能工厂项目业务执行的主

要审计程序如下： 

1）针对长园和鹰的智能工厂项目业务，大华获得并检查了长园和鹰与交易

对手（交易方）签订的三个销售合同，交易方分别是安徽红爱实业股份有限公司

（以下简称“红爱项目”）、山东昊宝服饰有限公司（以下简称“昊宝项目”）和上海

峰龙科技有限公司（以下简称“金山项目”）。长园和鹰向交易对手方提供互联网定

制平台加不落地智能工厂及智能物联网系统，根据双方签订的合同，智能工厂项

目包括方案设计、缝纫设备的销售与安装、智能吊挂系统的销售与安装、智能仓

储系统的安装、3D 人体扫描仪的销售及安装及售后保修服务一整套内容。 

    2）通过与管理层讨论了解到：智能工厂一般是按照交易方的具体需求来设

计及建造智能工厂，验收合格后达成服装全自动化功能，由交易方决定智能工厂

的设计方案和决定建造过程中重大的结构变化，为非标准资产交付合同。智能工

厂项目合同价款主要包括：（1）项目方案咨询和设计，（2）设备和软件购买和安

装，以及（3）售后维户服务三部分，并且单独计价。对于第（1）项，公司于方

案设计经客户确认后全额确认收入；对于第（3）项，公司在项目验收交付后于

售后服务期内平均确认收入；第（2）项属于项目主体工程，公司根据《企业会

计准则-建造合同》规定，按照各项目的完工进度确认收入，其中完工进度的计

算公式为：累计实际发生的合同成本÷ 合同预计总成本× 100%，但安徽红爱项目

中的三维人体扫描系统除外。安徽红爱项目中的三维人体扫描系统属于安徽红爱



7 
 

项目合同的一个重要组成部分，该系统共包含 600 套相同型号且独立运行的扫描

设备，项目合同中该系统单独计费且安装进度与其他主体工程不同，公司对于该

系统按照设备实际交付数量确认收入。我们认为长园和鹰对智能工厂的收入确认

方法符合企业会计准则的相关规定； 

 3）我们在年度审计过程中对智能工厂相关机器设备的安装、调试进行了现

场查看，核对了智能工厂项目的主要设备，对智能工厂项目的形象进度进行了了

解，未发现异常之处； 

 4）我们获取各个项目的合同台账，重新计算建造合同完工百分比的准确性，

我们选取了建造大额合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同

和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分，选取

主要大额设备合同样本对本年度发生的工程施工成本进行测试，2017 年度审计中

检查比例超过 90%； 

 5）对于已经完工的项目，我们获得并检查了双方签字盖章确认的验收报告，

检查无误； 

     6）我们获取了安徽红爱项目的《3D 扫描仪清单》和《安徽红爱项目交付

明细及确认单》，两份资料均盖有安徽红爱实业股份有限公司的公章，3D 扫描仪

清单中的交付数量与安徽红爱项目交付明细及确认单中的 3D 扫描仪清单数量相

符，交付清单列名了 3D 扫描仪的安装地址、联系人、联系电话等，我们随机抽

取样本电话核实了设备交付情况；  

 7）我们对三个智能工厂的交易方实施了函证程序，函证内容包括：合同金

额、完工进度、累计支付的金额和未支付金额，回函无误。 

 我们的意见：基于公司年审期间提供的相关资料和我们已执行的审计程序，

我们认为 2016 年度和 2017 年度长园和鹰智能工厂的财务数据和长园和鹰公司管

理层对收入确认的依据是合理的。 

在本次问询函阶段，我们与长园集团管理层及公司聘请的律师团队一起就长

园和鹰三个智能工厂项目进行了现场走访，了解到三个智能工厂项目目前存在问

题如下： 

安徽红爱智能工厂项目目前正在生产，但其对与长园和鹰的应收账款余额有

异议，并提出其已与长园和鹰于 2018 年 1 月 29 日签署补充协议，内容包括为“设
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备整体测试尚未达到正常稳定运行状态，没有达到交付标准，并认为《验收确认

书》无效”；安徽红爱还告知，《往来账项询证函》、《3D 扫描仪清单》和《安徽红

爱项目交付明细及确认单》公章均不是安徽红爱真实印鉴。 

山东昊宝智能工厂项目目前处于停工状态，其提出上海和鹰机电股份有限公

司（长园和鹰被收购前使用的公司名）已向其出具《承诺函》，并提出山东昊宝

不需要履行其与长园和鹰签订的《销售合同》。除此之外，山东昊宝提出其之所

以在和鹰发来的《询证函》、《验收确认书》上盖章确认，系因为其已经取得了长

园和鹰及尹智勇等人承诺，承诺其不需要对《询证函》、《验收确认书》上的盖章

承担任何责任。最后，山东昊宝还提出长园和鹰、山东昊宝及山东伊甸缘服饰有

限公司（尹智勇实际控制的企业）已签订了《三方协议》，约定将《销售合同》

项下的权利义务全部转让给山东伊甸缘。 

上海峰龙智能工厂项目目前处于停工状态，其厂房、办公楼均为租赁。但由

于上海峰龙未按期支付房租且存在大量诉讼纠纷，目前已被列入法院失信被执行

人名单，已无继续履行合同的能力。 

针对上述问题，我们反馈如下： 

安徽红爱与长园和鹰 2018年 1月 29日签署补充协议，在大华对长园集团 2017

年年审期间长园和鹰和安徽红爱均未向大华提供，也未告知存在补充协议；智能

工厂项目中的设备和软件购买和安装收入确认，是按《企业会计准则-建造合同》

规定，按照各项目的完工进度确认收入，其中完工进度的计算公式为：累计实际

发生的合同成本÷ 合同预计总成本× 100%，《验收确认书》并非公司确认收入的依

据；《往来账项询证函》、《3D 扫描仪清单》和《安徽红爱项目交付明细及确认单》

中的安徽红爱印鉴，大华审计人员肉眼无法识别其真伪，大华在年审期间对函证

的收、发过程进行了控制，年审期间大华收到的安徽红爱询证函回函，对回函快

递单封面中记载的寄件公司、寄件人、联系电话进行了核实，未发现异常。我们

后续将根据长园集团对相关补充协议的有效性认定及司法意见、印鉴真伪的司法

鉴定等来进一步判断长园和鹰 2016 年、2017 年确认的收入金额是否恰当、准确。 

长园和鹰与山东昊宝及山东伊甸缘服饰有限公司（尹智勇实际控制的企业）

在 2016 年签订的《三方协议》，以及长园和鹰对山东昊宝出具《承诺函》，在大

华对长园集团 2017 年年审期间长园集团、长园和鹰均未向大华提供，也未告知
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存在相关《承诺函》和《三方协议》，《承诺函》和《三方协议》对长园和鹰的智

能工厂项目收入确认具有重大影响，我们后续将根据长园集团对《承诺函》和《三

方协议》的有效性认定及相关司法意见来判断长园和鹰 2016 年、2017 年确认的

收入金额是否恰当、准确。 

上海峰龙目前已无继续履行合同的能力，我们将根据后续对上海峰龙的调查

结果来重新判断 2016 年、2017 年确认的收入金额是否恰当、准确。 

由于长园和鹰的 3 个智能工厂项目均存在相关问题，我们后续将根据调查结

果重新对长园和鹰的 2016 年、2017 年的商誉进行减值测试，根据减值测试结果

调整商誉减值金额。 

大华未对长园和鹰 2018 年半年报进行审计或审阅。 

董监高对上述业务和财务数据的真实性、收入确认的合规性发表意见如

下： 

董监高已经向公司年审会计师了解智能工厂业务的审计情况。根据律师现场

走访及客户访谈，长园和鹰智能工厂项目存在一些疑点，尹智勇要求客户山东昊

宝签署了《验收确认书》同时又向其出具无需承担责任内容的《承诺函》，要求

客户安徽红爱签署《验收确认书》，之后又与其签署推翻《验收确认书》效力的

《补充协议》，客户上海峰龙明显不具备履约能力，存在诸多疑点，上述行为可

能涉嫌业绩造假，尚需进一步核实。考虑到公司已经聘请律师进行全面调查，公

司及中介机构加快调查进度，根据调查进展及时采取应对措施，最大程度减少对

上市公司的损失。公司对此事项的调查已开展但尚未结束，长园和鹰作为公司重

要子公司，且业绩承诺期刚届满，最终的调查结论可能涉及会计差错调整，公司

将根据进展分阶段披露。 

独立董事意见：独立董事于 2018 年 10 月 29 日公司董事会会议上与管理层

讨论以上问题，并提出了几点意见：（1）公司应尽快聘请专业律师团队并成立专

项小组对智能工厂项目进行全面的调查，尽快查清事实的真相；（2）督促会计师

对原收入确认的合理性进行复核；（3）聘请专业机构对相关商誉进行减值预测，

及时向投资者提示风险；（4）及时回复本次问询函；（5）公司应将调查的进展与

结论及时履行信息披露义务。随后，独立董事于 11 月 7 日单独就以上问题再次

召集执行董事及相关管理层了解事项调查进度，讨论应对预案，并进一步提出：
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（1）智能工厂项目结算及回款严重滞后，根据集团总部派出人员现场调查后反

馈的部分情况及信息，已有理由初步判断长园和鹰原负责人存在业绩造假的嫌疑；

（2）尽快确定尽调律师团队，进行深入调查，搜集证据，采取一切可采取的法

律行动，最大程度的挽回损失；（3）公司管理层加快对长园和鹰经营管理的纠偏

工作；（4）公司应将调查的进展与结论及时履行信息披露义务。 

（二）回复披露，2015 年至 2017 年长园和鹰的设备销售收入持续增长，年

复合增长率约为 14%。2018 年上半年设备销售收入为 2.49 亿元，同比下降近

20%，标的资产业绩承诺期结束后业绩立即出现下滑。为明确标的资产设备销售

业务相关情况，请公司补充披露： 

1、公司设备类产品的具体销售模式及对应的收入确认方式； 

回复： 

长园和鹰设备类产品有终端客户直销、代理商买断销售和融资租赁三种销售

模式，具体确认收入方式如下： 

（1）终端客户直销。该销售模式的客户主要为服装生产厂家，长园和鹰在

设备发出后，一般在客户签收设备当月按购销合同约定的价格和客户签收数量确

认销售收入。 

（2）代理商买断销售。该模式下，长园和鹰与代理商签订产品买断协议，

设备发出后，一般按买断协议约定价格和对方签收数量确认销售收入。 

（3）融资租赁：对于拟采用融资租赁方式购买设备的客户，上海和鹰融资

租赁有限公司（简称“和鹰租赁公司”，长园和鹰之子公司）与客户签订融资租

赁合同，租期一般不超过 3年，租金总额由设备售价和利息两部分组成。签订融

资租赁合同后，和鹰租赁公司向生产厂家长园和鹰智能设备有限公司（简称“和

鹰设备公司”，长园和鹰之子公司）采购相关设备，采购价与融资租赁合同中的

设备售价相同。该模式下和鹰设备公司按照对和鹰租赁公司的设备售价确认销售

收入，和鹰租赁公司对于利息部分在租赁期内按月平均确认融资租赁收入。 

2、分季度披露设备销售业务 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年上半

年的主要财务数据，包括但不限于营业收入、营业成本、应收账款及存货等；  

回复：长园和鹰 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年上半年分季度设备

销售主要财务数据如下：                                         
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单位：万元 

  2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015 年度 

营业收入 8,328.71 11,514.58 11,828.50 15,998.44 47,670.24 

营业成本 3,352.56 5,763.53 4,992.08 6,147.86 20,256.04 

应收账款余额 15,328.50 20,548.05 16,837.73 22,192.27 22,192.27 

存货 9,551.97 10,131.87 8,845.40 9,302.13 9,302.13 

 

 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2016 年度 

营业收入 8,101.12 14,801.28 17,008.70 18,819.34 58,730.43 

营业成本 3,246.47 5,566.56 6,661.49 6,528.62 22,003.15 

应收账款余额 18,735.98 22,385.88 29,059.10 40,168.61 40,168.61 

存货 11,143.25 8,584.05 10,029.38 17,831.97 17,831.97 

 

 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017 年度 

营业收入 13,165.89 17,404.58 14,675.51 20,974.02 66,219.99 

营业成本 5,546.08 6,893.86 5,062.64 7,380.74 24,883.32 

应收账款余额 38,623.81 44,777.09 44,271.30 47,799.55 47,799.55 

存货 13,172.85 14,328.77 19,761.49 19,715.66 19,715.66 

 

 2018Q1 2018Q2 2018 年 1-6 月 

营业收入 13,838.12 11,037.03 24,875.15 

营业成本 6,104.27 3,716.13 9,820.40 

应收账款余额 50,444.12 42,684.45 42,684.45 

存货 24,697.42 32,443.23 32,443.23 

公司在内部核查时发现，长园和鹰在业绩承诺期内的部分设备销售业务存在

客户严重超期未回款及累计退货金额较多的现象，其业务的真实性、合理性存在

较大疑点。公司已聘请律师进行全面核查，除向会计师进行反映外，公司根据核

查结果进行分阶段披露。
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3、设备销售业务 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年上半年的前十大客户名称、销售模式、销售金额、销售时点（精确到月份）、

回款情况，以及是否与标的资产存在关联关系；  

回复： 

2015 年前 10 大客户各月销售收入（单位：万元） 

客户名称 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2015 年

合计 

2015 年

度回款 

2016 年

度回款 

2017 年

度回款 

2018

年 1-9

月回款 

销售模

式 

PHA RAN INTERNATIONAL CO., 

LTD.  
- - 380.10 2.46 117.57 - 66.16 5.51 59.29 - 79.88 350.25 1,061.22 544.27 352.03 395.81 144.10 代理 

TEKBES TEKSTIL MAKINE BURO 

EKIPMANLARI SAN.VE DIS TIC 

A.S.  

- - - - - - - - - - - 489.07 489.07 0 0 878.36 0 代理 

东莞市峰晖软件科技有限公

司  
48.31 - 70.35 16.24 63.23 53.13 44.78 29.74 63.36 - 1.67 96.15 419.71 476.42 32.61 0 0 代理 

常州市祥泰针车有限公司  -    -    180.51  46.36  -    59.59  -    -    -    -    -    71.18  357.64 255.63  166.53  173.05 0 代理 

杭州中汇纺织制衣设备成套

有限公司  
37.61  -    -    -    -    146.57  -    167.73  -    -    -    -    351.91 223.54  0    0 0 代理 

苏州万丽织造有限公司 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    176.41  73.50  249.91 202.88  89.52  0 0 直销 

安徽鼎鑫纺织品有限公司         212.31    212.31 155.42 27.86 54.00 6.00 直销 

广州溢达机械设备有限公司 17.95   71.08 27.34 7.84   79.70    203.90 267.86 0 0 0 直销 

Shin Textile Solutions Co., Ltd.            205.51 205.51 204.74 132.39 0 0 直销 

NISHIKU ENTERPRISE CO.,LTD     185.07        185.07 0 181.87 0 0 直销 

合计 103.87 - 630.96 136.14 393.21 267.13 110.94 202.98 414.66 - 257.96 1,285.66 3,736.25 2,330.76 982.81 1,501.22  150.10   
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2016 年前 10 大客户各月销售收入（单位：万元） 

客户名称 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2016 年合

计 

2016 年

度回款 

2017 年

度回款 

2018年

1-9 月

回款 

销售

模式 

东莞市驰睿自动化设备

有限公司 
-    -    -    -    -    -    -    -    -    1,333.33  -    -    1,333.33 80.00 15.88  33.33 代理 

ZHEN SONG CO.,LTD -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1,175.60  -    1,175.60  0 170.29 166.72 代理 

LADOGROUP CORP 越南  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    984.72 984.72 - 0 186.11 代理 

M.T. Sewing Machine 

Center Co., Ltd. 
  870.41          870.41 0 40.61 53.78 代理 

NEW ARCHID GARMENT 

FACTORY LIMITED 
          439.53 426.55 866.08 0 154.18 14.30 代理 

TAE GWANG CO.,LTD           115.39 595.80 711.19 - 245.55 219.95 代理 

东莞倍成服装设备有限

公司  
44.59  0.31    1.21    17.65  79.14  273.63  0.1  35.13  87.51  22.22  34.43  58.41  654.33 598.79 1,048.42 1741.75 代理 

SMART SHIRTS KNITTING 

GARMENTS 

MANUFACTURING BAC 

GIANG CO.,LTD 

  188.62  98.15 100.47 90.10  89.72    567.06 247.41 281.53 0.60 直销 

CONG TY TNHH TM&DV 

HALONG 
           527.53 527.53 0 9.88 10.24 代理 

上海逸帅服装机械有限

公司 
-    -    -    -    169.23    56.41    -    -    141.03  -     366.67 429.00 183.01    直销 

合计 44.59 0.31 1,060.24 17.65 346.52 374.10 146.61 35.13 177.23 1,496.58 1,764.95 2,593.01 8,056.92 1,355.20 2,149.35 2,426.78  
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2017 年前 10 大客户各月销售收入（单位：万元） 

客户名称 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2017 年合

计 

2017 年度

回款 

2018 年

1-9 月

回款 

销售

模式 

 

东莞倍成服装设备有限公司 -    78.12  136.95  9.09  111.75  18.84  98.38  56.14  380.25  11.69  85.69  573.92  1,560.82 1,048.42 1741.75 代理  

鹰美制衣（宜丰）有限公司 -    93.94  -    -18.32  151.69  182.07  194.99  -    -    -    -    80.61  684.98 746.60  54.84 直销  

KING FASHION GARMENT 

CO.,LTD. 
-    -    -    -    -    -    -    -    -    311.53  -    345.98  657.51 60.37  245.95 代理  

Welttec Comercial Importadora 

Export.LTDA 
-    -    197.19  -    82.41  77.16  -    77.76  148.72  -    -    82.12  665.36 68.91 199.13 代理  

HAND SEVEN INTERNATIONAL 

ENT.CO.,LTD 
-    -    -    -    -    -    552.79  -    -    -    -    -    552.79 166.13 189.82 直销  

KNITPASSION CO., LTD. -    -    -    -    -    -    -    -    -    214.04  -    317.12  531.16 161.98 302.77 代理  

和田新和服饰有限公司 -    -    -    -    -    -    -    -    -    379.94  -    -    379.94 255.10 146.72 直销  

TEKBES TEKSTIL MAKINE BURO 

EKIPMANLARI SAN.VE DIS TIC 

A.S. 

           357.61 357.61 878.36 175.41 代理  

GEMINI CAD SYSTEMS -    -    -    -    71.00  -    -    -    -    -    200.76  47.32  319.08  136.69  405.65 直销  

PHA RAN INTERNATIONAL CO., 

LTD. 
  79.88 43.04  23.68  136.83  15.40   298.83 395.81 144.10 代理  

合计 - 172.06 414.02 33.81 416.85 301.75 846.16 270.73 528.97 932.60 286.45 1,804.68 6,008.08 3,918.37 3,606.14   

 

2018 年 1-6 月前 10 大客户各月销售收入（单位：万元） 
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客户名称 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 
2018年1-6

月合计 

2018 年度

1-9 月回款 
销售模式  

东莞倍成服装设备有限公司 -15.89 12.17 63.96 465.34 99.70 19.02 644.30 1741.75 代理  

浙江新友诚缝制设备科技有限公司      285.51 285.51 436.83 代理  

Welttec Comercial Importadora 

Export.LTDA 
-    -    248.97  -    -    -    248.97  126.19 代理  

大连大扬科技有限公司      246.50 246.50 326.70 代理  

匹克（中国）有限公司 -    -    -    233.33 -      233.33 80.00 直销  

STRENGTH SHARP CORPORATION -    58.23  -    173.44  -    -    231.67  49.02 直销  

惠州南旋毛织厂有限公司  -    -    -    222.15  -    -    222.15  181.94 直销  

TETAS IC VE DIS TIC.A.S   208.62    208.62 105.20 直销  

安阳迪尚华盈服饰有限公司  -    -    -    -    -    193.10  193.10  265.45 直销  

深圳心意有智能科技有限公司     185.30  185.30 208.64 代理  

合计 -15.89 70.40 521.55 1,094.26 285.00 744.13 2,699.45 3,521.72   

 

目前未发现以上客户与长园和鹰存在关联关系，同时公司已经聘请律师重点核查海外客户是否存在关联关系。 

 

4、设备销售业务 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年上半年的前十大供应商具体名称、购买时点（精确到月份）、购买金额，

以及是否与标的资产存在关联关系； 

回复： 

2015 年前 10 大供应商各月采购额（单位：万元） 
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供应商 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2015 年合计 

厦门乾照光电科技有限公司  -    -    -    -    -    -    1,602.86  -    -    -    974.21  150.68  2,727.75 

安徽银盾斯金铝业有限公司  33.52  50.35  65.19  66.87  37.57  131.22  116.22  82.89  115.58  241.62  -514.84  534.40  960.59 

上海鑫遂达自动化科技有限公司  1.09  31.77  67.64  63.47  34.56  159.08  40.27  56.88  51.51  -104.85  88.22  84.13  573.77 

常熟市忠发针织机械厂  28.16  22.45  65.26  35.16  58.43  20.23  54.96  27.86  40.53  67.66  21.62  46.57  488.89 

上海迪都机械设备有限公司  19.69  17.30  25.02  37.53  55.09  204.60  26.58  33.03  34.79  -122.83  24.78  -7.47  348.11 

上海孚恩电子科技有限公司  19.63  4.44  14.22  15.92  11.39  32.01  28.56  32.51  32.73  33.29  -98.54  209.88  336.04 

京匠贸易（上海）有限公司  1.95  25.98  10.39  28.58  19.49  116.92  26.63  24.03  24.03  -53.91  17.18  88.88  330.15 

盐城市天鑫塑业有限公司  11.82  11.85  35.40  24.99  23.89  49.42  10.70  25.67  23.77  43.15  41.69  19.07  321.42 

高邮市佳顺机械厂  29.53  19.61  41.17  31.18  28.68  57.42  12.37  10.99  3.65  -4.63  13.25  31.96  275.18 

靖江市龙华塑料制品有限公司  -    -    1.06  2.29  6.53  50.24  9.68  34.13  50.63  76.68  -163.08  178.01  246.17 

合计 145.39 183.75 325.35 305.99 275.63 821.14 1,928.83 327.99 377.22 176.18 404.49 1,336.11 6,608.07 

 

2016 年前 10 大供应商各月采购额（单位：万元） 

供应商 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2016 年合

计 

南通市荣力达铝业有限公司 - - - - - 0.24 18.81 6.05 99.15 514.63 519.61 660.97 1,819.46 

日照明亮铝业有限公司 - - - - - - - - - - - 843.88 843.88 

高邮市佳顺机械厂 83.12 - 59.81 41.49 40.66 - 69.04 43.26 31.61 43.74 191.32 126.78 730.83 

常熟市忠发针织机械厂 33.53 13.65 36.82 92.31 40.23 136.52 43.41 62.08 56.38 53.15 60.60 -1.80 626.88 

靖江市龙华塑料制品有限公司 29.18  -    93.67  50.44  28.29  28.02  101.92  70.35  -    52.45  54.24  108.62  617.18 

上海儒竞自动控制系统有限公司 18.38 - 18.54 59.92 19.46 59.62 40.44 - - 12.73 141.59 217.09 587.77 
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2016 年前 10 大供应商各月采购额（单位：万元） 

供应商 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2016 年合

计 

上海孚恩电子科技有限公司 - 11.03 19.33 8.49 29.35 36.87 34.50 37.19 47.02 -107.88 273.72 185.26 574.88 

上海策永自动化科技有限公司 22.73 3.03 47.75 33.16 46.73 34.37 56.12 54.82 41.99 71.99 46.97 73.30 532.96 

宁波全盛世纪气动科技有限公司 0.24 - 3.78 37.53 6.37 9.70 42.23 - 4.08 25.89 120.10 270.87 520.79 

京匠贸易（上海）有限公司 20.55 26.92 4.96 43.17 49.57 24.81 49.57 49.57 49.57 49.08 49.32 57.36 474.45 

合计 207.73 54.63  284.66 366.51  260.66 330.15 456.04  323.32  329.80  715.78  1,457.47  2,542.33  7,329.08 

 

2017 年前 10 大供应商各月采购额（单位：万元） 

供应商 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2017 年合

计 

南通市荣力达铝业有限公司 614.17 - 89.23 28.74 13.38 34.08 35.32 124.16 69.76 179.55 211.86 276.06 1,676.31 

常熟市忠发针织机械厂 93.28 125.31 8.85 112.85 112.78 150.42  125.72 164.18 95.59 106.53 134.85 196.86  1,427.22 

盐城市天鑫塑业有限公司 46.45 35.95 60.13  73.27  62.78  79.35  66.11  70.10  61.55  71.57  46.41  125.88  799.55 

台邦电机工业集团有限公司 36.02 23.06 0.19 5.63 72.22 71.71 27.83 76.30 68.81 0.46 - 402.69 784.92 

宁波全盛世纪气动科技有限公司 132.96 - 2.15 6.79 6.79 35.73 46.64 41.11 7.95 41.34 39.04 300.07 660.57 

苏州汇川技术有限公司 20.61 24.50 36.05 26.69 96.93 64.92 27.68 84.45 29.67 97.01 50.53 92.65  651.69 

上海儒竞自动控制系统有限公司 104.72 6.67 - 43.44 33.97 53.24 25.10 42.56 49.55 64.20 60.80 123.25 607.50 

上海孚恩电子科技有限公司 180.93 20.36 0.37 29.20 61.87 71.87 81.13 11.73 144.93 1.66 32.20 -54.33 581.92 

靖江市龙华塑料制品有限公司 76.68 74.20 75.27 62.85 64.33 40.59 70.39 69.33 70.24 58.14 73.59 -191.75 543.86 
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2017 年前 10 大供应商各月采购额（单位：万元） 

供应商 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2017 年合

计 

广州富狮凯贸易有限公司 - - - - - - - 277.80 61.69 114.23 33.31 - 487.03 

合计 1,305.82 310.05 272.24  389.46 525.05  601.91  505.92  961.72  659.74 734.69  682.59  1,271.38 8,220.57  

 

2018 年 1-6 月前 10 大供应商各月采购额（单位：万元） 

供应商 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2018 年 1-6 月合计 

南通市荣力达铝业有限公司  80.87 53.23 348.33 171.60 82.12 92.63 828.78 

常熟市忠发针织机械厂  146.41 37.95 145.74 97.79 127.45 97.81 653.15 

常州市祥泰针车有限公司  525.55 - - - - 0.29 525.84 

日照明亮铝业有限公司  13.35 - - 54.84 339.99 42.39 450.57 

高邮市佳顺机械厂  79.70 29.26 103.12 39.88 136.72 38.03 426.71 

苏州汇川技术有限公司 69.93 10.64 108.90 117.83 78.18 77.85 463.33 

盐城市天鑫塑业有限公司  85.78 14.86 78.24 72.33 53.55 27.01 331.77 

盐城市名丰金属材料有限公司  152.35 15.59 112.03 76.34 7.14 -50.91 312.54 

上海迅朗实业发展有限公司  54.91 24.82 97.10 51.89 18.91 21.90 269.53 

上海伍岩实业有限公司 46.21 - 38.75 40.93 80.70 46.16 252.75 

合计 1,255.06 286.35 1,032.21 723.43 924.76 393.16 4,514.97 

目前未发现以上供应商与长园和鹰存在关联关系，同时公司已经聘请律师核查以上供应商是否存在关联关系。 
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5、请公司董监高、财务顾问及会计师对上述业务和财务数据的真实性、收

入确认的合规性发表意见。 

回复： 

公司财务顾问国泰君安为重大资产重组的财务顾问，仅仅针对募集资金的相

关事项履行持续督导义务，本次问询函不属于其督导范围。公司未聘请财务顾问

就本次问询函所涉事项发表意见。 

大华会计师事务所对上述业务和财务数据的真实性、收入确认的合规性发

表意见如下： 

我们与管理层讨论有关设备类业务的销售方式，获取相关的合同或协议进行

判断其收入确认依据，2016 年度及 2017 年度我们执行的主要审计程序如下： 

1） 我们与管理层讨论有关设备类业务的三种销售方式，了解并测试管理层

对该类业务的内部控制程序是否有效； 

2） 我们抽样审阅了销售合同或协议中的风险转移条款，其中终端客户直销

和代理商买断销售方式以签收并经安装调试和验收后确认收入；在融资租赁模式

下，和鹰设备公司先卖和鹰租赁公司，由和鹰租赁公司与第三方客户签订融资租

赁合同，租金总额略高于设备市价，超出部分为融资成本，和鹰设备公司按照市

场价格确认销售收入，和鹰租赁公司对于超出部分在租赁期内分月平均确认融资

租赁收入； 

3） 我们对设备销售的毛利率进行了分析性程序，以确定是否存在异常交易； 

4） 我们抽样检查设备类的销售收入，核对合同、发票以及对应的安装确认

书； 

5） 我们选取样本对应收账款进行函证，以验证应收账款余额的准确性； 

经核查，我们认为长园和鹰设备类业务 2016 年度及 2017 年度的销售收入和

成本、前十大客户的收入金额和前十大供应商的采购金额，2016 年 12 月 31 日及

2017 年 12 月 31 日应收账款和存货的金额是合理的，设备类业务的销售收入确认

依据是合理的，由于上述数据细分为每月或每季度，而我们的审计程序涵盖期间

为全年，经执行了截止性测试，没有发现重大的异常； 

针对长园集团反馈的部分设备销售业务的真实性、合理性存在较大疑点，公

司已经聘请律师对问题进行全面核查，我们根据后续相关调查结果来判断相应会
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计处理的恰当性、准确性。 

大华未对长园和鹰 2018 年半年报进行审计或审阅。 

董监高对上述业务和财务数据的真实性、收入确认的合规性发表意见如下： 

董监高已经向公司年审会计师了解设备业务的审计情况。就目前了解情况看，

部分设备销售业务存在客户严重超期未回款等现象，需要尽快核实原因；考虑到

公司已经聘请律师进行全面调查，公司及中介机构加快调查进度，根据调查进展

及时采取应对措施，最大程度减少对上市公司的损失。公司对此事项的调查已开

展但尚未结束，长园和鹰作为公司重要子公司，且业绩承诺期刚届满，最终的调

查结论可能涉及会计差错调整，公司将根据进展分阶段披露。 

独立董事意见：独立董事于 2018 年 10 月 29 日公司董事会会议上与管理层

讨论以上问题，并提出了几点意见：（1）公司应尽快聘请专业律师团队并成立专

项小组对智能工厂项目进行全面的调查，尽快查清事实的真相；（2）督促会计师

对原收入确认的合理性进行复核；（3）聘请专业机构对相关商誉进行减值预测，

及时向投资者提示风险；（4）及时回复本次问询函；（5）公司应将调查的进展与

结论及时履行信息披露义务。随后，独立董事于 11 月 7 日单独就以上问题再次

召集执行董事及相关管理层了解事项调查进度，讨论应对预案，并进一步提出：

（1）智能工厂项目结算及回款严重滞后，根据集团总部派出人员现场调查后反

馈的部分情况及信息，已有理由初步判断长园和鹰原负责人存在业绩造假的嫌疑；

（2）尽快确定尽调律师团队，进行深入调查，搜集证据，采取一切可采取的法

律行动，最大程度的挽回损失；（3）公司管理层加快对长园和鹰经营管理的纠偏

工作；（4）公司应将调查的进展与结论及时履行信息披露义务。 

（三）回复披露，截至 2018 年 9 月 30 日，长园和鹰 2017 年应收账款账面

净值的回款比例为 20.54%。请公司： 

1、分产品说明长园和鹰的应收账款信用期及相关信用政策； 

回复： 

产品类别 应收账款信用政策 

设备类产品（直

销） 

信用政策通常是发货前收取 10%-30%定金，到货后 2-6 个月收取 60%

货款，剩余 10%尾款于到货后 6-12 个月内收取。 

设备类产品（融资

租赁） 

信用政策通常是首付款 15%-30%，其余款项在租期内按月平均收取，

租期一般不超过 3年。 

智能工厂类项目 各项目与客户单独议定信用政策： 
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1、山东昊宝项目总合同额 1.5 亿元， 

（1）首付款 400 万元，长园和鹰收到后安排生产， 

（2）客户应在合同设备安装调试后支付 1100 万元， 

（3）客户应在项目验收后 60天内支付 12,960 万元， 

（4）剩余 540 万元属维护服务收费，应于项目验收后每年年末收取。 

2、安徽红爱项目总合同额 3.4 亿元， 

（1）首付款为合同总价 15%， 

（2）设备维护费 900 万元在设备整体交付后 3年内付清， 

（3）其余款项在交付后 1年内付清。 

3、上海峰龙项目总合同额 17,198.20 万元， 

（1）签约后 30日内完成方案设计并收取设计费 500 万元， 

（2）三年设备维护费共 1000 万元，分别于 2018-2020 年底平均支付， 

（3）其余款项共 15,698.20 万元，支付时间为：2018 年 4 月 30 日之

前累计支付 25%即 3,924.55 万元，2018 年 11 月 30 日之前累计支付

50%即7,849.10万元，2019年5月31日之前累计支付75%即11,773.65

万元，2019 年 12 月 31 日之前累计支付 100%即 15,698.20 万元。 

 

2、分产品披露截止目前，2017 年与 2018 年上半年长园和鹰应收账款账面

净值的回款比例； 

回复： 

单位：万元 
2017 年 12 月 31

日应收账款净值 

截至 2018 年 10

月 31 日回款比

例 

2018 年 6月 30

日应收账款净

值 

截至 2018 年 10

月 31 日回款比

例 

设备类 42,681.89 45.50% 37,445.76 43.34% 

智能工厂 30,502.18 - 30,502.18 - 

合计 73,184.07 26.53% 67,947.94 23.89% 

3、结合同行业公司的相关信用政策及回款周期，说明长园和鹰应收账款回

款比例较低的原因； 

回复： 

长园和鹰同行业上市公司应收账款周转天数情况如下： 

同行业上市公司 
2016 年度应收

账款周转天数 

2017 年度应收

账款周转天数 

2016 年度 

毛利率 

2017 年度 

毛利率 

杰克股份

（603337） 
34.16 26.73 31.33% 30.73% 

慈星股份

（300307） 
154.46 142.15 42.60% 40.11% 

上工申贝 

（600843） 
49.73 50.15 26.18% 26.74% 
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长园和鹰     151.58      223.23  56.47% 57.37% 

杰克股份和上工申贝应收账款周转天数较短，主要是由于其毛利率较低，售

价优惠但要求快速回款，以此降低资金成本。慈星股份 2016 年应收账款周转天

数与长园和鹰大致相当，2017 年应收账款周转天数明显低于长园和鹰。长园和

鹰智能工厂业务及设备出口业务回款较慢导致应收账款周转天数较长。 

公司已聘请律师对业务真实性进行全方面核查，对于回款比例较低的真实原

因目前尚无调查结论，公司会根据调查进展进行分阶段披露。 

4、根据公司回复，长园和鹰的应收账款承诺主体中，孙兰华及鼎明环保（上

海）有限公司已与藏金壹号（包括一致行动人）解除一致行动关系，且已减持

其所持上市公司全部股份。孙兰华已不担任长园和鹰管理职务。另一应收账款

承诺主体尹智勇已不担任长园和鹰总经理及董事职务。请公司审慎判断上述应

收账款承诺主体的履约能力，列明判断依据，并说明公司应对承诺主体无法履

约相关风险的保障措施。 

回复： 

长园和鹰在 2016 年下半年开始在服装加工领域开展智能工厂业务，根据长

园和鹰介绍，智能工厂项目包括设计、核心设备研制、采购、安装、调试及技术

培训等多方面内容，与原有的自动化设备的生产和销售相比，存在技术难度大、

涉及环节多、实施周期长、回款周期长等特点。公司在 2017 年对长园和鹰常规

内部审计时，发现长园和鹰应收账款周期发生了变化。为了降低长园和鹰的经营

风险，确保应收账款可以安全回收，公司就应收账款事宜与承诺主体进行了沟通。

承诺主体做出承诺：承诺主体将积极督促长园和鹰客户按照合同约定进行付款，

并承诺：截止 2019 年 12 月 31 日，长园和鹰经审计的 2017 年应收账款账面净值

的回款比例达到 90%（含 90%）以上。截止 2019 年 12 月 31 日，若长园和鹰 2017

年应收账款净值的回款比例未达到 90%，承诺主体承诺就 2017 年应收账款净值

未收回部分予以补足。 

公司在回复本次问询函阶段，对三个智能工厂项目安排了人员现场调查，也

收到客户的函件或口头说明。山东昊宝和上海峰龙项目现场工业园无人办公、智

能工厂项目未运转。与公司年度审计时运转情况不一样。为了维护公司利益，公

司聘请德恒律师事务所全面核查长园和鹰业务及业绩的真实性，就有关事项搜集
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证据，并尽快采取法律措施以最大限度减少承诺主体未来发生无法履约情形的相

关风险，减少上市公司的损失，目前此事尚在推进中。 

二、关于子公司中锂新材及关联方沃特玛 

（四）回复披露，湖南中锂新材料有限公司（以下简称中锂新材）2016 年、

2017 年、2018 年上半年经营活动现金流净额分别为 2855 万元、-10943 万元、

-1795 万元，波动幅度较大。请公司补充说明 2017 年起开始出现经营活动现金

大额流出的资金流向、原因及合理性。 

回复： 

中锂新材 2017 年度及 2018 年 1-6 月经营活动现金流出情况如下： 

单位：万元 2017 年度 2018 年 1-6 月 

购买商品、接受劳务支付的现金 12,389.39   4,024.57  

支付给职工以及为职工支付的现金 3,245.85    2,284.95  

支付的各项税费 2,483.23    1,049.21  

支付其他与经营活动有关的现金 3,669.88    1,411.45  

经营活动现金流出小计 21,788.34   8,770.18  

中锂新材 2017 年度和 2018 年上半年经营活动现金流量出现大额流出，主要

原因是销售收款主要以承兑汇票为主，但大部分原材料采购和费用支出以现金为

主。中锂新材主要客户沃特玛一直以商业承兑汇票支付货款，自 2017 年起由于

新能源汽车行业受补贴政策和节奏调整影响等原因普遍资金紧张，中锂新材其他

主要客户如宁德时代、比亚迪等也几乎全部是以银行承兑汇票支付货款。根据《企

业会计准则》相关规定，承兑汇票不属于现金等价物，只能在出票方兑付后才能

确认经营性现金流入，因此中锂新材经营性现金流入明显低于营业收入。 

中锂新材主要原材料（含水电气）供应商处于强势地位，不愿接受商业承兑

汇票，部分愿意接受银行承兑汇票，其他支出如员工薪酬、日常费用、各项税金

等必须以现金支付，因此中锂新材经营性现金流出相对较高，并导致其经营活动

现金流量净额为负。2018 年上半年由于沃特玛业务停止，中锂新材业务量同比

大幅下降，相关原材料采购量也随之下降，因此 2018 年上半年经营活动现金流

净流出额比 2017 年度大幅下降。 

（五）回复披露，2017 年中锂新材前五大客户中对宁德时代的销售额总计

6125 万元。自 2017 年下半年起，中锂新材成为宁德时代的合格供应商，对国

内锂电池龙头宁德时代销售额同比迅速增加。2018 年上半年中锂新材前五大客



24 
 

户中对宁德时代的销售额总计2984万元，未及2017年的50%。请公司补充披露： 

1、2017 年下半年与 2018 年上半年，中锂新材对宁德时代的销售收入、在

手订单及新签订单情况，并说明变化的具体原因； 

回复： 

2017 年下半年与 2018 年上半年，中锂新材对宁德时代的销售收入、在手订

单及新签订单情况如下所示： 

宁德时代相关订单及收入情况（万元） 

  2018 年上半年 2017 年下半年 

当期新增订单 5,173.88 6,381.14 

销售收入 2,984.33 6,125.05 

期末在手订单 1,491.29 1,032.33 

2018年上半年中锂新材从宁德时代获取的订单量对比2017年下半年明显下

降，主要是由于受国家对新能源汽车补贴政策调整影响，自 2017 年底至 2018

年初下游汽车和电池行业厂家减缓原材料采购并偏重消化库存所致。针对不断曝

光的新能源汽车企业骗补行为，2015至 2016年国家加大对骗补企业的追查力度，

并且着手研究调整对新能源汽车的补贴政策。至 2017 年底，行业内普遍预期国

家将提高补贴门槛，特别是对电池能量密度和车辆续航里程将有更高要求。由于

担心原有技术标准下生产的锂电池不能达到新政策要求导致无法享受补贴，电池

生产企业普遍减缓了原材料采购。2018 年 2 月国家四部委联合下发了《关于调

整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对电池能量密度大、续航里

程高的车型提高补贴标准，对未达标车型大幅降低或取消了补贴。补贴新政出台

后，行业内电池生产企业和材料供应商立即调整产品结构和产能分配，力争提高

电池能量密度，达到补贴标准。2018 年 2 季度起，电池企业原材料采购环比明

显上升。根据宁德时代招股说明书和 2018 年半年报披露数据，其 2018 年上半年

主营业务成本比 2017 年下半年下降 28.30%，2018 年 6 月 30 日原材料余额比年

初下降 43.00%，由此可见宁德时代 2018 年上半年原材料整体采购额比 2017 年

下半年明显下降。 

宁德时代相关财务数据变动情况（万元） 

  2018 年 6月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 

原材料 54,009.66 94,761.34 -43.00% 

  2018 年 1-6 月 2017 年 7-12 月 变动比例 

主营业务成本 625,513.46 872,444.37 -28.30% 
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2、根据问题 1，说明 2018 年上半年中锂新材对宁德时代的销售收入是否迅

速增长，与公司前期所述是否一致；若不一致，请详细说明其原因； 

回复： 

中锂新材自2017年 5月开始获得宁德时代订单，当年7月起实现销售收入。

公司第一次问询函答复中的表述“2017 年 8 月公司控股中锂新材后，中锂新材

加强了市场开发力度，对国内锂电池龙头宁德时代销售额同比迅速增加”主要是

指 2017 年下半年对宁德时代销售收入 6,125.05 万元，对比 2016 年下半年同类

收入 0元有大幅增加。2018 年上半年对宁德时代销售收入 2,984.33 万元，对比

2017 年上半年同类收入 0元有大幅增加。 

3、结合目前中锂新材与宁德时代已签订单及潜在订单，说明 2018 年中锂

新材对宁德时代的销售收入增减情况 

回复： 

中锂新材 2018 年 1-9 月对宁德时代销售收入约 6823.03 万元，目前在手订

单 2059 万元，2018 年度预计对宁德时代销售收入约 1 亿元，预计比 2017 年度

上升 63%。 

（六）回复披露，子公司长园深瑞继保自动化有限公司和中锂新材合计向

关联方沃特玛购买 A 类电池 PACK，总计 1.62 亿元，以减少公司对沃特玛的应

收款项。截止中报披露时，该批电池包尚在质量检测过程中，已检测部分质量

良好。2018 年 9月工信部装备工业发展 中心连续提及沃特玛电池的质量问题，

要求对此开展安全隐患排查工作。同时，亦有媒体报道称，近期装有沃特玛电

池的电动车频繁发生起火事故。请公司补充披露： 

1、截止目前，该批次电池包的检测进度及可使用情况，是否存在因质量问

题而无使用价值的电池；若存在，公司是否计提了相应的存货跌价准备，并说

明计提金额； 

回复： 

本次所采购电池包的检测工作主要分4个步骤，需依次完成。目前检测情况

如下： 

检测步骤 完成比例 一次通过率 

第一步：通讯测试 100% 77% 
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第二步：充放电测试 18% 53% 

第三步：均衡测试 10% 100% 

第四步：容量标定 10% 77% 

全部电池包中约10%（约750个电池包）已完成全部检测步骤，其中8%（约

600个电池包）检测合格并已投入储能项目使用，目前正在交付电池包约占比7%。

本次采购的电池包每包含有480-1800个电芯，对于检测不合格的电池包，公司将

进一步检测电池包中的电芯质量，更换其中的不合格电芯，提高电池包使用率。  

相关电池包于本年6月底陆续入库，7月开始电池包相关检测工作，目前仅完

成全部工作量的约30%，尚无法合理预计该批电池包总体合格率，公司目前尚未

对该批电池包计提存货跌价准备。全部电池包检测工作预计于2019年3月底之前

完成，公司将于2018年度财务报告中根据该批电池包检测结果计提存货跌价准备。  

国内电池包产品价格已明显下降，目前同类电池包产品市价约为公司本次采

购价60%-80%，公司出于降低损失考虑将谨慎处理所购电池包产品，优先考虑自

用。 

2、说明中锂新材对该批次电池包的对外销售情况。 

回复：中锂新材截至目前尚未实现对外销售相关电池包。 

（七）回复披露，2018 年上半年，中锂新材一年内到期应偿付债务总额共

17.36 亿元。截止公司回函日，中锂新材因流动资金紧张，尚有 5380 万元借款

逾期未偿还。请公司结合中锂新材现有资产情况，补充说明中锂新材的对一年

内将到期负债的偿还能力。 

回复： 

2018 年 6 月 30 日，中锂新材流动负债 17.36 亿元，流动资产 7.16 亿元，

资金缺口 10 亿元以上，资金压力大。其中经营性流动负债 3.30 亿元（主要包括

应付账款和应付票据、应付职工薪酬、应交税费和预收账款）预计主要以流动资

产变现支付；外部金融性负债 6.38 亿元（主要包括银行借款 3.14 亿元和非银金

融机构借款本息 3.24 亿元）预计主要以流动资产变现及未来一年经营收益支付，

同时中锂新材将积极争取合作银行支持，保持借款余额稳定；股东借款 7.68 亿

元预计将延期支付。公司及中锂新材其他股东仍看好锂电池隔膜行业以及中锂新

材公司的发展前景，将在资金上给予中锂新材支持。 
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（八）回复披露，公司为关联方沃特玛提供担保 4400 万元并代沃特玛偿付 

2200 万元，沃特玛以该笔贷款所购买的全部设备抵押给公司作为担保物进行反

担保。公司预计该相关担保物设备的变现价值很可能大幅低于公司担保额 6600

万元。请公司结合担保物变现价值，补充说明关联方沃特玛是否具备足够的反

担保能力，公司是否将继续对此承担损失。 

回复： 

沃特玛受债务危机的影响，涉及多起诉讼，部分银行账户已被冻结，大量经

营性资产被查封，经营停滞。坚瑞沃能公告显示坚瑞沃能及相关方积极采取措施

解决沃特玛债务问题。 

公司在 2018 年 6 月承担保证责任后，已提起诉讼请求相关主体承担反担保

责任。深圳市南山区人民法院受理公司诉沃特玛、李瑶追偿权纠纷一案，公司请

求法院判令沃特玛向公司偿付款项 2279.2458 万元及利息、确认公司对设备享有

抵押权，并就处置所得价款予以优先受偿等，公司于 2018 年 7 月 11 日收到法院

文书《受理案件通知书》，随后向法院申请查封《反担保合同》所附沃特玛的动

产设备及其他财产。法院于 2018 年 10 月 18 日到沃特玛对其抵押的动产设备以

公司的诉讼请求金额（2,200 万元）为限进行查封，沃特玛对抵押财产无任何异

议，并配合法院查封。目前案件尚未开庭。查封之时，反担保物（生产线）仍在

生产，变现时间和折现率均存在不确定性。 

鉴于沃特玛 2018 年 12 月 18 日未偿还该银行贷款本金 2,200 万元，中国进

出口银行深圳分行近日在公司账户内扣除贷款本金 2,200 万元及贷款利息。截至

2018 年 12 月 21 日，中国进出口银行深圳分行在公司账户内已合计扣除贷款本

金 4,400 万元及对应贷款利息。根据坚瑞沃能的公告，坚瑞沃能和李瑶被安徽省

铜陵市中级人民法院列入失信被执行人名单。公司未来有可能需继续承担 2,200

万元的保证责任及相应利息。 

考虑到相关担保物设备若进行处置很可能发生较大折价等因素，预计该担保

物变现价值很可能大幅低于公司所承担的担保责任，具体金额目前无法预计，公

司特作出此风险提示。公司将密切关注沃特玛的情况，并结合设备变现折价的实

际情况进行资产减值。 
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三、关于子公司长园和鹰及中锂新材的管理层 

（九）2016 年，公司收购长园和鹰，2018 年，承诺到期后标的资产业绩即

迅速下滑。2017 年，公司收购中锂新材，2018 年上半年，标的资产业绩即出现

下滑，亏损额度达 3735 万元。为明确标的资产管理层结构变动对业绩的影响，

请公司补充披露： 

1、2016 年前后，长园和鹰的管理层结构，以及是否发生变动。若发生变动，

请说明对标的资产经营情况的影响； 

回复： 

公司 2016 年 6 月完成收购长园和鹰之后，及时修订被收购公司章程以及相

关内部决策程序，改组其董事会、监事会，并任命长园和鹰管理层（长园和鹰原

管理层未发生变动，尹智勇仍担任长园和鹰董事长及总经理，史忻担任财务总监）。

2018 年 3 月 24 日，原长园和鹰总经理尹智勇因意外受伤入院后手术治疗，公司

根据长园和鹰 2018 年 5 月 20 日董事会决议，于 2018 年 6 月 13 日发文，聘任原

长园和鹰财务总监史忻担任长园和鹰总经理职务，另聘任陈柳卿担任长园和鹰财

务总监职务，聘任纪丹担任长园和鹰供应链副总职务。并于 2018 年 7 月 25 日完

成工商变更登记。由于长园和鹰业绩大幅下滑且应收账款催收不力，公司认为原

长园和鹰董事长尹智勇、总经理史忻已不再适合担任原职务，公司根据长园和鹰

2018 年 8 月 10 日股东会及董事会决议，于 2018 年 9 月 18 日发文，免去原长园

和鹰尹智勇董事长职务，委派纪丹、李昊杰担任长园和鹰董事、并选举纪丹为长

园和鹰董事长。免去原长园和鹰总经理史忻职务，聘任纪丹担任长园和鹰总经理

职务，全面负责长园和鹰的日常经营管理工作。并于 2018 年 9 月 13 日完成工商

变更登记。 

对赌期结束后长园和鹰出现业绩下滑，公司对长园和鹰进行管理调整，从同

板块公司运泰利抽调人员组建新管理团队，尹智勇、孙兰华、史忻在长园和鹰均

不再担任管理职务。目前的管理团队在接管长园和鹰之后，改善原有管理方式，

在组织架构、人力资源、销售政策等方面进行改善，力争降本增效，并与运泰利

在产品制造、研发等多方面形成协同，希望后续业绩有所回升。 

2、2017 年前后，中锂新材的管理层结构，以及是否发生变动。若发生变动，

请说明对标的资产经营情况的影响。 
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回复： 

公司 2017 年 8 月完成收购中锂新材之后，及时修订被收购公司章程以及相

关内部决策程序，改组其董事会、监事会，中锂新材管理人员未发生变动，项效

毅担任董事长，高保清担任总经理。高保清因个人原因提出辞职，公司根据中锂

新材 2018 年 3 月 5 日董事会决议，于 2018 年 3 月 20 日发文，同意原中锂新材

总经理高保清辞去总经理职务，并选举高保清为副董事长，同时聘任王沐曦担任

总经理职务。但公司发现，新的管理团队对行业不够了解，时逢重要客户和市场

需求均发生系列变化，故公司决定重新聘任高保清担任总经理职务，任期两年

（2018 年 8 月 30 日-2020 年 8 月 29 日），负责日常工作。 

收购前后，项效毅一直担任中锂新材董事长职务，中锂新材在短期内总经理

发生了变化，但高保清作为中锂新材核心人员仍担任副董事长职务，并参与中锂

新材重大决策，目前仍为中锂新材总经理，前述短期变化对中锂新材日常经营影

响不大。 

以上为本次问询函的回复内容，考虑到公司已经聘请律师对长园和鹰业务进

行全面调查。公司对此事项的调查已开展但尚未结束，公司根据调查的进展分阶

段进行披露。公司指定披露网站和媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》，公司发布的信息均以上述网站及

媒体发布或刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

长园集团股份有限公司 

董事会 

   二〇一八年十二月二十五日 


