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证券代码：002070   证券简称：众和股份   公告编号：2009-006 

 

福建众和股份有限公司 

2008 年度募集资金存放和使用情况专项说明的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

 

为做好募集资金的管理并掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2008

年度公司募集资金使用情况作如下专项说明。 

公司2008年度募集资金使用的有关情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]71 号文核准，公司通过向社

会投资者首次公开发行 2700 万股人民币普通股，每股面值 1元，发行价 8.84 元，

共募集资金 23,868 万元，扣除发行费用 1,765.62 万元后，实际募集资金净额为

22,102.38 万元。该募集资金已于 2006 年 9 月 27 日全部到位，已经福建华兴有

限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字 E-012 号验资报告审验。 

截止2008 年12 月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币21,800.68

万元，其中募集资金到位前投入金额为人民币 7,300 万元，募集资金到位后 2006

年投入金额 710.65 万元,2007 年 1-12 月份投入 12,414.89 万元，2008 年 1-12

月份投入 1,375.14 万元。 

扣除上述已使用资金后公司募集资金 2008 年 12 月 31日应存余额为人民币

301.70 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 377.71 万元,实际余额与应

存余额差异人民币 76.01 万元，为银行存款利息收入人民币 76.34 万元扣除银行

手续费 0.33 万元后的净额。 
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二、募集资金的管理情况 

（一） 募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，

结合公司实际情况，制定了《福建众和股份有限公司募集资金使用管理办法》（以

下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2006 年 10 月 26 日经公司第二届董事

会第八次会议审议通过, 并于 2008 年 8 月 27 日经公司第一次临时股东大会第

二次修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便

于对募集资金使用情况进行监督。公司与保荐机构恒泰证券有限责任公司（现名

为“恒泰证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国农业银行莆田荔城

支行、中国光大银行厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；另外公司

及控股子公司福建众和纺织有限公司与保荐机构、中国光大银行厦门分行也签订

了《募集资金三方监管协议》，便于规范对募集资金的使用。 

（二）募集资金专户存储情况 

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下（金额

单位：万元）： 

存款方式 存款余额（人民币万元） 

中国农业银行莆田荔城支行 活期存款 226.70 

中国光大银行厦门分行 活期存款 151.01 

中国光大银行厦门分行 活期存款 0 

合       计  377.71 

 

三、2008 年 1-12 月份募集资金的实际使用情况  

 

   （一）募集资金项目的资金使用情况            

金额单位：人民币万元  

募集资金总额  22102.38 本年度投入募集资金总额   1375.14

变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额  
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变更用途的募集资金总额比例 - 21,800.68
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未达到计划进度原因（分具体项目） 见后说明 3 

项目可行性发生重大变化的 

情况说明 
   项目可行性未发生重大变化。 

注：募集资金项目先期投入情况 

项目名称 先期投入金额（万元） 

1.高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目 3989

2.国家级企业技术中心项目 -

3.中高档休闲面料织造建设项目 3400

合     计 7389

说明 1：对于上述先期投入金额，2007 年度二届八次董事会决议用募集资金

置换，置换的资金用于偿还公司银行借款和补充流动资金。 

说明 2：为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目

实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金额为 3400 万元；福建

众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入《中高档休闲面料织造建设项目》的建

设资金为 3311 万元。募集资金到位后福建众和纺织有限公司将未用完的建设资

金 89 万元转入募集专户接受监管。 

说明 3：公司募集资金投向的中高档休闲面料织造建设项目、国家级技术中
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心建设项目进展情况 

由于工业用电配套设施未能按时完成由于项目实施地所属地方电业局大丘

变电站无法及时供电，，影响建设进度，目前电业局大丘变电站项目实施地变电

站工程已经完成，从大丘变电站项目实施地变电站至公司的地下高压电缆沿途正

在进行市政道路工程施工，但是根据莆田市政府相关职能部门的要求，为不影响

市政工程施工，地下高压电缆施工应与之同步，故目前仍无法按既定计划实施项

目；截至报告日该等项目尚未投入试生产。 

 （二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 

截至 2008 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金项目的实施方式。 

2006 年 12 月 19 日，二届九次董事会决议通过了《福建众和股份有限公司

关于调整募集资金投资项目<国家级企业技术中心建设项目>实施地点的议案》；：

决定将募集资金投资项目《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆

田市（公司内）调整至厦门市（厦门华纶印染有限公司内）。 

2008 年 6 月 16 日，根据第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整

募集资金投资项目<国家级企业技术中心建设项目>实施地点的议案》：截至目前

《国家级企业技术中心建设项目》虽然已经按计划进行了设备采购等工作，但尚

未取得厦门市有关部门的规划许可，既而无法进行厂房的开工建设、更不能进行

设备的安装调试。为不影响《国家级企业技术中心建设项目》的进展，经董事会

审议，决定将《国家级企业技术中心建设项目》的实施地点重新调整至福建省莆

田市秀屿区（众和股份本部内），并利用众和股份的现有厂房进行项目的建设，

若有相应节余的厂房建设投资，将用于本项目的设备投入。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本年公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

(四)节余募集资金使用情况 

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 

（五）募集资金使用的其他情况 
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报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2008 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。 

五、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应分别说明 

截至2008年12月31日，公司不存在两次以上融资的情况。 

特此公告。 

 

 福建众和股份有限公司 

                                                 董   事   会 

2009 年 3 月 17 日 


