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证券代码：002122     证券简称：天马股份            公告编号：2010-009 

 浙江天马轴承股份有限公司 

董事会关于募集资金 2009 年度存放和使用情况的专项说明 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

1.首发募集资金金额及到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46 号文核准，并经深圳证券交易所同

意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于 2007 年 3 月

16 日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普

通股(A 股)股票 34,000,000 股（每股面值 1元），发行价格为每股 29.00 元。截至 2007 年 3

月 22 日，本公司实际募集资金总额为 98,600.00 万元，坐扣尚应支付的承销费、保荐费等

相关费用 3,058.00 万元后的募集资金为 95,542.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限

公司于 2007 年 3 月 22 日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号

1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 467.60 万

元后，本公司首发募集资金净额为人民币 95,074.40 万元。上述资金到位情况业经浙江天健

会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验

〔2007〕第 15号《验资报告》。 

2．增发募集资金金额及到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404 号文核准，本公司由国信证券股份

有限公司主承销，以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股) 25,000,000

股（每股面值 1元），发行价格为每股 47.00 元。截至 2009 年 2 月 6 日，本公司实际募集资

金总额为 117,500.00 万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用 2,150.00 万元后的募

集资金为 115,350.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 2月 6 日汇入中

国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号 1202020629906668868）。另扣减律师费、

审计费、法定信息披露等其他发行费用 554.48 万元后，本公司增发募集资金净额为人民币

114,795.52 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现更名为

天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2009〕第 9号《验资报告》。 
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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

1. 以前年度已使用金额 

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 92,047.86 万元，利息收

入及手续费净额为 290.42 万元，尚未使用的募集资金余额为 3,316.96 万元。 

2．本年度使用金额及当前余额 

（1）增发募集资金到位前（截至 2009 年 2 月 5 日），本公司利用自筹资金对增发募投项

目已先期投入 66,672.34 万元。增发募集资金到位后，公司以增发募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金 66,672.34 万元； 

（2）2009 年 7 月，经本公司第三届董事会第三次会议决议，公司使用增发的部分闲置

募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元； 

（3）2009 年 12 月 29 日，公司归还经公司第三届董事会第三次会议决议批准的使用增

发的部分闲置募集资金补充流动资金 10,000.00 万元； 

（4）以募集资金直接投入募投项目 37,949.42 万元（其中投入首发募投项目 3,140.48

万元，投入增发募投项目 34,808.94 万元）； 

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 196,669.62 万元（其中投

入首发募投项目 95,188.34 万元，投入增发募投项目 101,481.28 万元）； 

（5）募集资金专用账户 2009 年度利息收入 239.37 万元，手续费支出 0.44 万元。 

截至 2009 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 13,729.65 万元。 

 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按

照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理

细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天马轴承股份有

限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经 2006 年 2月 10 日公

司第二届董事会第二次会议和 2006 年 3月 5日公司 2005 年度股东大会审议通过。2007 年 7

月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进行了修改。根据管理制度，本公司、

控股子公司德清天马轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司及成都天马铁路轴承有限公

司从 2007 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2007 年 4
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月 22 日、2008 年 1 月 2 日、2009 年 2月 25 日和 2009 年 3月 5日与国信证券股份有限公司、

中国工商银行杭州湖墅支行、深圳发展银行杭州湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社

联合社、中国银行齐齐哈尔市分行和中信银行成都世纪城支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

(二) 募集资金专户存储情况 

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 

  金额单位：人民币万元 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 

中国工商银行杭州湖墅支行 1202020629906668868 募集资金专户 49.96[注 1]

深圳发展银行杭州湖墅支行 11006766011302 募集资金专户 0.12

深圳发展银行杭州湖墅支行 11007515330801 募集资金专户 0.04 

成都市青白江区农村信用合

作社联合社 
021700000120010004782 募集资金专户 0.16

中信银行成都世纪城支行 7412210182600017983[注 2] 募集资金专户 134.19[注 3]

中信银行成都世纪城支行 7412210182600016904 募集资金专户 7.19

中国银行齐齐哈尔分行 250222421828092001 募集资金专户 13,537.99[注 4]

合    计   13,729.65

［注 1］：该账户系本公司“年产 200 万套精密轴承生产技术改造项目”募集资金专户，

该募投项目 2007 年底已完工，本期无其他支出。2009 年 12 月 31 日该账户余额实际为 0.01

万元，差额 49.95 万元系公司从该募集资金账户划至了本公司在中国工商银行杭州湖墅支行

开立的账号为 1202020609906888888 的基本账户中。 

［注 2］：该账户系因子公司成都天马铁路轴承有限公司吸收合并子公司成都天马精密轴

承有限公司后从成都天马精密轴承有限公司原账号为 7412210182100004200 的募集资金专

户变更而来。 

［注 3］：该账户系子公司成都天马铁路轴承有限公司“精密冷辗长寿命轴承生产线技术

改造项目”募集资金专户。截至 2009 年 12 月 31 日，该账户余额为 170.20 万元，其中 36.01

万元系天马控股集团有限公司 2008 年投入的增资款，成都天马铁路轴承有限公司尚未将其

从募集资金账户转出。 

［注 4］：子公司齐重数控装备股份有限公司将该账户余额中的 10,500.00 万元作为定期
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存款，该定期存款的存单账号为 250222421828211001，到期日为 2010 年 3月 29 日。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

(一) 募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

(一) 变更募集资金投资项目情况表 

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 

 

 

 

附件：1．募集资金使用情况对照表 

      2．变更募集资金投资项目情况表 

 

浙江天马轴承股份有限公司 

2010 年 3月 23 日 
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附件 1 

募集资金使用情况对照表 

2009 年度 

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司                       单位：人民币万元 

募集资金总额 209,869.92 本年度投入募集资金总额 40,014.16 

变更用途的募集资金总额 16,042.51 

变更用途的募集资金总额比例 7.64% 
已累计投入募集资金总额 196,669.62 

承诺投资 

项目 

是否已变

更项目（含

部分变更）

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度 

投入金额

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入

进度(%) 

(4)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

增资成都天马

实施精密大型

轴承技术改造

项目 

否 19,440.00 未变更 19,440.00 19,439.03 -0.97 100.00 2007 年底 5,159.33 是 否 

增资成都天马

实施铁路提速

轴承生产线技

术改造项目 

否 5,394.82 未变更 5,394.82 5,395.62 0.80 100.01 2007 年底 2,114.90 是 否 

年产200万套精

密轴承生产技

术改造项目 

否 5,981.74 未变更 5,981.74 6,050.25 68.51 101.15 2007 年底 1,968.17 是 否 

增资德清天马

轴承有限公司
是 14,673.91 4,683.91 4,683.91 115.12 4,703.74 19.83 100.42 2009 年 5 月 213.33 [注 1] 否 
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实施年产500万

套精密球轴项

目 

年产 80 万套精

密主轴轴承生

产技术改造项

目 

否 5,581.35 未变更 5,562.14 1,235.41 5,696.97 134.83 102.42 2009 年 9 月 1,300.89 [注 1] 否 

年产200万套汽

车轴承生产技

术改造项目 

是 6,052.51     是 

增资成都天马

实施精密调心

轴承生产线技

术改造项目 

否 5,272.67 未变更 5,272.67 5,286.43 13.76 100.26 2007 年底 1,692.44 是 否 

增资齐重数控

装备股份有限

公司 

新增  9,990.00 9,990.00 9,990.00 100.00 2007 年底 2,684.71 [注 2] 否 

增资成都天马

铁路轴承有限

公司实施精密

冷辗长寿命轴

承生产线技术

改造项目 

新增[注 3]  6,052.51 [注 4] 1,789.95 5,948.90  2009 年底 59.20 [注 2] 否 

年产1万套精密

风力发电机轴

承技术改造项

目 

否 44,820.00 未变更 41,220.00 15,084.97 44,820.00 3,600.00 108.73[注 5] 2009 年底 11,080.86 [注 1] 否 
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高档重型数控

机床产业化基

地项目 

否 69,975.52 未变更 63,681.07 21,788.71 56,661.28 -7,019.79 88.98 [注 6] 9,562.35 [注 6] 否 

补充流动资金 否 32,677.40 未变更 32,677.40 32,677.40 100.00   否 

合计 - 209,869.92  193,903.75 40,014.16 196,669.62 -3,183.03 － － 35,836.18 － － 

未达到计划进度原因 
期末高档重型数控机床产业化基地项目未达到预定计划，系项目所需要设备因对方厂家生产任务较为繁重，未能

按期交货。子公司齐重数控装备股份有限公司已暂缓付款。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 除原“年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目”可行性发生重大变化外，其他各项目可行性未发生重大变化。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 [注 3] 

募集资金投资项目实施方式调整情况 [注 3] 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

1) 首发募集资金到位前（截至 2007 年 3 月 31 日之前），公司利用银行借款对募投项目累计已投入 20,050.56

万元，经 2007 年 4 月公司第二届董事会第十次会议决议，公司于 2007 年 4 月 10 日自银行专户划出 20,050.56

万募集资金归还前期投入的银行借款。 

2) 增发募集资金到位前（截至 2009 年 2 月 5 日之前），公司使用自筹资金对募投项目累计已投入 66,672.34 万

元，经 2009 年 2 月公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司以增发募集资金置换先期投入增发募投项目的

66,672.34 万元自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

经 2009 年 7 月公司第三届董事会第三次会议决议，公司可使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂

时补充流动资金，期限为6个月。2009年 7月,子公司齐重数控装备股份有限公司自银行专户划出募集资金10,000

万元，用于补充流动资金。2009 年 12 月，子公司齐重数控装备股份有限公司已全额归还该项暂时补充流动资金

的募集资金。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                 无 

募集资金其他使用情况 无 

[注 1]：该等项目截至 2009 年底尚处于项目完成初期，生产能力和生产效率逐步提高，实现的效益尚处于逐步增长阶段。 

[注 2]：该等项目投入时未承诺效益。 
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[注 3]：本期，由于成都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。吸收合并后，成都天马精密轴承有限公司被注销法人资格，因此募投项目“增资

成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”实施主体发生变更，由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，该变更事

项业经 2009 年 3 月 23 日召开的 2008 年股东大会决议通过。 

[注 4]：该项目系变更的募集资金投资项目，未承诺资金投入期限与进度。 

[注 5]：“年产 1 万套精密风力发电机轴承技术改造项目”于 2008 年 1 月开工，原预计建设期间为 3 年。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目已提前达到可使用状态，募

集资金投入亦已基本完成，主要系该项目产品市场需求量大，为提早产生效益，公司加快了改造的时间。 

[注 6]：该项目部分工程于 2009 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。由于仅部分完工,实现的效益未达到预计的效益。 
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附件 2                                          

变更募集资金投资项目情况表 

2009 年度 

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司                             单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计划累

计投入金额 

(1) 

本年度实际投

入金额 

实际累计

投入金额 

(2) 

投资进度(%) 

（3）=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益

是否达到

预计效益

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

增资齐重数控装

备股份有限公司

增资德清天马轴

承有限公司实施

年产 500 万套精

密球轴项目 

9,990.00 9,990.00  9,990.00 100.00  2007 年底 2,684.71 [注 1] 否 

增资成都天马精

密轴承有限公司

实施精密冷辗长

寿命轴承生产线

技术改造项目 

年产 200 万套汽

车轴承生产技术

改造项目 

[注 2]         

增资成都天马铁

路轴承有限公司

实施精密冷辗长

寿命轴承生产线

技术改造项目 

年产 200 万套汽

车轴承生产技术

改造项目 

6,052.51 [注 3] 1,789.95 5,948.90  2009 年底 59.20  否 

合计 － 16,042.51 9,990.00 1,789.95 15,938.90 － － 2,743.91 － － 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 1.公司原承诺的“增资德清天马轴承有限公司实施年产 500 万套精密球轴项目” 募集资金投资项目拟投资总
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额 16,304.35 万元，采用本公司和天马控股集团有限公司同比例现金增资方式实施。其中本公司持有德清天马轴

承股份有限公司 90%股权，需投入资金为 14,673.91 万元。由于该项目刚开始实施，资金相对富余，本着加快投

资进度，有效利用募集资金提高资源优化配置的原则，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升本公

司核心竞争力，公司于 2007 年 12 月将尚未投入的部分募集资金共计 9,990.00 万元，按齐重数控装备股份有限公

司 2007 年 6 月 30 日经评估的净资产，以每股 2.22 元的价格增资齐重数控装备股份有限公司。 

2.公司原承诺的“年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目” 募集资金投资项目拟投资总额 6,052.51 万元， 

截至项目变更日尚无募集资金投入。由于受项目实施地场所限制，短期内难以解决，而精密冷辗长寿命轴承具有

极佳的市场前景，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率的原则，公司将“年产 200 万套汽车轴承

生产技术改造项目”变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。  

上述 1、2 募集资金投资项目变更事项已于 2007 年 12 月 6 日和 2007 年 12 月 27 日分别经公司第二届董事

会第十八次会议和 2007 年第三次临时股东大会决议通过。公司于 2007 年 12 月 12 日在《证券时报》、《上海证

券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目

的公告》、《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，于 2007 年 12 月 28 日，在《证

券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司 2007

年第三次临时股东大会决议公告》。 

3. 公司原承诺的“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”，由于成

都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。因此，该项目的实施主体由成都天马精密轴承有

限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司。此募投项目变更事项已于 2009 年 3 月 1 日及 2009 年 3 月 23 日分别

经公司第二届董事会第二十七次会议和 2008 年度股东大会决议通过。公司于 2009 年 3 月 3日在《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关

于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》，于

2009 年 3 月 24 日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上

公告了《浙江天马轴承股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告》。 

未达到计划进度的情况和原因 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化 
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[注 1]：该项目截至 2009 年底尚处于项目完成初期，生产能力和生产效率逐步提高，实现的效益尚处于逐步增长阶段。 

[注 2]：该“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目项目”已变更为“增资成都天马铁路轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生 

产线技术改造项目”。 

[注 3]：本期，由于成都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。吸收合并后，成都天马精密轴承有限公司被注销法人资格，因此募投项目“增资

成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”实施主体发生变更，由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，该变更事

项业经 2009 年 3 月 23 日召开的 2008 年股东大会决议通过。 

 

 

 


