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中信证券股份有限公司 

关于山东邦基科技股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山

东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行

股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券

交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 11 号——持续督导》等有关规定，就邦基科技 2023 年度募集资金的存放与

使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，公司向社会公开发行

42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资金人民币 75,390.00

万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金

到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴

华验字（2022）第 030015 号验资报告。 

（二）募集资金的存放及专户余额情况 

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金

使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管

理制度》。 
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为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司及

实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支

行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、

中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、

中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行

开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券股份有限公司签

署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存

款金额为 235,580,491.48 元，募集资金具体存放情况如下： 

单位：元 

开户银行-募集资金专户 银行账号 金额 

齐商银行股份有限公司高新区支行 801101301421037390 67,124,714.12 

中信银行股份有限公司淄博开发区支行 8112501011601329994 4,411,544.21 

青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200778015 11,025,648.99 

齐商银行股份有限公司高新区支行 801101301421038531 54,614,043.66 

中国农业银行股份有限公司施甸县支行 24129501040017157 6,717,773.03 

中国农业银行股份有限公司祁县支行 04349001040025163 5,420,101.20 

中国农业银行股份有限公司义县支行 06560101040018770 4,404,470.48 

齐商银行股份有限公司滨州无棣支行 801116301421010308 662,558.03 

中国农业银行股份有限公司井研县支行 22-375101040015078 81,199,637.76 

合计 235,580,491.48 

 

（三）募集资金使用情况 

经核查，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用

募集资金 45,597.60 万元，具体如下：
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单元：万元 

募集资金总额 68,292.28 本年度投入募集资金总额 26,319.38 

变更用途的募集资金总额 16,389.70 
已累计投入募集资金总额 45,597.60 

变更用途的募集资金总额比例 24.00% 

承诺投资项目 

已变

更项

目(含

部分

变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）(4)

＝
(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

新建年产 12 万

吨高档配合饲

料智能生产车

间项目 

是 5,888.69       不适用 不适用 
不适

用 
是 

新建年产 24 万

吨高档配合饲

料、浓缩饲料智

能生产车间项

目 

否 15,999.99 15,999.99 15,999.99 10,718.94 14,492.63 -1,507.36 90.58 

2023

年 10

月 

不适用 
不适

用 
否 

年产 18 万吨高

档配合饲料、浓

缩饲料智能生

产车间建设项

目 

否 14,389.02 14,389.02 14,389.02 1,097.84 10,345.47 -4,043.55 71.90 
2022

年 9 月 
1,070.96 否 否 

年产 12 万吨高

档配合饲料智

慧化生产车间

否 5,888.63 5,888.63 5,888.63 5,097.35 5,097.35 -791.28 86.56 

2023

年 12

月 

不适用 
不适

用 
否 
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项目 

新建年产 12 万

吨高档配合猪

饲料、浓缩饲料

智能生产车间

项目 

是 10,501.01       不适用 不适用 
不适

用 
是 

年产 12 万吨高

档饲料生产车

间项目 

否 10,224.78 10,224.78 10,224.78 1,313.27 7,570.17 -2,654.60 74.04 

2022

年 12

月 

-397.94 否 否 

邦基（山东）农

业科技有限公

司研发中心建

设项目 

否 5,400.16 5,400.16 5,400.16 6.18 6.18 -5,393.98 0.11 不适用 不适用 
不适

用 
否 

年产 27 万吨无

抗饲料项目 
是  5,763.00 5,763.00 5,698.80 5,698.80 -64.20 98.89 

2023

年 9 月 
不适用 

不适

用 
否 

井研县邦基新

建高端配合饲

料、浓缩饲料智

能生产线项目 

是  10,500.00 10,500.00 2,387.00 2,387.00 -8,113.00 22.73 不适用 不适用 
不适

用 
否 

合计 - 68,292.28 68,165.58 68,165.58 26,319.38 45,597.60 -14,390.79 - - 673.02 - - 

未达到计划进度或预计收益的原因 

公司“年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”“年产 12 万吨高

档饲料生产车间项目”未达预计收益，主要原因如下：（1）该部分项目前期处于产能

爬坡的阶段，整体产能利用率偏低，单位固定成本增加，毛利率偏低；（2） 2023 年度，

饲料行业面临上下游双重挤压。上游以玉米、豆粕等大宗商品为代表的原料价格波动幅

度较大，整体居于高位运行；下游养殖端受消费低迷的影响，整体景气度较差，全年生

猪价格在低位振荡。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告正文“二、募集资金实际投资项目变更情况及变更后资金使用情况”。 
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 
详见本报告正文“三、募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置

换情况”。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告正文“五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 

募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 

募集资金其他使用情况 无 

注 1： 公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募

集资金的总额列示 

注 2：公司“新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“年产 27 万吨无抗

饲料项目”分别于 2023 年 10 月、12 月、9 月达到预定可使用状态，项目运行尚未满一年，不适用效益测算 
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二、募集资金实际投资项目变更情况及变更后资金使用情况 

（一）募集资金实际投资项目变更情况 

1、公司于 2023 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资

金向子公司增资及补充流动资金的议案》，将首次公开发行“长春邦基-新建年

产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金人民币 5,888.69 万元，其

中 5,763.00 万元变更用于新项目“年产 27 万吨无抗饲料项目”，其余 125.69

万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司控股子公司司滨州惠

佳生物科技有限公司。 

独立董事针对本次变更发表了同意的独立意见，本次变更已经 2023 年 7 月

24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 

2、公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事

会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金

向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》，将首次公开发行“张家口邦

基-新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金

人民币 10,501.01 万元，其中 10,500.00 万元变更用于新项目“井研县邦基新建

高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余 1.01 万元变

更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科

技有限公司。 

独立董事针对本次变更发表了同意的独立意见，本次变更已经 2023 年 11

月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 
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（二）变更募投项目的资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况如下： 

单元：万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进度

（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后

的项目

可行性

是否发

生重大

变化 

年产 27 万吨无

抗饲料项目 

新建年产 12 万

吨高档配合饲

料智能生产车

间项目 

5,763.00 5,763.00 5,698.80 5,698.80 98.89 2023年 9月 不适用 不适用 否 

井研县邦基新建

高端配合饲料、

浓缩饲料智能生

产线项目 

新建年产 12 万

吨高档配合猪

饲料、浓缩饲料

智能生产车间

项目 

10,500.00 10,500.00 2,387.00 2,387.00 22.73 不适用 不适用 不适用 否 

合计 - 16,263.00 16,263.00 8,085.80 8,085.80 - - - - - 

变更原因、决策程序及信息披露情

况说明 

详见本报告正文“二、募集资金实际投资项目变更情况及变更后资金使用情况”之“（一）募集资金实际投资项目

变更情况”。 

未达到计划进度的情况和原因 

原项目“新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目”以子公司长春邦基为实施主体，该公司产品主要服务于黑

龙江、吉林、辽宁三省。公司设计该募投项目是依据当时的东北三省的市场环境、行业发展趋势以及公司当时的实

际产能情况等因素确定的，主要为了解决长春邦基高峰期产能不足的问题。2022 年上半年开始，受行业周期性下滑

以及北方地区动物疫病的影响，东北地区短期的市场需求相对低迷；同时公司另外一个募投项目“辽宁邦基-年产 12

万吨高档饲料生产车间项目”的建成投产，长春邦基原有的辽宁市场的产能转移至辽宁邦基，使得长春邦基高峰期产

能不足的问题得到一定缓解，短期内继续实施该项目的必要性降低。原项目“新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓



8 

缩饲料智能生产车间项目”以子公司张家口邦基为实施主体，该公司产品主要服务于河北省。公司设计该募投项目是

依据当时的河北省的市场环境、行业发展趋势、意向目标客户的养殖存栏发展规划以及公司当时的实际产能情况等

因素确定的。受行业周期性下滑以及北方地区动物疫病的影响，公司在该区域的重要意向目标客户养殖存栏的规划

目标下滑，无法消化公司新建项目增加的产能，短期内继续实施该项目的必要性降低。 

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明 
不适用 

注 1： 公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募

集资金的总额列示 



9 

三、募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置

换情况 

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 196,272,956.19 元。公司独立

董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。本次置换事项已由

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。上述置换事项已于 2022 年度全部

完成。 

公司 2023 年度不存在募集资金置换情况。 

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业

务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安

全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品。 

截至 2023 年 12 月 31 日，相关投资产品已全部赎回，尚未使用的募集资金

购买相关投资产品的余额为 0 元。 

六、募集资金使用的其他情况 

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

七、募集资金使用及披露中存在的问题 

2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

八、保荐机构的核查意见 
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通过核对公司募集资金专用账户对账单、大额募集资金支付凭证、查阅会

计师关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告以及访谈公司相关部门

人员等方式，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查。经

核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券

发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《山东邦基科

技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，

对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 

（以下无正文） 
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