
证券代码：831305        证券简称：海希通讯        公告编号：2024-027 

 

上海海希工业通讯股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额及资金到位时间 

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上

海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监

许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00

万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权

限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行

规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00

万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15

元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资

金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行

和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字

［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验资报告》。 

上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司募

集资金专用账户。 

2、募集资金使用及结余情况 

（1）以前年度已使用金额 

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 91,294,210.90 元，尚未使用的



募集资金总额为 245,867,834.23 元。其中，募集资金 100,249,352.96 元，专户存

储累计利息扣除手续费净额为 5,618,481.27 元，使用部分闲置募集资金进行现金

管理 140,000,000.00 元，截至 2023 年 8 月 1 日，上述公司使用闲置募集资金的

余额已全部赎回。 

（2）2023 年度使用金额及当前余额 

2023 年 1-12 月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项

目 36,130,533.25元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 118,000,000.00 元。 

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 127,424,744.15 元，尚

未使用的募集资金总额为 213,669,780.63 元。其中，募集资金 86,118,819.71 元，

专户存储累计利息扣除手续费净额为 9,550,960.92 元，使用部分闲置募集资金进

行现金管理 118,000,000.00 元。 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下： 

项目 金额（元） 

本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00 

减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14 

    （其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33 

实际募集资金净额 331,543,563.86 

加：累计利息收入扣除手续费净额 9,550,960.92 

减：投入募集资金项目金额 127,424,744.15 

期末余额 213,669,780.63 

其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 118,000,000.00 

注：实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元，与验资报告中披露的上市发行费用 25,756,836.15 元差异

0.01 元，系增值税税差所致。 

 

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金专户用途 账户状态 存储余额（元） 

上海海希工业通

讯股份有限公司 

南京银行股份

有限公司上海

分行银行 

03012100000

05423 

工业无线遥控设备

生产线扩建项目 

存续 81,905,063.52 

上海海希工业通 招商银行上海
02190028981

0809 
希姆科技（上海） 已注销 - 



讯股份有限公司 分行南西支行 
生产基地及辅助用

房建设项目 

上海海希工业通

讯股份有限公司 

中信银行股份

有限公司上海

宛平路支行 

81102010123

01375251 
补充流动资金 已注销 - 

上海海希工业通

讯股份有限公司 

南京银行股份

有限公司上海

分行 

03012900000

05424 
存储超募资金 存续 13,323,984.80 

希姆科技（上海）

有限公司 

招商银行股份

有限公司上海

南西支行 

12194584871

0806 

希姆科技（上海）

生产基地及辅助用

房建设项目 

存续 440,732.31 

合计 95,669,780.63 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理，购买 7 天

通知存款，募集资金存储情况如下： 

账户名称 开户银行 银行账号 存储余额（元） 

希姆科技（上海）

有限公司 
招商银行股份有限公司上海分行南西支行 12194584877900012 118,000,000.00 

合计 118,000,000.00 

中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于 2022 年 6 月 29

日使用完毕，公司已于 2022 年 7 月 21 日对该募集资金专用账户申请注销。该账

户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支

行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2022 年 7

月 22 日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的

公告》（公告编号 2022-071）。 

公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事

会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实

施募投项目的议案》，公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变

更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变更为全资

子公司“希姆科技（上海）有限公司（以下简称‘希姆科技’）”，并对其增资实施

该募投项目。公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项目”专户中的



募集资金全部转入希姆科技募集资金专户，并于 2022 年 11 月 8 日对该募集资金

专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股

份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体

内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于

注销部分募集资金专户的公告》（公告编号 2022-096）。 

 

二、募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上

市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》的规定及

要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金

存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。 

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格

投资者公开发行股票的募集资金，并会同中信证券股份有限公司（以下简称“保

荐机构”）与南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西

支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管

协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。 

公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事

会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实

施募投项目的议案》，公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变

更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变更为全资

子公司“希姆科技（上海）有限公司”，并对其增资实施该募投项目。公司已按

照计划将上述“总部基地及研发中心建设项目”专户中的募集资金全部转入希姆

科技募集资金专户，并于 2022 年 11 月 8 日对该募集资金专用账户申请注销。该

账户注销后，公司与保荐机构、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的

《募集资金三方监管协议》相应终止。希姆科技开立了募集资金专项账户，同时

公司与希姆科技、保荐机构、招商银行股份有限公司上海南西支行签订了《募集



资金四方监管协议》。 

根据 2023 年 9 月 28 日北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第 9 号——募集资金管理》，为进一步完善募集资金监管要求，公司

与保荐机构、南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三

方监管协议之补充协议》，公司与希姆科技、保荐机构、招商银行股份有限公司

上海南西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。 

为进一步规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资

者的合法权益，公司分别于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第三次会议、

第四届监事会第三次会议，2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会

审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 

本报告期内，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，

监管协议得到切实履行。 

 

三、本报告期募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目情况 

2023 年度，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 

 

募投项目可行性存在重大变化 

“工业无线遥控设备生产线扩建项目”系公司于 2021 年结合当时市场环境、

行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。由于受宏观环境影响，近两年工业遥

控器下游工程机械、起重机械行业需求增速放缓，市场需求未达到预期，公司暂

缓实施了该项目。 

综合考虑现阶段工业无线遥控设备的市场需求及产能情况，并结合公司现阶

段募投项目实施的情况，公司拟将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”实施地

点从原有生产场地变更至目前正在建设中的希姆科技（上海）生产基地及辅助用

房内进行，并变更该项目部分募集资金 5,000 万元拟用于补充希姆科技（上海）

生产基地及辅助用房建设所需的资金缺口。该项目原计划投资总额为 7,882.82

万元,变更后计划投资总额为 2,882.82 万元。未来公司将根据工业遥控器市场需

求变化、产品开发等情况决定后续产线扩建规模，如有需要将使用自有资金实施。 



公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于变

更募集资金用途及募投项目延期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》

（公告编号：2024-025）。 

 

（二）募集资金置换情况 

2023 年度未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日

召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换

已支付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。 

 

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

 

（四）闲置募集资金购买理财产品情况 

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 

委托方

名称 

委托理财

产品类型 

产品

名称 

委托理

财金额

（万元） 

委托理财

起始日期 

委托理财

终止日期 
收益类型 

预计年化收

益率 

希姆科技

（上海）有

限公司 

通知存款 

七天通

知存款 

11,800 

2023 年 8 月

11 日 

      

无固定期限 

保本固定收

益型 

1.55% 

 

公司于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十五次会议、于 2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目实施

的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币

1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动



性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以

循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审

议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有

效期自动顺延至该笔交易期满之日。 

鉴于前次募集资金进行现金管理的期限即将到期，为了提高闲置募集资金使

用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三

届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 10 日召

开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金

使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资

金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定

期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期

限最长不超过 12 个月。以上事项自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之

日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动

顺延至该笔交易期满之日。 

2022 年度，公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为

140,000,000.00 元。截至 2023 年 8 月 1 日，上述公司使用闲置募集资金的余额已

全部赎回。 

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金办理了七天通知存款，金额为

130,000,000.00元，赎回进行现金管理的闲置募集资金 12,000,000.00元。截至2023

年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 118,000,000.00

元。公司不存在质押上述理财产品的情况。 

 

（五）超募资金使用情况 

2023 年度，公司使用超募资金 7,000,000.00 元补充流动资金。 

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意

使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓

展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个月



内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务

资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵

触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至 2023 年 12 月

31 日，公司累计已使用超募资金 14,000,000.00 元补充流动资金。 

 

四、变更募集资金用途的资金使用情况 

公司于 2023年 7月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事

会第二十次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。同意项

目名称由“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”变更为“希姆科技（上海）

生产基地及辅助用房建设项目”。希姆科技已取得实施“总部基地、研发中心及

生产基地建设项目”的地块的土地使用权，此地块按政府土地性质划归为生产用

地，根据政府相关部门审批要求，项目名称不可体现研发，故将项目名称变更为

“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”。公司本次变更募集资金投

资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项

目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、实施地点、建设内容和实施方

式。 

变更募集资金的具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。 

 

六、保荐机构核查意见 

保荐机构审阅了公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告以及《中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023

年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，并通过取得募集资金监管协议、

2023 年募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的凭证等资料，对公司 2023

年募集资金使用与存放情况进行了核查。 

保荐机构认为，公司有效执行了募集资金监管协议，符合《北京证券交易所



证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关法律法规，以及海希通讯《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，保

荐机构对公司 2023 年度募集资金使用与存放无异议。 

 

七、会计师鉴证意见 

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实

际使用情况进行了鉴证并出具了《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上

海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海希通讯公司截至 2023 年 12 月

31 日止的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按

照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。 

 

八、备查文件 

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 

（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 

 

 

 

上海海希工业通讯股份有限公司  

董事会  

2024 年 4 月 26 日  

 



 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 

单位：元 

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

的募集资金） 
331,543,563.85 本报告期投入募集资金总额 36,130,533.25 

变更用途的募集资金总额 146,050,000.00 

已累计投入募集资金总额 127,424,744.15 变更用途的募集资金 

总额比例 
44.05% 

募集资金用

途 

是否已变更

项目，含部

分变更 

调整后投资总

额（1） 

本报告期投入

金额 

截至期末累计

投入金额（2） 

截至期末投入

进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

工业无线遥

控设备生产

线扩建项目 

否 78,828,200.00 7,499.00 308,740.78 0.39% 
2025 年 5 月

31 日 
不适用 否 

希姆科技（上

海）生产基地
是 146,050,000.00 29,123,034.25 29,676,774.25 20.32% 

2025 年 5 月

31 日 
不适用 否 



 

及辅助用房

建设项目 

补充流动资

金 
否 106,665,363.85 7,000,000.00 97,439,229.12 91.35%   不适用 否 

合计 - 331,543,563.85 36,130,533.25 127,424,744.15 - - - - 

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计

划是否需要调整（分具体募集资金用途） 

（1）工业无线遥控设备生产线扩建项目变更实施地点及投资金额：近两年受宏观环境

影响，下游工程机械、起重机械行业需求增速放缓，市场需求未达到预期，所以公司

暂缓实施了该项目。2024 年公司拟将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”实施地点

从原有生产场地变更至目前正在建设中的希姆科技（上海）生产基地及辅助用房内进

行，并变更该项目部分募集资金 5,000 万元拟用于补充希姆科技（上海）生产基地及

辅助用房建设所需的资金缺口。该项目原计划投资总额为 7,882.82 万元,变更后计划

投资总额为 2,882.82 万元。未来公司将根据工业遥控器市场需求变化、产品开发等情

况决定后续产线扩建规模，如有需要将使用自有资金实施。 

（2）希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目变更投资金额：为进一步提升公

司的持续盈利能力并保持长期发展潜力，随着公司业务战略的调整，原规划的总部基

地建设需新增空间规划。由于工艺设计的优化、大宗原材料及人工成本的上升，公司

大楼的建安成本大幅提高，故产生了建设资金缺口。为提高募集资金使用效率，经公



 

司审慎评估后决定于 2024 年将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金

5,000 万元转入此项目建设。 

该项目原计划投资总额为 16,359.56 万元，其中 14,605.00 万元使用募集资金，

1,754.56 万元公司使用自有资金解决。变更后计划投资总额为 23,285.56 万元，其中

19,605.00 万元使用募集资金，3,680.56 万元公司使用自有资金解决。 

“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”所需用地由于前期因土地购置政

府审批流程较长，公司取得土地时间有所延长，目前该项目已在建设中，根据建设周

期预计建筑工程主体建筑将于 2024 年 5 月完成封顶，2024 年 12 月完成大楼外墙的施

工、内部机电安装等工作，2025 年 3 月完成大楼内部装修工作。根据上述项目的实际

建设进度，并充分考虑后续建设周期，经审慎评估和综合考量，公司决定将上述两个

募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 5 月 31 日。

公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资

金用途及募投项目延期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司

于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平（http://www.bse.cn/）披露的公

司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。 

可行性发生重大变化的情况说明 同上 

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 公司于 2023 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十



 

金用途） 

 

次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。同意项目名称由“总

部基地、研发中心及生产基地建设项目”变更为“希姆科技（上海）生产基地及辅助用

房建设项目”。希姆科技已取得实施“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”的地块

的土地使用权，此地块按政府土地性质划归为生产用地，根据政府相关部门审批要求，

项目名称不可体现研发，故将项目名称变更为“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房

建设项目”。公司本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进

度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、实

施地点、建设内容和实施方式。 

募集资金置换自筹资金情况说明 

2023 年度未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届

董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自

筹资金 458,144.33 元。 

使用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况说明 
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说

明 

公司于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会

议、于 2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集



 

资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资

金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存

款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不

超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品

存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 

鉴于前次募集资金进行现金管理的期限即将到期，为了提高闲置募集资金使用效率，

合理利用资金获取较好的投资回报，公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二

十三次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第一次临

时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司

在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟

使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买

安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，

资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司 2023 年

第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效

期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 

2022 年度，公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为 140,000,000.00 元。截

至 2023 年 8 月 1 日，上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。 



 

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金办理了七天通知存款，金额为 130,000,000.00

元，赎回进行现金管理的闲置募集资金 12,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公

司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 118,000,000.00 元。公司不存在质押上

述理财产品的情况。 

超募资金投向 不适用 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行借款情况说明 

2023 年度，公司使用超募资金 7,000,000.00 元补充流动资金。 

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会

议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用 23,620,463.85

元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业

务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可

转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资

金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股

东利益的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用超募资金 14,000,000.00 元

补充流动资金。 
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