
长城证券股份有限公司 

关于中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 

保荐人名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：中辰股份 

保荐代表人姓名：张辉波 联系电话：0755-83516222 

保荐代表人姓名：简光垚 联系电话：0755-83516222 

一、保荐工作概述 
项目 工作内容 

1、公司信息披露审阅情况  

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次 

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况  

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限

于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理

制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） 

是 

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是 

3、募集资金监督情况  

（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次，已查询 6 次 

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一

致 

（1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物

流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装等

工作进度不及预期；另外，受复杂多变的国际

局势影响，关键进口设备、核心零部件供应短

缺，无法按期正常交付，公司IPO部分募投项目

延期已经董事会和监事会审议通过，独立董事

发表了同意意见；截至本报告出具日，公司IPO

募投项目已结项。具体详见公司于2023年1月13

日披露的《关于IPO部分募投项目延期的公告》

（公告编号：2023-002）与2024年3月7日披露的

《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号：2024-008）。 

（2）受外部环境影响，公司可转换公司债券部

分募投项目延期经董事会和监事会审议通过，

独立董事发表了同意意见。（具体详见公司于

2023年8月30日披露的《关于可转换公司债券部

分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-

065））。2024年8月28日，结合当前行业市场

情况、经营战略发展及实际生产经营需要，再

次对项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经

董事会和监事会审议通过后，公司将前述募投

项目再次延期。 

4、公司治理督导情况  



（1）列席公司股东大会次数 0次 

（2）列席公司董事会次数 0次 

（3）列席公司监事会次数 0次 

5、现场检查情况  

（1）现场检查次数 1次 

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是 

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无 

6、发表专项意见情况  

（1）发表专项意见次数 4次 

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用 

7、向本所报告情况（现场检查报告除外）  

（1）向本所报告的次数 0 

（2）报告事项的主要内容 不适用 

（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用 

8、关注职责的履行情况  

（1）是否存在需要关注的事项 否 

（2）关注事项的主要内容 不适用 

（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用 

9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 

10、对上市公司培训情况  

（1）培训次数 0 

（2）培训日期 不适用 

（3）培训的主要内容 不适用 

11、其他需要说明的保荐工作情况 无 

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 
事项 存在的问题 采取的措施 

1、信息披露 无 不适用 

2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用 

3、“三会”运作 无 不适用 

4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用 

5、募集资金存放及使用 

（1）公司 IPO 募集资金于 2021 年 1 月到

位，2023 年 1 月公司充分考虑建设周期与资

金使用情况，审慎决定将环保型轨道交通用

特种电缆建设项目、新能源用特种电缆建设

项目、高端装备线缆研发中心建设项目达到

预计可使用状态的时间由 2023 年 1 月 21 日

调整至 2024 年 1 月 21 日，本次部分募投项

目延期已履行了必要的审批程序；截至本报

告出具日，前述 IPO 募投项目已结项。 

（2）公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金于 2022年 6月到位，受员工到岗

率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影

响）、客户结算和回款效率降低，以及设
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备、工程服务商复工延迟等外部环境影响，

工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号

电缆作为公司未来发展的新业务和新产品，

出于谨慎考虑，上述募投项目达到预定可使

用状态的时间由 2024 年 6 月 20 日延期至

2025 年 6 月 19 日，上述事项已于 2023 年 8

月29日经公司董事会和监事会审议通过，独

立董事发表了同意意见，截至 2024年 6月 30

日上述项目尚未实施。2024 年 8 月 28 日，

结合当前行业市场情况、经营战略发展及实

际生产经营需要，再次对项目建设进度进行

了梳理及统筹优化，经董事会和监事会审议

通过后，公司将前述募投项目再次延期。 

务。 

6、关联交易 无 不适用 

7、对外担保 无 不适用 

8、购买、出售资产 无 不适用 

9、其他业务类别重要事项（包括对外

投资、风险投资、委托理财、财务资

助、套期保值等） 

无 不适用 

10、发行人或者其聘请的证券服务机 

构配合保荐工作的情况 
无 不适用 

11.其他（包括经营环境、业务发展、

财务状况、管理状况、核心技术等方面

的重大变化情况） 

无 不适用 

三、公司及股东承诺事项履行情况 

公司及股东承诺事项 是否履行承诺 
未履行承诺的原

因及解决措施 

1、控股股东、实际控制人关于股份限售的承诺 是 不适用 

2、除控股股东外其他上市前股东关于股份限售的承诺 是 不适用 

3、董事、监事、高级管理人员关于股份限售的承诺 是 不适用 

4、公司、控股股东及董事、监事、高级管理人员关于稳定公司股

价的承诺 
是 不适用 

5、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东关于持股及减持

意向的承诺 
是 不适用 

6、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、

高级管理人员关于避免同业竞争的承诺 
是 不适用 

7、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、

高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺 
是 不适用 

8、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、

高级管理人员关于杜绝资金占用的承诺 
是 不适用 

9、公司关于首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的承诺 是 不适用 



10、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于对

公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 
是 不适用 

11、公司、控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的股份回

购的承诺函 
是 不适用 

12、公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员

关于首次公开发行股票并在创业板上市的上市文件不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 

是 不适用 

13、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措

施的承诺 
是 不适用 

14、关于可转换公司债券认购及相关事项的承诺 是 不适用 

15、控股股东自愿延长限售股份锁定期的承诺 是 不适用 

四、其他事项 

报告事项 说明 

1、保荐代表人变更及其理由 无 

2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保

荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 
无 

3、其他需要报告的重大事项 无 

（以下无正文） 

 



（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度

跟踪报告》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人： 

   

 张辉波  简光垚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长城证券股份有限公司 

2024年9月6日 
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