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吉林省节水灌溉发展股份有限公司重大诉讼公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 

（一）挂牌公司所处的当事人地位：原告 

（二）收到受理通知书的日期：2024 年 10 月 15 日 

（三）诉讼受理日期：2024 年 10 月 15 日 

（四）受理法院的名称：抚松县人民法院 

（五）反诉情况：无 

（六）本案件的最新进展： 

公司于 2024 年 10 月 15 日收到抚松县人民法院的通知，案件将于 2024 年 

10 月 29 日开庭审理。 

 

二、本次诉讼事项的基本情况 

（一）当事人基本信息 

1、 原告 

姓名或名称：吉林省节水灌溉发展股份有限公司 

与挂牌公司的关系：挂牌公司 

 

2、 被告 

姓名或名称：抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心 

与挂牌公司的关系：无关联关系 
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（二）案件事实及纠纷起因： 

原告于 2019 年 10 月 18 日收到被告关于《吉林省抚松县万良镇镇区供水工

程施工二标段（HC-JLZB-2019-623-02）》中标通知书，中标价为 15,852,889.00

元，工期 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日。于 2019 年 10 月在抚松县水

利局与抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心签订施工合同协议书，工程价款

和工期与中标通知书相同，工程内容：管道土方工程、管道安装及管件及安装、

机电设备安装、蓄水池工程、井房工程等；合同文件构成：中标通知书及施工合

同协议书； 

原告于 2021年 3月 10 日在抚松县水利局与抚松县农村饮水工程建设和科技

服务中心签订施工合同补充协议书，约定增加施工内容、金额，合同金额增加

4,155,188.00 元，工程总价款合计 20,008,077.00 元； 

原告按照招标文件及合同约定于 2021 年 12 月 31 日前全部完工，原告与吉

林省江河工程咨询有限公司、抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心对该工程

进行工程量确认，结论为已申报工程量全部完成，并通过三方确认； 

原告与吉林省江河工程咨询有限公司、抚松县农村饮水工程建设和科技服务

中心于 2023 年 5 月 4 日共同出具工程（结）算书，审定工程结算价格为

19,412,099.00 元； 

抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心于 2019 年 11 月 25 日支付给原告

工程款 4,755,866.00 元，于 2020 年 7 月 6 日支付给原告工程款 4,242,375.60 元，

于 2020 年 12 月 31 日支付给原告工程款 4,600,000.00 元，于 2023 年 1 月 18 日

支付给原告工程款 100,000.00 元，共计支付原告工程款 13,698,241.60 元。 

原告施工工程已竣工并于 2021 年 10 月交付使用，被告应当按合同约定支付

工程款。原告多次催要所欠工程款，而被告至今仍未支付。 

 

（三）诉讼请求和理由 

抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心于 2019 年 11 月 25 日支付给原告

工程款 4755866.00 元，于 2020 年 7 月 6 日支付给原告工程款 4242375.60 元，于

2020 年 12 月 31 日支付给原告工程款 4600000.00 元，于 2023 年 1 月 18 日支付

给原告工程款 100000.00 元，共计支付原告工程款 13698241.60 元。 
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原告施工工程已竣工并于 2021 年 10 月交付使用，被告应当按合同约定支付

工程款。原告多次催要所欠工程款，而被告至今仍未支付。 

 

三、本次诉讼案件进展情况 

（一）诉讼裁判情况 

公司于 2024 年 10 月 15 日收到抚松县人民法院的通知，案件将于 2024 年 

10 月 29 日开庭审理。 

 

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施 

（一）对公司经营方面产生的影响： 

截至本公告披露日，该案件尚未开庭，诉讼结果对公司日常经营的影响尚不

明确，公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失；

如本次诉讼结果不利于公司，公司将根据诉讼进展情况进一步评估其对公司财务

的影响，尽快消除给公司经营及财务带来的不利影响，并及时披露案件进展情况。 

 

（二）对公司财务方面产生的影响： 

截至本公告披露日，该案件尚未开庭，诉讼结果对公司日常经营的影响尚不

明确，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。 

 

（三）公司采取的应对措施： 

公司将积极维护公司的合法权益。上述诉讼若在后续出现达到信息披露标准

的情形，公司将根据相关规定及时进行披露。 

 

五、其他应说明的事项 

无 

 

六、备查文件目录 

吉林省抚松县人民法院传票 (2024)吉 0621 民初 2244 号 
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吉林省节水灌溉发展股份有限公司  

董事会  

2024 年 10 月 16 日  
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