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北京林大林业科技股份有限公司重大仲裁公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、本次仲裁事项受理的基本情况及最新进展 

（一）挂牌公司所处的当事人地位：被申请人 

（二）收到仲裁通知书的日期：2024 年 11 月 22 日 

（三）仲裁受理日期：2024 年 10 月 23 日 

（四）仲裁机构的名称：中国国际经济贸易仲裁委员会 

（五）反诉情况：无 

（六）本案件的最新进展： 

北京林大林业科技股份有限公司（以下简称：北林科技、被申请人）于 2024

年 11 月 22 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的《DP20242968 号劳务分

包合同争议案仲裁通知》，编号：（2024）中国贸仲京字第 119525 号，要求公司

在 15 日内选定仲裁员并处理相关仲裁事宜。 

 

二、本次仲裁事项的基本情况 

（一）当事人基本信息 

1、 申请人 

姓名或名称：岳阳通顺工程有限公司 

法定代表人：余炎峰 

与挂牌公司的关系：无 

 

2、 被申请人 
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姓名或名称：北京林大林业科技股份有限公司 

法定代表人：王尧 

与挂牌公司的关系：挂牌公司 

 

（二）案件事实及纠纷起因： 

申请人自诉：2020 年 1 月，登封市住房和城乡建设局（以下简称登：封市

住建局）（发包方）与北京北林地景园林规划设计院有限责任公司（以下简称：

北林地景）（总包方）签订《工程总承包合同》（合同金额：2.8 亿），约定由北林

地景承包登封市中岳文化旅游保护开发项目的勘察、设计、采购、施工。2020

年 2 月 28 日，北林地景与被申请人北林科技签订《庭园工程施工分包合同》和

《绿化工程施工分包合同》，北林地景将案涉工程除工程设计部分外以分包的名

义转包给北林科技。2020 年 3 月 10 日，申请人与被申请人于 2020 年 3 月 10 日

签订的《3 标绿化工程劳务分包合同》（合同价款：19,203,540.20 元）和《3 标庭

院工程劳务分包合同》（合同价款 21,730,070.90 元），被申请人将案涉工程以劳

务分包的名义转包给申请人，两份合同价款总计 40,933,611.10 元，工程内容、

地点和承包范围与《庭园工程施工分包合同》和《绿化工程施工分包合同》一致。

申请人垫资完成了案涉工程全部的采购和施工，案涉工程于 2020 年 5 月竣工并

交付使用，2021 年 7 月完成预验收，并于 2022 年 1 月 20 日完成正式竣工验收。 

申请人认为：双方签订的《3 标绿化工程劳务分包合同》和《3 标庭院工程

劳务分包合同》应属无效合同，合同中关于付款条件的约定亦无效，案涉工程经

竣工验收合格，申请人有权参照合同关于工程价款的约定请求被申请人支付剩余

工程款。被申请人仅向申请人支付工程款 20,722,000.00 元，合同剩余未付工程

款为 20,211,611.10 元。申请人多次通过电话、微信沟通等方式催要工程款，被

申请人拒不履行合同规定的付款义务，申请人通过借贷完成施工，向被申请人开

出 37,209,700.00 元的增值税专用发票并缴纳税款，其拒付工程款的行为导致申

请人遭受重大财产损失，被申请人应从合同约定的付款期限 2022 年 11 月 15 日

起按欠付工程款为基数赔偿逾期付款利息损失。 

 

（三）仲裁请求和理由 
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1.被申请人向申请人支付拖欠的工程款 20,211,611.10 元； 

2.被申请人向申请人支付自 2022 年 11 月 16 日起至实际清偿日止的利息损

失 1,157,336.07 元（按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期

贷款市场报价利率计算，以 20,211,611.10 元为基数，自 2022 年 11 月 16 日起计

算至 2023 年 1 月 19 日利息损失为 131,372.55 元，以 19,435,161.10 元为基数，

自 2023 年 1 月 21 日起暂计算至 2024 年 7 月 21 日利息损失为 1,025,963.52 元）； 

3.本案全部仲裁费用、保全费用由被申请人承担。 

 

三、本次仲裁案件进展情况 

（一）其他进展 

北林科技于 2024 年 11 月 22 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的

“DP20242968 号劳务分包合同争议案仲裁通知”，编号：（2024）中国贸仲京字

第 119525 号，要求公司在 15 日内选定仲裁员并处理相应仲裁事宜。 

 

四、本次仲裁事项对公司的影响及公司应对措施 

（一）对公司经营方面产生的影响： 

截至本公告披露之日，本案尚未开庭，本次仲裁尚未对公司经营产生重大不

利影响。公司将积极应诉，加强与原告的沟通协商，尽量降低本次仲裁对公司的 

影响。 

 

（二）对公司财务方面产生的影响： 

截至本公告披露之日，本案尚未开庭，暂未对公司财务产生影响。 

 

（三）公司采取的应对措施： 

公司将积极应诉，同时加强与原告的沟通协商，公司将根据本案后续进展情

况，及时履行信息披露义务。 

 

五、其他应说明的事项 
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无 

 

六、备查文件目录 

中国国际经济贸易仲裁委员会《DP20242968 号劳务分包合同争议案仲裁通

知》，编号：（2024）中国贸仲京字第 119525 号。 

 

 

北京林大林业科技股份有限公司  

董事会  

2024 年 11 月 26 日  
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