
证券代码：002542            证券简称：中化岩土          公告编号：2024-082 

中化岩土集团股份有限公司 

关于诉讼、仲裁情况进展的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

特别提示： 

1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：第二部分裁决。 

2．所处的当事人地位：公司全资孙公司强劲国际工程有限公司为被申请人及反申

索申请人。 

3．涉案金额：1,273,741,499.17 港元（其中反申索请求金额为 970,044,185.67 港

元，不含尚未明确的涉案金额），已超过一千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝

对值 10%以上，构成重大仲裁。 

4．对公司利润的影响：由于本次披露的仲裁案件尚未全部裁决，故目前无法整体

判断上述披露案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应对本次仲裁，全力

维护上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注上述相关案件进展情况，及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 

一、本次重大仲裁事项进展的基本情况 

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司强劲国际工程有限公司

（以下简称“强劲国际”）于近日收到 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION 

CENTRE（香港国际仲裁中心）发送的电子邮件，发出的《勘误及第二部分裁决书》，申

请人（反申索被申请人）PENSTONE HONG KONG LIMITED 香港恒通有限公司（以下

简称“香港恒通”）与被申请人（反申索申请人）强劲国际建设工程施工合同纠纷一案已

进行第二部分裁决。公司已分别于 2022 年 2 月 19 日、2022 年 5 月 19 日、2022 年 8 月

6 日、2024 年 8 月 14 日披露了《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-008）、

《关于诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2022-040）、《关于诉讼、仲裁情况进展

的公告》（公告编号：2022-078）、《关于诉讼、仲裁情况进展的公告》（2024-057），具体

内容请详见当日公告。 

二、本次重大仲裁事项裁决情况 

HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）出

具的《勘误及第二部分裁决书》裁决如下： 

1．有关陆上 DCM 工程水泥损耗、补充发工资和奖金以及合同签订前成本这三项未

解决的争论点，裁定如下：（1）驳回水泥损耗应采用香港恒通在结案陈词所提议方法进

行的建议。水泥损耗计算的方法应采用两位专家证人同意采用的方法；（2）接受补发工



资和奖金已支付并应同强劲国际方专家证人 O’Neill 的做法一样被适当纳入成本计算；

（3）接受合同签订前成本是强劲国际因履行《分包合同》而发生的成本。在此方面，强

劲国际方专家证人 O’Neill 的评估更为可取。 

2．认定和裁决，这三项成本的评估根据上述裁定进行。 

3．除上述裁定以及 2024 年 8 月的《部分裁决》作出的裁定外，双方当事人之间的

争议事项留待进一步裁定。 

三、前期已披露的其他诉讼、仲裁的进展情况 

公司分别于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 5 月 19 日、2022 年 8

月 6 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 5 月 27 日、2023 年 9 月 22 日、2024 年 2 月 2 日、

2024年 6月 27日、2024 年 8月 14日、2024 年 11月 23日披露了《关于累计诉讼、仲

裁情况的公告》（公告编号：2022-003）、《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-

008）、《关于诉讼、仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-040）、《关于诉讼、仲裁情

况进展的公告》（公告编号：2022-078）、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：

2023-003）、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-048）、《关于累计诉讼、

仲裁情况的公告》（公告编号：2023-078）、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编

号：2024-005）、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-043）、《关于诉讼、

仲裁情况进展的公告》（公告编号：2024-057）、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公

告编号：2024-081），具体内容请详见当日公告。截至本公告日，公司前期已披露的其他

涉案金额 1,000万元以上诉讼、仲裁案件目前进展情况如下：
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1 2020 年 6 月 

新疆高海

通工程有

限公司 

新疆经带纬路土方

工程有限公司、北

京场道市政工程集

团有限公司 

运输合同纠

纷 

乌鲁木齐铁路

运输法院 
2,579.42 一审阶段 

2 2021 年 10 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

太仓晟宇文化产业

发展有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

太仓市人民法

院 
1,275.98 

一审已判决。判决被告支付原告工程款 1,063.52 万元及相关利息，原

告在上述工程款范围内就其承建的涉案工程折价或者拍卖的价款享

有优先受偿权，目前正在执行中 

3 2022 年 1 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司（被

上诉人） 

湖州诚源房地产开

发有限公司（上诉

人）、浙江佳源杭

城房地产集团有限

公司、浙江佳源房

地产集团有限公

司、佳源创盛控股

集团有限公司 

建设工程分

包合同纠纷 

湖州南太湖新

区人民法院、

浙江省湖州市

中级人民法院 

2,448.84 

二审已判决，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 8.94 万元由上诉

人负担。一审判决被告湖州诚源房地产开发有限公司给付原告工程款

2,288.78 万元及利息损失；被告浙江佳源杭城房地产集团有限公司、

浙江佳源房地产集团有限公司、佳源创盛控股集团有限公司对被告湖

州诚源房地产开发有限公司的债务承担连带清偿责任；原告有权就被

告湖州诚源房地产开发有限公司湖州佳源广场商业 A1-1 组团（A、B、

C 楼）基坑围护工程申请拍卖、变卖，就所得价款在工程款 2,201.19

万元范围内优先受偿。原告已申请强制执行。被告湖州诚源房地产开

发有限公司的破产重整申请已被受理 

4 2022 年 5 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

合肥粤祺商业运营

管理有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

合肥市瑶海区

人民法院、安

徽省合肥市中

级人民法院 

3,397.62 

二审已判决。驳回上诉，维持原判，二审受理费 8.70 万元由原告负

担。一审判决确认原告与被告签订的《合肥恒大广场 4#地块基坑支护

设计、施工工程施工合同》《合肥恒大广场 4#地块基坑支护设计、施

工工程施工合同补充协议一》《合肥恒大广场 4#地块基坑支护设计、

施工工程施工合同补充协议二》《合肥恒大广场 4#地块基坑支护设计、

施工工程施工合同补充协议三》无效；被告于本判决生效之日起十日

内支付原告 1,823.61 万元；案件受理费、保全费由原告负担 8.05 万

元，被告负担 13.62 万元；鉴定费 28.00 万元由被告负担。目前正在

执行中 
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5 2022 年 5 月 

中化岩土

集团股份

有限公司 

成渝钒钛科技有限

公司 

建设工程施

工合同纠纷 

威远县人民法

院 
1,339.29 

原告重新起诉，现已调解。被告欠原告工程款 1,339.29 万元，自 2022

年 12 月至 2023 年 4 月每月月底前支付 200.00 万元，余款 339.29 万

元定于 2023 年 5 月底前付清；原告自愿承担案件受理费 5.11 万元。

目前正在执行中 

6 2022 年 6 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

宁波御城置业有限

公司 

建设工程施

工合同纠纷 

宁波市镇海区

人民法院 
1,617.30 

一审已判决。判决被告支付原告工程款 1,470.10 万元及逾期利息；原

告向被告开具金额为 606.74 万元的增值税专用发票；原告在工程款

1,470.10 万元范围内就被告名下的《宁波恒大山水城 ZH09-01-40#地

块基坑支护及降排水剩余工程施工合同》和《宁波恒大山水城 ZH09-

01-40#地块基坑支护及降排水剩余工程施工合同补充协议 3》项下具

备折价或者拍卖条件的工程折价或者拍卖的价款优先受偿；被告支付

原告鉴定费 12.94 万元；案件受理费由原告负担 0.11 万元，由被告

负担 5.52 万元；保全申请费 0.5 万元，由被告支付。目前正在执行中 

7 2022 年 7 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

苏州吴相置业有限

公司 

建设工程施

工合同纠纷 

苏州市相城区

人民法院 
1,042.77 

一审已判决。判决原告与被告于 2017 年 10 月 18 日签订的《苏州恒

大珺睿庭 59#地块二、三期基坑支护设计及施工合同》无效；被告于

本判决生效之日起十日内支付原告 737.75 万元，并支付相关利息；原

告有权在被告欠付工程款 606.28 万元范围内就苏州恒大珺睿庭二、

三期项目工程中原告施工工程折价或拍卖的价款优先受偿；驳回原告

上海强劲地基工程股份有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费、

保全费合计 6.95 万元，由原告负担 0.14 万元，被告 6.81 万元，目前

正在执行中 

8 2022 年 7 月 

中化岩土

集团股份

有限公

司、北京

场道市政

工程集团

有限公司 

李朝、桂立平 追偿权纠纷 

北京市海淀区

人民法院、北

京市第一中级

人民法院 

3,533.89 

二审已判决。判决维持一审判决第一项；撤销一审判决第二项；被

告支付北京场道市政工程集团有限公司 730.68 万元及资金占用成

本；驳回原告的其他诉讼请求；一审案件受理费 22.49万元、一审

财产保全费 0.50 万元、二审案件受理费 22.49 万元，由被告负担，

目前正在执行中 
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9 2022 年 9 月 

中化岩土

集团有限

公司 

中铁隧道集团三处

有限公司 

建设工程分

包合同纠纷 

深圳国际仲裁

院 
1,444.07 

已裁决。裁决被申请人向申请人支付工程款 878.89 万元、质量保证金

148.27 万元、安全文明施工保证金 148.27 万元；被申请人向申请人

返还履约保证金 67.16 万元、农民工工资风险保证金 44.77 万元；被

申请人向申请人支付逾期付款利息；被申请人补偿申请人保全费用人

民币 0.5 万元；仲裁费 14.33 万元，由被申请人承担。目前正在执行

中 

10 2022 年 9 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

崇闵文化发展（上

海）有限公司、山

西富银工贸有限公

司、上海恒鸣置业

有限公司、上海水

岚实业有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

上海市闵行区

人民法院 
1,032.18 

一审已判决。判决原告与被告崇闵文化发展（上海）有限公司于 2019

年 7 月 31 日签订的《闵行新城 MHC10204 单元 21A-01A 地块晨鸣文化

广场项目桩基及基坑支护工程施工合同》无效；被告崇闵文化发展（上

海）有限公司向原告支付工程款 700.00 万元及资金利息；被告崇闵文

化发展（上海）有限公司向原告返还保证金 25.00 万元；案件受理费

8.37 万元，由被告崇闵文化发展（上海）有限公司负担；保全费 0.50

万元，由原告负担。目前正在执行中 

11 2022 年 10 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

徐州威昱房地产开

发有限公司、徐州

威程企业管理咨询

有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

徐州市泉山区

人民法院 
2,506.85 

已调解。被告徐州威昱房地产开发有限公司同意自 2023 年 8 月 1 日

至 2024年 5月 31日期间于每月月底前支付原告工程进度款 1,400.00

万元；被告徐州威昱房地产开发有限公司同意于 2024年 5 月 31 日前

返还原告履约保证金 50.00万元；原告在上述第一项约定工程进度款

范围内就其承建的涉案工程折价或者拍卖价款享有优先受偿权；案件

受理费 5.44 万元及财产保全费 0.50 万元，由原告负担。目前正在执

行中 

12 2023 年 2 月 梁运卿 
上海远方基础工程

有限公司 

合作合同纠

纷 

广州仲裁委员

会、广东省广

州市中级人民

法院 

4,321.21 

已裁决。此案件已依法拆分成 20 个案件，均已裁决，裁决被申请人

向申请人返还借款本金共计 2,987.57 万元及资金占用损失；被申请

人补偿申请人支出的律师费共计 101.12 万元；被申请人承担案件仲

裁费共计 46.42 万元、反请求仲裁费 2.07 万元；被申请人向申请人

补偿保全费共计 2.02 万元。被申请人向广东省广州市中级人民法院
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递提交了前述 20 个案件的《撤销仲裁裁决申请书》，目前收到 5 份

《受理案件通知书》 

13 2023 年 4 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

郭继平、佛山市乐

华恒业厨卫有限公

司；第三人：江苏

南通六建建设集团

有限公司、 

建设工程合

同纠纷 

佛山市顺德区

人民法院 
1,003.92 

一审已判决。判决被告郭继平向原告支付工程款 1,003.92 万元以及

利息；被告佛山市乐华恒业厨卫有限公司在欠付工程款 60.61 万元的

范围内对被告郭继平上述第一项判项中的债务承担还款责任；受理费

为 8.20 万元，财产保全费 0.50 万元，由被告郭继平负担。目前正在

执行中 

14 2023 年 5 月 

上海力行

工程技术

发展有限

公司（被

上诉人） 

中铁上海工程局集

团华海工程有限公

司（上诉人） 

建筑设备租

赁合同纠纷 

上海市闵行区

人民法院、上

海市第一中级

人民法院 

2,913.09 

二审已判决，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 0.32 万元，由上

诉人承担。一审判决被告支付原告租金 2,767.81 万元及利息；案件受

理费、财产保全费 19.25 万元，由被告负担。目前正在执行中 

15 2023 年 5 月 

上海远方

基础工程

有限公司 

中铁隧道集团三处

有限公司 

建设工程合

同纠纷 

东莞仲裁委员

会 
1,049.97 

已裁决。裁决被申请人向申请人支付工程款 440.34 万元及利息损失、

退还履约保证金190.00万元及支付利息损失、退还质量保证金 193.74

万元、退还农民工工资保证金 116.24 万元及支付利息损失、退还安全

文明保证金 77.50 万元及支付利息损失；仲裁费用 8.60 万元由申请

人承担。目前正在执行中 

16 2023 年 5 月 

上海远方

基础工程

有限公司 

中铁隧道集团三处

有限公司 

建设工程合

同纠纷 

东莞仲裁委员

会 
1,003.07 

已裁决。裁决被申请人向申请人支付工程款 436.08 万元及利息损失、

退还履约保证金 84.00 万元及支付利息损失、退还质量保证金 90.57

万元、退还农民工工资保证金 181.14 万元及支付利息损失、退还安全

文明保证金 181.14 万元及支付利息损失；仲裁费用 8.29 万元由申请

人承担。目前正在执行中 

17 2023 年 9 月 
上海强劲

地基工程

儋州中润旅游开发

有限公司、海南鼎

昌投资有限公司、

建设工程施

工合同纠纷 

儋州市人民法

院 
1,950.75 一审阶段 



序

号 

公司收到受理

通知书/应诉

通知书时间 

原告/ 

申请人 

被告/ 

被申请人 
案由 受理机构 

涉案金额 

（万元） 
进展情况 

股份有限

公司 

恒大童世界集团有

限公司、广州恒童

投资有限公司 

18 2024 年 1 月 

桂立平、

李朝（反

诉人） 

中化岩土集团股份

有限公司（被反诉

人）；第三人：北

京场道市政工程集

团有限公司、北京

新隧建设工程有限

公司 

合同纠纷 
北京市西城区

人民法院 
4,645.29 二审阶段 

19 2024 年 2 月 

上海远方

基础工程

有限公司 

中国建筑第四工程

局有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

深圳市福田区

人民法院 
1,264.16 一审阶段 

20 2024 年 3 月 

上海强径

建设工程

有限公

司；第三

人：上海

强劲地基

工程股份

有限公司 

中能建建筑集团有

限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

合肥仲裁委员

会 
1,099.67 仲裁阶段 

21 2024 年 6 月 

中国建筑

第四工程

局有限公

司 

上海远方基础工程

有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

深圳市福田区

人民法院 
1,155.47 一审阶段 



序

号 

公司收到受理

通知书/应诉

通知书时间 

原告/ 

申请人 

被告/ 

被申请人 
案由 受理机构 

涉案金额 

（万元） 
进展情况 

22 2024 年 7 月 

上海强劲

地基工程

股份有限

公司 

张剑萍、第三人：

郭继平 

婚姻家庭纠

纷 

上海市浦东新

区人民法院 
1,485.41 一审阶段 

23 2024 年 7 月 

四川云博

建设工程

有限公司 

北京场道市政工程

集团有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

成都市龙泉驿

区人民法院 
3,200.33 一审阶段 

24 2024 年 7 月 

四川省金

立方建筑

工程有限

公司 

北京场道市政工程

集团有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

成都市龙泉驿

区人民法院 
1,640.68 一审阶段 

25 2024 年 9 月 

四川云博

建设工程

有限公司 

北京场道市政工程

集团有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

成都市龙泉驿

区人民法院 
1,952.08 一审阶段 

26 2024 年 10 月 

上海力行

工程技术

发展有限

公司 

四川能投金石重型

装备租赁有限公司 

建筑设备租

赁合同纠纷 

成都高新技术

产业开发区人

民法院 

1,152.48 一审阶段 

27 2024 年 11 月 

上海远方

基础工程

有限公司 

百色恒大福地房地

产开发有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

百色市右江区

人民法院 
1,068.04 一审阶段 

28 2024 年 11 月 

上海远方

基础工程

有限公司 

中铁四局集团有限

公司城市轨道交通

工程分公司、中铁

四局集团有限公司 

建设工程施

工合同纠纷 

杭州市上城区

人民法院 
1,731.02 一审阶段 



四、尚未披露的诉讼、仲裁事项 

自公司于 2024 年 11 月 23 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：

2024-081）至本公告披露日，公司及公司控股子公司尚未披露的诉讼、仲裁案件合计 3

项，均为金额小于 1,000 万的诉讼、仲裁案件，涉案金额合计为 772.51 万元。公司不

存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 

鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁事项尚未结案，上述事项对公司本期利润及期后利

润的影响具有不确定性。公司将积极应对本次诉讼及其他诉讼、仲裁，全力维护上市公

司及全体股东的合法利益，并密切关注上述事项后续进展，及时履行信息披露义务。敬

请广大投资者注意投资风险。 

六、备查文件 

1．香港恒通与强劲国际仲裁案件的相关材料； 

2．深圳证券交易所要求的其他文件。 

特此公告。 

  

 

中化岩土集团股份有限公司 

董事会 

2024年 11月 27日 


