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议案 

北京电子城高科技集团股份有限公司 

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 

永久补充流动资金的议案 

各位股东： 

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提

高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规的相关规定，拟终止“电子城西青 1 号地东区项目”“电子城

西青 1 号地西区项目”“电子城西青 7 号地西区项目”募投项目的建

设，并将项目剩余募集资金87,027.35万元(含利息收入2,171.11 万

元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营及业务发展使用。具体情况如下： 

一、募集资金相关情况 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，

公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，

价格为 11.01 元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发

行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人民币

2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）

010533-2 号）。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股增至

798,989,318 股，本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证
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券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 

公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项

目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

及《募集资金四方监管协议》。 

（二）募集资金投资项目的基本情况 

公司募集资金项目基本情况如下： 

单位：万元（人民币） 

序

号 
募投项目名称 

项目总投资

额 

拟投入募投

资金 

已累计投入

募集资金 

募集资金

余额（含利

息收入） 

进度

情况 

1 

电子城西青 1号地东

区项目（移动互联网产

业园区项目） 

69,978.24 60,000.00 47,030.71 13,213.59 78.38% 

2 

电子城西青 1号地西

区项目（数据信息创新

产业园区项目） 

69,928.10 59,000.00 9,077.11 50,908.16 15.38% 

3 

电子城西青 7号地西

区项目（科技创新产业

园区项目） 

69,979.67 60,000.00 38,035.94 22,905.60 63.39% 

4 
北京电子城•京城港墨

兰园小区建设项目 
8,926.71 7,000.00 6,998.19 

项目完工，已结项。 

 
5 

北京电子城•京城港清

竹园小区建设项目 
18,466.62 15,000.00 14,748.71 

6 
北京电子城•京城港项

目二期工程 
49,025.25 40,000.00 39,947.53 

合

计 
 286,304.59 241,000.00 155,838.19 87,027.35 - 

注 1：“北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城•京城港清竹园小区

建设项目”及 “北京电子城•京城港项目二期工程”均已实施完毕，经公司第十二届董

事会第三十四次会议和第十二届监事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东大会审

议后已将节余募集资金永久补充流动资金。 

注 2：上表中募集资金余额（含利息收入）为未经审计数据。 

（三）募集资金专户存储情况 

截止 2024 年 12 月 29 日，募集资金存放专项账户的存款余额如

下： 
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单位：万元（人民币） 

序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途 

1 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 
北京银行金运支行 20000009429300012046840 50,907.95 

电子城西青 1 号地西

区项目 

2 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 

华夏银行北京光华

支行 
10262000000695898 14,426.12 

电子城西青 7 号地西

区项目 

3 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 

华夏银行北京望京

支行 
10280000001203233 - 2020 年账户已经注销 

4 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 

中国民生银行北京

安定门支行 
697891217 - 2020 年账户已经注销 

5 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 

平安银行北京崇文

门支行 
11016694092000 8,477.29 

电子城西青 7 号地西

区项目 

6 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 

中信银行北京和平

里支行 
8110701012800582288 - 2024 年账户已经注销 

7 
北京电子城高科技

集团股份有限公司 

中信银行北京顺义

支行 
8110701011700582299 13,204.63 

电子城西青 1 号地东

区项目 

8 

电子城（天津）移动

互联网产业平台开

发有限公司 

中信银行北京顺义

支行 
8110701013100596113 8.96 

电子城西青 1 号地东

区项目 

9 

电子城（天津）数据

信息创新产业开发

有限公司 

北京银行金运支行 20000032405000011985197 0.21 
电子城西青 1 号地西

区项目 

10 

电子城（天津）科技

创新产业开发有限

公司 

华夏银行北京光华

支行 
10262000000697090 2.19 

电子城西青 7 号地西

区项目 

11 

电子城（天津）科技

创新产业开发有限

公司 

平安银行北京崇文

门支行 
11016784310006 - 

电子城西青 7 号地西

区项目 

12 
朔州电子城数码港

开发有限公司 

华夏银行北京望京

支行 
10280000001205377 - 2020 年账户已经注销 

13 
朔州电子城数码港

开发有限公司 

中国民生银行北京

安定门支行 
697965174 - 2021 年账户已经注销 

14 
朔州电子城数码港

开发有限公司 

中信银行北京和平

里支行 
8110701013000593786 - 2024 年账户已经注销 

合计    87,027.35  

 

二、拟终止的募投项目及剩余募集资金情况 
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（一）拟终止建设的募投项目情况 

本次拟终止建设的募投项目为“电子城西青 1 号地东区项目”、

“电子城西青 1 号地西区项目”、“电子城西青 7 号地西区项目”，各

项目具体情况如下： 

1、“电子城西青 1号地西区项目”于 2015 年 11 月 3 日取得土地

证，项目总建筑面积预计 192,180.00 平方米，目前建成 1 栋楼，于

2019 年 10 月竣工，总可售面积 20,396 平方米，已使用金额 9,077.11 

万元，剩余可使用金额 49,922.89 万元，投入进度 15.38%，利息收

入及手续费余额 985.27 万元。 

2、“电子城西青 1 号地东区项目”于 2015 年 7 月 8 日取得土地

证，项目总建筑面积199,998.60 平方米，已开发建设面积132,957.79

平方米。项目已使用金额 47,030.71 万元，剩余可使用金额

12,969.29 万元，投入进度 78.38%，利息收入及手续费余额 244.30

万元。 

3、“电子城西青 7号地西区项目”于 2015 年 11 月 3 日取得土地

证，项目总建筑面积 178,343.80 平方米，已开发建设面积 75,998.75

平方米。项目已使用金额 38,035.94 万元，剩余可使用金额21,964.06

万元，投入进度 63.39%，利息收入及手续费余额 941.54 万元。 

（二）拟终止建设募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原

因 

1、电子城西青 1 号地西区项目 

“电子城西青 1 号地西区项目”位于天津市西青开发区，该项目

是公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市
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场环境、行业发展趋势等因素作出。公司募集资金到账后，积极推进

募投项目建设，但实际执行过程中受市场环境等多方面因素的影响，

本项目建设周期较原计划有所延迟。目前项目所在区域的市场活跃度

不佳，同时，项目所在西青经济技术开发区主导的赛达新城产业规划

也在进行调整，因此，为了降低募集资金投资风险，优化资源配置，

提高募集资金使用效率，公司不再继续投资开发建设该项目，并且已

积极同相关方沟通剩余未开发土地回购事项，将剩余募集资金用于永

久补流。  

2、“电子城西青 1号地东区项目”及“电子城西青 7号地西区项

目” 

 “电子城西青 1 号地东区项目”及“电子城西青 7 号地西区项

目” 目前项目开发进度分别为 78.38%、63.39%，尚未开发土地面积

较小，并综合项目所在区域产业园区面临市场需求收缩、供需不平衡

等多重原因，为进一步防范经营风险，公司已停止未建楼宇的开发建

设，未来若有客户定制楼宇则公司以自有资金或客户预付资金投入建

设。 

综上，结合项目实际情况，本着审慎使用募集资金的原则，更好

地保护公司及投资者的利益，公司拟终止建设募投项目并将剩余募集

资金永久补流。 

三、剩余募集资金永久补流的使用安排 

为充分发挥剩余募集资金的使用效率，解决公司流动性需要，公

司拟将募集资金专用账户余额 87,027.35 万元永久补充流动资金，用
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于公司日常经营（因本议案尚需提交股东大会审议通过，存在一定时

间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实际结转的金额为准）。剩

余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手

续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协

议随之终止。 

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥

募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，

未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有

关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账

户。 

四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公

司的影响 

本次终止“电子城西青 1 号地东区项目”“电子城西青 1 号地西

区项目”“电子城西青 7 号地西区项目”的开发建设是根据公司目前

发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，公司将上述剩余募集资

金永久补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，

本次将剩余募集资金永久补充流动资金不存在影响其他募集资金项

目实施的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损

害股东利益的情形，敬请投资者注意投资风险。 

本议案已经公司第十二届董事会第三十九次会议、第十二届监事

会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 

请予以审议。 
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北京电子城高科技集团股份有限公司 

董事会 

2025 年 1 月 23 日 


