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深圳证券交易所： 

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中国广核”）

收到贵所于 2024 年 10 月 31 日下发的《关于中国广核电力股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2024]120044 号）（以下简

称“问询函”），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合

证券”、“保荐人”）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称“律师”、“发行

人律师”）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）

进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和

问题回复，现提交贵所，请予以审核。 

除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《中国广核电力股份有限公司

向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称

“募集说明书”）中的释义具有相同涵义。 

本问询函回复的字体说明如下： 

问询函所列问题 黑体 

对问询函所列问题的回复 宋体 

较前次披露版本更新之处 楷体、加粗 

本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，

均因计算过程中的四舍五入所形成。 
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问题 1 

关于本次可转债认购，发行人控股股东中国广核集团有限公司（以下简称

“广核集团”）承诺若在本次可转债发行前六个月内不存在减持发行人股票情形，

将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债发行认购。本次发行拟募集资

金总额不超过 490,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金全部投向

“广东陆丰核电站 5、6 号机组项目”，单台机组容量为 1,200 兆瓦。该项目于 2022

年取得《关于广东陆丰核电 5、6 号机组环境影响报告书（建造阶段）的批复》，

于 2023 年、2024 年分别取得所需海域、土地权属证书。报告期内，中广核陆丰

核电有限公司（以下简称“陆丰核电”）因未经批准擅自占用土地进行非农用建

设受到行政处罚。2021 年，发行人“在建工程——陆丰核电站 5、6 号机组项目”

期末余额为 82,947.37 万元。 

根据发行人 IPO 招股说明书，首发募投项目“防城港 3 号、4 号机组项目”

（以下简称“防城港项目”），预计于 2022 年投产。截至 2024 年 3 月 31 日，前

次募集资金已全部使用完毕，但防城港项目由于 4 号机组仍在建尚未产生效益；

2024 年 5 月 25 日，广西防城港核电 4 号机组正式具备商业运行条件。防城港项

目机组采用的技术路线与本次募投项目相同，内部收益率测算的主要参数选取

也与本募基本一致，内部收益率（税后）均为 9%。 

请发行人补充说明：（1）结合国有资产管理相关规定，说明广核集团若参与

本次认购，是否需获得国资委审批，如是，请披露审批的相关情况；（2）结合核

电消纳相关政策、募投项目预计上网电量、相关地区用电需求、同行业可比公

司情况等，说明本次募投项目新增产能消化情况及风险控制措施；（3）说明陆丰

核电项目的各期建设安排与机组的对应关系，结合各机组区位规划、计划与实

际用海用地情况，按时间顺序列示说明各期各机组开工建设时间、实施运营需

获得和已获得的审批或备案情况，截至目前相关文件是否有效；本次募投项目

是否存在未取得相关权证或审批即开工建设的情况，如是，说明原因及合理性，

是否存在被处罚的风险及采取的应对措施，发行人为消除相关障碍采取的具体

措施安排及实施进度，是否存在重大不确定性或对本次发行构成实质性障碍；（4）

结合投资项目明细、在建工程核算情况，说明本募项目在本次发行董事会前的

投资情况，本次募集资金投入是否包含董事会前投入的资金，非资本性支出比
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例是否符合要求，是否符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4 的相关

规定；（5）防城港项目等前次募投项目是否均按计划达到预定可使用状态，结合

前次募投项目历次变更或延期情况，说明是否已按规定履行相关审议程序与披

露义务；说明前募项目截至目前已实现的效益情况，是否达到预期效益，如否，

请说明原因及合理性，并说明前募可行性分析是否合理谨慎，相关影响因素是

否持续，本募效益测算是否可能会受到影响。 

请发行人补充披露上述事项相关风险。 

请保荐人及发行人律师核查并发表明确意见，请会计师核查（4）（5）并发

表明确意见。请保荐人和会计师对前次募集资金使用最新情况出具专项报告。 

回复： 

一、发行人补充披露及说明 

（一）结合国有资产管理相关规定，说明广核集团若参与本次认购，是否

需获得国资委审批，如是，请披露审批的相关情况 

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股东名册及《中国广核电

力股份有限公司 2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，中广核持有发

行人 58.89%的股份，为发行人控股股东；国务院国资委持有中广核 81.00%的股

权，为发行人的实际控制人。 

《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）

第七条规定：“国家出资企业负责管理以下事项：……（三）国有控股股东所持

上市公司股份公开征集转让、发行可交换公司债券及所控股上市公司发行证券，

未导致其持股比例低于合理持股比例的事项；国有参股股东所持上市公司股份公

开征集转让、发行可交换公司债券事项；（四）国有股东通过证券交易系统增持、

协议受让、认购上市公司发行股票等未导致上市公司控股权转移的事项；……”。

《国务院国资委授权放权清单（2019 年版）》第一项对各中央企业的授权放权事

项之第 7 条规定：“中央企业审批未导致上市公司控股权转移的国有股东通过证

券交易系统增持、协议受让、认购上市公司发行股票等事项”，第 10 条规定：“中

央企业审批未导致国有控股股东持股比例低于合理持股比例的公开征集转让、发

行可交换公司债券及所控股上市公司发行证券事项。” 
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根据本次发行方案，上市公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募

集资金总额不超过人民币 490,000.00 万元（含本数）。假设本次 A 股可转换公司

债券的初始转股价格为 4.37 元/股（该价格为公司第四届董事会第七次会议决议

公告日，即 2024 年 6 月 21 日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价与前一个

交易日 A 股股票交易均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股

票面值），且可转换公司债券具备转股条件后全部转为股份，中广核对发行人的

持股比例预计不低于 57.60%。根据前述测算，本次发行不会导致中广核持股比

例低于合理持股比例，本次发行完成后，中广核仍为公司的控股股东，国务院国

资委仍为发行人的实际控制人。 

2024 年 7 月 31 日，中广核作为国家出资企业出具了《关于同意中国广核电

力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的批复》（中广

核[2024]213 号），已同意发行人本次可转债发行方案。根据控股股东中广核出具

的《关于本次可转债发行认购的相关承诺》，中广核承诺：“若本公司在本次可转

债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在减持发行人股票情形，本公

司将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债发行认购。”因此，根据相关

法律法规及中广核内部管理制度规定，若中广核参与本次认购，无需获得国资委

审批同意，中广核履行内部审批程序后即可参与本次可转债发行认购。 

（二）结合核电消纳相关政策、募投项目预计上网电量、相关地区用电需

求、同行业可比公司情况等，说明本次募投项目新增产能消化情况及风险控制

措施 

1、核电消纳相关政策 

（1）核电行业相关政策 

核电行业消纳及上网的相关政策如下： 

发布时间 发布单位 文件名称 文件内容 

2013年 6月 国家发改委 

《关于完善

核电上网电

价机制有关

问 题 的 通

知》 

一、对新建核电机组实行标杆上网电价政策。根据目前核电社会平均

成本与电力市场供需状况，核定全国核电标杆上网电价为每千瓦时

0.43 元。 

二、全国核电标杆上网电价高于核电机组所在地燃煤机组标杆上网电

价（含脱硫、脱硝加价，下同）的地区，新建核电机组投产后执行当

地燃煤机组标杆上网电价。 

三、全国核电标杆上网电价低于核电机组所在地燃煤机组标杆上网电
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发布时间 发布单位 文件名称 文件内容 

价的地区，承担核电技术引进、自主创新、重大专项设备国产化任务

的首台或首批核电机组或示范工程，其上网电价可在全国核电标杆电

价基础上适当提高，具体由省级价格主管部门提出方案报我委核批。 

四、全国核电标杆上网电价保持相对稳定。今后将根据核电技术进步、

成本变化、电力市场供需状况变化情况对核电标杆电价进行评估并适

时调整。 

五、上述政策适用于 2013 年 1 月 1 日后投产的核电机组。2013 年 1

月 1 日以前投产的核电机组，电价仍按原规定执行。 

2017 年 2 月 

国家发改

委、国家能

源局 

《保障核电

安全消纳暂

行办法》 

明确了核电保障性消纳应遵循“确保安全、优先上网、保障电量、平

衡利益”的基本原则，按优先保障顺序安排核电机组发电。一是明确

电网企业要确保核电项目的配套电网设施同步投产，及时提供并网服

务；二是明确核电机组保障利用小时数的确定方法和保障性电量执行

核电机组标杆上网电价；三是对于保障外电量，鼓励通过电力直接交

易等市场化方式促进消纳；四是明确核电企业按直接参与或购买辅助

服务方式参与系统调峰。 

2018 年 2 月 国家能源局 

《2018 年能

源工作指导

意见》 

稳妥推进核电发展。落实“核电安全管理提升年”专项行动要求，进

一步提升核电安全管理水平，确保在运核电机组安全稳定运行，在建

核电工程安全质量可控。在充分论证评估的基础上，开工建设一批沿

海地区先进三代压水堆核电项目。进一步完善核电项目开发管理制

度，做好核电厂址资源保护工作。继续推动解决部分地区核电限发问

题，促进核电多发满发。继续实施核电科技重大专项，建设核电技术

装备试验平台共享体系，加快推进小型堆重大专项立项工作，积极推

动核能综合利用。 

2019 年 6 月 国家发改委 

《关于全面

放开经营性

电力用户发

用电计划的

通知》 

研究推进保障优先发电政策执行，重点考虑核电、水电、风电、太阳

能发电等清洁能源的保障性收购。核电机组发电量纳入优先发电计

划，按照优先发电优先购电计划管理有关工作要求做好保障消纳工

作。 

鼓励经营性电力用户与核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源开

展市场化交易，消纳计划外增送清洁能源电量。 

2020 年 6 月 国家能源局 

《2020 年能

源工作指导

意见》 

安全发展核电，稳妥推进项目建设和核能综合利用等。提高清洁能源

利用水平。明确 2020 年各省（区、市）可再生能源电力消纳责任权

重。鼓励可再生能源就近开发利用，进一步提高利用率。完善流域水

电综合监测体系，开展重点流域水能利用情况预测预警。继续落实好

保障核电安全消纳暂行办法，促进核电满发多发。 

2021 年 10

月 
国务院 

《关于印发

2030 年前碳

达峰行动方

案的通知》 

积极安全有序发展核电。合理确定核电站布局和开发时序，在确保安

全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏。积极推动高温气冷堆、

快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能综

合利用示范。加大核电标准化、自主化力度，加快关键技术装备攻关，

培育高端核电装备制造产业集群。实行最严格的安全标准和最严格的

监管，持续提升核安全监管能力。 

2022年 1月 

国家发改

委、国家能

源局 

《关于加快

建设全国统

一电力市场

体系的指导

意见》 

有序放开发用电计划，分类推动燃气、热电联产、新能源、核电等优

先发电主体参与市场，分批次推动经营性用户全面参与市场，推动将

优先发电、优先购电计划转化为政府授权的中长期合同。 

2023 年 4 月 国家能源局 

《2023 年能

源工作指导

意见》 

积极推进核电水电项目建设。在确保安全的前提下，有序推动沿海核

电项目核准建设，建成投运“华龙一号”示范工程广西防城港 3 号机

组等核电项目，因地制宜推进核能供暖与综合利用。 
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发布时间 发布单位 文件名称 文件内容 

2024 年 3 月 国家能源局 

《2024 年能

源工作指导

意见》 

稳步推进水电核电开发建设。编制主要流域水风光一体化基地规划，

制定长江流域水电开发建设方案。有序推进重大水电工程前期工作。

积极安全有序推动沿海核电项目核准，建成投运山东荣成“国和一号”

示范工程 1 号机组、广西防城港“华龙一号”示范工程 4 号机组等。 

2024 年 11

月 

全国人民代

表大会常务

委员会 

《中华人民

共和国能源

法》（自 2025

年 1 月 1 日

起施行） 

国家积极安全有序发展核电。国务院能源主管部门会同国务院有关部

门统筹协调全国核电发展和布局，依据职责加强对核电站规划、选址、

设计、建造、运行等环节的管理和监督。 

综上所述，核电作为技术成熟的清洁能源，具备清洁、可靠、高效的独特

优势，是重要的基荷能源，受到国家的政策支持，并较火电优先消纳。 

（2）核电发电及上网情况 

根据中国核能行业协会统计，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年

1-9 月，全国在运核电机组装机容量、发电量、上网电量、核电设备利用小时数

以及平均机组能力因子具体情况如下： 

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

期末装机容量（兆瓦） 58,218.34 57,031.34 56,993.34 54,646.95 

发电量（亿千瓦时） 3,278.09 4,333.71 4,177.86 4,071.41 

上网电量（亿千瓦时） 3,085.57 4,067.09 3,917.90 3,820.84 

核电设备利用小时数 5,747.88 7,661.08 7,547.70 7,777.85 

机组能力因子（%） 89.08 91.25 91.67 92.27 

注 1：数据来源于中国核能行业协会《全国核电运行情况（2021 年 1-12 月）》《全国核

电运行情况（2022 年 1-12 月）》《全国核电运行情况（2023 年 1-12 月）》和《全国核电运

行情况（2024 年 1-9 月）》； 

注 2：装机容量、发电量、上网电量为各机组合计值，核电设备利用小时数为全部机组

整体值，机组能力因子为全部参与统计的机组的算术平均值。 

近年来核电发电量逐年增长，占各类电源发电量的比重保持相对稳定，未来

市场需求较为旺盛。报告期内，国内核电机组的利用小时数和机组能力因子均处

于较高水平，除正常大修之外基本处于满负荷或接近满负荷运行状态，整体电

量消纳情况较好。 

2、广东地区用电需求 

近年来广东经济保持快速稳定发展，电力需求量也不断增加。根据国家能源

局和广东省能源局数据，全国全社会用电量由 2020 年的 75,110 亿千瓦时增长至

2023 年的 92,241 亿千瓦时，复合增长率为 7.09%，广东省全社会用电量由 2020
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年的 6,926 亿千瓦时达到 2023 年的 8,502 亿千瓦时，广东全社会用电量逐年增高，

年均复合增长率达到 7.07%，与全国增速基本一致，电力需求情况较好。根据广

东省统计局发布的《2024 年 1-9 月广东主要统计指标》，2024 年 1-9 月，广东全

社会用电量达到 6,904.52 亿千瓦时，同比增长 7.8%。广东用电量在全国排名第

一，继续领跑全国。 

根据广东电网数据，广东电网是全国首个用电负荷突破 1.5 亿千瓦的省级电

网。2024 年 7 月 25 日，广东电网系统负荷达到 15,670 万千瓦，比去年最高系统

负荷增长 6.25%。广州和深圳的用电负荷也屡创新高，广州电网系统负荷最高达

2,455.2 万千瓦，深圳电网负荷达 2,313.4 万千瓦。此外，广东夏季面临高温天气，

居民和企业用电需求激增，特别是空调等制冷设备的广泛使用使得用电负荷攀升

至全年峰值。 

报告期内，广东省全社会用电量与省内发电量的差额分别为 1,751 亿千瓦

时、1,768亿千瓦时、2,324 亿千瓦时和 1,700 亿千瓦时。其中，广东省内发电

量与全社会用电量对比情况如下： 

单位：亿千瓦时 

 

数据来源：国家统计局 

总体来看，广东省全社会用电量稳步增长，电力需求情况较好，省内机组发

电量与广东省全社会用电量之间存在一定差额，需要通过外省送电补足，因此广

东省对省内新增发电具有良好的消纳能力。 

3、募投项目预计上网电量 
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根据广东陆丰核电站 5、6 号机组可行性研究报告，本次募投项目“广东陆

丰核电站 5、6 号机组项目”位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，项目发电预

计用于广东地区，项目合计建设装机容量为 2,400MW，按照年利用小时数 7,000

小时计算，预计并网后合计年发电量约为 168 亿千瓦时，考虑到厂用电量消耗，

预计年上网电量约为 155 亿千瓦时。根据国家统计局和国际能源研究中心相关数

据，2023 年度广东省内发电量为 6,719 亿千瓦时，全社会用电量为 8,502 亿千瓦

时，广东省内发用电差额为 1,783 亿千瓦时。根据广东省能源局 2023 年 5 月发

布的《广东省推进能源高质量发展实施方案》，将进一步完善多元安全的能源供

应体系，广东电源装机规模将从 2022 年的 1.7 亿千瓦提升至 2025 年的 2.6 亿千

瓦。 

综上所述，本次募投项目建成投产后能够适应广东地区未来电力增长的需要，

提高电力系统供电可靠性，推进系统电源结构优化进程，本次募投项目建成投产

后的消纳风险较小。 

4、同行业可比公司及广东地区在运核电机组情况 

《“十四五”现代能源体系规划》提出：“积极安全有序发展核电。在确保安

全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新

增沿海核电项目……到 2025 年，核电运行装机容量达到 7,000 万千瓦左右。” 

2022 年以来，国内已连续三年达到年均核准不低于 10 台机组的规模，核电

行业正站在新一轮高质量成长周期的起点。在“双碳”目标下，国家积极有序推

动新的沿海核电项目核准建设，自主三代核电项目进入批量化建设阶段。在核电

机组利用小时数方面，2022 年度和 2023 年度，我国在运核电项目利用小时数分

别为 7,547.70 小时和 7,661.08 小时，机组能力因子分别为 91.67%和 91.25%。 

（1）同行业上市公司中国核电募投项目实施情况 

发行人在核电行业可比上市公司为中国核电。自中国核电上市以来，中国核

电募投项目用于核电项目建设的股权融资事项主要包括 2015 年首次公开发行股

票并上市、2019 年公开发行可转债、2021 年非公开发行股票以及 2024 年向特定

对象发行股票。截至 2024 年 9 月 30 日，2021 年非公开发行股票和 2024 年向特

定对象发行股票涉及的募投项目均未建成投产，2015 年首次公开发行股票并上
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市和 2019 年公开发行可转债所涉及的募投项目已投产，具体情况如下： 

股权融资事项 募投项目名称 地区 所属核电厂 

2019 年公开发行可

转债 

田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目 江苏 田湾核电厂 

福清核电厂 5、6 号机组 福建 福清核电厂 

2015 年首次公开发

行股票并上市 

福建福清核电工程（一期） 福建 福清核电厂 

福建福清核电工程（二期） 福建 福清核电厂 

浙江三门核电一期工程 浙江 三门核电厂 

海南昌江核电工程 海南 昌江核电厂 

田湾核电站 3、4 号机组工程 江苏 田湾核电厂 

根据中国核能行业协会披露的《全国核电运行情况（2024 年 1-9 月）》，2024

年 1-9 月，同行业可比上市公司中国核电上述募投项目年化后平均利用小时数高

于 7,000 小时，平均机组能力因子高于 90%，整体消纳情况较好。 

（2）广东地区在运核电机组运营情况 

截至本回复报告出具日，广东地区在运的核电机组共 14 台，均由中国广核

子公司运营，包括核电合营公司、岭澳核电、岭东核电、阳江核电和台山核电。

2024 年 1-9 月上述核电机组的运营情况如下： 

单位：亿千瓦时，小时，% 

公司名称 机组 发电量 上网电量 利用小时数 机组能力因子 

核电合营公司 
1 号机组 39.60 37.81 4,024.38 60.14 

2 号机组 64.00 61.01 6,503.59 96.06 

岭澳核电 
1 号机组 64.21 61.52 6,486.11 99.99 

2 号机组 61.54 58.96 6,215.82 99.64 

岭东核电 
3 号机组 61.90 58.23 5,699.45 87.74 

4 号机组 60.29 56.71 5,551.86 86.99 

阳江核电 

1 号机组 59.10 55.68 5,441.81 83.01 

2 号机组 69.90 65.75 6,436.03 99.99 

3 号机组 63.15 59.29 5,814.60 90.74 

4 号机组 63.04 59.30 5,805.25 89.16 

5 号机组 71.66 67.36 6,598.58 99.99 

6 号机组 68.64 64.68 6,320.70 99.99 

台山核电 1 号机组 101.19 94.52 5,782.48 90.49 
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公司名称 机组 发电量 上网电量 利用小时数 机组能力因子 

2 号机组 71.89 67.18 4,107.85 64.22 

合计数/平均数 920.11 868.00 5,770.61 89.15 

注：表中“合计数/平均数”，发电量和上网电量为各机组合计数，利用小时数和机组能

力因子为各机组算术平均数；上述数据来源于中国核能行业协会《全国核电运行情况（2024

年 1-9 月）》；2024 年度广东核电合营有限公司大亚湾 1 号机组和台山 2 号机组涉及换料大

修，利用小时数和能力因子异常偏低。 

2024 年 1-9 月，本次募投项目所在地广东地区核电在运机组平均利用小时数

为 5,770.61小时，年化后利用小时数高于 7,000小时；平均机组能力因子为 89.15%，

整体消纳情况较好。 

综上所述，当前国家政策鼓励核电有序安全发展，在运核电机组利用小时数

较高，核电机组运行效率较高。根据同行业可比上市公司中国核电募投项目实施

情况以及广东地区在运核电机组运营情况，预计本次募投项目新增电量消纳风险

相对较小。 

5、新增产能消化风险控制措施 

为促进新增产能消化，发行人制定了以下风险控制措施： 

（1）提高核电利用小时数 

核电作为清洁能源，符合国家“双碳”战略，随着我国能源供需结构的改变，

电力供应清洁化的趋势和对清洁能源的需求都将逐步扩大。相比其他清洁能源，

核电具有能量密度高、无间歇性、受自然条件约束少等优点，上述优点为核电消

纳提供了良好的内外部条件。2023 年度，发行人在运核电机组平均利用小时数

约为 7,509 小时，2024 年 1-9 月在运核电机组平均利用小时数约为 5,700 小时，

预计全年平均利用小时数在 7,500 小时左右。电价方面，随着国内电力市场改革

持续深入推进，发行人将根据所在地区的政策积极参与市场化交易，2022 年及

2023 年市场化交易结算电价基本与发行人计划电价相当，保持稳健。 

（2）开拓电力消纳渠道 

本次募投项目实施主体陆丰核电将通过上市公司体内的售电公司，积极参与

当地电力体制改革，开拓用户，最大限度保证电量消纳。 

（3）加强生产管理水平 
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本次募投项目实施主体陆丰核电还将做好安全生产管理，加强电站设备维护、

升级，提升机组负荷快速响应能力，争取机组应发尽发、稳发满发，不断强化隐

患排查、缺陷治理、风险防控各项工作力度，提升机组安全运行水平。 

综上所述，从核电消纳政策、募投项目预计上网电量、广东地区电力市场供

需、同行业可比公司及广东地区在运核电机组情况来看，核电作为清洁能源受到

国家政策大力支持，具备良好的发展前景和广阔的市场空间，本次募投项目新增

的产能规模具备合理性，新增产能消纳的风险相对较小。 

（三）说明陆丰核电项目的各期建设安排与机组的对应关系，结合各机组

区位规划、计划与实际用海用地情况，按时间顺序列示说明各期各机组开工建

设时间、实施运营需获得和已获得的审批或备案情况，截至目前相关文件是否

有效；本次募投项目是否存在未取得相关权证或审批即开工建设的情况，如是，

说明原因及合理性，是否存在被处罚的风险及采取的应对措施，发行人为消除

相关障碍采取的具体措施安排及实施进度，是否存在重大不确定性或对本次发

行构成实质性障碍 

1、说明陆丰核电项目的各期建设安排与机组的对应关系，结合各机组区位

规划、计划与实际用海用地情况，按时间顺序列示说明各期各机组开工建设时

间、实施运营需获得和已获得的审批或备案情况，截至目前相关文件是否有效 

（1）陆丰核电项目的各期建设安排与机组的对应关系 

根据国家发改委 2007 年 10 月发布的《核电中长期发展规划（2005～2020

年）》，陆丰核电已纳入上述规划。根据 2022 年 3 月发布的《广东省能源发展“十

四五”规划》，陆丰核电纳入“十四五”期间开工备选项目。 

陆丰核电项目位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，规划建设 6 台百万千瓦

级压水堆核电机组，分期建设，通常采用双堆布置，均在陆丰核电厂厂址内建设。

陆丰核电 5、6 号机组采用华龙一号技术路线，于 2022 年 5 月取得项目核准，两

台机组分别于 2022 年 9 月、2023 年 8 月全面开工建设（核岛首罐混凝土浇灌日，

即 FCD），系陆丰核电基地最早、最新全面开工建设的两台核电机组。陆丰核电

1、2 号机组采用三代核电技术路线，于 2024 年 8 月取得项目核准，目前处于待

全面开工建设的准备阶段。陆丰核电 3、4 号机组为规划核电机组，目前尚处于



13 

可研论证阶段。 

陆丰核电项目各期建设安排与机组对应关系具体情况如下： 

序号 建设顺序 对应机组 目前建设进度 

1 
最早获得核准文件并全

面开工建设的两台机组 
陆丰核电 5、6 号机组 

2022 年 5 月取得项目核准，两台

机组分别于 2022 年 9 月、2023

年 8 月全面开工建设 

2 

第二批获得核准文件的

两台机组（也称为“陆

丰核电工程一期项目”） 

陆丰核电 1、2 号机组 

2024 年 8 月取得项目核准，目前

处于待全面开工建设的准备阶

段 

3 尚未获得核准文件 陆丰核电 3、4 号机组 尚处于可研论证阶段 

（2）陆丰核电各机组区位规划、计划与实际用海用地情况 

陆丰核电基地位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，目前主要规划建设 6 台

核电机组及核电配套设施，具体情况如下： 

序号 项目名称 规划或计划面积 实际面积 

1 陆丰核电 5、6 号机组 

用地用海预审意见面积与实

际办证面积一致，不存在差

异（用地面积 86.62 公顷，

用海面积 65.15 公顷） 

实际用地用海面积与已办理

用地用海权属证书面积一

致，不存在差异 

2 陆丰核电 1、2 号机组 

已办理用地、用海预审意见，

计划用地面积 39.15 公顷，

计划用海面积 90 公顷以内 

已在预审意见范围内开展前

期准备工作，正在办理用地

用海权属证书 

3 陆丰核电 3、4 号机组 
厂址内预留用地28.24公顷，

用海面积尚未明确 

尚在论证阶段，未办理权属

证书 

4 非核电机组区域 

根据核电基地建设的实际需要，已有 4 宗用地合计 33.19

公顷办理权属证书，尚有 35.55 公顷实际用地未办理权属

证书，均用于核电配套及临时建设区域 

注：核电项目建设需要履行严格、周期较长的论证及审批程序，在核电厂址内通常会有

核电机组初步规划区域，在项目核准前需要取得用地用海预审意见（以最新规划或者预审意

见作为规划或计划面积），在取得项目核准文件后办理用地用海批复及权属证书，项目严格

按照批复用地用海范围进行项目建设；上表中地块、海域面积采取四舍五入的计算原则，仅

保留小数点后两位。 

陆丰核电 5、6 号机组项目已严格按照用地、用海预审意见完成土地、海域

权属证书的办理，与规划或计划的用地、用海范围不存在差异。项目已取得粤

（2024）陆丰市不动产权第 0004050 号、粤（2024）陆丰市不动产权第 0004051

号不动产权证书，合计用地面积为 86.62 公顷；已取得国（2023）海不动产权第

0000001 号、国（2023）海不动产权第 0000002 号、国（2023）海不动产权第 0000003

号、国（2023）海不动产权第 0000004 号、国（2023）海不动产权第 0000005 号

不动产权证书，合计用海面积为 65.15 公顷。 
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根据 2023 年 6 月 6 日汕尾市自然资源局核发广东陆丰核电 1、2 号机组《建

设项目用地预审与选址意见书》（用字第 441500202300011 号），陆丰核电 1、2

号机组规划建设总用地 39.15 公顷；根据 2023 年 9 月 12 日自然资源部办公厅出

具的《自然资源部办公厅关于广东陆丰核电 1、2 号机组工程项目用海预审意见

的函》（自然资办函[2023]1796 号），用海面积应控制在 90 公顷以内。截至本回

复报告出具日，陆丰核电 1、2 号机组已取得国家发改委核准文件，正在推进项

目用地、用海权属证书的办理工作。 

陆丰核电 3、4 号机组尚处于可研论证阶段，预留用地面积约 28.24 公顷，

预留用海面积尚未确定。截至本回复报告出具日，项目尚未办理用地、用海手续。 

除上述 6 台核电机组涉及的用地、用海面积外，陆丰核电尚有实际使用的核

电配套及临建区域：已办理完成粤（2021）陆丰市不动产权第 0107079 号、粤（2021）

陆丰市不动产权第 0107078号、粤（2021）陆丰市不动产权第 0107077号、粤（2022）

陆丰市不动产权第 0004611 号不动产权证书，合计用地面积 33.19 公顷；另有核

电配套设施建设预留土地、临时建设实际使用但未办理用地手续的土地，合计用

地面积 35.55 公顷。 

（3）陆丰核电各期各机组开工建设时间、实施运营需获得和已获得的审批

或备案情况，以及相关文件的有效性 

截至本回复报告出具日，陆丰核电拟建设的 6 台机组项目进展、实施运营需

获得和已获得的审批或备案情况主要如下： 

1）陆丰核电 5、6 号机组 

陆丰核电 5、6 号机组于 2022 年 5 月取得项目核准文件，并分别于 2022 年

9 月、2023 年 8 月全面开工建设，初步预计上述两台机组分别于 2027 年、2028

年正式投入运营。 

类别 批复机关 印发时间 已获得文件名称 

已获得

文件是

否有效 

尚需获

得文件 
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类别 批复机关 印发时间 已获得文件名称 

已获得

文件是

否有效 

尚需获

得文件 

发 改

立项 

项 目

核准 

国家发改

委 

2022年 5月

16 日 

《国家发展改革委关于核准广东陆

丰核电站 5、6 号机组项目的批复》

（发改能源[2022]738 号） 

是 无 

项 目

用地、

用海 

项 目

用地 

陆丰市自

然资源局 

2024年 6月

27 日 

不动产权证书（粤（2024）陆丰市

不动产权第 0004050 号） 
是 无 

不动产权证书（粤（2024）陆丰市

不动产权第 0004051 号） 
是 无 

项 目

用海 

自然资源

部 

2023年 1月

5 日 

不动产权证书（国（2023）海不动

产权第 0000001 号） 
是 无 

不动产权证书（国（2023）海不动

产权第 0000002 号） 
是 无 

不动产权证书（国（2023）海不动

产权第 0000003 号） 
是 无 

不动产权证书（国（2023）海不动

产权第 0000004 号） 
是 无 

不动产权证书（国（2023）海不动

产权第 0000005 号） 
是 无 

环 评

审批 

选 址

阶段 

生态环境

部 

2021年 5月

13 日 

《关于广东陆丰核电 5、6 号机组环

境影响报告书（选址阶段）的批复》

（环审[2021]37 号） 

是 无 

建 造

阶段 

生态环境

部 

2022年 9月

7 日 

《关于广东陆丰核电 5、6 号机组环

境影响报告书（建造阶段）的批复》

（环审[2022]144 号） 

是 无 

运 行

阶段 

生态环境

部 
尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

辐射安全许可

证 

汕尾市生

态环境局 

2024年 9月

30 日 

《辐射安全许可证》（粤环辐证

[N0026]） 
是 无 

核安

全 

建 造

许 可

证 

国家核安

全局 

2022年 9月

7 日 

《中华人民共和国民用核设施建造

许可证》（国核安证字第 2215 号）、

《中华人民共和国民用核设施建造

许可证》（国核安证字第 2216 号） 

是 无 

核 材

料 许

可证 

国家国防

科技工业

局 

尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

运 行

许 可

证 

国家核安

全局 
尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

电力业务许可

证 

国家能源

局 
尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

2）陆丰核电 1、2 号机组 

陆丰核电 1、2 号机组采用三代核电技术路线，于 2024 年 8 月取得项目核准
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文件，目前处于待全面开工建设的准备阶段。 

类别 批复机关 印发时间 已取得文件名称 

已取得

文件是

否有效 

尚需获

得文件 

发 改

立项 

项目

核准 

国家发改

委 

2024年 8月

30 日 

《国家发展改革委关于广东陆丰核

电站 1、2 号机组项目核准的批复》

（发改能源[2024]1291 号） 

是 无 

项 目

用地、

用海 

项目

用地 

汕尾市自

然资源局 

2023年 6月

6 日 

《建设项目用地预审与选址意见

书》（用字第 441500202300011 号） 
是 

不动产

权证书 

项目

用海 

自然资源

部办公厅 

2023年 9月

12 日 

《自然资源部办公厅关于广东陆丰

核电 1、2 号机组工程项目用海预审

意见的函》（自然资办函[2023]1796

号） 

是 

海域使

用权证

书 

环 评

审批 

选址

阶段 

环保部 
2014年 6月

18 日 

《关于陆丰核电厂 1、2 号机组环境

影响报告书（选址阶段）的批复》

（环审[2014]147 号） 

是 无 

生态环境

部 

2020年 3月

23 日 

《关于认可<广东陆丰核电一期工

程环境影响报告书（选址阶段）复

核报告 > 的复函》（环核电函

[2020]18 号） 

是 无 

建造

阶段 

生态环境

部 
2024 年 4 月提交申请，生态环境部正在审评中 

运行

阶段 

生态环境

部 
尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

辐射安全许可

证 

汕尾市生

态环境局 

2024年 9月

30 日 

《辐射安全许可证》（粤环辐证

[N0026]） 
是 无 

核 安

全 

建造

许可

证 

国家核安

全局 
2024 年 4 月提交申请，国家核安全局正在审评中 

核材

料许

可证 

国家国防

科技工业

局 

2023 年 10

月 4 日 

《中华人民共和国核材料许可证》

（国核材证字第[2023]D20-02 号） 
是 无 

运行

许可

证 

国家核安

全局 
尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

电力业务许可

证 

国家能源

局 
尚未达到办理该手续的阶段，后续办理 

3）陆丰核电 3、4 号机组 

截至本回复报告出具日，陆丰核电 3、4 号机组尚处于可研论证阶段，尚未

获得项目核准。陆丰核电 3、4 号机组如全面开工建设并投入商业运营，需按照

上述陆丰核电 5、6 号机组及陆丰核电 1、2 号机组审批流程取得相应的审批及备

案等文件。 

2、本次募投项目是否存在未取得相关权证或审批即开工建设的情况，如是，
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说明原因及合理性，是否存在被处罚的风险及采取的应对措施，发行人为消除

相关障碍采取的具体措施安排及实施进度，是否存在重大不确定性或对本次发

行构成实质性障碍 

（1）本次募投项目历史上存在未取得相关权证或审批即开工建设的情况 

本次募投项目广东陆丰核电站 5、6 号机组于 2022 年 5 月 16 日取得国家发

改委核准，于 2022 年 9 月取得国家核安全局颁发的建造许可证，两台机组分别

于 2022 年 9 月、2023 年 8 月全面开工建设。 

在核电基地开发和建设的过程中，作为核电项目核准的支持性文件，核电

业主公司通常会在核电项目核准前取得用地、用海预审意见，但由于核电项目

尚未获得核准，难以大规模办理土地、海域的使用权证，通常在核电项目核准

后大规模申请并办理土地、海域等权属证书。由于同一核电基地内的核电项目

通常是统一规划、分批建设，核电项目核准后面临复杂紧张的建设工作，通常

需要在全面开工建设前开展必要的前期准备工作；同时，由于同一核电基地内

可能存在开发阶段和建设阶段核电项目同时推进的客观情况，需要统筹规划建

设各类配套设施；因此，核电业主公司可能会在核电项目核准或全面开工建设

前，开展四通一平（即通水、通电、通路、通信和场地平整）等前期准备工作，

或建设必要的配套设施、堆放物料和生产建设物资。此外，核电项目开发和建

设周期较长，期间可能面临用地、用海监管政策或者行业政策调整的情况。因

此，上述多方面因素导致发行人部分核电项目历史上存在未取得相关土地、海

域权证即使用该等土地、海域开展前期建设工作的情形，该等情形系基于核电

项目核准与建设的特殊性所致。 

本次募投项目部分用地曾于 2022年 11月因未经批准擅自占用受到相关主管

部门处罚的情形，上述行政处罚事项触发控股股东就瑕疵物业应当履行的承诺义

务，发行人控股股东中广核已履行完毕，不存在承诺未履行情形，具体详见本回

复报告之“问题 2”之“一/（四）结合报告期内行政处罚决定书具体表述、发

行人行为及处罚依据情节划分、所涉金额及重要性、相关有权机关证明文件等，

说明发行人是否存在构成损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的

重大违法行为，是否构成本次发行障碍，相关信息披露是否符合规定”及“问题

2”之“一/（六）结合前述（4）（5）相关内容，说明《关于与新股发行相关其
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他事项的承诺》等公开承诺的具体履行情况，是否存在违反承诺的情形”。 

除上述情形外，本次募投项目包含部分核电基地共用配套建筑，并非核电项

目核心生产设施，主要为综合办公楼、公关宣传中心、员工餐厅、员工宿舍等四

处建筑，合计建筑面积 40,960 平方米。上述建筑非专为陆丰核电 5、6 号机组建

设，目前已建成并实际使用，因项目前期未获得核准及未办理土地权属证书等原

因，上述建筑未办理建设审批手续，截至本回复报告出具日，前述建设审批手续

正在办理中。 

（2）本次募投项目被处罚的风险及采取的应对措施 

除上述部分用地因未经批准擅自占用受到相关主管部门处罚的情形外，本次

募投项目不存在其他行政处罚情形。根据陆丰核电所在地主管部门出具的合规证

明及《无违法违规证明公共信用信息报告》，陆丰核电报告期内也不存在因上述

无证房屋在建筑市场监管领域、生态环境领域、安全生产领域受到行政处罚的情

形。 

发行人一直重视并积极完善各项业务流程，按照《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》的

要求，制定了相应的内部控制制度和评价方法，公司内部控制制度体系完整、健

全完善。 

结合核电项目的特点，发行人组织梳理了核电项目用地用海规范指引，明确

用地用海权属办理工作流程及合规开发建设要求，并列举了典型案例，将规范指

引下发至各项目公司，要求在后续项目开发建设过程中严格遵照执行，并将用地

用海规范嵌入工作流程，加强项目规范建设，从根源上减少用地用海瑕疵事项。

与此同时，发行人加强宣贯合规知识，提高公司业务人员的合规意识和能力。针

对历史遗留问题，发行人已组织梳理土地海域等权属瑕疵问题，积极与当地主管

部门协商沟通，厘清办证路径，加快消除瑕疵事项。 

就本次募投项目所涉土地、海域，发行人已出具《关于本次募投项目用地、

用海规范情况的说明》，“本次募投项目已取得全部用地、用海权属证书并已全

面开工建设，本次募投项目实施所需土地、海域的使用不存在障碍，公司将持

续加强募投项目建设合规管理，严格按照土地、海域用途及规划要求进行本次
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募投项目建设。在本次募投项目后续建设过程中，公司将保障本次募投项目在

上述土地、海域使用中不会发生违法违规行为，保障本次募投项目的顺利实

施。” 

本次募投项目所涉部分共用配套建筑尚未完成权属证书办理，上述配套建

筑在发行人首次公开发行 A 股股票并上市时已存在，控股股东已就发行人该等

瑕疵物业进行承诺，若陆丰核电因上述配套建筑受到处罚，发行人及其控股股

东将根据有权主管部门就上述配套建筑所涉违规行为的界定确认是否涉及控股

股东向发行人作出的物业瑕疵承诺履行事宜。 

（3）发行人已基本消除相关障碍并积极推进完善各项手续，不会对本次募

投项目实施造成重大不确定性，不会对本次发行造成实质性障碍 

针对上述用地处罚事项，陆丰核电已及时足额缴纳罚款。2023 年 11 月 21

日，陆丰市碣石镇人民政府出具《证明》，证明“由于陆丰公司核电项目建设规

模大、工期紧，该项目未正式取得建设用地批复前已开工建设。鉴于陆丰公司生

产经营具有一定的行业特殊性，且项目用地行为未造成持续、重大影响，上述行

为不属于重大违法违规行为”。2023 年 12 月 19 日，陆丰市碣石镇人民政府出具

《证明》，证明陆丰市碣石镇人民政府对陆丰核电该违法行为仅予以罚款处理，

涉及其他处罚措施不再执行。陆丰核电已就本次募投项目办理了用地手续，并于

2024 年 6 月 27 日取得粤（2024）陆丰市不动产权第 0004050 号、粤（2024）陆

丰市不动产权第 0004051 号不动产权证书。截至本回复报告出具日，陆丰核电已

取得广东陆丰核电站 5、6 号机组开工所需项目核准、环评审批、用地权属证书、

用海权属证书、建造许可等各项审批文件并已全面开工建设，不存在未批先建情

形。 

针对部分已建成且投入使用的无证配套建筑，因陆丰核电于 2024 年 6 月方

办理完毕该等建筑所在土地的权属证书，故截至本回复报告出具日仍存在未批先

建的情形。陆丰核电正在与当地主管部门沟通、协调推进各项建设审批手续办理

工作，并计划陆续完善对应建设审批手续并取得该等建筑的房屋权属证书。 

综上所述，本次募投项目建设历史上存在未取得相关权证或审批即开工建设

的情况，且陆丰核电因用地问题受到当地主管部门的处罚；除上述部分用地因未
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经批准擅自占用受到相关主管部门处罚的情形外，本次募投项目不存在其他行政

处罚情形，发行人已建立健全相关内部控制制度和业务规范指引，加强项目开发

建设中的用地用海规范并逐步解决历史上存在的瑕疵事项。截至本回复报告出具

日，相关行政处罚已结案且不属于重大违法行为，陆丰核电已取得广东陆丰核电

站 5、6 号机组开工所需项目核准、环评审批、用地权属证书、用海权属证书、

建造许可等各项审批文件并已全面开工建设。项目所涉部分配套建筑虽然未办理

建设审批手续及房屋权属证书，但陆丰核电可以使用、处置该等房屋，且该等建

筑物为核电项目非核心生产设施，不涉及主要生产用途，且陆丰核电报告期内未

因此受到建筑市场监管领域、生态环境领域、安全生产领域等主管部门的处罚，

目前正在积极推进办理相应的审批手续。因此，本次募投项目未批先建情形已基

本消除，尚未完成办理上述配套建筑的建设审批手续及房产权属证书事宜不会对

本次募投项目实施造成重大不确定性，不会构成本次发行的实质性障碍。 

（四）结合投资项目明细、在建工程核算情况，说明本募项目在本次发行

董事会前的投资情况，本次募集资金投入是否包含董事会前投入的资金，非资

本性支出比例是否符合要求，是否符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》

7-4 的相关规定 

1、本次募投项目的具体投资构成明细及本次发行董事会前的投资情况 

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

490,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 

单位：万元 

序号 项目名称 
项目预计总投入金

额 

拟投入本次募集资

金金额 

1 广东陆丰核电站 5、6 号机组项目 4,086,538.00 490,000.00 

合计 4,086,538.00 490,000.00 

根据广东陆丰核电站 5、6 号机组可行性研究报告，本次募投项目工程总投

资 408.65 亿元，主要包括工程费用（含前期准备工程、核岛工程、常规岛工程、

BOP 工程）、工程其他费用、2/3 首炉核燃料费、基本预备费、建设期贷款利息、

铺底流动资金等。本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电

站 5、6 号机组项目建设中的资本性支出部分，本次募投项目的具体投资构成明

细及本次发行董事会前（本次发行董事会召开日为 2024 年 6 月 21 日，为便于计
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算，本次发行董事会前投入均以截至 2024 年 6 月 30 日进行核算）的投资情况如

下： 

单位：万元 

序号 工程或费用名称 投资金额 
本次发行董事

会前投入金额 
是否属于资本性支出 

一 工程费用 2,578,929 911,562 

基本预备费、价差预备

费、铺底流动资金等项

目为非资本性支出，本

次募集资金净额将全

部用于资本性支出部

分 

二 工程其他费用 696,406 147,035 

三 2/3 首炉核燃料费 140,981 / 

四 基本预备费 168,293 / 

五 扣减国内增值税 -287,990 -62,477 

工程基础价（静态投资）（一～

五）部分合计 
3,296,618 996,120 

六 价差预备费 6,063 / 

七 建设期贷款利息 467,402 29,949 

工程建成价（动态投资）（一～

七）部分合计 
3,770,084 1,026,069 

八 铺底流动资金 23,079 / 

九 建设期可抵扣增值税 293,375 62,477 

项目计划总资金 4,086,538 1,088,546 

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 

2、本次募投项目在建工程核算情况 

发行人对本次募投项目在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发

生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相

关费用等。 

发行人核电项目的在建工程按照工程性质主要分为：（1）建筑工程：包括前

期准备工程（包括四通一平）、核岛土建、常规岛土建和 BOP 土建；（2）安装工

程：包括核岛安装、常规岛安装和 BOP 安装；（3）在安装设备：包括核岛设备

供货、常规岛设备供货、BOP 辅助系统供货；（4）待摊支出：包括核燃料初装

料供货、工程服务、机组联合调试运转、基建管理费、生产准备费、基建期财务

费用、无法分摊到具体设备上的进口关税与不能抵扣的增值税、不可预见费等。 

3、本次募投资金不包含董事会前投入的资金，非资本性支出比例符合要求 

（1）董事会前投入资金情况 

本项目总投资额为 408.65 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日（本次发行董事会
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决议日为 2024 年 6 月 21 日）已投资 108.85 亿元，尚未投资 299.80 亿元，其中

公司拟使用募集资金投入金额为 49 亿元，本次募集资金拟投入金额不包含董事

会前投入的资金。 

（2）非资本性支出比例符合要求 

1）相关法规要求 

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定，就募集资金用于补

充流动资金或者偿还债务如何适用“主要投向主业”，提出如下适用意见：“（一）

通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集

资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集

资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三

十。......（三）募集资金用于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底

流动资金等非资本性支出的，视为补充流动资金。资本化阶段的研发支出不视为

补充流动资金。工程施工类项目建设期超过一年的，视为资本性支出。” 

2）本次募投项目的非资本性支出情况 

本次可转债募集资金不超过人民币 49 亿元（含本数），扣除发行费用后的净

额将全部用于广东陆丰核电站 5、6 号机组项目建设中的资本性支出部分。本次

募集资金不存在用于非资本性支出的情形，非资本性支出占比未超过 30%，符合

相关法规要求。 

4、本次募集资金投入符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4 的

相关规定 

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4 的相关规定，发行人本次

募集资金投入符合相关规定的具体情况如下： 

《监管规则适用指引——发行类第 7 号》

7-4 的相关规定 
本次募集资金投入符合相关规定 

1、上市公司募集资金应当专户存储，不得

存放于集团财务公司。募集资金应服务于

实体经济，符合国家产业政策，主要投向

主营业务。对于科创板上市公司，应主要

投向科技创新领域 

1、发行人已经制订《募集资金管理规定》，

本次发行 A 股可转换公司债券的募集资金

将存放于经公司董事会批准开立的专项账

户中，具体开户事宜将在发行前由公司董

事会（或其授权人士）确定，并在发行公

告中披露募集资金专项账户的相关信息。

本次募投项目服务于实体经济，投向主营

业务，实施符合能源安全、碳达峰碳中和
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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》

7-4 的相关规定 
本次募集资金投入符合相关规定 

等国家重大战略方向，符合国家能源发展

的产业政策 

2、发行人系深交所主板上市公司，不适用

科创板投向科技创新领域的相关规定 

2、募集资金用于收购企业股权的，发行人

应披露交易完成后取得标的企业的控制权

的相关情况。募集资金用于跨境收购的，

标的资产向母公司分红不应存在政策或外

汇管理上的障碍 

本次募集资金不涉及收购企业股权，不涉

及跨境收购 

3、发行人应当充分披露募集资金投资项目

的准备和进展情况、实施募投项目的能力

储备情况、预计实施时间、整体进度计划

以及募投项目的实施障碍或风险等。原则

上，募投项目实施不应存在重大不确定性 

1、发行人已在募集说明书中按照相关规定

对本次募集资金具体情况进行披露，发行

人拥有丰富的核电站建设运营管理经验，

并已作好技术、人才、市场方面的储备工

作，具备实施本次募投项目的能力 

2、本次募投项目已取得项目建设所需要项

目核准、用地审批、用海审批、环评批复、

建造许可等前置审批程序，并分别于 2022

年 9 月 8 日、2023 年 8 月 26 日全面开工

建设，项目实施不存在重大不确定性 

4、发行人召开董事会审议再融资时，已投

入的资金不得列入募集资金投资构成 

截至 2024 年 6 月 30 日（本次发行董事会

决议日为 2024 年 6 月 21 日），本次募投项

目已投资 108.85 亿元，尚未投资 299.80 亿

元，其中公司拟使用募集资金投入金额为

49 亿元，本次募集资金拟投入金额不包含

董事会前投入的资金 

5、保荐机构应重点就募投项目实施的准备

情况，是否存在重大不确定性或重大风险，

发行人是否具备实施募投项目的能力进行

详细核查并发表意见。保荐机构应督促发

行人以平实、简练、可理解的语言对募投

项目进行描述，不得通过夸大描述、讲故

事、编概念等形式误导投资者。对于科创

板上市公司，保荐机构应当就本次募集资

金投向是否属于科技创新领域出具专项核

查意见 

1、保荐人已在发行保荐书、保荐工作报告

中根据相关规定就本次募投项目进行核查

并发表意见 

2、发行人已在募集说明书等与本次发行相

关的申请文件中以平实、简练、可理解的

语言对募投项目进行描述，不存在通过夸

大描述、讲故事、编概念等形式误导投资

者的情形 

3、发行人系深交所主板上市公司，不涉及

科创板上市公司专项核查意见 

综上，本次募集资金投入符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4

的相关规定。 

（五）防城港项目等前次募投项目是否均按计划达到预定可使用状态，结

合前次募投项目历次变更或延期情况，说明是否已按规定履行相关审议程序与

披露义务；说明前募项目截至目前已实现的效益情况，是否达到预期效益，如

否，请说明原因及合理性，并说明前募可行性分析是否合理谨慎，相关影响因

素是否持续，本募效益测算是否可能会受到影响 
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1、防城港项目等前次募投项目是否均按计划达到预定可使用状态，结合前

次募投项目历次变更或延期情况，说明是否已按规定履行相关审议程序与披露

义务 

（1）前次募集资金投资项目不存在变更情形 

发行人前次募集资金投资项目包括“阳江 5 号、6 号机组”项目、“防城港 3

号、4 号机组”项目和“补充流动资金”项目。截至 2024 年 9 月 30 日，前次募

集资金投资项目均已实施完毕，建设类项目均已建成投产，未发生变更情形。 

（2）前次募集资金投资项目延期情况 

根据发行人首次公开发行股票（A 股）招股说明书（预先披露）中披露的募

集资金投资项目计划投产时间，“阳江 5 号、6 号机组”项目实际投产时间与计

划投产时间整体一致，“防城港 3 号、4 号机组”项目实际投产时间与计划投产

时间存在差异，具体情况如下： 

项目名称 计划投产时间 实际投产时间 
是否

延期
注  

阳江 5 号、6 号机组 

阳江 5 号机组于 2013 年 9 月开

工建设，计划于 2018 年下半年

建成投产；阳江 6 号机组于 2013

年 12 月开工建设，计划于 2019

年建成投产 

阳江 5 号机组于 2018 年

7 月建成投产，阳江 6 号

机组于 2019 年 7 月建成

投产 

否  

防城港 3 号、4 号机组 

防城港 3 号机组于 2015 年 12 月

开工建设，4 号机组于 2016 年

12 月开工建设，均计划于 2022

年建成投产 

防城港 3 号机组于 2023

年 3 月建成投产，防城港

4 号机组于 2024 年 5 月

建成投产 

是  

注：2020 年 1 月 21 日，公司披露《关于首次公开发行 A 股股票募集资金使用完毕及注

销部分专用账户的公告》（2020-004），截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募

集资金已全部使用完毕，募集资金均按照原定用途使用。 

（3）前次募集资金投资项目延期已履行内部决策程序与披露义务 

2022 年 1 月 18 日，因防城港 3 号、4 号机组项目无法按照预定计划建成投

产，经过审慎论证，发行人严格履行内部决策程序，确认调整“防城港 3 号、4

号机组”项目建成投产时间，并于 2022 年 1 月 26 日披露《关于防城港 3 号及 4

号机组建设进展的公告》（2022-008）。 

2022 年 12 月 9 日，鉴于防城港 3 号机组已于 2022 年 11 月 28 日完成首次

装料，但预计投产时间将有所推迟，经过审慎论证，发行人严格履行内部决策程

序，确认再次调整“防城港 3 号、4 号机组”项目建成投产时间，并于 2022 年
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12 月 21 日披露《关于防城港 3 号机组建设进展的公告》（2022-065）。 

2023 年 3 月 24 日，发行人披露《关于防城港 3 号机组即将具备商业运营条

件的公告》（2023-021），防城港 3 号机组于 2023 年 3 月 25 日完成所有调试工作，

具备商业运营条件。 

2024 年 5 月 24 日，发行人披露《关于防城港 4 号机组即将具备商业运营条

件的公告》（2024-028），防城港 4 号机组于 2024 年 5 月 25 日完成所有调试工作，

具备商业运营条件。 

“防城港 3 号、4 号机组”项目作为发行人“华龙一号”示范工程及首堆项

目，核电项目具有投资规模大、技术密度高、建设周期长等特点，为实现项目高

质量投产，项目建设过程中会进行整体评估、稳健推进，根据项目实际进行谨慎

论证并优化调整。与此同时，在建期间受到外部客观因素的影响，进而导致“防

城港 3 号、4 号机组”项目存在延期情形，防城港 3 号、4 号机组已分别于 2023

年 3 月、2024 年 5 月建成投产，截至本回复报告出具日，前次募投项目均运行

良好。 

综上所述，发行人前次募集资金投资项目均已实施完毕，建设类项目均已建

成投产，未发生变更情形。前次募集资金项目“防城港 3 号、4 号机组”项目存

在延期情形，发行人已履行内部决策程序与信息披露义务，前次募投项目延期因

素均已消除。 

2、说明前募项目截至目前已实现的效益情况，是否达到预期效益，如否，

请说明原因及合理性，并说明前募可行性分析是否合理谨慎，相关影响因素是

否持续，本募效益测算是否可能会受到影响 

（1）前募项目已实现的效益情况，是否达到预期效益，前募可行性分析是

否合理谨慎 

公司前次募投项目“阳江 5 号、6 号机组”项目中两台机组分别于 2018 年 7

月、2019 年 7 月建成投产，“防城港 3 号、4 号机组”项目中两台机组分别于 2023

年 3 月、2024 年 5 月建成投产，“补充流动资金”项目因不产生实际效益，故以

下仅对前次募投项目中的建设类项目进行效益分析。 

根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书关于前次募投项目经济效益
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评价的相关披露内容，发行人前次募投项目的预计效益承诺指标为项目资本金

内部收益率（税后）。根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之“7-6 前

次募集资金使用情况”的要求，“实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效

益的计算口径、计算方法一致”。因此，以截至 2024 年 9 月 30 日测算的项目

资本金内部收益率指标衡量前次募投项目预期效益实现情况。 

考虑到项目资本金内部收益率是基于项目在一个完整经营周期内经营现金

流的测算，前次募投项目在可行性研究报告中测算的运行期间经济计算期均为

30 年，因此，为保证计算口径的一致，在测算前次募投项目截至 2024 年 9 月

30 日的项目资本金内部收益率（税后）时，主要依据以下假设： 

1）以截至 2024 年 9 月 30 日为基准，测算每台机组已商业运行的月份数（向

上取整计算），按照月份数进行年化处理； 

2）建设期的项目投资金额依据发行人财务报表数据进行计算，已商业运行

期间的各机组数据以实际数据为准； 

3）剩余运行期间内，暂不考虑各因素发生变化的情形，也不考虑各因素变

化对剩余运行期间现金流量的影响，剩余运行期间内的现金流量以可行性研究

报告的估算数据进行计算； 

4）项目资本金内部收益率计算原则的其他假设与前次募投项目可行性研究

报告一致； 

5）剩余运行期间暂不考虑基于截至 2024年 9月 30日已投产数据进行预测，

主要原因如下：①核电项目效益测算涉及因素较多，运行期间经济计算期为 30

年，基于核电行业的特殊性以及已实现数据具有一定的不稳定性，难以合理估

计剩余运行期间的现金流量，测算结果可能偏离较大，缺乏严谨性，也不符合

核电行业客观实际；②前次募投项目中的“防城港 3 号、4 号机组”项目投产时

间较短（其中 4 号机组投产时间不足 5 个月），商业运行尚未进入稳定期，目前

已商业运行数据不具有可参考性。 

基于上述假设，前次募投项目截至 2024 年 9 月 30 日模拟测算的项目资本

金内部收益率与预期项目资本金内部收益率的比较情况如下： 
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项目名称 预期效益 
截至 2024年 9月 30日模

拟测算的已实现效益 

是否达到预

期效益 

阳江 5 号、6 号机组 
项目资本金内部收益率

（税后）约为 10% 

项目资本金内部收益率

（税后）约为 12.72% 
是

 

防城港 3 号、4 号机组 
项目资本金内部收益率

（税后）约为 9% 

项目资本金内部收益率

（税后）约为 9.43% 
是

 

注：上述模拟测算仅为比较前次募投项目截至 2024 年 9 月 30 日的实际实现情况，测

算结果不视作发行人对前次募投项目资本金内部收益率指标的预测。在剩余运行期间内，

前次募投项目可能会受到各项因素的影响，进而导致未来实际效益较当前测算存在偏差。 

综上所述，基于上述假设，截至 2024 年 9 月 30 日，发行人模拟测算的项

目资本金内部收益率已达到预期的项目资本金内部收益率，发行人前次募投项

目效益实现已达到预期效益。 

为了进一步衡量前次募投项目截至 2024年 9月 30日的项目效益实现情况，

考虑到净利润数据是项目资本金内部收益率的计算基础，也能够较好地反映前

次募投项目的效益实现情况。因此，对前次募投项目投产以来的累计实现净利

润与累计预期净利润进行比较。截至 2024 年 9 月 30 日，前次募投项目投产期间

内的净利润实现情况如下： 

项目 投产期间 
实现净利润

（万元） 
累计净利润实现情况 

阳江 5 号、6 号机组 

2018 年 7 至 12 月 55,056.44 

项目投产以来累计实现净利

润为 105.57 亿元，高于同口

径下的累计预期净利润 33.68

亿元 

2019 年度 86,534.76 

2020 年度 118,732.65 

2021 年度 226,399.88 

2022 年度 210,454.56 

2023 年度 185,845.56 

2024 年 1 至 9 月 172,652.74 

2018 年 7 月至 2024

年 9 月 
1,055,676.59 

防城港 3 号、4 号机组 

2023 年 3 至 12 月 91,125.40 项目投产以来累计实现净利

润为 14.48 亿元，高于同口径

下的累计预期净利润-0.92亿

元 

2024 年 1 至 9 月 53,633.34 

2023 年 3 月至 2024

年 9 月 
144,758.74 

注：累计预期净利润计算以各机组实际投产后运行时间（截至 2024 年 9 月 30 日）为

基础，将可行性研究报告中对应运行期间的预期净利润数进行加总。防城港 3、4号机组系

发行人三代核电技术“华龙一号”首堆项目，截至 2024 年 9 月 30 日，项目商业运行时间

较短（3 号机组运行时间不超过 19 个月、4 号机组运行时间不超过 5 个月），对应的累计预

期净利润金额较低，随着商业运行时间增加，单位发电成本将会整体降低，累计预期净利

润也将整体提升。 
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根据上表中前次募投项目的累计实现净利润和累计预期净利润的比较，截至

2024 年 9 月 30 日，前次募投项目中“阳江 5 号、6 号机组”项目和“防城港 3

号、4 号机组”项目投产以来的累计实现净利润已达到累计预期净利润，净利润

实现情况较好。 

除上述效益实现已达到预期效益外，发行人前次募投项目的整体产能利用

情况也相对较好，均已达到可行性研究报告中的测算值（约 80%）。截至 2024年

9 月 30 日，前次募投项目投产期间内的产能利用情况如下： 

项目 投产期间 能力因子（%） 

阳江 5 号、6号机组 

2018 年 7 至 12 月 5 号（99.60） 

2019 年度 5 号（82.10）、6 号（95.99） 

2020 年度 5 号（92.64）、6 号（81.82） 

2021 年度 5 号（94.40）、6 号（98.02） 

2022 年度 5 号（92.72）、6 号（93.56） 

2023 年度 5 号（92.34）、6 号（90.91） 

2024 年 1 至 9 月 5 号（99.99）、6 号（99.99） 

2018 年 7 月至 2024 年 9 月 5 号（92.61）、6 号（92.78） 

防城港 3 号、4 号机组 

2023 年 3 至 12 月 3 号（98.20） 

2024 年 1 至 9 月 3 号（70.25）、4 号（99.97） 

2023 年 3 月至 2024 年 9 月 3 号（84.40）、4 号（99.97） 

注：在可行性研究报告中，项目以每年 7,000 小时的发电时长作为测算基础（约为全

年时间的 80%）。上表以能力因子衡量产能利用情况，机组能力因子是指可发电量与参考发

电量的比值，用%表示，以能力因子数值与 80%测算值进行比较。 

“防城港 3 号、4 号机组”项目中的 3 号机组于 2024 年 1-9 月期间存在能力

因子较低的情形，主要系防城港 3 号机组于 2024 年上半年开展首次大修，属于

核电机组正常运营范围内的检修活动，上述因素不会对项目整体效益实现产生影

响。发行人始终重视并推动在运机组长期安全稳定运行，抓住机遇多发满发，争

取更多的电量和更好的利用率。近年来，公司管理的在运机组平均能力因子保持

较高水平，处于WANO业绩指标先进水平。随着 2024年上半年首次大修完成后，

防城港 3 号机组已并网运行，自投产后至 2024 年 9 月 30 日，防城港 3 号机组累

计能效因子已达 84.40%，效益实现已达到预期产能利用情况。 

综上所述，截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募投项目投产以来的效益实
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现已达到预期效益，前次募投项目净利润实现情况和整体产能利用情况相对较

好，均已达到可行性研究报告中的测算值。因此，前次募投项目可行性分析具

有合理性、谨慎性。 

（2）本次募投项目与前次募投项目“防城港 3、4 号机组”主要收益数据

处于同等水平，本次募投项目测算的相同运行期间累计预期净利润低于前次募

投项目“防城港 3、4号机组”投产以来的累计实现净利润，本次募投项目效益

测算具有合理性、谨慎性 

核电站项目属于由国务院核准的项目，由国家发改委审核后报国务院核准，

前次募投项目可行性研究报告按照编制时点适用的相关依据、标准进行编制，

严格履行核电项目申请的核准审查程序。本次募投项目“广东陆丰核电站 5、6

号机组项目”采用“华龙一号”三代核电技术，与前次募投项目“防城港 3 号、

4 号机组”采用相同的技术路线，在项目效益测算方面，主要依据《核电厂建设

项目经济评价方法》（NB/T 20048-2011）等相关规定对项目效益情况进行测算，

项目效益测算逻辑基本一致，不存在实质性差异。 

根据项目可行性研究报告，收入、成本费用、利润、净利润率等主要测算

数据如下： 

项目 

防城港 3 号、4

号机组（前次募

投项目） 

本次募投项目 差异说明 

机组容量（MW） 

2,375.2 

（实际运行容

量为 2,376） 

2,400 不存在实质性差异 

技术路线 华龙一号 华龙一号 无差异 

运行期间经济计

算期 
30 年 30 年 无差异 

累计上网电量

(GWh) 
441,766 464,866 

差异较小，主要系机组容量和厂用

电率差异所致 

累计产品销售收

入（亿元） 
1,643.39 1,636.42 

差异较小，主要系电价和电量差异

所致，其中，前次募投项目预测电

价（0.434 元/千瓦时，含税价）高

于本次募投项目（0.397 元/千瓦时，

含税价），主要系前次募投项目作为

发行人“华龙一号”首台（批）核

电机组或示范工程进行申报核准，

上网电价可以适当提高，且预测电

价均低于所在地燃煤机组标杆上网

电价（含脱硫、脱硝加价），符合行
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项目 

防城港 3 号、4

号机组（前次募

投项目） 

本次募投项目 差异说明 

业规定，差异具有合理性 

累计总成本费用

（亿元） 
1,140.22 1,146.84 

差异较小，在核电项目测算中，项

目所在地区以及厂址差异会影响折

旧费、摊销费、用水费、税费等测

算指标，上述因素影响较小，不会

导致实质性差异 

累计总成本费用

占累计产品销售

收入的比例 

69.38% 70.08% 不存在实质性差异 

折旧费、核燃料

费、财务费用、大

修理费、乏燃料后

处理费主要五项

合计占累计产品

销售收入的比例 

59.10% 58.70% 

不存在实质性差异，主要五项内容

合计占总成本费用的比例均约为

85%左右，前次募投项目与本次募投

项目之间不存在实质性差异 

累计工资及福利

费（亿元） 
48.68 56.45 

人均取值标准一致，均为 24 万元/

年，项目所在地区不影响上述取值，

主要系定员人数差异所致，本次募

投项目系陆丰核电首期项目，考虑

项目建设运营的经验累积及同一核

电基地管理人员的集约化，扩建项

目的定员人数通常小于首期项目，

上述差异具有合理性 

累计净利润（亿

元） 
422.49 393.95 

差异较小，主要系具体项目差异所

致，核电项目的成本、费用测算涉

及因素较多，均严格按照行业规范

要求进行参数设定和审查 

累计净利润率 25.71% 24.07% 不存在实质性差异 

根据发行人最近三年已经审计的财务数据，发行人核电业务运营、电力销

售及相关技术服务分部的净利润率数据如下： 

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

核电业务运营、电力销

售及相关技术服务 
26.48% 25.71% 26.28% 

根据上表，前次募投项目“防城港 3 号、4 号机组”与本次募投项目除根据

实际情况存在较小的差异外，收入、成本费用、净利润率等指标处于同等水平，

本次募投项目累计净利润率为 24.07%，净利润率水平略低于发行人最近三年的

电力相关业务的净利率水平，项目收益测算具备谨慎性、合理性。 

前次募投项目“防城港 3 号、4号机组”的效益实现数据与本次募投项目的

预期效益数据比较如下： 
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项目 
防城港 3 号、4 号机组 

（已实现） 
本次募投项目（预期数） 

机组容量（MW） 2,376 2,400 

运行期间选取口径 

截至 2024 年 9 月 30 日，首台机

组已累计运行 19 个月，第二台机

组已累计运行 5 个月（运行时间

向上取整计算） 

假设项目投产后的运行时长

与前次募投项目一致，即首

台机组累计运行 19 个月，第

二台机组累计运行 5 个月 

累计净利润数（亿元） 14.48 1.53 

根据上表，截至 2024 年 9 月 30 日，前次募投项目“防城港 3 号、4 号机组”

投产以来累计实现净利润为 14.48 亿元。参照前次募投项目投产以来累计实现

净利润对应的运行时间，如本次募投项目中的 5 号机组投入商运 19 个月、6 号

机组投入商运 5 个月，则以本次募投项目可行性研究报告的测算数据计算，对

应运行时间的累计预期净利润为 1.53 亿元，本次募投项目对应运行时间的累计

预期净利润低于前次募投项目投产以来的累计实现净利润。 

前次募投项目“防城港 3 号、4 号机组”系发行人“华龙一号”首堆项目，

两台机组已分别于 2023 年 3 月、2024 年 5月投入商业运行。近年来，随着“华

龙一号”核电项目进入批量化建设阶段，发行人已有多台在建的“华龙一号”

核电机组，已积累一定的“华龙一号”核电项目建设和运营经验，三代核电机

组的经济性也在不断优化，在其他因素不发生变化的情况下，本次募投项目预

计效益具有较强的可实现性。 

综上所述，本次募投项目测算的相同运行期间累计预期净利润低于前次募

投项目“防城港 3、4号机组”投产以来的累计实现净利润，本次募投项目效益

测算具有合理性、谨慎性。 

（3）本次募投项目与发行人及同行业上市公司披露的“华龙一号”三代核

电技术项目的经济效益指标处于同等水平 

本次募投项目严格按照核电行业相关规定对项目资本金内部收益率等指标

进行项目经济效益分析，根据本次募投项目的可行性研究报告，按照总装机容

量 2*1,200 兆瓦，年利用小时 7,000 小时等参数条件，以项目建设期 58 个月、

两台机组间隔 10 个月、运行期间经济计算期 30 年计算，在各项计算参数不发

生变动的情况下，本次募投项目资本金内部收益率预计可达 9%水平，投资经济

效益良好。 
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根据发行人以及同行业上市公司在历次股权融资公告文件中已公开披露的

4 个“华龙一号”三代核电技术项目的经济效益测算指标，上述项目的资本金内

部收益率（税后）大多为 9%（仅 1 个项目为 8.34%）。 

因此，本次募投项目预计项目资本金内部收益率（税后）与发行人以及同

行业上市公司披露的“华龙一号”三代核电技术项目的经济效益指标处于同等

水平，本次募投项目效益测算具有合理性、谨慎性。 

（六）请发行人补充披露上述事项相关风险 

发行人已在募集说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（一）

房屋、土地及海域权属相关风险”和“第三节  风险因素”之“一、与发行人

相关的风险”之“（四）房屋、土地及海域权属相关风险”中补充披露如下： 

“截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司共有 39 处境内房产正在

使用但尚未取得权属证书，合计面积约 632,297.87 平方米；共有 5处境内土地

正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约 1,779,792.37 平方米；共有 7 处海

域正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约 102.3282 公顷。 

发行人及控股子公司相关瑕疵房屋、土地及海域权属证书正在办理之中，

但由于确权办证工作受客观因素影响较大，最终能否办理相关权证存在不确定

性。除上述正在使用但尚未取得权属证书的房屋、土地及海域外，在核电项目

开发和建设的过程中，发行人及控股子公司仍有可能发生新增瑕疵房屋、土地

及海域的情形。因此，前述瑕疵房屋、土地及海域均可能存在被相关主管部门

处罚、拆除或没收的风险，导致公司无法继续使用，进而可能对公司的生产经

营产生不利影响。” 

发行人已在募集说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（二）

募集资金投资项目实施风险”和“第三节  风险因素”之“一、与发行人相关的

风险”之“（三）募集资金投资项目风险”之“1、募集资金投资项目实施风险”

中补充披露如下： 

“本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将用于广东陆丰核电站 5、

6 号机组项目。公司已对上述募集资金投资项目进行了可行性研究论证，但由于

核电项目建设周期较长，面临较多不确定因素，在项目实施过程中，可能出现国
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家核电产业政策变化、市场需求变化、技术要求标准提高及其他不可预见的情况，

导致募集资金投资项目出现工期延误、项目投资总额超预算等情形，均可能会对

本次募集资金投资项目整体效益造成不利影响。 

本次募投项目所涉部分配套建筑物尚未办理建设审批手续及房屋权属证书，

该等建筑物为核电项目非核心生产设施，不涉及主要生产用途，发行人目前正

在推进办理相应的审批手续。若后续办理相应审批手续及房屋权属证书进展较

慢，或者因此受到主管部门的处罚，可能对本次募投项目实施造成不利影响。” 

发行人已在募集说明书之“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（七）

电量消纳风险”和“第三节  风险因素”之“二、与行业相关的风险”之“（六）

电量消纳风险”中补充披露如下： 

“根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，2023年底、2024 年 9 月

底，全国累计发电装机容量分别约为 29.2 亿千瓦、31.6 亿千瓦，同比上年同期

分别增长 13.9%、14.1%，全国发电装机容量增速高于电力消费增速。与此同时，

随着我国电力体制改革实施的深入推进，电力市场交易机制进一步完善，市场

交易电量份额进一步扩大，公司参与市场化电量的比例整体呈现上升趋势。若

发电能力持续高于消纳能力，可能对公司生产电能的消纳造成不利影响。” 

二、核查程序及核查意见 

（一）核查程序 

1、针对问题（1），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）查阅《上市公司国有股权监督管理办法》《国务院国资委授权放权清单

（2019 年版）》等相关文件； 

（2）查阅发行人 2024 年第三季度报告，取得并查阅中国证券登记结算有限

责任公司出具的发行人截至 2024 年 9 月 30 日的主要股东名册； 

（3）查阅发行人截至本次发行董事会决议日前二十个交易日公司 A 股股票

交易价格并计算均价，测算本次发行对发行人控股股东持股比例的影响； 

（4）了解本次发行已履行的审批程序，取得发行人控股股东关于本次发行

认购的承诺以及关于本次认购审批流程及进展的说明。 
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2、针对问题（2），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）查阅核电行业政策、核电行业研究报告、中国核能行业协会相关报告、

广东地区用电统计数据等公开披露信息，了解行业政策和发展情况； 

（2）查阅本次募投项目可行性研究报告，了解本次募投项目装机容量、预

计发电量、预计上网电量等数据； 

（3）查阅核电行业可比上市公司募投资金用于核电项目建设情况以及广东

地区在运核电项目消纳情况，取得发行人关于本次募投项目新增产能消化措施的

说明。 

3、针对问题（3），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）访谈陆丰核电相关人员，了解陆丰核电项目的各期建设安排、各机组

计划与实际用地、用海情况、核电项目建设审批手续； 

（2）查阅《核电中长期发展规划（2005～2020 年）》《广东省能源发展“十

四五”规划》，取得并查阅各期机组已取得的可行性研究报告等文件； 

（3）取得并查阅陆丰核电项目各机组已取得的项目合规手续及各项批准文

件； 

（4）访谈陆丰核电相关人员，了解陆丰核电被陆丰市碣石镇人民政府处罚

的具体情况，取得并查阅行政处罚决定书、陆丰核电缴纳罚款的付款凭证、有权

机关出具的证明文件； 

（5）取得并查阅陆丰核电当地主管部门出具的合规证明文件、陆丰核电的

《无违法违规证明公共信用信息报告》； 

（6）查阅发行人内部控制相关制度，了解发行人报告期内内部控制制度执

行情况，取得发行人关于加强核电项目规范采取相关措施的说明以及《关于本次

募投项目用地、用海规范情况的说明》； 

（7）查阅《关于与新股发行相关其他事项的承诺》、访谈发行人相关人员，

核查报告期内陆丰核电相关处罚是否涉及承诺履行情形以及承诺履行情况。 

4、针对问题（4），保荐人、发行人律师和会计师履行了如下核查程序： 
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（1）查阅本次募投项目的可行性研究报告等资料，了解具体投资构成明细、

各明细项目主要投资内容，了解各项支出是否属于资本性支出； 

（2）查阅本次发行的相关决议及公告，查阅发行人在建工程科目核算制度

等资料，了解发行人截至 2024 年 6 月 30 日陆丰核电 5、6 号机组项目投资核算

明细情况； 

（3）查阅发行人《募集资金管理规定》以及投资管理内控制度，了解发行

人募集资金存管等相关规定； 

（4）查阅陆丰核电项目投资控制月报（2024 年 6 月）等资料，了解本次募

投项目截至 2024 年 6 月 30 日资金投入情况以及资金投入在各投资明细中的构成； 

（5）查阅《证券期货法律适用意见第 18 号》及《监管规则适用指引——发

行类第 7 号》，核查非资本性支出比例是否符合要求以及本次募集资金投入是否

符合相关规定。 

5、针对问题（5），保荐人、发行人律师和会计师履行了如下核查程序： 

（1）取得并查阅发行人 IPO 披露的前次募投项目信息、发行人披露的募集

资金使用情况报告等资料，了解募集资金使用和项目进展情况； 

（2）取得并查阅前次募投项目的可行性研究报告，了解发行人前次募投项

目效益测算假设、测算过程以及关于净利润、利用小时数等测算结果；取得前次

募投项目投产后至 2024 年 9 月 30 日各机组净利润、能力因子经营数据等资料，

了解前次募投项目经营情况； 

（3）查阅《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》、发行人信息披露公告等文件，取得发行人“防城港 3 号、4 号机

组”项目延期内部审议文件，核查前次募投项目延期是否已按规定履行相关审议

程序与披露义务； 

（4）查阅同行业上市公司“华龙一号”三代核电技术项目公开披露信息，

了解“华龙一号”三代核电技术项目效益测算情况。 

（二）核查意见 

1、针对问题（1）（2）（3），经核查，保荐人和发行人律师认为： 
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（1）根据相关法律法规及中广核内部管理制度规定，若中广核参与本次认

购，无需获得国资委审批同意，中广核履行内部审批程序后即可参与本次可转债

发行认购。 

（2）从核电消纳政策、募投项目预计上网电量、广东地区电力市场供需、

同行业可比公司情况来看，核电作为清洁能源受到国家政策大力支持，具备良好

的发展前景和广阔的市场空间，本次募投项目新增的产能规模具备合理性，新增

产能消纳的风险相对较小。 

（3）本次募投项目建设历史上存在未取得相关权证或审批即开工建设的情

况，且陆丰核电因用地问题受到当地主管部门的处罚；除上述部分用地因未经批

准擅自占用受到相关主管部门处罚的情形外，本次募投项目不存在其他行政处罚

情形，发行人已建立健全相关内部控制制度和业务规范指引，加强项目开发建设

中的用地用海规范并逐步解决历史上存在的瑕疵事项。截至本回复报告出具日，

相关行政处罚已结案且不属于重大违法行为，陆丰核电已取得广东陆丰核电站5、

6 号机组开工所需各项审批文件并已全面开工建设。项目所涉部分配套建筑虽然

未办理建设审批手续及房屋权属证书，但陆丰核电可以使用、处置该等房屋，且

该等建筑物为核电项目非核心生产设施，不涉及主要生产用途，且陆丰核电报告

期内未因此受到建筑市场监管领域、生态环境领域、安全生产领域等主管部门的

处罚，目前正在积极推进办理相应的审批手续。因此，本次募投项目未批先建情

形已基本消除，尚未办理上述配套建筑的建设审批手续及房产权属证书事宜不会

对本次募投项目实施造成重大不确定性，不会构成本次发行的实质性障碍。 

2、针对问题（4）（5），经核查，保荐人、发行人律师和会计师认为： 

（1）本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电站 5、6

号机组项目建设中的资本性支出部分，本次募投项目在本次发行董事会决议前已

经开始投资建设，募集资金拟投入金额不包含董事会前投入的资金；本次募集资

金不存在用于非资本性支出的情形，非资本性支出占比未超过 30%，符合《证券

期货法律适用意见第 18 号》的相关要求；本次募集资金投入符合《监管规则适

用指引——发行类第 7 号》7-4 的相关规定。 

（2）发行人前次募集资金投资项目均已实施完毕，建设类项目均已建成投
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产，未发生变更情形。前次募集资金项目“防城港 3 号、4 号机组”项目存在延

期情形，已履行内部决策程序与信息披露义务；截至 2024 年 9 月 30 日，发行人

前次募投项目投产以来的效益实现已达到预期效益，前次募投项目净利润实现

情况和整体产能利用情况均已达到可行性研究报告中的测算值，前次募投项目可

行性分析具有合理性、谨慎性；本次募投项目与前次募投项目“防城港 3、4 号

机组”主要收益数据处于同等水平，本次募投项目测算的相同运行期间累计预

期净利润低于前次募投项目“防城港 3、4 号机组”投产以来的累计实现净利润，

本次募投项目与发行人以及同行业上市公司披露的“华龙一号”三代核电技术

项目的经济效益指标处于同等水平，本次募投项目效益测算具有合理性、谨慎

性。 
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问题 2 

报告期内，发行人关联交易类型包括核燃料物资供应与服务、技术支持与

维修服务、综合服务、金融服务等。2018 年，广核集团出具《关于进一步避免

同业竞争的承诺函》，承诺“最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐

混凝土浇灌日）之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与

中广核电力协商一致时按照法定程序注入中广核电力。”部分相关机组已于 2019

年-2021 年陆续开工建设，即将满 5 年。 

发行人于 2022-2024 年存在因未经批准用地用海等事项受到行政处罚的情

形，于 2021 年因项目建设施工产生承包商合同索赔导致营业外支出 1.72 亿元。

根据发行人 IPO 招股说明书，广核集团于 2018 年 9 月 20 日出具《关于与新股

发行相关其他事项的承诺》，涉及自有物业规范运营等事项。 

请发行人补充说明：（1）结合公司关联交易金额及占比情况，说明关联交易

的必要性、合理性，决策程序的合法性、信息披露的规范性、关联交易价格的

公允性，是否存在关联交易非关联化的情况，关联交易对公司独立运营能力的

影响，是否存在违反控股股东作出的规范关联交易相关承诺的情形；本次募投

项目实施后是否会新增显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独

立性，如是，请明确相关解决措施并出具承诺；（2）发行人现有涉及同业竞争的

业务是否于首发上市时已存在，发行人及相关方是否已针对所有可能构成重大

不利影响的同业竞争制定明确可行的整合措施并公开承诺，如是，请说明目前

承诺履行情况，上市后是否存在新增同业竞争或违反承诺的情形；说明本次募

集资金投入后，是否存在《监管规则适用指引——发行类第 6 号》中新增同业竞

争的情形,如是，新增同业竞争是否构成重大不利影响；（3）结合履行避免同业

竞争相关承诺的预计资金支出、公司货币资金、资产负债结构和现金流量状况

等，量化分析说明是否具备本次发行可转债的偿债能力；（4）结合报告期内行政

处罚决定书具体表述、发行人行为及处罚依据情节划分、所涉金额及重要性、

相关有权机关证明文件等，说明发行人是否存在构成损害上市公司利益、投资

者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，是否构成本次发行障碍，相关信

息披露是否符合规定；（5）结合报告期内重大法律纠纷的相关情况，以及截至目

前未决诉讼或仲裁的涉案具体金额及最新进展情况，说明是否会对发行人持续
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经营产生重大不利影响，是否构成本次发行障碍；（6）结合前述（4）（5）相关

内容，说明《关于与新股发行相关其他事项的承诺》等公开承诺的具体履行情

况，是否存在违反承诺的情形。 

请发行人补充披露（3）（5）相关风险。 

请保荐人核查并发表明确意见，请发行人律师核查（1）（2）（4）（5）（6）

并发表明确意见，请会计师核查（3）并发表明确意见。请保荐人、发行人律师、

会计师按照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 6-1 条、6-2 条相关要求

出具专项说明。 

回复： 

一、发行人补充披露及说明 

（一）结合公司关联交易金额及占比情况，说明关联交易的必要性、合理

性，决策程序的合法性、信息披露的规范性、关联交易价格的公允性，是否存

在关联交易非关联化的情况，关联交易对公司独立运营能力的影响，是否存在

违反控股股东作出的规范关联交易相关承诺的情形；本次募投项目实施后是否

会新增显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，如是，请

明确相关解决措施并出具承诺 

1、报告期内公司关联交易金额及占比情况 

报告期内，公司向关联方采购金额占营业成本的比重为 22.42%、26.97%、

30.92%和 28.90%，公司向关联方销售金额占营业收入的比重为 32.55%、35.18%、

30.33%和 28.59%，最近一期呈现下降态势。相关交易基于公司实际经营需要而

发生，属于正常的商业行为，具有合理性和必要性，交易价格具有公允性，公

司与中广核及其控制的其他企业等关联方之间不存在显失公平的关联交易。 

（1）重大关联交易情况 

1）重大关联交易的判断依据及标准 

参考《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市

规则》以及《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》，公司的重大关联

交易为：①公司与关联自然人发生的成交金额超过人民币 30 万元的关联交易（提
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供担保除外）；②公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过人民币

300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易（公司提

供担保除外）；③经公司董事会或股东大会审议通过的一次性关联交易。 

2）重大经常性关联交易 

①采购商品/接受劳务 

单位：万元 

关联方名称 主要交易内容 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

铀业公司 采购核燃料服务 620,634.72 960,795.26 968,255.83 696,175.88 

广利核 采购技术服务 81,447.32 72,586.68 42,261.27 52,093.68 

中广核新能源海上风

电（汕尾）有限公司 
采购劳务服务 - - 8.85 - 

法马通 采购核燃料服务 108,967.57 102,467.34 87,487.28 81,378.21 

核工业二三建设 采购工程服务 135,886.28 186,017.50 128,941.73 185,211.09 

红沿河核电 
采购劳务服务和

技术服务 
2,538.18 3,051.92 3,886.67 496.95 

总计 / 949,474.07 1,324,918.70 1,230,841.63 1,015,355.82 

占营业成本的比例 / 24.10% 25.07% 22.27% 18.84% 

注 1：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的财务数据均摘引自经毕马威会计师审计

的财务报告，2024 年 1-9 月的财务数据摘引自公司 2024 年第三季度未经审计的财务报表，

下同。 

注 2：重大关联交易金额指公司对关联方单体的交易金额，不含关联方下属子公司，下

同。 

报告期内，公司向铀业公司主要采购核燃料服务，向中广核新能源海上风电

（汕尾）有限公司主要采购劳务服务，向广利核主要采购技术服务，向法马通主

要采购核燃料服务，向红沿河核电主要采购劳务服务和技术服务，向核工业二三

建设主要采购工程服务，合计采购金额分别为 1,015,355.82 万元、1,230,841.63

万元、1,324,918.70 万元和 949,474.07 万元，占营业成本的比例分别为 18.84%、

22.27%、25.07%和 24.10%。 

②出售商品/提供劳务 

单位：万元 

关联方名称 主要交易内容 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

苍南核电 
提供综合、技

术和工程服务 
624,895.85 724,809.04 398,382.40 203,923.16 

惠州核电 
提供综合、技

术和工程服务 
547,714.00 808,838.50 589,541.93 350,026.57 
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关联方名称 主要交易内容 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

中广核新能源（象山）

有限公司 
提供工程服务 17,490.41 121,899.55 25,400.19 - 

铀业公司 
提供综合、工

程和技术服务 
2,302.96 3,724.59 3,165.77 5,791.32 

中广核（嵊泗）新能源

有限公司 
提供工程服务 21.81 1,781.17 -717.65 104,750.18 

广利核 
提供综合、工

程和技术服务 
5.85 1,540.89 1,798.28 1,918.71 

中广核新能源南通有限

公司 

提供工程和技

术服务 
- -2,106.66 38,481.85 153,244.00 

中广核汕尾新能源有限

公司 
提供工程服务 -1,718.70 32,214.68 853,044.43 131.72 

中广核新能源（惠州）

有限公司 
提供工程服务 -868.17 778.95 117,973.84 396,450.18 

中广核新能源海上风电

（汕尾）有限公司 

提供工程和综

合服务 
-6,318.17 -12,551.88 136,984.37 585,687.10 

港核投 销售电力 451,673.04 597,405.36 585,388.47 538,970.47 

宁德第二核电 提供工程服务 59,219.29 71,806.06 4,304.31 37,820.60 

红沿河核电 提供工程服务 58,824.75 138,038.21 114,958.01 182,643.02 

总计 / 1,753,242.92 2,488,178.46 2,868,706.18 2,561,357.03 

占营业收入的比例 / 28.16% 30.14% 34.64% 31.75% 

报告期内，公司向铀业公司主要提供综合、工程和技术服务，向中广核汕尾

新能源有限公司主要提供工程服务，向惠州核电主要提供综合、技术和工程服务，

向苍南核电主要提供综合、技术和工程服务，向中广核新能源海上风电（汕尾）

有限公司主要提供工程和综合服务，向中广核新能源（惠州）有限公司主要提供

工程服务，向中广核新能源南通有限公司主要提供工程和技术服务，向中广核（嵊

泗）新能源有限公司主要提供工程服务，向广利核主要提供综合、工程和技术服

务，向中广核新能源（象山）有限公司主要提供工程服务，向港核投主要销售电

力，向红沿河核电主要提供工程服务，向宁德第二核电主要提供工程服务，合计

销售金额分别为 2,561,357.03 万元、2,868,706.18 万元、2,488,178.46 万元和

1,753,242.92万元，占营业收入的比例分别为 31.75%、34.64%、30.14%和 28.16%。 

③关联租赁 

A、发行人作为出租方 



42 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

广利核 111.50 - 247.77 148.66 

宁德第二核电 4.86 - - - 

红沿河核电 - 73.98 73.98 91.21 

合计 116.36 73.98 321.75 239.87 

占营业收入的比例 报告期内占比均小于 0.01% 

B、发行人作为承租方 

单位：万元 

2024 年 1-9 月 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁负

债计量的可变

租赁付款额

（如适用） 

支付的

租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使

用权资产 

红沿河核电 房屋建筑物 - - 45.36 1.63 - 

2023 年度 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁负

债计量的可变

租赁付款额

（如适用） 

支付的

租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使

用权资产 

红沿河核电 房屋建筑物 - - 45.22 2.97 - 

2022 年度 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁负

债计量的可变

租赁付款额

（如适用） 

支付的

租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使

用权资产 

红沿河核电 房屋建筑物 - - 79.57 14.00 176.48 

2021 年度 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁负

债计量的可变

租赁付款额

（如适用） 

支付的

租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使

用权资产 

红沿河核电 房屋建筑物 - - 3.70 0.80 - 

注：上表中“支付的租金”不含“简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用

（如适用）”。 

④金融服务 
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报告期内，根据发行人与中广核签署的《金融服务框架协议》，中广核及其

下属金融服务提供方向发行人提供金融服务，主要包括但不限于存款、贷款、委

托贷款、基于年度及基于项目的金融顾问服务、结算服务、保险服务及融资租赁

服务。具体情况如下： 

A、存款（资金存放） 

单位：万元 

2024 年 1-9 月 

序

号 
关联方名称 

2024 年 9 月 30

日余额 
本期存入 本期支出 

2023 年 12 月 31

日余额 

1 财务公司 2,048,793.38 55,998,555.95 55,472,435.74 1,522,673.16 

2 华盛投资 3,776.61 3,441.20 9,468.49 9,803.90 

合计 2,052,569.99 56,001,997.15 55,481,904.23 1,532,477.06 

2023 年度 

序

号 
关联方名称 

2023 年 12 月 31

日余额 
本期存入 本期支出 

2022 年 12 月 31

日余额 

1 财务公司 1,522,673.16 93,768,727.93 93,689,081.98 1,443,027.22 

2 华盛投资 9,803.90 6,652.13 9,010.03 12,161.80 

合计 1,532,477.06 93,775,380.05 93,698,092.01 1,455,189.02 

2022 年度 

序

号 
关联方名称 

2022 年 12 月 31

日余额 
本期存入 本期支出 

2021 年 12 月 31

日余额 

1 财务公司 1,443,027.22 101,141,380.65 101,255,753.26 1,557,399.83 

2 华盛投资 12,161.80 12,225.36 7,141.94 7,078.38 

合计 1,455,189.02 101,153,606.01 101,262,895.20 1,564,478.21 

2021 年度 

序

号 
关联方名称 

2021 年 12 月 31

日余额 
本期存入 本期支出 

2020 年 12 月 31

日余额 

1 财务公司 1,557,399.83 94,129,341.72 93,762,926.76 1,190,984.86 

2 华盛投资 7,078.38 22,197.27 19,072.33 3,953.44 

合计 1,564,478.21 94,151,538.99 93,781,999.08 1,194,938.30 

B、资金拆借 

报告期内，公司不存在向关联方的资金拆出情况，资金拆入及偿还情况如下： 

单位：万元 

序号 关联方名称 2024 年 1-9 月拆入 2024 年 1-9 月偿还 
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序号 关联方名称 2024 年 1-9 月拆入 2024 年 1-9 月偿还 

1 财务公司 1,198,714.41 1,140,259.01 

2 华龙国际 - 10,000.00 

3 华盛投资 - 271.23 

合计 1,198,714.41 1,150,530.24 

单位：万元 

序号 关联方名称 2023 年度拆入 2023 年度偿还 

1 财务公司 2,094,492.29 2,410,241.56 

2 华盛投资 1,334.16 3,665.13 

3 华龙国际 - 20,000.00 

合计 2,095,826.45 2,433,906.69 

注：华龙国际为控股股东合营公司，由于其也纳入《金融服务框架协议》内管理，故此

节关于金融服务类关联交易的分析包括华龙国际，下同。 

单位：万元 

序号 关联方名称 2022 年度拆入 2022 年度偿还 

1 财务公司 3,043,812.43 3,115,849.33 

2 中广核 15,000.00 - 

3 华盛投资 2,602.20 2,642.20 

4 中广核资本及其子公司 - 10,000.00 

5 华龙国际 20,000.00 15,000.00 

合计 3,081,414.63 3,143,491.52 

单位：万元 

序号 关联方名称 2021 年度拆入 2021 年度偿还 

1 财务公司 2,486,374.28 2,554,573.17 

2 中广核资本及其子公司 10,004.00 19,095.27 

3 华盛投资 6,132.80 1,000.00 

4 华龙国际 15,000.00 10,000.00 

合计 2,517,511.08 2,584,668.44 

C、利息收入 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

财务公司 19,861.68 27,111.01 19,112.45 14,917.98 

其他 0.07 0.10 0.02 0.003 

合计 19,861.75 27,111.11 19,112.48 14,917.98 
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D、利息支出 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

财务公司 17,849.19 22,413.88 35,772.96 38,470.41 

中广核 2,241.85 2,986.41 2,658.73 2,029.31 

华盛投资 1.28 85.20 92.63 465.12 

中广核资本及其子公

司 
- - 270.01 2,595.56 

华龙国际 183.44 601.14 634.09 150.31 

合计 20,275.78 26,086.62 39,428.42 43,710.70 

E、结算、委托贷款及其他金融服务等服务费 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

财务公司 46.49 211.28 180.30 427.90 

中广核保险经纪有限

责任公司 
6.19 844.35 207.86 280.78 

合计 52.69 1,055.63 388.16 708.68 

⑤关联担保 

报告期内，公司作为担保方，未与控股股东及其控制的其他企业产生关联担

保；公司作为被担保方，控股股东及其控制的其他企业产生关联担保情况如下： 

单位：万元 

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 
担保是否已

经履行完毕 

中广核 50,000.00 2013/02/20 2022/02/20 是 

中广核 50,000.00 2013/07/04 2022/07/04 是 

中广核 100,000.00 2013/09/16 2022/09/16 是 

中广核 100,000.00 2013/12/02 2022/12/02 是 

合计 300,000.00 - 

截至 2022 年末，中广核对发行人的担保事项已经全部履行完毕。 

⑥关键管理人员薪酬 

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下： 

单位：万元 

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

关键管理人员报酬 847.53 1,142.40 1,676.02 1,288.38 
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3）重大偶发性关联交易 

报告期内，公司存在 2 项重大偶发性关联交易，分别为：发行人全资子公司

中广核研究院于 2022 年向数字科技公司转让仿真公司 75%股权，转让价格为

5,186.19 万元；发行人全资子公司工程公司于 2023 年向财务公司增资 60,000 万

元。 

（2）一般关联交易情况 

1）一般经常性关联交易 

①采购商品、接受劳务 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

核服集团及其子公司 108,156.76 156,972.98 147,128.34 144,473.68 

数字科技公司及其子公司 47,931.71 92,622.97 69,706.31 9,083.26 

能之汇及其子公司 9,629.14 10,869.33 5,099.05 2,857.19 

中广核环保产业有限公司及

其子公司 
6,038.03 9,555.02 7,595.41 5,800.21 

铀业公司子公司 127.29 1,416.48 869.10 923.77 

中广核 22.53 486.96 431.83 838.33 

财务公司 - 1,295.42 3,951.61 - 

中广核资本及其子公司 - 263.21 149.72 4,538.78 

大唐发电 7,901.68 7,846.17 7,232.25 10,845.52 

华龙国际 3,607.97 18,904.34 94.34 94.34 

中国能源建设集团广东省电

力设计研究院有限公司 
3,418.83 4,041.07 10,759.21 1,815.89 

法国电力国际公司及其子公

司 
1,816.73 2,461.52 3,064.48 5,136.21 

中咨公司 60.75 80.69 1,429.84 1,337.44 

其他 416.81 2,486.10 2,453.60 5,410.93 

合计 189,128.23 309,302.25 259,965.10 193,155.54 

占营业成本的比例 4.80% 5.85% 4.70% 3.58% 

注：前述“（1）重大关联交易情况”中单独披露的主体不再于“（2）一般关联交易情

况”及本表中列示，下同。 

报告期内，公司一般性关联采购合计金额分别为 193,155.54 万元、259,965.10

万元、309,302.25 万元和 189,128.23 万元，占营业成本的比例分别为 3.58%、4.70%、

5.85%和 4.80%。 
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②出售商品、提供劳务 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

惠州第二核电 12,805.51 - - - 

中广核风电及其子公司 5,375.33 11,321.20 16,051.42 41,233.63 

苍南第二核电 5,220.80 - - - 

岭湾核电有限公司 410.78 102.44 1,172.73 715.20 

数字科技公司及其子公

司 
340.39 344.86 710.33 608.02 

能之汇及其子公司 319.12 376.66 755.62 1,743.96 

中广核国际及其子公司 521.21 846.87 899.18 9,854.85 

核服集团及其子公司 109.79 467.34 598.81 1,435.87 

铀业公司子公司 253.53 730.14 1,138.72 2,516.27 

中广核 50.09 62.70 21,360.37 2,441.68 

其他 1,525.37 1,317.27 2,385.72 4,567.74 

合计 26,931.92 15,569.49 45,072.90 65,117.23 

占营业收入的比例 0.43% 0.19% 0.54% 0.81% 

报告期内，公司一般性关联销售合计金额分别为 65,117.23 万元、45,072.90

万元、15,569.49 万元和 26,931.92 万元，占营业收入的比例分别为 0.81%、0.54%、

0.19%和 0.43%。 

③关联租赁 

A、发行人作为出租方 

单位：万元 

关联方名称 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

数字科技公司及其子公

司 
209.67 279.56 307.95 - 

核服集团及其子公司 63.37 399.75 323.19 357.65 

其他 3.30 3.30 4.26 54.93 

合计 276.35 682.62 635.40 412.58 

占营业收入的比例 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 

B、发行人作为承租方 

单位：万元 

2024 年 1-9 月 
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出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁

负债计量的

可变租赁付

款额（如适

用） 

支付的租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使用

权资产 

中广核 房屋建筑物 - - 6,654.27 154.43 17,985.37 

核服集团及

其子公司 
房屋建筑物 2,207.55 - 3,245.25 89.36 262.67 

数字科技公

司及其子公

司 

房屋建筑物 - - 189.35 53.64 2,208.92 

其他 房屋建筑物 7.84 - 6.30 1.14 - 

合计 2,215.39 - 10,095.17 298.56 20,456.96 

2023 年度 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁

负债计量的

可变租赁付

款额（如适

用） 

支付的租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使用

权资产 

中广核 房屋建筑物 - - 8,844.04 462.08 2,100.22 

核服集团及

其子公司 
房屋建筑物 3,531.83 - 2,793.16 221.88 785.02 

数字科技公

司及其子公

司 

房屋建筑物 - - 757.39 21.59 - 

中广核环保

产业有限公

司及其子公

司 

房屋建筑物 7.84 - - - - 

其他 房屋建筑物 - - 40.68 1.89 14.39 

合计 3,539.67 - 12,435.27 707.44 2,899.63 

2022 年度 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁

负债计量的

可变租赁付

款额（如适

用） 

支付的租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使用

权资产 

中广核 房屋建筑物 - - 11,968.94 799.16 767.71 

核服集团及

其子公司 
房屋建筑物 3,281.65 - 2,510.40 309.87 2,020.99 

数字科技公

司及其子公

司 

房屋建筑物 - - 1,201.42 186.28 1,353.57 

其他 房屋建筑物 - - 97.25 60.91 160.79 

合计 3,281.65 - 15,778.01 1,356.23 4,303.06 
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2021 年度 

出租方名称 
租赁资产种

类 

简化处理的短

期租赁和低价

值资产租赁的

租金费用（如适

用） 

未纳入租赁

负债计量的

可变租赁付

款额（如适

用） 

支付的租金 

承担的租

赁负债利

息支出 

增加的使用

权资产 

中广核 房屋建筑物 - - 14,161.82 448.75 26,866.32 

核服集团及

其子公司 
房屋建筑物 2,926.49 - 3,069.18 329.00 4,119.98 

数字科技公

司及其子公

司 

房屋建筑物 - - 384.65 22.91 66.09 

其他 房屋建筑物 - - 16.35 2.35 7.18 

合计 2,926.49 - 17,631.99 803.01 31,059.56 

注：上表中“支付的租金”不含“简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用

（如适用）”。 

2）一般偶发性关联交易 

报告期内，公司存在 1 项一般偶发性关联交易为：2022 年，阳江核电向铀

业公司转让一宗土地使用权，交易金额为 3,360.00 万元。 

2、关联交易的必要性、合理性 

（1）工程服务 

提供工程服务为公司的主营业务之一。鉴于：1）由于核电工程建设的复杂

性以及对安全、可靠保密和过往经验严格要求，在核电站工程建设领域，工程公

司是目前国内少数几家具有核电工程管理和建设能力的核电建设公司之一，根据

核电行业的惯例，通常各大集团下属的核电业主公司一般委托本集团所属的工程

公司开展工程建设相关服务；2）公司拥有丰富的核电项目建设及管理经验，通

过多年的合作，能够持续提供令中广核满意且具备所需标准及质量的核电工程服

务；3）公司对核电项目的建设及管理经验也可应用于风电、光伏等非核新能源

项目的工程建设中，能满足近年来中广核践行“双碳”战略、推进海上风电等新

能源项目建设的相关业务需求。 

综合以上原因及禆益，公司持续向中广核提供核电项目及风电、光伏等非核

新能源项目的工程建设相关服务。 
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（2）综合服务 

核电行业对核电站的运行安全、应急事故处理及相关保障工作有严格的要求，

中广核提供综合服务的公司专注于提供符合核电安全与保障行业标准的服务，在

核电行业的综合服务提供方面具有多年丰富经验，能够满足公司及其下属公司核

电站安全运行、应急事故处理及保障等各项条件。同时，由于公司下属核电站均

远离城市区域，基础设施及商业环境配套不完善，中广核提供的餐饮、物业、交

通、公共物资供应、后勤等综合服务能够以合理的价格有力地支持核电站的日常

运营工作。其它外部公司通常受到成本、专业能力等的制约，较难同时满足以上

的需求。 

公司也向中广核提供物业租赁、行政物资处理等综合服务，受益于规模效应，

双方在提高效率的同时也节约了成本。 

（3）技术支持与维修服务 

核电行业涉及的技术复杂，对安全性有严格要求。公司的子公司与中广核的

子公司自其各自成立起便建立了业务关系，相关服务供应商均为其各自领域的专

家，拥有提供有关服务所需的许可证及/或配备有经验丰富且技能娴熟的技术人

员以开展所涉及的专业工作。接受服务一方将因规模优势而受益；就若干复杂的

技术支持与维修服务而言，向外部服务供应商采购将增加成本。 

因此，经考虑服务质量、价格、对各自业务需求及运营需求的相互了解、对

各自项目的熟悉程度以及可提供的增值空间等因素，公司于日常及一般业务过程

中与中广核相互提供若干技术支持与维修服务，产生可观的规模经济效应，提高

效率、节约成本，构建核电业务链及促进可持续发展。 

（4）核燃料物资供应与服务 

核电站的运行离不开核燃料的持续供应。核燃料物资是全球管制物资，核燃

料物资行业在世界各国都是受到严格管制的行业。中国是核不扩散条约缔约国之

一，受国际原子能机构（IAEA）监督，必须满足核不扩散条约的相关要求，中

国政府对核燃料物资行业实施严格的管制。根据中国政府对核燃料行业的管制政

策，只有获得国家许可的企业才能从事海外铀产品的采购，其他企业均不允许直

接向海外供应商采购天然铀、核燃料组件。目前国内具有铀产品进出口专营资质
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的单位仅有铀业公司、中国原子能工业有限公司及国核铀业发展有限责任公司，

国内只有这三家公司能进行铀产品进出口相关业务。公司从铀业公司采购上述服

务，符合国内行业惯例。 

中广核及其相关附属公司长期以来为公司提供核燃料物资供应及服务，熟悉

公司的经营情况，继续由其提供服务能够保证核燃料物资供应及服务的稳定供应。

公司下属核电业主公司已与铀业公司签订并执行长期的核燃料采购与供应服务

协议，公司的核电项目能够获得长期稳定、价格合理的核燃料供应。 

（5）金融服务 

①交易必要性、合理性 

公司预期将受益于中广核对公司的行业及经营的熟稔程度。通过多年的合作，

中广核下属金融服务提供方对公司的资本结构、业务经营、筹资需求、现金流量

模式、现金管理等十分熟悉，这有利于其能向公司提供比中国的四大商业银行及

独立金融机构更为适宜、有效及灵活的服务。 

中广核下属金融服务提供方能快速向公司提供贷款，简化及精简批准、提取

及还款手续，且所提供的贷款的利率条件不逊于四大商业银行或独立金融机构所

提供的利率条件。 

公司与中广核的金融服务框架协议并无限制公司利用中国的其他商业银行

或独立金融机构提供的服务。公司可酌情根据业务需求以及相关服务的费用及质

量作出选择。公司可以（但无义务）使用中广核下属金融服务提供方提供的金融

服务，以更高效及灵活的方式部署及管理其财务资源。获得由中广核下属金融服

务提供方提供的金融服务乃于公司的日常及一般业务过程中进行。 

在融资方面，中广核具有较高的专业性，与各类银行机构具有良好的合作关

系，有利于争取更优的融资条件。 

②公司通过财务公司开展资金归集的情况 

根据国务院国资委《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导

意见》及《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》

等规定，为满足国务院国资委对中央企业资金集中管理及防范资金舞弊风险的
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相关管控要求，并通过集中现金管理以提高公司与附属公司之间的资金配置效

率，从而减少或消除外部融资的需求，公司根据与中广核签署的《金融服务框

架协议》在约定额度内进行资金归集。 

根据公司制定的《股份公司资金管理制度》，关于资金归集管理的主要规

定如下：公司指定的资金管理运作平台为中广核财务有限责任公司，可根据上

市规则要求、关联/关连交易管理要求，结合公司管理需要适时对资金管理运作

平台进行完善。公司资金集中管理以资金管理运作平台为依托，实行统一结算、

资金统一运作和资金计划统一管理，充分集中公司内部的各类资金，加强股份

公司层面协调功能，通过合法程序进行合理配置和统一调度使用，进一步加强

股份资金的安全性，保证股份资金良好的流动性，提高资金管理的整体效率和

运作效益。下属公司应在资金管理运作平台开立一般结算账户（涉及对外收付

的，原则上相应在外部银行开立挂接户），该结算账户是公司统一进行资金集

中管理和资金计划控制的账户，该账户下所有的资金收、付结算业务均通过资

金管理运作平台提供的资金集中管理系统办理。于外部银行开立的账户资金原

则上应每日全额归集至公司在资金管理运作平台开立的资金池账户，无法实现

全额归集的，须按账户性质严格执行限额管理。 

同时，根据公司与中广核签署的《金融服务框架协议》，公司可据自己的

业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金

融机构及存贷款金额；公司有权调回所存款项；如果出现存于中广核的存款无

法取回的违约情况，公司有权用中广核下属服务方所提供的贷款抵消该部分无

法取回的存款。 

报告期内，公司与财务公司严格执行上述协议约定，公司对存放于财务公

司的资金风险状况进行动态评估和监督，并每半年出具《中广核财务有限责任

公司风险评估报告》，财务公司未出现相关风险情形，公司不存在资金调拨受

限及不及时的情况。 

综上，发行人存在资金归集的情况，能够自由存取并管控存放于中广核的

所有资金，不存在资金使用受限情况。 

③公司与财务公司业务往来符合《关于规范上市公司与企业集团财务公司
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业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)相关规定 

报告期内，对照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》

(证监发(2022)48 号)，公司与财务公司的金融服务业务往来情况逐条符合相关

规范性要求，具体如下： 

《关于规范上市公司与企业集团财务公司业

务往来的通知》要求 
中国广核是否符合要求 

一、上市公司与财务公司发生业务往来，双方

应当遵循平等自愿原则，遵守中国银行保险监

督管理委员会、中国证券监督管理委员会以及

证券交易所的有关规定。 

是。报告期内，上市公司与财务公司的业务

往来遵循平等自愿原则，遵守国家金融监督

管理总局（原中国银行保险监督管理委员会

基础上组建的国务院直属机构）、中国证券

监督管理委员会以及证券交易所的有关规

定。 

二、控股股东及实际控制人应当保障其控制的

财务公司和上市公司的独立性。 

财务公司应当加强关联交易管理，不得以

任何方式协助成员单位通过关联交易套取资

金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐

匿资金真实去向、从事违法违规活动。 

上市公司董事应当认真履行勤勉、忠实义

务，审慎进行上市公司与财务公司业务往来的

有关决策。上市公司高级管理人员应当确保上

市公司与财务公司业务往来符合经依法依规

审议的关联交易协议，关注财务公司业务和风

险状况。 

是。报告期内，控股股东及实际控制人保障

其控制的财务公司和上市公司的独立性；财

务公司不存在以任何方式协助成员单位通

过关联交易套取资金以及隐匿违规关联交

易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事

违法违规活动的情况；上市公司 2024 年 8

月 21 日召开的第四届董事会第八次会议已

审议通过《中广核财务有限责任公司风险评

估报告》，明确“公司与财务公司发生的关

联交易、存贷款业务风险可控”。 

三、财务公司与上市公司发生业务往来应当签

订金融服务协议，并查阅上市公司公开披露的

董事会或者股东大会决议等文件。 

金融服务协议应规定财务公司向上市公

司提供金融服务的具体内容并对外披露，包括

但不限于协议期限、交易类型、各类交易预计

额度、交易定价、风险评估及控制措施等。 

财务公司与上市公司发生业务往来应当

严格遵循金融服务协议，不得超过金融服务协

议中约定的交易预计额度归集资金。 

是。报告期内，中广核与上市公司已签订

《2021 年至 2023 年金融服务框架协议》和

《2024 年至 2026 年金融服务框架协议》，

并经董事会和股东大会审议通过；上述金融

服务框架协议规定了财务公司向上市公司

提供金融服务的具体内容并对外披露，包括

但不限于协议期限、交易类型、各类交易预

计额度、交易定价、风险评估及控制措施等；

财务公司与上市公司发生业务往来严格遵

循上述金融服务框架协议，不存在超过协议

中约定的交易预计额度归集资金的情况。 

四、上市公司不得违反《上市公司监管指引第

8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》第五条第(二)款规定，通过与财务公司

签署委托贷款协议的方式，将上市公司资金提

供给其控股股东、实际控制人及其他关联方使

用。 

是。报告期内，上市公司不存在通过与财务

公司签署委托贷款协议的方式，将上市公司

资金提供给其控股股东、实际控制人及其他

关联方使用的情况。 
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《关于规范上市公司与企业集团财务公司业

务往来的通知》要求 
中国广核是否符合要求 

五、上市公司首次将资金存放于财务公司前，

应取得并审阅财务公司最近一个会计年度经

审计的年度财务报告以及风险指标等必要信

息，出具风险评估报告，经董事会审议通过后

对外披露。上市公司与财务公司发生业务往来

期间，应每半年取得并审阅财务公司的财务报

告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评

估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和

年度报告一并对外披露。财务公司应当配合提

供相关财务报告以及风险指标等必要信息。 

是。报告期内，上市公司取得并审阅了财务

公司的半年度财务报告及经审计的年度财

务报告，对财务公司的经营资质、业务和风

险状况进行评估，每半年出具《风险评估报

告》，经董事会审议通过后与半年度报告和

年度报告一并对外披露。 

六、上市公司应当制定以保障存放资金安全性

为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后

对外披露。上市公司应当指派专门机构和人员

对存放于财务公司的资金风险状况进行动态

评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险

情形，上市公司应当及时予以披露，并按照预

案积极采取措施保障上市公司利益。 

是。报告期内，上市公司制定了《中国广核

电力股份有限公司在中广核财务有限责任

公司办理存贷款业务的风险处置预案》，并

经董事会审议通过后对外披露；上市公司已

成立存贷款风险处置领导小组对存放于财

务公司的资金风险状况进行动态评估和监

督。根据上市公司每半年出具的《中广核财

务有限责任公司风险评估报告》，报告期内，

财务公司未出现相关风险情形。 

七、财务公司应及时将自身风险状况告知上市

公司，配合上市公司积极处置风险，保障上市

公司资金安全。当出现以下情形时，上市公司

不得继续向财务公司新增存款： 

1、财务公司同业拆借、票据承兑等集团

外(或有)负债类业务因财务公司原因出现逾

期超过 5 个工作日的情况； 

2、财务公司或上市公司的控股股东、实

际控制人及其他关联方发生重大信用风险事

件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个

工作日、大额担保代偿等）； 

3、财务公司按照《企业集团财务公司管

理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监

管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无

法落实资本补充和风险救助义务； 

4、风险处置预案规定的其他情形。 

是。报告期内，财务公司已及时将自身风险

状况告知上市公司，财务公司监管指标全部

达标，未出现触发上市公司不得继续向财务

公司新增存款的相关情形。 

八、为上市公司提供审计服务的会计师事务所

应当每年度提交涉及财务公司关联交易的专

项说明，并与年报同步披露。保荐人、独立财

务顾问在持续督导期间应当每年度对涉及财

务公司的关联交易事项进行专项核查，并与年

报同步披露。 

是。报告期内，为上市公司提供审计服务的

会计师事务所每年度提交涉及财务公司关

联交易的专项说明，并与年报同步披露。公

司 A 股首次公开发行并上市的保荐人持续

督导期限截至 2021年 12月 31日，其于 2021

年 3 月出具了《关于中国广核电力股份有限

公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易

的核查意见》。 

综上所述，报告期内，上市公司与财务公司发生的金融服务业务往来符合

《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求。 
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（6）委托管理服务 

公司首次公开发行并上市（A 股）前，控股股东中广核保留了若干核电相关

业务，包括仍处在建设阶段且尚未开始运行的核电站，中广核就此作出了关于进

一步避免同业竞争的承诺。中广核为持续履行上述承诺，同时公司可通过委托管

理服务及行使相关权利（公司已获授对托管目标公司的收购选择权及优先受让权

等权利），更好的持续监督委托范围涉及的核电站的建设进度及其在运行阶段的

运行及管理，避免潜在的竞争。 

因此，委托管理安排为公司提供一个整合委托管理目标公司与业务的契机，

且便于中广核于适当机会出现时将其于委托管理目标公司的股权转让予公司。 

（7）与合营及联营企业、其他关联方进行的经常性关联交易 

1）向港核投销售电力 

广核投与港核投于 1985 年 1 月 18 日订立合营合同并设立核电合营公司，据

此，港核投同意购买大亚湾核电站售出电量的 70%。供电协议的初始有效期于

2014 年 5 月 6 日终止，并已于 2009 年 9 月 29 日经订约方协定并获得相关政府

机构的批准后延长至 2034 年 5 月 6 日。于 2018 年 12 月，核电合营公司与广核

投、广东电网及港核投订立 2019年至 2023年为期五年向港核投增加供电的安排，

约定：大亚湾核电站于 2019 年至 2023 年的每一个年度内，额外向港核投供应其

年度电量的 10%至 15%，协议有效期至 2023 年 12 月 31 日止。为延续向港核投

增售电，董事会于 2023 年 12 月 20 日审议通过《关于批准合营公司、广核投公

司签署供港增送核电电量相关合同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的

议案》，大亚湾核电站将于 2024 年至 2028 年的每一个年度内，额外向港核投供

应其年度电量的 10%至 15%，协议有效期至 2028 年 12 月 31 日止。 

上述购售电合同是为向广东省（通过广核投供电）及中国香港（通过向港核

投供电）供应经济及可靠的电力而订立，并得到了政府的支持。公司向中国香港

提供电力一方面可以减少中国香港地区通过火力发电的污染排放，另一方面可以

多元化中国香港地区的电力来源，提高安全性。 

2）与合营及联营企业、其他关联方进行的其他经常性关联交易 

报告期内，公司与合营及联营企业、其他关联方进行的其他经常性关联交易
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主要为：1）工程公司向红沿河核电、宁德第二核电提供工程服务；2）公司向法

马通主要采购核燃料物资供应与服务、向核工业二三建设主要采购工程服务。该

等关联交易均系围绕公司建设、运营及管理核电站等主营业务开展，具有必要性、

合理性。 

（8）偶发性关联交易 

报告期内，公司进行的偶发性关联交易为以下三项，其交易必要性、合理性

如下： 

2022 年 3 月，公司全资子公司中广核研究院转让仿真公司 75%股权给数字

科技公司，转让价格为 5,186.19 万元。该次转让交易有利于中广核研究院优化业

务结构，进一步聚焦于核能堆型研发的主责主业，增强科技创新能力，提升经营

效率，并为中广核研究院的业务发展提供一定资金。 

2022 年 7 月，为提高土地及资金使用效率，满足铀业公司项目建设等业务

需求，公司子公司阳江核电与铀业公司签署《国有建设用地使用权出让合同》，

将原用于建设期间生产准备用途的 11.86924 公顷土地使用权转让给铀业公司，

转让价格为 3,360.00 万元。 

2023 年 10 月，为满足金融监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展

能力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中广核、

工程公司和核服集团分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计 20 亿

元，增资额分别为 13.332 亿元、6.0 亿元和 0.668 亿元。增资完成后，工程公司

仍持有财务公司 30%股权。 

（9）同行业可比上市公司关联交易情况 

基于核能发电运营企业的经营特点，同行业可比上市公司同样在工程建设

承包服务、核燃料采购与设备及技术进口代理、燃料组件加工和技术服务等方

面存在与关联方的关联交易。 

根据同行业上市公司在《中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票

申请文件反馈意见的回复报告》（2020 年 9月 25 日）中的描述，其与控股股东

开展的关联交易主要包括工程建设承包服务，核燃料供应及服务、设备及技术

进口代理，燃料组件加工，技术服务，存款、贷款、委托贷款等金融服务，其
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他采购商品、接受劳务、提供劳务等。根据同行业上市公司在《中国核能电力

股份有限公司关于 2021-2023 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：

2021-017）、《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024-2026 年日常关联交

易框架协议的公告》（公告编号：2023-068）中的描述，基于正常的生产经营

需要，将与其控股股东（及其控股子公司）可能发生的全部日常关联交易纳入

框架协议管理，分别与控股股东（或其控股子公司）签署《综合关联交易协议》

《采购代理及加工服务协议》《融资、保理业务合作协议》《工程建设承包服

务协议》及《金融服务协议》等。 

综上，发行人相关关联交易与同行业上市公司开展的同类关联交易不存在

较大差异，符合核电行业惯例，发行人相关关联交易具有必要性、合理性。 

3、关联交易决策程序的合法性、信息披露的规范性 

报告期内，发行人已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》等有关规定及《中国广核电力股份有限公司章程》《中

国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》履行了关联交易审议程序及信息披

露义务，涉及董事会或股东大会审议程序的相关关联交易情况如下： 

序号 议案名称 审议程序 
会议召开

时间 
信息披露 

1 

关于 2021 年至 2023 年金

融服务框架协议及其建议

年度上限的议案 

第三届董

事会第五

次会议 

2021.03.18 
2021 年 3 月 19 日披露《第三届

董事会第五次会议决议公告》 

2020 年度

股东大会 
2021.05.26 

2021 年 5 月 27 日披露《2020

年度股东大会、2021 年第一次

A 股类别股东大会及 2021 年第

一次 H 股类别股东大会决议公

告》 

2 

关于批准续签中国广核电

力股份有限公司委托管理

框架协议的议案 

第三届董

事会第十

一次会议 

2021.11.30 

2021 年 12 月 1 日披露《第三届

董事会第十一次会议决议公

告》 

3 

关于批准续签中国广核电

力股份有限公司综合服务

框架协议和技术支持与维

修服务框架协议及年度交

易金额上限的议案 

第三届董

事会第十

一次会议 

2021.11.30 

2021 年 12 月 1 日披露《第三届

董事会第十一次会议决议公

告》 

4 

关于 2023 年至 2025 年工

程服务框架协议及相关年

度建议年度交易金额上限

的议案 

第三届董

事会第十

四次会议 

2022.03.17 

2022 年 3 月 18 日披露《第三届

董事会第十四次会议决议公

告》 

2021 年度

股东大会 
2022.05.27 

2022 年 5 月 28 日披露《2021

年度股东大会、2022 年第一次
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序号 议案名称 审议程序 
会议召开

时间 
信息披露 

A 股类别股东大会及 2022 年第

一次 H 股类别股东大会决议公

告》 

5 

关于批准中广核（北京）

仿真技术有限公司股权转

让的议案 

第三届董

事会第十

四次会议 

2022.03.17 

2022 年 3 月 18 日披露《第三届

董事会第十四次会议决议公

告》 

6 

关于 2024 年至 2026 年核

燃料物资供应与服务框架

协议及相应年度建议年度

交易金额上限的议案 

第三届董

事会第二

十二次会

议 

2023.03.15 

2023 年 3 月 16 日披露《第三届

董事会第二十二次会议决议公

告》 

2022 年度

股东大会 
2023.05.25 

2023 年 5 月 26 日披露《2022

年度股东大会、2023 年第一次

A 股类别股东大会及 2023 年第

一次 H 股类别股东大会决议公

告》 

7 

关于 2024 年至 2026 年金

融服务框架协议及相应年

度建议年度交易金额上限

的议案 

第三届董

事会第二

十二次会

议 

2023.03.15 

2023 年 3 月 16 日披露《第三届

董事会第二十二次会议决议公

告》 

2022 年度

股东大会 
2023.05.25 

2023 年 5 月 26 日披露《2022

年度股东大会、2023 年第一次

A 股类别股东大会及 2023 年第

一次 H 股类别股东大会决议公

告》 

8 
关于批准工程公司向财务

公司增资的议案 

第三届董

事会第二

十三次会

议 

2023.04.25 

2023 年 4 月 26 日披露《第三届

董事会第二十三次会议决议公

告》 

9 

关于批准公司下属子公司

与中广核财务有限责任公

司开展外汇衍生品交易业

务暨关联交易的议案 

第三届董

事会第二

十三次会

议 

2023.04.25 

2023 年 4 月 26 日披露《第三届

董事会第二十三次会议决议公

告》 

10 

关于批准合营公司、广核

投公司签署供港增送核电

电量相关合同协议及调整

相关持续性关联交易年度

上限的议案 

第四届董

事会第三

次会议 

2023.12.20 

2023 年 12 月 21 日披露《第四

届董事会第三次会议决议公

告》 

11 

关于批准公司下属子公司

开展外汇衍生品交易业务

暨关联交易的议案 

第四届董

事会第四

次会议 

2024.01.16 
2024 年 1 月 17 日披露《第四届

董事会第四次会议决议公告》 

12 

关于批准签订《福建宁德

核电厂 5、6 号机组工程总

承包合同》的议案 

第四届董

事会第八

次会议 

2024.08.21 
2024 年 8 月 22 日披露《第四届

董事会第八次会议决议公告》 

4、关联交易价格的公允性 

根据《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》，公司及其附属公司

或控股子公司关联交易按照以下定价原则进行定价： 
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“（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格； 

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定

交易价格； 

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的

市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格； 

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考销售

方与独立于交易双方的第三方发生的交易价格确定； 

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考

的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利

润。” 

报告期内，公司主要关联交易及其具体定价机制、主要适用交易情况如下： 

主要关联

交易 
具体定价机制 主要适用交易 

工程服务 

政府规定价格及政府指导价格 

主要适用于工程前期工作服务、勘察设

计及技术服务、工程总承包服务、工程

项目管理服务及招标管理服务 

市场价格：独立第三方于日常业务过

程中按一般商业条款提供的相同或类

似产品或服务的价格 

主要适用于工程前期工作服务、勘察设

计及技术服务和工程总承包服务 

协议价格：通过在合理成本的基础上

加上一定的合理利润而厘定的价格

（服务的利润主要来源于管理费，管

理费率一般处于 10%左右） 

应用于勘察设计及技术服务和工程项

目管理服务中 

综合服务 

政府规定价格及政府指导价格 
主要适用于园林绿化服务及办公支持

服务 

市场价格：独立第三方于日常业务过

程中按一般商业条款提供的相同或类

似产品或服务的价格 

主要适用于餐饮服务、物业服务、交通

服务、公共物资供应服务、住宿及会务

接待服务和物业租赁服务 

协议价格：通过在合理成本的基础上

加上一定的合理利润而厘定的价格

（利润率通常在 10%左右） 

应用于后勤服务、行政物资处置及其他

综合服务 

技术支持

与维修服

务 

政府规定价格及政府指导价格 暂无可适用的政府定价及政府指导价 

市场价格：独立第三方于日常业务过

程中按一般商业条款提供的相同或类

似产品或服务的价格 

主要适用于维修服务、技术研究与专家

支持服务 

协议价格：通过在合理成本的基础上

加上一定的合理利润而厘定的价格

（利润率通常在 10%左右） 

主要适用于备件服务、生产培训服务、

技术研究与专家支持服务和其他技术

服务 

核燃料物 政府规定价格及政府指导价格 暂无可适用的政府定价及政府指导价 
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主要关联

交易 
具体定价机制 主要适用交易 

资供应与

服务 

市场价格：独立第三方于日常业务过

程中按一般商业条款提供的相同或类

似产品或服务的价格 

主要适用于乏燃料贮运服务和采购科

研工作所需的核燃料组件试验件服务 

协议价格：通过在合理成本的基础上

加上一定的合理利润而厘定的价格 

主要适用于天然铀供应、转化、凝缩、

组件加工服务。铀业公司收取费用的总

体原则为保障公司所需核燃料组件的

长期稳定供应，因相关服务的价格与国

际、国内市场情况有一定的关联，有关

服务的定价主要考虑供应成本 

金融服务 

存款利率：1）不低于中广核其他附属

公司的同期同类存款的利率；2）不低

于四大商业银行向公司提供的同期同

类存款利率 

存放在中广核下属金融服务提供方的

存款 

贷款利率：1）正常商业条款且无需以

公司的资产作为贷款担保；2）不逊于

独立商业银行或金融机构向公司提供

的可比贷款利率；3）不逊于中广核向

其控制的其他企业提供的可比贷款的

利率 

中广核及其下属服务提供方向公司提

供的贷款 

服务费用不高于：1）独立商业银行或

金融机构收取的费用；2）中广核下属

金融服务提供方向中广核其它附属公

司提供类似服务所收取的费用 

结算、委托贷款及其它金融服务 

委托管理

服务 

依据为受托方所提供管理服务的预期

成本，并考虑合理的利润率 5% 
核电项目委托管理服务 

报告期内，各类关联交易的定价公允性具体分析如下： 

（1）工程服务 

根据《工程服务框架协议》，下列定价原则应按如下顺序适用于相关服务定

价，具体定价机制及公允性分析如下： 

1）政府规定价格及政府指导价格：若政府规定价格适用于任何特定类型的

产品、技术或服务（无论何时），则有关产品、技术或服务应按适用的政府规定

价格供应。若有适用的政府指导价格标准，则有关价格应参考政府指导价格协议。 

此类定价原则主要适用于工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程总

承包服务、工程项目管理服务及招标管理服务。其中，工程前期工作服务、工程

总承包服务及工程项目管理服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要

参考国家能源局在其网站发布的《核电厂建设项目费用性质及项目划分导则》《核

电厂建设项目建设预算编制方法》《核电厂建设项目工程其他费用编制规定》《核
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电厂初步可行性研究报告内容深度规定》和住建部在其网站发布的《建设工程监

理与相关服务收费管理规定》；勘察设计及技术服务的相关政府规定价格及政府

指导价格目前主要参考国家发改委与住建部在其网站发布的《工程勘察设计收费

管理规定》；招标管理服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考国

家发改委发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》等。 

2）市场价格：独立第三方于日常业务过程中按一般商业条款提供的相同或

类似产品或服务的价格。 

此类定价原则主要适用于工程前期工作服务、勘察设计及技术服务和工程总

承包服务。主要按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招

标方式在市场上获得的与工程建设有关的设备、材料及服务等的价格或独立第三

方市场价格。其中，公司通过公开招标方式以向所有非特定对象发出招标公告的

方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投

标对象通常多于三家；然而，公司亦会面向特定对象邀请多家公司竞标，根据公

司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家或三家以上。 

3）协议价格：通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定的价格。 

此类定价原则的应用较少，少量应用于勘察设计及技术服务和工程项目管理

服务中。这些服务的成本主要包含：①在市场上采购的服务成本或适用于中广核

及公司内部定价标准中所列的服务成本；②公司在有关服务的管理过程中产生的

人工成本及差旅费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定）。 

上述服务的利润主要来源于公司在上述成本的基础上加成的管理费。管理费

率是基于历史上中广核及公司各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和

效益厘定。管理费率主要受：①类似服务在市场上的占有率；②通胀及成本变动

的影响，最终根据交易各方按照一般商业条款谈判确定。根据历史交易情况，这

些服务的管理费率一般处于 10%左右。 

（2）综合服务 

报告期内，公司与中广核交易均严格按照《综合服务框架协议》的相关规定，

采用政府规定价格及政府指导价格、市场价格、协议价格等定价原则进行定价，

其定价政策保持稳定未发生变动，不存在利用定价政策变动调节利润的情形，不
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会损害中小股东合法权益，具体定价机制及公允性分析如下： 

1）政府规定价格及政府指导价格：若政府规定价格适用于任何特定类型的

产品或服务（无论何时），则有关产品或服务应按适用的政府规定价格供应。若

有适用的政府指导费用标准，则有关价格应参考政府指导价格协议。 

此类定价原则目前主要适用于园林绿化服务及办公支持服务。其中，园林绿

化服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考各省市政府不时公布

的有关建安工程定额标准，例如，广东省住房和城乡建设厅在其网站发布的《广

东省园林绿化工程综合定额》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》《广东省市

政工程综合定额》；办公支持服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要

参考各省市政府每年公布的有关人力成本指导价格，例如，广东省人力资源和社

会保障厅在其网站每年发布的《广东省人力资源市场工资指导价位及行业人工成

本信息》等。 

2）市场价格：独立第三方于日常业务过程中按一般商业条款提供的相同或

类似产品或服务的价格。 

此类定价原则主要适用于餐饮服务、物业服务、交通服务、公共物资供应服

务、住宿及会务接待服务和物业租赁服务，主要参考《中华人民共和国招标投标

法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的服务等的价格、或邀请多

家公司参与竞标的独立第三方市场价格、或交易对方向独立第三方提供类似服务

的价格。其中，公司通过公开招标方式以向所有不特定对象发出招标公告的方式

开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对

象通常多于三家；然而，公司亦会面向特定对象邀请多家公司竞标，根据公司采

购程序，邀请竞标公司数量需在三家及三家以上；当参考交易对方向独立第三方

提供类似服务的价格时，公司一般至少参考两个合同的价格，以取得有可比的独

立第三方市场价格。 

3）协议价格：通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定的价格。 

此类定价原则的应用较少，少量应用于后勤服务、行政物资处置及其他综合

服务，这些服务的成本主要包含：在市场上采购的服务成本或适用于中广核及公

司内部定价标准中所列的服务成本；及公司在有关服务的管理过程中产生的人工
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成本及差旅费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定）。这些服务的利润率是基

于历史上中广核及公司各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘

定。根据历史交易情况，这些服务的利润率通常在 10%左右。 

（3）技术支持与维修服务 

报告期内，公司与中广核交易均严格按照《技术支持与维修服务框架协议》

的相关规定，采用政府规定价格及政府指导价格、市场价格、协议价格等定价原

则进行定价，其定价政策保持稳定未发生变动，不存在利用定价政策变动调节利

润的情形，不会损害中小股东合法权益，具体定价机制及公允性分析如下： 

1）政府规定价格及政府指导价格：倘政府规定价格适用于任何特定类型的

产品或服务（无论何时），则有关产品或服务应按适用的政府规定价格供应。若

有适用的政府指导费用标准，则有关价格应参考政府指导价格协议。 

目前并无适用的政府定价及政府指导价，但公司将继续密切监察相关政府定

价及政府指导价在有关政府部门网站的更新情况，并于日后采用任何适用的政府

定价及政府指导价（若有）。 

2）市场价格：独立第三方于日常业务过程中按一般商业条款提供的相同或

类似产品或服务的价格。 

此类定价原则主要适用于维修服务、技术研究与专家支持服务，主要参考《中

华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的服

务等的价格、或邀请多家公司参与竞标的独立第三方市场价格、或交易对方向独

立第三方提供类似服务的价格。其中，公司通过公开招标方式以向所有不特定对

象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述

有关服务，参与投标对象通常多于三家；然而，公司亦会面向特定对象邀请多家

公司竞标，根据公司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家及三家以上；当参考

交易对方向独立第三方提供类似服务的价格时，公司一般至少参考两个合同的价

格，以取得有可比的独立第三方市场价格。 

3）协议价格：通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定的价格。 

此类定价原则主要适用于备件服务、生产培训服务、技术研究与专家支持服

务和其他技术服务，其成本主要包含：①因技术垄断，公司向设备原供货商采购
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备件及服务的成本；②在市场上采购的服务成本或适用于中广核及公司内部定价

标准中所列的服务成本；③公司在有关服务的管理过程中产生的人工成本及差旅

费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定）。该等服务的利润率是基于历史上中

广核及公司各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。根据历

史交易情况，这些服务的利润率通常在 10%左右。 

（4）核燃料物资供应与服务 

核燃料及相关服务主要包括天然铀、核燃料组件及相关服务。具体情况如下： 

1）核燃料组件中所包含的各项核燃料相关服务 

①天然铀 

采取固定价和与市场指数挂钩价格相结合的定价机制。固定价主要由基础价

格和浮动价格两部分组成，其中，基础价格主要根据考虑铀业公司的生产成本或

采购成本进行确定；浮动价格主要是在基础价格的基础上，按照预计的通货膨胀

率每年上浮一定的金额。与市场指数挂钩的价格主要是根据两家国际上的核电行

业咨询公司Ux Consulting Company和/或Trade Tech定期公布的天然铀价格指数

为基础确定。通过固定价与市场指数挂钩价格相结合的定价机制，既能够保障天

然铀的稳定供应，又增加了由市场灵活性带来的成本调节优势。 

②转化、浓缩、组件加工等 

自 2021 年起，公司直接向铀业公司采购核燃料组件及相关服务。铀业公司

向国内外多家供货商采购转化、浓缩等服务，以保障其燃料加工服务供应。具体

定价方式为：A、定价基础：依据中国的相关政策要求，结合国际、国内核燃料

市场特点，以满足公司核电站燃料供应的安全、经济、可靠的要求；B、国际市

场行情：基于国际市场当前及未来供需预期，以国际市场咨询机构 Ux Consulting 

Company、Trade Tech 公布、预测的燃料市场指数为参考进行考虑；C、国内价

格水平：根据国内市场特点、成本水平等考虑。 

上述费用覆盖了核燃料组件供应涉及的天然铀、转化、浓缩及组件加工等直

接费用，以及组件加工监造、技术支持、库存、管理费用等间接费用。 

2）乏燃料贮运服务 
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乏燃料贮运服务主要为放射性物品运输服务。中国具有放射性物品运输资质

的供货商有限，且普遍为中广核的竞争对手。对于此类业务，公司通常首先向满

足资质要求的供货商调研价格，在两个或以上供货商意愿参与报价的，通过对比

报价确定供货商；对于由于竞争关系无意参与报价的，公司参考调研价格与中广

核协商确定价格。 

3）其他核燃料物资供应与服务 

其他核燃料物资供应与服务主要包括公司开展核燃料组件相关科研工作所

需的核燃料组件试验件及有关服务，对于历史存在向独立第三方采购类似试验件

记录的，采购价格参照历史采购价格，结合当次采购物品的特点、材料及人工成

本上涨水平确定。 

（5）金融服务 

公司存放在中广核下属服务提供方的存款利率不低于：1）中广核其他附属

公司的同期同类存款的利率；2）四大商业银行向公司提供的同期同类存款利率。 

中广核及其下属服务提供方向公司提供贷款的利率按照如下条件确定：1）

正常商业条款且无需以公司的资产作为贷款担保；2）不逊于独立商业银行或金

融机构向公司提供的可比贷款利率；3）不逊于中广核向其控制的其他企业提供

的可比贷款的利率。 

结算、委托贷款及其它金融服务的服务费用将不高于：1）独立商业银行或

金融机构收取的费用；2）中广核下属金融服务提供方向中广核其它附属公司提

供类似服务所收取的费用。 

公司已建立了严格的资金风险防范制度，对金融服务相关关联交易进行监控，

确保其定价严格按照上述规定执行。报告期内，公司金融服务类关联交易实际执

行的利率符合上述规定。 

（6）委托管理服务 

根据中广核与公司签署《委托管理框架协议》及其补充协议，年度委托管理

费需经过委托方和受托方公平碰商后厘定，主要依据为受托方所提供管理服务的

预期成本，并考虑合理的利润率，其中预期成本及费用主要为公司在有关服务的
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管理过程中产生的人工成本及差旅费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定），

利润率为 5%。报告期内，根据该等协议进行的交易均属公平合理，符合公司及

股东的整体利益。 

（7）与合营及联营企业、其他关联方进行的经常性关联交易 

1）向港核投销售电力 

公司向港核投售电电价按照考虑产能利用率、计划分售电量及年末结算调整

的成本加成方式定价，定价主要包含下列考量因素：①大亚湾核电站的负荷因子；

②可用市场信息，包括大亚湾核电站所产生的电力在电力市场的竞争力及环保性

以及中国香港电力市场对电价的承受能力；③与发电相关的成本，如燃料成本、

运行及维护费用、乏燃料处置费用、退役费用、固定资产折旧费用等；④汇率的

变动。 

2）与合营及联营企业、其他关联方进行的其他经常性关联交易 

报告期内，公司与合营及联营企业、其他关联方进行的其他经常性关联交易

主要为：1）工程公司向红沿河核电、宁德第二核电提供工程服务；2）公司向法

马通主要采购核燃料物资供应与服务、向核工业二三建设主要采购工程服务。其

交易原因与必要性、定价原则及公允性分析与前文所述与控股股东中广核进行的

工程服务、核燃料物资供应与服务等情况一致。 

（8）偶发性关联交易 

报告期内，公司进行的偶发性关联交易为 2022 年转让仿真公司股权、2022

年转让阳江核电土地使用权及 2023 年向财务公司增资，其中转让仿真公司股权

和阳江核电土地使用权的定价以评估机构出具的评估报告的评估值为基础确定；

工程公司向财务公司增资的交易，由财务公司的全体股东以现金方式按各自持股

比例、以 1 元注册资本作价 1 元的价格增资。 

该等定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独

立性产生不利影响。 

（9）同行业可比上市公司关联交易情况 

根据同行业上市公司在《中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票
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申请文件反馈意见的回复报告》（2020 年 9月 25 日）、《中国核能电力股份有

限公司关于 2021-2023 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：

2021-017）、《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024-2026 年日常关联交

易框架协议的公告》（公告编号：2023-068）中的描述，其与控股股东开展的

关联交易主要包括工程建设承包服务，核燃料供应及服务、设备及技术进口代

理，燃料组件加工，技术服务，存款、贷款、委托贷款等金融服务，其他采购

商品、接受劳务、提供劳务等；交易双方本着公平、公正、公开的原则，按下

列顺序确定交易价格：①政府定价、政府指导价；②可比独立第三方市场价；

③关联方与独立第三方非关联交易价；④合理成本费用加合理利润；具体定价

方式由各协议约定。该等关联交易的公允性描述如下： 

关联交易类型 交易的定价公允性 

委托贷款、保理、

存款、贷款、融资

租赁等金融服务 

“中核集团向公司及公司的下属公司提供委托贷款的贷款利率按照不

高于国内主要商业银行向公司及公司的下属公司提供的同类贷款利率

以及给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行。 

中核财资吸收公司及公司的下属公司存款的存款利率按照不低于中国

人民银行公布的同类存款基准利率、公司及公司的下属公司存放在国内

商业银行的同类存款利率以及中核财资给予中核集团其他下属公司的

同类存款利率执行。 

中核财资向公司及公司的下属公司提供贷款的贷款利率按照不高于公

司及公司的下属公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及中核财

资给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行。 

中核财资向公司及公司的下属公司提供其他业务收费标准不高于国内

其他机构同等业务费用水平。 

中核融资租赁向公司及其下属公司提供融资租赁等服务并收取费用，交

易价格在政府指导价范围内，结合租赁、保理具体承租人、融资申请人

的授信情况，参照市场行情，结合运营指标综合确定。 

中核集团下属企业向公司及其下属公司提供保理服务并收取费用，融资

定价参考中国人民银行统一颁布的存贷款利率、市场价格、以及保理公

司与其他第三方提供的同类服务的定价综合确定。 

综上所述，存款、贷款、委托贷款、保理等金融服务类关联交易定价依

据充分，定价公允，不存在损害公司利益的情况。” 

接受及提供劳务

（技术服务） 

“中国核动力研究设计院及其子公司向中国核电及其成员公司销售材

料备件、提供调试维护服务等。交易价格采用成本加成法，参照交易对

方向独立第三方提供同等或类似服务的价格，以及作为采购方以比价的

方式所能获得的与其提供先进技术和优质服务相符的价格确定。 

核动力运行研究所向中国核电及其成员公司提供调试维护服务等。交易

价格采用成本加成法，参照交易对方向独立第三方提供同等或类似服务

的价格，以及作为采购方以比价的方式所能获得的与其提供先进技术和

优质服务相符的价格确定。 

综上，中核集团相关下属企业向公司提供的技术服务的定价依据充分，

定价公允，与其向独立第三方提供同等或类似服务的价格不存在较大差

异。” 
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关联交易类型 交易的定价公允性 

核燃料加工服务

及采购代理 

“原子能公司对天然铀纯化、转化、浓缩服务的定价主要参考签订合同

时的国际市场价格，并考虑国内生产成本综合确定，与国内同等条件下

原子能公司向独立第三方提供同等或类似服务的价格基本一致。核燃料

组件加工服务价格由核燃料组件制造费、浓缩铀提货费、核燃料组件运

输费等组成，该费用参照原子能公司向独立第三方提供同等或类似服务

的价格确定。 

设备及技术进口代理服务的定价主要依据国家物价局颁发的《进口代理

手续费收取办法》（[1992]价综字 436 号）所规定的进口代理手续费率

确定，原子能公司向公司收取的费率与同等条件下其向独立第三方提供

同等或类似服务的价格基本一致。 

综上，原子能公司向公司提供的核燃料加工及采购代理服务的定价依据

充分，定价公允，与市场交易价格或同等条件下原子能公司向独立第三

方提供同等或类似服务的价格不存在较大差异。” 

工程建设承包服

务 

“工程公司提供的总承包服务的总体费率按照市场价格及国家相关取

费标准确定，整体利润率处于行业中等水平。总包合同价格主要包括设

备采购、建筑安装、工程管理、设计和调试五大部分构成。其中：设备

采购、建筑安装费用占到总包合同价格的 85%左右，该部分价格以国家

核准的项目投资估算中对应项费用为基础确定，由工程公司通过公开招

标形式对外分包或组织采购。 

工程管理、设计和调试费用占到总包合同价格的 15%左右，为工程公司

主要的利润来源，该部分服务费用参照国家相关的取费标准，如《建筑

安装工程费用项目组成》(建标[2013]44 号)、《关于重新核定核安全

技术审评费收费标准的通知》（发改价格[2003]2352 号）、《建设工

程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670 号）、《核电厂建

设项目费用性质及项目划分导则》（NB/T20023-2010）、《核电厂建设

项目建设预算编制方法》（NB/T20024-2010）、《核电厂建设项目工程

其他费编制规定》（NB/T20025-2010）等，以国家核准的项目投资估算

中对应项费用为基础，由公司与工程公司经过多轮价格谈判、平等协商

确定。 

综上，工程公司向公司提供的工程建设承包服务的定价依据充分，定价

公允，与市场交易价格不存在较大差异。” 

其他关联交易 

“其他关联交易按如下方式定价：交易事项实行政府定价的，直接适用

该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定

交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第

三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事

项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以中国核电与独立的第三

方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的

非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成

价格为合理成本费用加合理利润。 

综上所述，公司与关联方发生的其他关联交易定价依据充分，定价公允，

与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异。” 

资料来源：《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协

议的公告》（公告编号：2023-068）。 

因此，发行人相关关联交易与同行业上市公司开展的同类关联交易的定价

模式不存在较大差异，符合核电行业惯例，发行人相关关联交易定价依据充分，

价格具有公允性。 
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5、不存在关联交易非关联化的情况 

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限

公司证券上市规则》及《企业会计准则》等有关规定界定关联方。报告期内所发

生的有关关联交易已按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合

交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规章制度和《公司章程》《中国

广核电力股份有限公司关联交易管理制度》等履行了决策程序，关联董事及关联

股东在关联交易表决中严格遵循了回避制度，公司履行了信息披露义务，不存在

关联交易非关联化的情况。 

6、关联交易对公司独立运营能力的影响 

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，各项业务具有完

整的业务流程、独立的经营场所。公司依法独立从事经营范围内的业务，与控股

股东中广核及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持

独立。 

报告期内，公司向关联方采购金额占营业成本的比重为 22.42%、26.97%、

30.92%和28.90%，公司向关联方销售金额占营业收入的比重为 32.55%、35.18%、

30.33%和 28.59%，最近一期呈现下降态势。相关交易基于公司实际经营需要而

发生，属于正常的商业行为，具有合理性和必要性，交易价格具有公允性，公司

与中广核及其控制的其他企业等关联方之间不存在显失公平的关联交易。 

因此，发行人对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司独立运营能力不存

在重大不利影响。 

7、不存在违反控股股东作出的规范关联交易相关承诺的情形 

为了减少及规范中广核与发行人的关联交易，中广核已出具《规范和减少关

联交易承诺函》，承诺如下： 

“一、中广核集团及/或中广核集团直接或间接控制企业（为本函目的，不

包括发行人及其直接或者间接控制企业）将尽力采取措施尽量避免与发行人发生

关联交易； 

二、对于无法避免的关联交易，中广核集团及/或中广核集团直接或者间接
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控制的企业将本着公平、公开、公正、等价有偿的原则确定关联交易价格，并按

照法律、行政法规、规范性文件、发行人股票上市地的规则及发行人公司章程的

规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性、正当性及

合理性； 

三、按相关规定履行关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交

易的法定程序和履行关联交易信息披露义务； 

四、保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益； 

五、若违反上述承诺，中广核集团同意自违反相关承诺发生之日起，由发行

人暂时扣留归属于中广核集团的现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直

至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；如因未履行有关规范关联交易之

承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，将向发行人或其他投资者依法承担

赔偿责任。” 

发行人控股股东出具的上述承诺中明确“将尽力采取措施尽量避免与发行人

发生关联交易”，但对于发行人在生产经营中因发展业务等原因而无法避免发生

的关联交易，发行人以股东权益最大化为原则，严格按照已制定的《公司章程》

《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》等对关联交易的有关规定公开、

公平、公正的进行。为规范关联交易，发行人在实际工作中充分发挥独立董事的

作用，确保关联交易协议程序履行合法、关联交易价格公允，最大程度保护股东

利益。同时，发行人已就关联交易事项按照相关规定在临时公告、定期报告、财

务报告中进行了充分信息披露。 

因此，发行人报告期内的关联交易不存在违反控股股东作出的规范关联交易

相关承诺的情形。 

8、本次募投项目实施后是否会新增显失公平的关联交易，或者严重影响公

司生产经营的独立性 

（1）募集资金投向不会新增关联交易，募投项目建设运营会增加关联交易

规模，符合行业特征 

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

490,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核
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电站 5、6 号机组项目。该项目采用三代核电华龙一号大型先进压水堆技术，规

划建设 2 台 1,200 兆瓦压水堆核电机组，于 2022 年 5 月获得了国家发改委下发

的《国家发展改革委关于核准广东陆丰核电站 5、6 号机组项目的批复》（发改能

源[2022]738 号），5、6 号机组已分别于 2022 年 9 月、2023 年 8 月进行核岛首罐

混凝土浇筑（FCD），即分别于当日全面开工建设，进入土建施工阶段，初步预

计上述两台机组分别于 2027 年、2028 年正式投入运营。项目投入运营后将增加

公司在运装机容量 2,400 兆瓦，公司的主营业务规模、发电能力等均将显著提升。 

因此，本次发行所募集的资金在扣除发行费用后将全部用于公司主营业务

核电项目的开发建设，募集资金投向不会新增关联交易。根据核电站建设、运

营等各阶段需求，本次募投项目的实施预计将不可避免的发生与关联方在现有

关联交易类别范围内的关联交易。同行业可比上市公司在历次股权融资中亦存

在募集资金用于核电项目建设的情形，根据同行业上市公司在公开披露文件中

的描述，发行人本次募投项目实施对关联交易的影响与同行业可比上市公司不

存在较大差异。 

综上，发行人实施募投项目发生不可避免的关联交易符合我国核电行业发

展特性及发行人实际经营情况，与同行业可比上市公司因核电项目投资、建设、

运营等业务发生的关联交易情况相似，具有必要性和合理性。 

（2）新增关联交易不属于显失公平的关联交易，不会严重影响上市公司生

产经营的独立性 

根据核电站建设、运营等各阶段需求，参照公司现有已投产核电站建设、运

行管理模式，根据已签署的关联交易合同情况，本次募投项目的实施预计将不可

避免地发生与关联方在现有关联交易类别范围内的关联交易，主要为：在项目建

设阶段发生的技术支持与维修服务、综合服务、核燃料物资供应与服务（首炉料）、

金融服务等关联采购，以及通过工程公司与核工业二三建设发生的工程类采购；

在项目商业运营阶段发生的核燃料物资供应与服务（换料）、技术支持与维修服

务、综合服务、金融服务等关联采购。募投项目产品为核电机组所发电力，拟上

网销售予广东电网实现本地消纳，不涉及关联销售。 

目前项目处于建设阶段，结合公司已签署的合同及历史交易情况初步合理
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预估，上述主要关联采购金额为 42.50 亿元，其中以工程服务和核燃料（首炉

料）为主，占比分别为 32.18%及 31.22%，主要系为满足工程建设及核电站投产

发电所需。以建设期 5 年计算的年均关联采购金额为 8.50 亿元，占公司 2023

年度营业成本的比例为 1.61%，金额及比重较低。 

截至本回复报告出具日，由于募投项目距商业运营阶段尚有一定期间，目

前公司与关联方尚未达成相关协议意向，交易将取决于未来公司与相关关联方

的交易意愿及需求、技术水平及供应服务能力等情况，相关的交易价格亦取决

于未来双方的协商、谈判情况及市场供需情况。假定募投项目投产后，按照机

组台数同比例增加关联采购，以 2023 年度公司向中广核实际发生的核燃料物资

供应与服务、技术支持与维修服务、综合服务等关联采购金额计算，预计增加

的年度关联采购金额约为 12.73亿元，其中以核燃料（换料）为主，占比为 75.56%，

主要为核电站定期更换燃料以保障发电。上述预计增加的年度关联采购金额占

公司 2023年度营业成本的比例为 2.41%，金额及比重较低。 

上述关联交易是基于发行人现有在运机组规模增长而新增的关联交易，符合

发行人核电业务行业特性及发行人实际经营情况，具有必要性、合理性；其定价

方式与报告期内同类关联交易保持一致，相关定价依据不会发生重大变化，关联

交易价格具有公允性。发行人与控股股东中广核及其控制的其他企业在资产、人

员、财务、机构、业务等方面均保持独立。 

综上，公司将继续根据相关法律法规和《公司章程》规定履行必要的审议及

披露程序，确保关联交易的规范性及交易价格的公允性，本次募投项目实施后不

会新增显失公平的关联交易，不会对上市公司生产经营的独立性构成重大不利影

响。 

（二）发行人现有涉及同业竞争的业务是否于首发上市时已存在，发行人

及相关方是否已针对所有可能构成重大不利影响的同业竞争制定明确可行的整

合措施并公开承诺，如是，请说明目前承诺履行情况，上市后是否存在新增同

业竞争或违反承诺的情形；说明本次募集资金投入后，是否存在《监管规则适

用指引——发行类第 6 号》中新增同业竞争的情形，如是，新增同业竞争是否构

成重大不利影响 
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1、发行人现有涉及潜在同业竞争的业务于首发上市时已存在 

发行人是中广核核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，

销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。 

发行人控股股东中广核及其控制的其他企业主要从事核燃料、新能源、非动

力核技术应用、数字化、科技型环保和产业金融等业务。 

发行人成立于 2014 年 3 月 25 日，系根据经国务院批准的中广核核电主业重

组改制上市方案而设立，中广核将其持有的全部在运核电项目、接近投产的核电

项目、运营公司等其它专业化公司股权投入发行人，并完成中广核核电主业上市。

鉴于核电项目前期规划及建设周期较长、不确定风险较大，截至本回复报告出具

日，发行人控股股东仍持有部分核电项目公司（以下简称“保留业务”），大多处

于相对早期或规划、核准待建或建设中，保留业务均未投入商业运营并已委托发

行人进行管理，且中广核已出具避免同业竞争的相关承诺，因此，中广核控股的

该等保留业务与发行人不存在同业竞争。 

截至 2024 年 9 月 30日，发行人控股股东持有的中国境内保留业务情况如下： 

序

号 
公司名称 成立日期 股权结构 核电业务开展情况 

1 
咸宁核电有

限公司 

2008 年 7 月

31 日 

中广核持有 60%股权，湖北能

源集团股份有限公司持有 40%

股权 

暂无已核准机组 

2 
湖北核电有

限公司 

2008 年 6 月 6

日 

中广核持有 60%股权，湖北能

源集团股份有限公司持有 40%

股权 

暂无已核准机组 

3 惠州核电 
2013 年 9 月

16 日 

中广核持有 82%股权，中国大

唐集团核电投资有限公司持有

18%股权 

下属的两台机组分别

于 2019年 12月、2020

年 10 月全面开工建

设，尚未投入商运 

4 苍南核电 
2014 年 11 月

19 日 

中广核持有 46%股权，浙江浙

能电力股份有限公司持有 34%

股权，温州市核能发展有限公

司持有 9%股权，苍南县海西建

设发展有限公司持有 9%股权，

吉利科技集团有限公司持有

2%股权 

下属的两台机组分别

于 2020年 12月、2021

年 12 月全面开工建

设，尚未投入商运 

5 
岭湾核电有

限公司 

2009 年 4 月

30 日 
中广核持有 100%股权 暂无已核准机组 

6 
安徽芜湖核

电有限公司 

2008 年 9 月

28 日 

中广核持有 51%股权，申能股

份有限公司持有 20%股权，安

徽省皖能股份有限公司持有

15%股权，上海电力股份有限

暂无已核准机组 
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序

号 
公司名称 成立日期 股权结构 核电业务开展情况 

公司持有 14%股权 

7 

中广核韶关

核电有限公

司 

2010 年 1 月

29 日 
中广核持有 100%股权 暂无已核准机组 

8 

中广核吉林

核电有限公

司 

2008 年 12 月

24 日 
中广核持有 100%股权 暂无已核准机组 

9 
台山第二核

电 

2011年1月13

日 
中广核持有 100%股权 暂无已核准机组 

10 

中广核河北

核电有限公

司 

2015 年 3 月

17 日 
中广核持有 100%股权 暂无已核准机组 

11 

中广核湛江

核电有限公

司 

2015 年 11 月

13 日 
中广核持有 100%股权 暂无已核准机组 

12 
苍南第二核

电 

2023 年 3 月

13 日 

中广核持有 51%股权，浙江浙

能电力股份有限公司持有 31%

股权，温州市核能发展有限公

司持有 8%股权，苍南县海西建

设发展有限公司持有 8%股权，

浙江吉利产投控股有限公司持

有 2%股权 

下属的两台机组已于

2024 年 8 月获得核

准，尚未全面开工建

设 

13 
惠州第二核

电 

2023 年 9 月

16 日 
中广核持有 100%股权 

下属的两台机组已于

2023 年 12 月获得核

准，尚未全面开工建

设 

上述保留业务中，序号 1-11 的公司在发行人 A 股上市前就已经设立。 

根据 2018 年 6 月 7 日中广核出具的《中国广核集团有限公司关于避免同业

竞争的承诺函》，“保留业务”指的是“除发行人及其控制的核电资产、业务外，

对于中广核集团所拥有的与发行人及其控股子公司主营业务构成直接或间接竞

争关系的股权、资产、业务及其他权益（包括但不限于中广核所持有的中广核台

山第二核电有限公司、岭湾核电有限公司、咸宁核电有限公司、安徽芜湖核电有

限公司、吉林核电有限公司、中广核韶关核电有限公司、湖北核电有限公司、中

广核惠州核电有限公司、中广核苍南核电有限公司等公司的股权及其对应权益）”。 

核电基地一般采取“统一规划、分批建设”的模式，核电基地一般规划 6 台

机组，后续每批一般核准 2 台机组。截至前述《关于避免同业竞争的承诺函》出

具之日，中广核设立了惠州核电、苍南核电分别负责开展惠州核电基地、苍南核

电基地的开发建设事宜，因此，承诺函所指的保留业务涵盖了惠州核电基地、苍
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南核电基地规划的 6 台机组的后续开发建设等相关权益。 

为响应国家重大投资领域引入战略投资者、实现股权多元化的政策，中广核

分别新设了惠州第二核电、苍南第二核电作为惠州核电项目二期工程及苍南核电

项目二、三期工程的实施主体。虽然惠州第二核电、苍南第二核电设立于发行人

A 股上市之后，但其所在的惠州核电基地、苍南核电基地在发行人首发上市前就

已经存在，且彼时负责对应基地开发建设的主体（惠州核电、苍南核电）已纳入

保留业务范围，苍南第二核电、惠州第二核电所涉及的业务在发行人 A 股上市

前就已经纳入规划。因此，惠州第二核电、苍南第二核电涉及潜在同业竞争的业

务于首发上市时已存在。 

综上，发行人现有涉及潜在同业竞争的业务于首发上市时均已存在。 

2、发行人及相关方已针对所有可能构成重大不利影响的同业竞争制定明确

可行的整合措施并公开承诺 

发行人及相关方已针对所有可能构成重大不利影响的同业竞争制定明确可

行的整合措施并公开承诺，具体而言：中广核于 2014 年 11 月 21 日与发行人订

立《不竞争契据》，于 2018 年 6 月 7 日出具《中国广核集团有限公司关于避免同

业竞争的承诺》，于 2018 年 11 月 21 日出具《中国广核集团有限公司关于进一步

避免同业竞争的承诺》。 

此外，发行人已于 2024 年 11 月 8 日召开董事会审议并通过了《关于审议公

司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，相关议案已于 2024 年 12

月 23 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 

（1）2014 年 11 月 21 日订立的不竞争契据及承诺 

2014 年 11 月 21 日，中广核订立以公司为受益人的《不竞争契据》，中广核

向公司及其控股子公司作出若干不竞争承诺，承诺中广核不会直接或间接经营、

参与、有兴趣涉足、从事、获得或持有任何直接或间接与公司存在或可能存在同

业竞争的业务。进一步地，中广核授予公司对新业务机会的选择权和收购其保留

业务的权利。 

根据《不竞争契据》，中广核承诺将直接或间接与公司主营业务竞争或可能

竞争的任何业务投资或其他商业机会首先提交予公司；且不论中广核是否有意出
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售有关保留业务的权益，公司可随时行使有关权利向中广核收购任何保留业务。

中广核在意图出售或处置有关保留业务时，应首先向发行人发出出售或处置该等

权益的书面要约通知，以确保公司的优先购买权。《不竞争契据》约定，公司的

独立董事将负责审阅、考虑及决定是否行使收购选择权和优先受让权，在评估是

否行使收购选择权及优先受让权时，公司的独立董事会考虑一系列因素，其中包

括任何可行性研究、对手风险、估计盈利能力、公司的业务线及法律、监管与合

同状况，以作出符合公司股东及公司整体最佳利益的决定。 

（2）2018 年 6 月 7 日中广核出具的关于避免同业竞争的承诺函 

2018 年 6 月 7 日，发行人控股股东中广核出具了《中国广核集团有限公司

关于避免同业竞争的承诺》。具体如下： 

1）中广核关于避免同业竞争的持续性承诺 

中广核现就与发行人之间避免同业竞争的持续性安排承诺如下： 

除“2）中广核关于解决同业竞争的专项承诺”部分所述外，中广核控制的

其他企业目前没有在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与

发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，将来

亦不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人及其

控股子公司目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活

动；中广核承诺将尽最大努力促使中广核参股企业在目前或将来不从事或参与任

何与发行人及其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业

务或活动。 

在此基础上，凡中广核及/或其控股子公司有商业机会可参与、经营，而该

等机会直接或间接与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能导致竞

争，或从事任何可能与发行人及其控股子公司主营业务构成直接或间接竞争关系

的业务（包括但不限于新建核电项目及核电资产并购等），中广核及/或其控股子

公司应于知悉该等业务机会后尽快书面通知发行人，并尽力促使上述业务机会按

照合理和公平的条款和条件首先提供给发行人及/或其控股子公司；发行人表示

放弃或在合理期限内未明确接受的，中广核及/或其控股子公司可按不优于提供

给发行人及/或其控股子公司的条款和条件从事该等业务机会。 
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如发行人及/或其控股子公司放弃该等竞争性业务机会且中广核及/或其控股

子公司从事该等竞争性业务时，发行人有权随时一次性或多次向中广核及/或其

控股子公司收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人

及/或其控股子公司选择以委托管理方式或者中国法律法规许可以及上市地监管

部门认可的其他方式管理中广核及/或其控股子公司在上述竞争性业务中的资产

或业务。 

在中广核及/或其控股子公司拟通过任何方式转让或许可使用与发行人及/或

其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中

广核及/或控股子公司将向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权，并承诺尽

最大努力促使其参股企业在上述情况下向发行人及/或其控股子公司提供优先受

让权。 

2）中广核关于解决同业竞争的专项承诺 

由于中广核拥有权益的保留业务当前大多还处于相对前期或规划中，未来发

展情况尚有一定不确定性或短期内尚不符合上市条件，目前尚不适合由发行人拥

有。中广核将根据保留业务的发展情况，通过重组等方式尽快将上述保留业务转

让给发行人，最终实现中广核核电资产整体上市。在上述保留业务的转让过程中，

中广核承诺将尽最大努力促成发行人享有对中广核拟出售保留业务的优先受让

权和收购选择权。 

3）其他 

本函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①中广核不再作为发行人的

控股股东或②发行人终止在香港联交所及深交所上市。 

4）未履行承诺的约束性措施 

中广核将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，如违反上述承诺，中

广核愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的直接经济损失。 

（3）2018 年 11 月 21 日中广核出具的关于进一步避免同业竞争的承诺函 

2018 年 11 月 21 日，中广核在继续遵循《不竞争契据》及《中国广核集团

有限公司关于避免同业竞争的承诺》的基础上，为进一步避免与发行人的同业竞
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争，出具了《中国广核集团有限公司关于进一步避免同业竞争的承诺函》，进一

步确认、承诺及保证： 

1）中广核将中广核电力作为中广核核能发电业务最终整合的唯一平台。 

2）若中广核获得在中国境内新开发、收购核电项目业务机会，在符合适用

法律法规的规定及满足国家关于开发主体资格等要求的前提下，将促使该业务机

会优先提供给中广核电力。中广核电力表示放弃或在合理期限内未明确接受的，

中广核可按不优于提供给中广核电力的条款和条件从事该等业务机会。 

3）对于中广核于本承诺函出具之日在中国境内拥有的保留业务，考虑到核

电行业特殊性，中广核承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐

混凝土浇灌日）之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与中

广核电力协商一致时按照法定程序注入中广核电力。注入上市公司条件包括：①

资产、股权权属清晰；②最近 36 个月未受到重大行政处罚；③国有资产保值增

值；以及④不存在其他不利于发行人持续稳定发展或者损害发行人及其中小股东

利益的情形。该等资产注入上市公司时，作价将以向相关机构经备案的资产评估

结果或符合法律法规规定及相关机构要求的作价方式为基准，并充分考虑中小股

东利益。 

4）在保留业务的转让过程中，中广核承诺发行人享有对中广核拟出售保留

业务的优先受让权和收购选择权。在适用法律法规允许的前提下中广核电力有权

随时一次性或多次向中广核收购在保留业务及/或竞争性业务中的任何股权、资

产及其他权益，或由中广核电力根据适用法律法规许可的方式选择（包括但不限

于）委托经营、租赁或承包经营中广核在该等保留业务及/或竞争性业务中的资

产或业务。 

5）中广核承诺，自本承诺函生效之日起，若中广核违反本承诺而使中广核

电力遭受任何损失，则中广核承担赔偿责任。 

（4）2024 年 11 月中广核拟延长避免同业竞争承诺履行期限 

1）本次延长承诺履行期限的具体内容 

结合保留业务的实际情况，中广核在继续遵循《不竞争契据》及《中国广核

集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》的基础上，拟对《中国广核集团有限公
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司关于进一步避免同业竞争的承诺函》中第 3 项承诺的期限延长一年，其他内容

不变。延期后的第 3 项承诺内容如下： 

“对于中国广核集团于本承诺函出具之日在中国境内拥有的保留业务，考虑

到核电行业特殊性，中国广核集团承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即

核岛首罐混凝土浇灌日）之后的六年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件

时或与中广核电力协商一致时按照法定程序注入中广核电力。注入上市公司条件

包括：（1）资产、股权权属清晰；（2）最近 36 个月未受到重大行政处罚；（3）

国有资产保值增值；以及（4）不存在其他不利于中广核电力持续稳定发展或者

损害中广核电力及其中小股东利益的情形。该等资产注入上市公司时，作价将以

向相关机构经备案的资产评估结果或符合法律法规规定及相关机构要求的作价

方式为基准，并充分考虑中小股东利益。” 

2）本次延长承诺履行期限的原因及合理性 

根据控股股东中广核于 2018 年 11 月 21 日出具的《中国广核集团有限公司

关于进一步避免同业竞争的承诺函》，中广核持有的中国境内保留业务注入上市

公司需符合注入条件，包括：（1）资产、股权权属清晰；（2）最近 36 个月未受

到重大行政处罚；（3）国有资产保值增值；以及（4）不存在其他不利于公司持

续稳定发展或者损害公司及其中小股东利益的情形。 

核电项目开发具有一定特殊性，同一核电厂址一般整体规划、分期投资建

设。在中广核保留业务中，惠州核电基地、苍南核电基地分别规划建设六台百

万千瓦级核电机组、分三期投资建设、每期建设两台机组。截至报告期末，保

留业务中已获得核准的四个项目共计八台机组均处于建设阶段或全面开工前的

准备阶段，未产生营业收入成本，相关投入亦按照会计准则进行资本化处理，

因此前述四个项目对应的实施主体惠州核电、苍南核电、惠州第二核电、苍南

第二核电在 2023 年度、2024 年 1-9 月的收入费用利润等利润表科目均为 0。已

核准的四个项目共计八台机组均采用“华龙一号”三代核电技术，均为公司 A

股上市后新增开工建设或获得核准的项目。采用“华龙一号”三代核电技术的

单台核电机组规划建设工期约五年，两台机组开工时间间隔约一年，单个项目

（两台机组）总规划建设工期约六年，实际建设工期视项目具体建设情况而有

不同，因此单个项目正式开工建设后五年尚未实现两台机组的整体商运。同时，
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由于同期核准的核电项目涉及生产建设的权属证照由同一业主公司持有，部分

生产和配套设施为两台机组共用或全厂共用，因此，两台机组无法拆分后单独

注入上市公司；在单个项目正式开工建设满五年时，若将两台机组同时注入上

市公司，因项目仍处于建设期，能否按照预定计划实现商业运行面临一定的不

确定因素，将增加上市公司的投资风险。 

当单个核电项目正式开工建设满六年时，两台机组实现或接近实现整体商

运，项目建设风险基本消除，资产经营风险相对较低，注入上市公司可有效降

低投资风险和增加经济效益，有利于促进公司的持续稳定发展，保护公司及中

小股东利益。 

因此，为维护上市公司和中小股东利益，中广核将中国境内拥有保留业务

注入中广核电力的期限延期一年，由最晚不迟于正式开工建设后五年内延期至

最晚不迟于正式开工建设后六年内，本次延长承诺履行期限事项具备合理性。 

3）本次延长承诺履行期限符合《上市公司监管指引第 4号》的相关规定 

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称

《上市公司监管指引第 4 号》）第十三条，“出现以下情形的，承诺人可以变更

或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控

制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利

于维护上市公司权益的。上市公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺

的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。” 

根据核电行业特性，采用“华龙一号”三代核电技术的每期项目（两台机

组）总建设工期约六年，在单个项目正式开工建设满五年时，若将两台机组同

时注入上市公司，因项目仍处于建设期，将增加上市公司的投资风险。中广核

将承诺履行的期限延长至不晚于核电项目正式开工建设后六年内，届时公司收

购相关资产可有效降低投资风险和增加经济效益，有利于促进公司的持续稳定

发展，保护公司及中小股东利益。因此，本次承诺延期方案符合《上市公司监

管指引第 4号》第十三条的相关规定。 

根据《上市公司监管指引第 4 号》第十四条，“除因相关法律法规、政策变

化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应提交股
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东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应回避

表决。独立董事、监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利

于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。” 

就前述控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限事项，发行人履行了如下

决策程序： 

①发行人于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事

会第八次会议、独立董事专门会议第七次会议审议通过相关事项，且关联董事、

关联监事已回避表决。 

②发行人于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过

相关事项，中广核作为关联股东，对该事项回避表决。该事项在其他参与表决

的股东中取得了 99.57%的高比例通过率，体现了中小股东对本次控股股东延长

避免同业竞争承诺履行期限事项的认可。 

综上，中广核本次延长承诺履行期限符合保留业务的实际情况，不会对公

司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害

公司和中小投资者利益的情形，相关事项已履行董事会、监事会、独立董事专

门会议、股东大会等决策流程，符合《上市公司监管指引第 4 号》第十三条、

十四条的相关规定，不存在《注册管理办法》第十条第（三）款“上市公司或

者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情

形”。 

3、发行人及控股股东严格履行避免同业竞争相关承诺，上市后不存在新增

同业竞争或违反承诺的情形 

发行人 A 股上市以来，发行人及控股股东不存在新增同业竞争或违反承诺

的情形，就前述同业竞争承诺的履行情况具体如下： 

（1）控股股东保留业务已全部委托管理给发行人 

2014 年 4 月，发行人与中广核签订了《委托管理框架协议》，就发行人接受

中广核委托管理其所持有的目标公司股权内容、委托管理费计算标准、年度交易

上限、委托方与受托方权利义务等事项进行了约定。双方分别于 2016 年 5 月、

2017 年 3 月、2021 年 11 月、2024 年 12月完成协议补充或续签。根据现行有效
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的《2025 年至 2027年委托管理框架协议》，为消除潜在同业竞争，中国广核集

团将所持保留业务公司股权委托给公司管理，协议有效期为 2025 年 1 月 1 日起

至 2027 年 12 月 31 日止。 

（2）关于新业务机会优先选择权、保留业务优先受让权和收购选择权的行

使情况 

2020 年 3 月 26 日，中广核向发行人出具《关于提示三澳核电项目新业务机

会的通知》（中广核[2020]85 号），载明中广核全资持有的三澳核电项目计划引入

战略投资者并签署合资协议，并征询发行人是否行使新业务机会优先选择权。

2020 年 4 月 3 日，发行人向中广核出具《关于不行使三澳核电项目新业务机会

优先选择权的函》（中广核电函[2020]14 号），载明发行人暂不行使不竞争契据项

下的三澳核电项目新业务机会优先选择权，即发行人现阶段暂不参与三澳核电项

目投资。 

2020 年 10 月 19 日，中广核向发行人出具《关于提示惠州核电一期项目新

业务机会的通知》（中广核[2020]256 号），载明中广核全资持有的惠州核电一期

项目拟引入战略投资者并签署合资协议，并征询发行人是否行使《不竞争契据》

项下的新业务机会优先选择权。2020 年 10 月 29 日，发行人向中广核出具《关

于不行使惠州核电一期项目新业务机会优先选择权的函》（中广核电函[2020]42

号），载明发行人决定暂不行使不竞争契据项下的惠州核电一期项目新业务机会

优先选择权，即发行人现阶段暂不参与惠州核电一期项目投资。 

2023 年 2 月 14 日，中广核向发行人出具《关于提示浙江三澳核电项目新业

务机会的通知》（中广核[2023]22 号），载明中广核拟合资成立苍南第二核电，由

其作为浙江三澳核电二期、三期项目的业主单位开展项目投资、建设及运营等工

作，并征询发行人是否行使新业务机会优先选择权。2023 年 3 月 27 日，发行人

向中广核出具《关于不行使浙江三澳核电项目新业务机会优先选择权的函》（中

广核电函[2023]12 号），载明发行人决定不行使不竞争契据项下的浙江三澳核电

项目新业务机会优先选择权，即发行人现阶段不参与投资浙江三澳核电二期、三

期项目及苍南第二核电合资新设工作。 

2023 年 6 月 15 日，中广核向发行人出具《关于提示中广核惠州核电有限公
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司保留业务优先受让权的通知》（中广核[2023]100 号），载明中广核全资持有的

惠州核电计划引入战略投资者，并征询发行人是否行使不竞争承诺项下关于该转

让的优先受让权。2023 年 6 月 29 日，发行人向中广核出具《关于不行使中广核

惠州核电有限公司保留业务优先受让权的函》（中广核电函[2023]48 号），载明发

行人暂不行使保留业务优先受让权。 

2023 年 9 月 12 日，中广核向发行人出具《关于提示广东太平岭核电项目新

业务机会的通知》（中广核[2023]148 号），载明中广核拟新设成立惠州第二核电，

由其作为广东太平岭核电二期项目的业主单位开展项目投资、建设及运营等工作，

并征询发行人是否行使新业务机会优先选择权。2023 年 9 月 18 日，发行人向中

广核出具《关于不行使广东太平岭核电二期项目新业务机会优先选择权的函》（中

广核电函[2023]78 号），载明发行人决定暂不行使不竞争契据项下的广东太平岭

核电二期项目新业务机会优先选择权，即发行人现阶段不参与投资广东太平岭核

电二期项目及惠州第二核电新设工作。 

（3）关于保留业务资产注入情况 

2024 年 10 月 29 日，发行人收到控股股东出具的《关于<中国广核集团有限

公司关于进一步避免同业竞争的承诺函>有关承诺延期的通知》，并分别于 11 月

8 日召开董事会、12 月 23 日召开股东大会审议并通过了《关于审议公司控股股

东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。结合核电行业的特性以及中广核持

有中国境内保留业务的状态，中广核拟将中国境内拥有保留业务注入发行人的期

限延期一年，由核电项目正式开工建设后五年内延期至正式开工建设后六年内。 

2025 年 1 月 8 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于

批准收购中广核台山第二核电有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，发行人拟

收购控股股东中广核所持的台山第二核电 100%股权，本次交易价格依据中资资

产评估有限公司出具并经备案的资产评估报告评估结果为基础，经公司与中广

核协商确定，最终确定为 120,387.56 万元。独立董事专门会议第八次会议亦审

议通过了上述事项。台山核电 1、2 号机组（已投入商运）和 3、4 号机组（尚

未核准）在同一基地内，台山第二核电负责台山核电 3、4 号机组的投资、建设

与经营，本次交易有利于发行人对同一基地内机组进行统筹管理。 
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截至本回复报告出具日，中广核保留业务中已核准核电机组共 8 台，其中惠

州核电 3、4 号机组及苍南核电 3、4 号机组尚未全面开工建设，惠州核电 1、2

号机组分别于 2019 年 12 月 26 日、2020 年 10 月 15 日全面开工建设，苍南核电

1、2 号机组分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 30 日全面开工建设，距离

全面开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日）均未满六年。 

综上，截至本回复报告出具日，发行人及控股股东中广核严格履行避免同业

竞争相关承诺，上市后不存在新增同业竞争或违反承诺的情形。 

4、本次募集资金投入后，不存在《监管规则适用指引——发行类第 6 号》

中新增同业竞争的情形 

本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电站 5、6 号机

组项目建设，募投项目并未增加和变更发行人主营业务。发行人及控股股东中广

核已针对潜在的同业竞争制定明确可行的整合措施并公开作出相关承诺。根据

《监管规则适用指引——发行类第 6 号》6-1，“如募投项目实施前已存在同业竞

争，该同业竞争首发上市时已存在或为上市后基于特殊原因（如国有股权划转、

资产重组、控制权变更、为把握商业机会由控股股东先行收购或培育后择机注入

上市公司等）产生，上市公司及竞争方针对构成重大不利影响的同业竞争已制定

明确可行的整合措施并公开承诺，募集资金继续投向上市公司原有业务的，可视

为未新增同业竞争”，因此，本次募集资金投入后，不存在《监管规则适用指引

——发行类第 6 号》中新增同业竞争的情形。 

（三）结合履行避免同业竞争相关承诺的预计资金支出、公司货币资金、

资产负债结构和现金流量状况等，量化分析说明是否具备本次发行可转债的偿

债能力 

发行人基于谨慎性原则预计了可转债存续期内履行避免同业竞争相关承诺

的预计资金支出、可转债本息偿付金额等，经测算，发行人具备可转债偿债能力，

具体测算情况如下： 

项目 计算公式 金额（万元） 

最近三年平均经营活动现金流量净额 A 3,313,313.47 

可转债存续期内预计经营活动现金流量净额合计 B=A×6 19,879,880.82 

截至 2024 年 9 月 30 日货币资金 C 2,075,460.79 
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项目 计算公式 金额（万元） 

本次发行可转债规模 D 490,000.00 

模拟存续期内可转债利息总额 E 41,160.00 

可转债到期赎回溢价（假设溢价率为 15%） F 73,500.00 

可转债存续期内本息偿付合计 G=D+E+F 604,660.00 

履行避免同业竞争相关承诺的预计资金支出 H 3,533,220.75 

可转债存续期内本息偿付、履行避免同业竞争相关

承诺的预计资金支出合计 
I=G+H 4,137,880.75 

现有货币资金、存续期内预计经营活动现金流量净

额合计 
J=B+C 21,955,341.61 

由上表可见，发行人在本次可转债存续期内本息偿付、履行避免同业竞争相

关承诺的预计资金支出金额合计为 4,137,880.75 万元，发行人现有货币资金、可

转载存续期内预计经营活动现金流量净额合计为 21,955,341.61 万元，超过前述

支出合计金额。发行人整体偿债能力较强，具有足够的现金流支付债券本息，将

根据本次可转债本息支付安排合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金，

偿债风险较低。具体分析如下： 

1、本次发行可转债本息偿付情况分析 

本次发行可转债拟募集资金 490,000.00 万元，参考 2023 年 1 月 1 日至 2024

年 10 月 31 日期间、信用评级为 AAA 的 A 股上市公司发行上市的 4 只可转换公

司债券的利率进行测算，假设存续期内本次可转债持有人全部未转股，存续期内

也不存在赎回、回售的相关情形，本次可转债需支付的利息测算如下： 

项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 

可比案例利率平均值 0.20% 0.40% 0.85% 1.28% 1.88% 2.25% 

可比案例利率最大值 0.20% 0.40% 1.00% 1.50% 2.30% 3.00% 

每年利息支出（万元，按可比

案例利率最大值计算） 
980.00 1,960.00 4,900.00 7,350.00 11,270.00 14,700.00 

存续期利息合计（万元） 41,160.00 

注：可比案例利率数据来源于 wind 金融终端。 

基于谨慎性考虑，选择可比案例利率最大值计算本次可转债的利息，存续期

内发行人每年分别需支付 980.00 万元、1,960.00 万元、4,900.00 万元、7,350.00

万元、11,270.00 万元、14,700.00 万元利息，合计 41,160.00 万元。 

2023 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间、信用评级为 AAA 的 A 股上市
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公司发行上市的 4 只可转换公司债券到期赎回溢价最高为 12%，假设本次可转债

到期赎回溢价为 15%，按照发行规模 490,000.00 万元计算，本次可转债到期需支

付的本金及溢价为 604,660.00 万元。 

2、避免同业竞争相关承诺的预计资金支出 

截至本回复报告出具日，中广核保留业务中已核准核电机组共 8 台，其中惠

州核电 3、4 号机组及苍南核电 3、4 号机组尚未全面开工建设，惠州核电 1、2

号机组分别于 2019 年 12 月 26 日、2020 年 10 月 15 日全面开工建设，苍南核电

1、2 号机组分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 30 日全面开工建设。其它

保留业务涉及的核电项目尚处于前期开发阶段，核准时间尚不确定。因此，结合

控股股东避免同业竞争相关承诺的最晚履行期限以及截至本回复报告出具日控

股股东保留业务中已核准机组的情况，暂以前述 8 台已核准机组进行测算。 

前述 8 台机组采用的技术路线均为华龙一号，不同机组由于厂址条件、施工

安排等不同总投资额有所浮动，但采用同一技术路线的机组总投资额浮动整体可

控。以本次募投项目陆丰核电 5、6 号机组（亦采用华龙一号技术）总投资

4,086,538.00 万元为参考，基于偿债能力谨慎计算，假设前述机组总投资额在陆

丰 5、6 号机组总投资的基础上平均上浮 10%，并以各项目实际资本金比例测算，

参考公开披露的核电行业已投产机组收购案例约 20%的溢价，则本次可转债存续

期内收购前述 8 台机组所需的资金支出预计为 3,533,220.75 万元，具体如下： 

项目 中广核持股比例 资本金比例 所需收购资金（万元） 

惠州核电 1、2 号机组 82% 20% 884,653.75 

苍南核电 1、2 号机组 46% 30% 744,403.76 

惠州核电 3、4 号机组 100% 20% 1,078,846.03 

苍南核电 3、4 号机组 51% 30% 825,317.21 

合计 - - 3,533,220.75 

注：每两台机组所需收购资金=陆丰核电 5、6 号机组总投资 4,086,538.00 万元×110%（假

设总投资额平均上浮 10%）×资本金比例×120%（假设收购溢价 20%）×中广核持股比例。 

3、发行人现金流量状况 

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量情况如下： 

单位：万元 

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 
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项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

销售商品、提供劳务收到

的现金 
7,034,619.77 9,516,818.82 8,886,367.34 8,937,169.42 

收到的税费返还 109,314.76 130,003.57 148,423.98 169,476.25 

收到其他与经营活动有

关的现金 
197,933.07 274,166.35 233,964.03 233,532.92 

经营活动现金流入小计 7,341,867.61 9,920,988.74 9,268,755.36 9,340,178.59 

购买商品、接受劳务支付

的现金 
3,056,425.56 4,094,494.22 4,023,707.07 3,992,375.16 

支付给职工及为职工支

付的现金 
719,761.66 984,987.84 984,449.94 930,547.03 

支付的各项税费 704,998.64 1,026,696.35 819,214.00 602,426.28 

支付其他与经营活动有

关的现金 
278,641.85 502,820.90 304,543.49 323,719.98 

经营活动现金流出小计 4,759,827.71 6,608,999.31 6,131,914.51 5,849,068.46 

经营活动产生的现金流

量净额 
2,582,039.90 3,311,989.43 3,136,840.85 3,491,110.13 

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 3,491,110.13 万元、

3,136,840.85 万元、3,311,989.43 万元和 2,582,039.90 万元，经营活动现金流整体

较好，具有足够现金流来支付可转换公司债券的本息。 

4、发行人资本结构稳健，具备较强的偿债能力 

报告期内，发行人资产负债构成及主要偿债能力指标如下： 

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 

资产总额（万元） 42,150,451.60 41,525,035.68 40,901,591.77 40,003,287.31 

负债总额（万元） 25,060,078.53 24,994,640.99 25,108,296.58 24,908,257.62 

流动比率（倍） 0.95 0.94 0.93 0.88 

速动比率（倍） 0.70 0.67 0.69 0.68 

资产负债率（合并） 59.45% 60.19% 61.39% 62.27% 

资产负债率（母公司） 15.68% 9.29% 15.43% 20.07% 

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。上述指标的具体计算公式如下： 

1、流动比率=流动资产/流动负债； 

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 

3、资产负债率=负债总额/资产总额。 

报告期各期末，发行人资产总额分别为 40,003,287.31 万元、40,901,591.77

万元、41,525,035.68 万元和 42,150,451.60 万元，资产总额呈现稳步增长趋势。

报告期各期末，发行人负债总额分别为 24,908,257.62 万元、25,108,296.58 万元、

24,994,640.99 万元和 25,060,078.53 万元，相对稳定。 
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报告期各期末，发行人流动比率分别为 0.88、0.93、0.94 和 0.95，速动比率

分别为 0.68、0.69、0.67 和 0.70，发行人流动比率和速动比率整体相对稳定。报

告期各期末，发行人资产负债率分别为 62.27%、61.39%、60.19%和 59.45%，资

产负债率整体呈现下降趋势，主要系随着核电机组滚动建设并投入商业运营，发

行人盈利能力逐步提升，资产规模不断增大，而负债总额保持相对稳定。 

综上，报告期内发行人资产规模稳步增长，负债规模相对稳定，流动比率和

速动比率整体相对稳定，资产负债率整体呈现下降趋势，资本结构稳健，具备较

强的偿债能力。 

（四）结合报告期内行政处罚决定书具体表述、发行人行为及处罚依据情

节划分、所涉金额及重要性、相关有权机关证明文件等，说明发行人是否存在

构成损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，是

否构成本次发行障碍，相关信息披露是否符合规定 

1、发行人涉及的主要行政处罚不构成损害上市公司利益、投资者合法权益

或者社会公共利益的重大违法行为，不构成本次发行的实质性障碍 

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第二条的规定，“重大违法行为”是

指违反法律、行政法规或者规章，受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为。

有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：

（1）违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节

严重的情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。违法行为导致严重

环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。 

截至本回复报告出具日，发行人及其控股子公司受到的罚款金额在人民币 1

万元及以上的行政处罚共 5 起；基于公司主营业务情况和行业特殊性，对于核电

行业日常监管中出现的行政处罚，即便未产生任何罚款，本次发行相关文件中也

予以披露。基于前述标准，发行人及控股子公司共有 7 起主要行政处罚。根据前

述《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定，发行人及控股子公司该等受处

罚行为均不属于损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法

行为，不构成本次发行的实质障碍，具体情况如下： 
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序

号 

涉及

主体 
处罚时间 

处罚单

位 
处罚事由 处罚决定 整改进展 

不构成重大违法违

规行为的依据 

1 
陆 丰

核电 

2022 年

11 月 30

日 

陆丰市

碣石镇

人民政

府 

未经批准，擅自占用

位于陆丰市碣石镇的

174,823.89 平方米土

地进行非农建设 

①责令 15 日内拆除在违法

土地利用总体规划的 17.41

平方米土地上新建的建筑

物和其他设施，恢复土地原

状；②没收在符合土地利用

总体规划的 174,806.48平方

米土地上新建的建筑物和

其 他 设 施 ； ③ 罚 款

1,889,560.15 元 

整改完毕 

陆丰市碣石镇人民

政府出具不属于重

大违法违规行为的

证明 

2 
陆 丰

核电 

2023 年 4

月 7 日 

陆丰市

碣石镇

人民政

府 

未经批准，擅自占用

位于陆丰市碣石镇的

391,452.64 平方米土

地进行非农建设 

①没收在非法占用的土地

上新建的建筑物和其他设

施；②罚款 5,383,630 元 

整改完毕 

陆丰市碣石镇人民

政府出具不属于重

大违法违规行为的

证明 

3 
陆 丰

核电 

2024 年

12 月 12

日 

陆丰市

碣石镇

人民政

府 

未经批准，擅自占用

位于陆丰市碣石镇南

山头的 380,306.09

平方米土地进行非农

建设 

①立即改正违法行为，将非

法占用的土地退还陆丰市

碣石镇经济联合总社农民

集体；②没收在非法占用的

土地上新建的建筑物和其

他 设 施 ； ③ 并 处 罚 款

49,619,813.6 元 

正在整改 

陆丰市碣石镇人民

政府出具不属于重

大违法违规行为的

证明 

4 
宁 德

核电 

2023 年

10 月 27

日 

生态环

境 部

（国家

核安全

局） 

涉嫌未经批准超核材

料许可证数量限值贮

存核材料的行为 

宁德核电已取得批准换发

核材料许可证，超原许可限

值调入的核燃料组件已纳

入新许可审查范围，再责令

宁德核电改正已无实际必

要，因此不再责令宁德核电

改正违法行为，仅处以警告

处罚 

不涉及整改 

《中华人民共和国

核材料管制条例》

第十九条第一款 

5 
工 程

公司 

2024 年 4

月 10 日 

生态环

境 部

（国家

核安全

局） 

苍南核电项目部质量

控制人员在未对工程

部位的取样活动开展

现场检查的情况下即

签字放行，不符合工

程公司质量保证体系

文件的规定 

①责令工程公司改正并给

予警告处罚；②工程公司应

立即改正并于改正完成后

10 日内将改正情况书面报

告生态环境部（国家核安全

局） 

整改完毕 

《中华人民共和国

核安全法》第七十

七条第二项 

6 
阳江

核电 

2024 年 8

月 13 日 

阳江海

警局 

未经批准，擅自在阳

江核电排水口工程 5、

6 号排水口附近海域

违 法 用 海 建 设 了

0.0912 公顷的非透水

构筑物 

①责令于 2025 年 12 月 31

日前改正违法用海行为；②

罚款人民币 598,272 元 

正在整改 

《中华人民共和国

海域使用管理法》

第四十六条、《海洋

资源开发利用行政

处罚自由裁量基准

（试行）》 

7 
台山

核电 

2024 年

11 月 5 日 

江门市

海洋综

合执法

支队 

未取得《海域使用权

证书》或海洋行政主

管部门的相关许可审

批文件以及未依法取

得原批准用海的人民

政府批准的情况下进

行建设 

①责令台山核电退还非法

占用的海域，恢复海域原

状；②限期改正擅自改变经

批准的海域用途的违法行

为 ； ③ 罚 款 人 民 币

34,867,611.75 元 

正在整改 

江门市海洋综合执

法支队出具不属于

重大违法违规行为

的证明 

（1）陆丰市碣石镇人民政府于 2022 年、2023 年对陆丰核电作出的两起处

罚 
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1）行政处罚决定书内容及整改情况 

2022 年 11 月 30 日，陆丰市碣石镇人民政府向陆丰核电出具《行政处罚决

定书》（陆丰市碣石自然资源行处（2022）1 号），认为陆丰核电未经批准，擅自

于 2013 年占用位于陆丰市碣石镇浅澳村、后埔村、上林村的 174,823.89 平方米

土地（其中耕地6,565.32平方米，其他农用地88,413.43平方米，未利用地42,220.72

平方米，建设用地 37,624.42 平方米；不符合土地利用总体规划的 17.41 平方米，

符合土地利用总体规划的 174,806.48 平方米）进行非农建设。该行为违反了当时

有效的《中华人民共和国土地管理法》第四十三条第一款和第四十四条第一款的

规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条、当时有效的《中华人民

共和国土地管理法》第七十六条第一款和当时有效的《中华人民共和国土地管理

法实施条例》的规定，陆丰市碣石镇人民政府对陆丰核电作出如下行政处罚：①

责令 15 日内拆除在违法土地利用总体规划的 17.41 平方米土地上新建的建筑物

和其他设施，恢复土地原状；②没收在符合土地利用总体规划的 174,806.48 平方

米土地上新建的建筑物和其他设施；③罚款 1,889,560.15 元。 

2023 年 4 月 7 日，陆丰市碣石镇人民政府向陆丰核电出具《行政处罚决定

书》（陆丰碣石自然处罚[2023]13 号），认为陆丰核电未经批准，擅自于 2013 年

占用位于陆丰市碣石镇的 391,452.64 平方米土地进行非农建设，违反了当时有效

的《中华人民共和国土地管理法》第四十三条第一款和第四十四条第一款的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十七条和当时有效

的《中华人民共和国土地管理法》第七十六条第一款和当时有效的《中华人民共

和国土地管理法实施条例》的规定，对陆丰核电作出如下行政处罚：①没收在非

法占用的土地上新建的建筑物和其他设施；②罚款 5,383,630 元。 

2023 年 12 月 19 日，陆丰市碣石镇人民政府就前述两项行政处罚出具了证

明，证明“我单位对中广核陆丰核电有限公司作出的行政处罚（陆丰市碣石自然

资源行处[2022]1 号、陆丰碣石自然处罚[2023]13 号）仅予以罚款处理，涉及其

他处罚措施不再执行”。 

陆丰核电已针对上述违法行为及时缴纳罚款并作出以下整改：①就广东陆丰

核电站 1、2 号机组用地，陆丰核电已于 2023 年 6 月 6 日获得汕尾市自然资源局

出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 441500202300011 号），并于
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2024 年 8 月取得国家发改委的项目核准文件，目前正在推进项目用地、用海权

属证书办理，并开展项目全面开工建设前准备工作；②就广东陆丰核电站 5、6

号机组用地，陆丰核电已于 2024 年 6 月 27 日取得陆丰市自然资源局颁发的粤

（2024）陆丰市不动产权第 0004050 号、粤（2024）陆丰市不动产权第 0004051

号《不动产权证书》。 

2）处罚依据及情节划分、有权机关出具的证明文件 

当时有效的《中华人民共和国土地管理法》第四十三条第一款规定：“任何

单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地；但是，兴

办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土

地的，或者乡（镇）村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的

土地的除外。”第四十四条第一款规定：“建设占用土地，涉及农用地转为建设用

地的，应当办理农用地转用审批手续。”第七十六条第一款规定：“未经批准或者

采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部

门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用

地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，

对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，

可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”当时有效的《中华人民

共和国土地管理法实施条例》第四十二条规定：“依照《土地管理法》第七十六

条的规定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米 30 元以下。” 

按照《广东省国土资源厅关于规范行政处罚自由裁量权的实施办法》《广东

省国土资源行政处罚自由裁量权实施标准》，陆丰核电的上述违法行为属于从重

处罚裁量档次。 

针对上述两项处罚，2023 年 11 月 21 日，陆丰市碣石镇人民政府出具《证

明》，证明“我单位曾对陆丰公司作出陆丰市碣石自然资源行处〔2022〕1 号、

陆丰碣石自然处罚〔2023〕13 号《行政处罚决定书》……由于陆丰公司核电项

目建设规模大、工期紧，该项目在未正式取得建设用地批复前已开工建设。鉴于

陆丰公司生产经营具有一定的行业特殊性，且项目用地行为未造成持续、重大影

响，上述行为不属于重大违法违规行为”。 
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综上，陆丰核电已及时缴纳完毕罚款，已依法办理相关用地预审或取得土地

权属证书，且陆丰市碣石镇人民政府已出具该等处罚事项不属于重大违法违规行

为的证明并同意仅予以罚款处理，该等处罚不会对陆丰核电的生产经营造成重大

不利影响。因此，陆丰核电上述行为不构成重大违法违规行为，不构成本次发行

的实质性障碍。 

（2）陆丰市碣石镇人民政府于 2024 年对陆丰核电作出的处罚 

1）行政处罚决定书内容及整改情况 

2024 年 12 月 12 日，陆丰市碣石镇人民政府向陆丰核电出具《行政处罚决

定书》（陆丰碣石自然处罚决定[2024]9 号），认为陆丰核电未经批准，擅自于

2022 年非法占用位于陆丰市碣石镇南山头的 380,306.09 平方米土地（其中农用

地 19,915.42 平方米，建设用地 311,469.96 平方米，未利用地 48,920.70 平方

米）进行非农建设，违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款“任

何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地”和第四十四条第

一款“建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批

手续”的规定。 

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国土地管

理法》第七十七条第一款的规定责令陆丰核电立即改正违法行为，将非法占用

的土地退还陆丰市碣石镇经济联合总社农民集体。根据《中华人民共和国土地

管理法》第七十七条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七

条第一款，并按照《广东省自然资源行政处罚自由裁量权实施办法》、《广东省

自然资源行政处罚自由裁量权实施基准（土地类）》序号 5 的规定，对陆丰核电

作出如下行政处罚：①没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施；②

罚款 49,619,813.60 元，其中，非法占用 19,915.42 平方米其他农用地处以每

平方米 320 元的罚款，计 6,372,934.40 元；非法占用 311,469.96 平方米建设

用地和 48,920.70 平方米未利用地处以每平方米 120 元的罚款，计

43,246,879.20 元。 

陆丰核电已针对上述违法行为及时缴纳罚款，正在积极推进办理用地手续

等事宜。上述处罚发生后，陆丰核电成立专项小组，全面排查清理已发生或潜
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在的土地瑕疵事项，积极与当地主管部门沟通整改方案，争取于 2025 年底前完

成所涉地块的不动产权证书办理。 

2）处罚依据情节划分、有权机关出具的证明文件 

《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款规定：“依照《土

地管理法》第七十七条的规定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米 100

元以上 1000 元以下。” 

根据《广东省自然资源行政处罚自由裁量权实施基准（土地类）》序号 5 的

相关规定，针对占用建设用地或者未利用地的违法行为，裁量档次“较轻”的

罚款幅度为“每平方米 100 元（含）以上 300 元以下”；针对占用除耕地以外的

其他农用地的违法行为，裁量档次“一般”的罚款幅度为“每平方米 300 元以

上 500 元以下”。 

根据《行政处罚决定书》（陆丰碣石自然处罚决定[2024]9 号）载明的罚款

标准，即其他农用地处以每平方米 320 元的罚款、建设用地和未利用地处以每

平方米 120 元的罚款，陆丰市碣石镇人民政府对陆丰核电作出的处罚裁量档次

属于较轻或者一般的裁量档次，不属于较重或严重档次。 

2024 年 12月 19 日，陆丰市碣石镇人民政府出具《证明》，证明“由于陆丰

公司核电项目建设规模大、工期紧，该项目在未正式取得建设用地批复前已开

工建设。鉴于陆丰公司生产经营具有一定的行业特殊性，且项目用地行为未造

成持续、重大影响，上述行为不属于重大违法违规行为”。 

结合上述行政处罚决定书载明的处罚档次及陆丰市碣石镇人民政府出具的

证明文件，陆丰市碣石镇人民政府对陆丰核电作出的处罚裁量阶次属于较轻或

者一般的裁量档次，陆丰核电的上述违法行为不构成重大违法违规行为。此外，

陆丰核电已及时缴纳罚款并正在积极推进办理用地手续等事宜，该等处罚不会

对陆丰核电的生产经营造成重大不利影响。因此，陆丰核电上述行为不构成重

大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。 

（3）生态环境部（国家核安全局）对工程公司作出的处罚 

1）行政处罚决定书内容及整改情况 
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2024 年 4 月 10 日，生态环境部（国家核安全局）向工程公司出具《核安全

行政处罚决定书》（环法[2024]9 号），载明工程公司的承包商中国建筑第二工程

局有限公司三澳核电项目部混凝土施工人员在联合泵房（BPX）混凝土同条件养

护试块送检过程中，挪用其他部位的 5 块混凝土试块直接加盖标识后替代送检。

工程公司苍南核电项目部质量控制人员在未对工程部位为“9BPX 联合泵房鼓网

区 H 区施工（+1.000m~+5.500m）”的取样活动开展现场检查的情况下，即在《混

凝土试块检验委托单》上签字放行。该行为不符合工程公司《施工质量控制监督

管理规定》第 6.3.2 节、《工程质量防造假管理规定》第 3.4.1 节的相关规定，违

反了《中华人民共和国核安全法》第十七条的规定。根据《中华人民共和国核安

全法》第七十七条第二项规定，生态环境部（国家核安全局）决定责令工程公司

改正并给予警告处罚；工程公司应立即改正并于改正完成后 10 日内将改正情况

书面报告生态环境部（国家核安全局）。 

工程公司已认真开展自查自纠，全面深入开展反馈排查、调查处理、管理反

思、长效改进等工作，事件整改工作已完成并于 2024 年 6 月 7 日向生态环境部

书面报告改正情况。 

2）处罚依据情节划分、有权机关出具的证明文件 

《中华人民共和国核安全法》第十七条规定：“核设施营运单位和为其提供

设备、工程以及服务等的单位应当建立并实施质量保证体系，有效保证设备、工

程和服务等的质量，确保设备的性能满足核安全标准的要求，工程和服务等满足

核安全相关要求。”第七十七条第二项规定：“违反本法规定，有下列情形之一的，

由国务院核安全监督管理部门或者其他有关部门责令改正，给予警告；情节严重

的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；拒不改正的，责令停止建设或者停产

整顿：……（二）核设施营运单位或者为其提供设备、工程以及服务等的单位未

建立或者未实施质量保证体系的；……”。 

2024 年 9 月 28 日，生态环境部华东核与辐射安全监督站出具《证明》，证

明除上述情况外，自 2021 年 1 月 1 日至该证明出具之日，工程公司在该单位管

辖区域内不存在其他受到生态环境部（国家核安全局）行政处罚的情形。 
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综上，工程公司被给予处罚依据为《中华人民共和国核安全法》第七十七条，

根据该条规定，如违法行为情节严重的，主管部门将对行为人处以二十万元以上

一百万元以下的罚款。工程公司受到的处罚仅为警告，未被主管部门处以罚款，

不属于该条规定的情节严重进而被处以二十万元以上一百万元以下的罚款情况。

因此，工程公司上述行为不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障

碍。 

（4）生态环境部（国家核安全局）对宁德核电作出的处罚 

1）行政处罚决定书内容及整改情况 

2023 年 10 月 27 日，生态环境部（国家核安全局）向宁德核电出具《核安

全行政处罚决定书》（环法[2023]46 号），载明宁德核电持有核材料许可证（国核

材证字第[2020]D11-04 号），有效期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 9 月 30 日，持

证周期最大新增核燃料组件不超过 596 组，宁德核电于持证期间累计调入燃料组

件 624 组并贮存于乏燃料水池，超核材料许可范围，涉嫌存在未经批准超核材料

许可证数量限值贮存核材料的行为。宁德核电超核材料许可证限值调入核材料，

储存于乏燃料水池（未入堆使用）违反了《中华人民共和国核材料管制条例实施

细则》第十二条第二项规定，构成未经批准超核材料许可证数量限值储存核材料。

根据《中华人民共和国核材料管制条例》第十九条第一项的规定，综合考虑该违

法行为累计持续时间，配合调查取证等情况，生态环境部（国家核安全局）决定

对宁德核电给予警告处罚。 

鉴于国家原子能机构核材料管制办公室已经批准宁德核电换发核材料许可

证（国核材证字第[2023]D11-05 号），有效期为 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月

30 日，超原许可限值调入的核燃料组件已纳入新许可审查范围，再责令宁德核

电改正已无实际必要，因此不再责令宁德核电改正违法行为。 

2）处罚依据情节划分、有权机关出具的证明文件 

《中华人民共和国核材料管制条例》第十九条规定：“凡违反本条例的规定，

有下列行为之一的，国家核安全局可依其情节轻重，给予警告、限期改进、罚款

和吊销许可证的处罚，但吊销许可证的处罚需经核工业部同意。（一）未经批准

或违章从事核材料生产、使用、贮存和处置的；……”。 
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2024 年 9 月 28 日，生态环境部华东核与辐射安全监督站出具《证明》，证

明除上述情况外，自 2021 年 1 月 1 日至该证明出具之日，宁德核电在该单位管

辖区域内不存在其他受到生态环境部（国家核安全局）行政处罚的情形。 

宁德核电被给予处罚的依据为《中华人民共和国核材料管制条例》第十九条，

根据该条规定，国家核安全局可以视行为的情节轻重，给予警告、限期改进、罚

款和吊销许可证的处罚。宁德核电所受处罚为给予警告，系处罚程度最低一级的

类别，不属于情节严重的情形。因此，宁德核电上述行为不构成重大违法违规行

为，不构成本次发行的实质性障碍。 

（5）阳江海警局对阳江核电作出的处罚 

1）处罚决定书内容及整改情况 

2024 年 8 月 13 日，阳江海警局向阳江核电出具《行政处罚决定书》（阳海

警行罚决字[2024]2 号），载明：阳江核电在 2016 年至今，在未经批准的情况下，

擅自在阳江核电排水口工程 5、6 号排水口附近海域违法用海建设了 0.0912 公顷

的非透水构筑物，该行为属于擅自改变经批准的海域用途，违反了《中华人民共

和国海域使用管理法》第二十八条的规定。根据《中华人民共和国海域使用管理

法》第四十六条、《广东省财政厅 广东省自然资源厅关于印发<广东省海域使用

金征收标准（2022 年修订）>的通知》之规定，决定对阳江核电作出如下行政处

罚：①责令于 2025 年 12 月 31 日前改正违法用海行为；②并处罚款人民币 598,272

元。 

阳江核电已及时缴纳完毕罚款，正在积极推进补办用海手续。阳江核电内

部已成立专项工作小组，对所涉海域进行了实地测量，内部排查是否存在其他

超范围用海、未经批准或改变批准用途的违法用海情况。在此基础上，阳江核

电与主管部门积极沟通、讨论违法行为的整改安排，并已开始与设计单位沟通

该区域海域使用论证工作。 

2）处罚依据情节划分 

《中华人民共和国海域使用管理法》第四十六条规定：“违反本法第二十八

条规定，擅自改变海域用途的，责令限期改正，没收违法所得，并处非法改变海

域用途的期间内该海域面积应缴纳的海域使用金五倍以上十五倍以下的罚款；对
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拒不改正的，由颁发海域使用权证书的人民政府注销海域使用权证书，收回海域

使用权。” 

根据《海洋资源开发利用行政处罚自由裁量基准（试行）》的相关规定，针

对擅自改变海域用途的违法行为，处罚裁量阶次“较轻”的罚款幅度为“非法改

变海域用途的期间内该海域面积应缴纳的海域使用金五倍以上八倍以下”；处罚

裁量阶次“一般”的罚款幅度为“非法改变海域用途的期间内该海域面积应缴纳

的海域使用金八倍以上十一倍以下”。 

根据《行政处罚决定书》（阳海警行罚决字[2024]2 号）、阳江核电的说明并

经访谈阳江海警局工作人员，上述处罚所涉及海域使用金标准为《广东省海域使

用金征收标准》（2022 年修订）中的海域等别“五等”（适用阳东县、阳西县），

用海方式为“构筑物用海——非透水构筑物用海”，对应的海域使用金征收标准

为 82 万元/公顷，征收方式为“一次性征收”，上述罚款金额为阳江核电违法用

海面积应缴纳海域使用金的 8 倍。阳江海警局对阳江核电作出的处罚裁量阶次属

于较轻或者一般的裁量阶次，不属于较重阶次。 

综上，阳江核电已及时缴纳完毕罚款，正在补办用海手续，阳江海警局对阳

江核电罚款金额对应的处罚裁量阶次不属于较重情形。因此，阳江核电上述行为

不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。 

（6）江门市海洋综合执法支队对台山核电作出的处罚 

1）处罚决定书内容及整改情况 

2024 年 11 月 5 日，江门市海洋综合执法支队向台山核电出具《行政处罚决

定书》（粤江海综罚决[2024]2 号），载明：台山核电在未取得《海域使用权证书》

或海洋行政主管部门的相关许可审批文件以及未依法取得原批准用海的人民政

府批准的情况下进行建设。该行为违反了《中华人民共和国海域使用管理法》第

三条和第二十八条的规定，按照《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中

华人民共和国海域使用管理法》第四十二条、第四十六条、《财政部 国家海洋局

关于加强海域使用金征收管理的通知》（财综[2007]10 号）、《广东省海洋综合执

法行政处罚自由裁量基准（海域海岛）》的相关规定，责令台山核电退还非法占
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用的海域，恢复海域原状；责令限期改正擅自改变经批准的海域用途的违法行为；

罚款人民币 34,867,611.75 元。 

台山核电已缴纳上述罚款，并积极推进补办用海手续。台山核电与处罚单位

积极沟通所涉违法行为整改安排，海域区块一、二、三正在按照自然资源部门

规定流程处理，目前已编制完成生态修复方案并报主管部门审批；海域区块四

按照与处罚单位沟通安排有序推进完善用海手续的工作，已开始编制海域使用

论证报告。 

2）处罚依据情节划分、有权机关出具的证明文件 

根据《行政处罚决定书》（粤江海综罚决[2024]2 号），江门市海洋综合执法

支队对台山核电的用海方式分区块分别处罚，处罚依据及裁量阶次具体情况如下

表所示： 

海域区块 用海方式 用海面积 裁量标准 
裁量

档次 

裁量罚款

幅度 

罚款决

定 

区块一 A、
B 

非透水构

筑物用海 

区块一 A 面

积 0.035 公

顷；区块一

B 面 积

0.0101 公顷 

《广东省海洋综合行政

处罚自由裁量基准（海

域海岛）》序号 2 

较轻 

十倍以上

十三倍以

下 

处十倍

罚款 

区块二 A 填海造地 0.0482 公顷 

《广东省海洋综合行政

处罚自由裁量基准（海

域海岛）》序号 4 

较轻 
五倍以上

八倍以下 

处五倍

罚款 

区块二 B 填海造地 0.1851 公顷 

《广东省海洋综合行政

处罚自由裁量基准（海

域海岛）》序号 2 

较轻 

十倍以上

十三倍以

下 

处十倍

罚款 

区块三 填海造地 4.3941 公顷 

《广东省海洋综合行政

处罚自由裁量基准（海

域海岛）》序号 2 

较轻 

十倍以上

十三倍以

下 

处十倍

罚款 

区块四 
透水构筑

物用海 
0.0627 公顷 

《广东省海洋综合行政

处罚自由裁量基准（海

域海岛）》序号 4 

一般 

八倍以上

十一倍以

下 

处十倍

罚款 

2024 年 11 月 13 日，江门市海洋综合执法支队出具《证明》，证明“根据我

单位收集的有关证据，台山核电合营有限公司实施违法用海行为的主要目的是为

了保障台山核电项目的顺利建设与安全良好运行，其主观上无明显恶意，且未对

所在海域造成重大影响；台山核电合营有限公司在案件调查过程中能积极配合我

单位的调查工作，在收到我单位发出的《责令改正通知书》后，无新增违法用海

行为。经调查审理，根据《广东省海洋综合执法行政处罚自由裁量基准（海域海
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岛）》，台山核电合营有限公司的违法用海行为符合海洋功能区划，属于较轻或一

般裁量档次……经核查，自 2021 年 1 月 1 日至本证明出具之日，台山核电合营

有限公司无重大违法用海行为，本案涉及违法行为不属于重大违法用海情形。我

单位共对台山核电合营有限公司涉海违法行为作出行政处罚 1 宗，未有除本案以

外受到我单位处罚的情况。” 

结合上述行政处罚决定书载明的处罚档次及江门市海洋综合执法支队出具

的证明文件，江门市海洋综合执法支队对台山核电作出的处罚裁量阶次属于较轻

或者一般的裁量阶次，不属于较重阶次，台山核电所涉违法行为不属于重大违法

用海情形，且台山核电已及时缴纳罚款，台山核电的上述违法行为不构成重大违

法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。 

2、相关内控及内部规范情况、具体措施 

（1）发行人已建立健全有效的内部控制制度和风险管理组织体系 

发行人依法建立健全了以《内部控制手册》《全面风险管理制度》为核心的

内部控制及风险管理制度体系，以保障发行人各项业务合法合规。发行人总部

及各下属公司均应按照《内部控制手册》制定方案和计划，开展内部控制监督

评价，利用检查监督评价的成果，制定和完善各类管理制度及业务流程并贯彻

执行。发行人全面风险管理实行统一领导，分级管理。发行人董事会统一领导

公司的全面风险管理工作，对各下属公司全面风险管理工作承担监督指导责任；

各下属公司对本公司内部的全面风险管理工作承担管理责任，并建立风险管理

组织体系。 

（2）发行人报告期期初以来的行政处罚主要因瑕疵土地、海域使用所致，

发行人已积极整改并进一步强化内部控制措施 

发行人报告期内受到的与土地、海域相关处罚，均因核电项目建设所致。

在核电基地开发和建设的过程中，作为核电项目核准的支持性文件，核电业主

公司通常会在核电项目核准前取得用地、用海预审意见，但由于核电项目尚未

获得核准，难以大规模办理土地、海域的使用权证，通常在核电项目核准后大

规模申请并办理土地、海域等权属证书。由于同一核电基地内的核电项目通常

是统一规划、分批建设，核电项目核准后面临复杂紧张的建设工作，通常需要
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在全面开工建设前开展必要的前期准备工作；同时，由于同一核电基地内可能

存在开发阶段和建设阶段核电项目同时推进的客观情况，需要统筹规划建设各

类配套设施；因此，核电业主公司可能会在核电项目核准或全面开工建设前，

开展四通一平（即通水、通电、通路、通信和场地平整）等前期准备工作，或

建设必要的配套设施、堆放物料和生产建设物资。此外，核电项目开发和建设

周期较长，期间可能面临用地、用海监管政策或者行业政策调整的情况。因此，

上述多方面因素导致发行人部分核电项目历史上存在未取得相关土地、海域权

证即使用该等土地、海域开展前期建设工作的情形，该等情形系基于核电项目

核准与建设的特殊性所致。 

公司已在持续加强新开发核电项目的合规管理。报告期内，为进一步明确

用地、用海权属办理工作流程及合规开发建设要求，发行人结合核电项目的特

点，组织梳理了核电项目用地、用海规范指引，并将规范指引下发至各项目公

司，要求在后续项目开发建设过程中严格遵照执行，并将用地、用海规范嵌入

工作流程，加强项目规范建设，从根源上减少用地、用海瑕疵事项。与此同时，

发行人加强宣贯合规知识，提高公司业务人员的合规意识和能力。针对历史遗

留问题，发行人已组织梳理土地海域等权属瑕疵问题，积极与当地主管部门协

商沟通，厘清办证路径，加快消除瑕疵事项。 

（3）发行人始终坚守“核安全高于一切”的理念，持续完善核安全管理工

作 

发行人始终坚守“核安全高于一切”的理念和“安全第一、质量第一、追

求卓越”的基本原则，将核安全置于最高的地位。通过引进、吸收世界先进的

安全管理经验，建立了安全管理体系相关的制度和标准，在各核电站实施纵深

防御的核安全管理体系、独立的安全监督体系、经验反馈体系、核应急响应及

处置体系，并建立了全员核安全文化。发行人持续开展“管理者在现场”“遵守

程序，反对违章”“核安全震撼教育”“核安全文化进班组”“安质环标杆评估”

“五星厂房评估”等常态化、标准化、长效化活动，不断加强全员核安全文化

意识。 

报告期内，公司还积极配合国家监管机构对核电站不定期的检查及监督，

充分利用内外部监督力量，持续完善核安全管理工作。 
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根据 IAEA发布的《国际核事件分级表》基于对人和环境放射性屏障和控制、

纵深防御三方面的影响，将核事件分为 7 个级别：1 级至 3 级称为“事件”，4

级至 7 级称为“事故”，0 级（分级表以下）为无安全意义的事件，报告期内发

行人未发生核安全相关的事故。 

综上所述，发行人已建立健全相关内部控制制度和业务规范指引，内部控

制制度健全且有效执行，且通过加强项目开发建设中的用地、用海规范并逐步

解决历史上存在的瑕疵事项、持续完善核安全管理工作等措施进一步加强内部

控制管理。 

3、发行人已按照相关规定履行信息披露义务 

1）发行人相关信息披露符合上市公司日常信息披露的规定 

《上市公司信息披露管理办法》第二十二条规定：“发生可能对上市公司证

券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公

司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重

大事件包括：……（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高

级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证

监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；……”。 

《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订），第 7.7.7 条规定：“上市

公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的，应当及时披露相关情况及对公司

的影响：……（九）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会案调查或者受到中国证监会行政

处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚……”。 

《中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度》第三十四条规定：“临时

报告的披露：（一）临时报告遵循重要性原则，凡是可能对公司证券及其衍生品

种交易价格、股票交易量或投资人的投资决策产生重大影响的信息，投资者尚未

得知时，公司均须及时予以披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影

响，包括但不限于以下事项（第四十一条、第四十六条规定的情形除外）：……

28.公司或者控股股东涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会

行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；……”。 
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根据上述规定并结合发行人及控股子公司涉及的主要行政处罚情形，发行人

及控股子公司涉及的主要行政处罚不涉及刑事处罚、不涉及被中国证监会立案调

查或者受到中国证监会行政处罚、不属于重大行政处罚等情形，按照《上市公司

信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国广核电力股份有限公

司信息披露管理制度》等规定不属于应当进行披露的情形，发行人相关信息披露

符合上市公司日常信息披露的规定。 

2）发行人相关信息披露符合本次可转债发行相关监管规则规定 

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 60 号——上市公司向不

特定对象发行证券募集说明书》第五十四条规定：“发行人应披露报告期内与生

产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况，并说明对发行人的影响。发

行人应披露报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控

制人被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责

的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国

证监会立案调查的情况。” 

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，“重大违法行为”是指

违反法律、行政法规或者规章，受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为。有

以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）

违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的

情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。违法行为导致严重环境污

染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。 

根据上述规定并结合发行人及控股子公司涉及的主要行政处罚情形，发行人

及控股子公司涉及的相关违法行为不属于重大违法行为，本次发行可转债已按照

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 60 号——上市公司向不特定

对象发行证券募集说明书》《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定披露报

告期内发行人及其控股子公司受到的主要行政处罚情况，发行人相关信息披露符

合本次可转债发行相关监管规则规定。 

综上所述，发行人及控股子公司主要行政处罚涉及的违法行为不构成损害上

市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不构成本次发
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行的实质性障碍。发行人已建立健全相关内部控制制度和业务规范指引，内部控

制制度健全且有效执行，且通过加强项目开发建设中的用地、用海规范并逐步

解决历史上存在的瑕疵事项、持续完善核安全管理工作措施进一步加强内部控

制管理。发行人相关信息披露符合上市公司日常信息披露的规定，符合本次可转

债发行相关监管规则规定。发行人不存在对持续经营有重大不利影响的情形，

符合《注册管理办法》第九条第（三）（四）项的规定，不存在《注册管理办法》

第十条第（二）（四）项规定的不得向不特定对象发行股票的情形。 

（五）结合报告期内重大法律纠纷的相关情况，以及截至目前未决诉讼或

仲裁的涉案具体金额及最新进展情况，说明是否会对发行人持续经营产生重大

不利影响，是否构成本次发行障碍 

1、报告期内重大法律纠纷的整体情况 

截至报告期末，报告期内发行人及控股子公司涉及标的额在 3,000 万元及以

上的诉讼、仲裁案件整体情况如下： 

序

号 

原告/申请

人 
被告/被申请人 案号 案件概况 涉案金额（元） 

案件进

展（截

至本回

复报告

出具

日） 

涉案金

额占发

行人归

母净资

产的比

例 

1 工程公司 

蒙自中能新能源

有限公司（以下

简 称 “ 蒙 自 公

司”）、江西新

潍森投资有限公

司、江西新汇森

投资有限公司 

（ 2022

）深国

仲 裁

2822 号 

工程公司与蒙自公司签署

《EPC 合同》等合同，约定

蒙自公司委托工程公司作

为蒙自项目的总承包人，

蒙自公司将案涉项目之项

目收益（包括但不限于老

寨 250MW 风电场全场风机

产生的电费收入）质押给

工程公司，案涉项目建设

过程中所有设备及材料抵

押给工程公司，作为蒙自

公司履行《EPC 合同》项下

债务的担保；另外，江西

新潍森投资有限公司、江

西新汇森投资有限公司为

蒙自公司履行《EPC 合同》

项下债务提供担保，蒙自

公司未按照《EPC 合同》向

工程公司支付完毕工程价

1,648,133,938.93 

已出具

裁决，

裁决尚

未执行

完毕 

1.39% 
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序

号 

原告/申请

人 
被告/被申请人 案号 案件概况 涉案金额（元） 

案件进

展（截

至本回

复报告

出具

日） 

涉案金

额占发

行人归

母净资

产的比

例 

款，工程公司提起仲裁请

求蒙自公司等支付相应款

项等 

2 工程公司 

深圳青虹投资咨

询合伙企业（有

限合伙）（以下

简 称 “ 深 圳 青

虹”） 

（ 2023

）深国

仲 裁

3811 号 

就工程公司的施工建设项

目，深圳青虹向工程公司

提供其对蒙自公司资金支

持事宜的现金保障证明，

约定深圳青虹向共管账户

存入资金。深圳青虹擅自

转移共管账户资金，工程

公司提起仲裁请求深圳青

虹归还共管账户资金等 

402,674,167.00 

已出具

裁决，

裁决尚

未执行

完毕 

0.34% 

3 

中国人民

财产保险

股份有限

公司上海

市分公司

（以下简

称“人保

财险上海

分公司”） 

工程公司、中广

核新能源（惠州）

有限公司、中国

电建集团山东电

力建设第一工程

有限公司、浙江

华东工程咨询有

限公司 

（ 2024

）粤 72

民 初

1816 号 

人保财险上海分公司认为

其作为惠州港口海上风电

场项目船舶保险人，已就

船舶平台倾斜事故所产生

的损失向船舶所有人支付

保险赔偿金，依法取得代

位求偿权，故作为原告向

包括工程公司（案涉项目

委托建设管理单位）在内

的被告请求赔偿损失等 

91,800,000 

已开庭

审理，

尚未作

出判决 

0.08% 

4 

天津澄善

海洋工程

有限公司

（以下简

称“澄善

公司”） 

工程公司、中国

电建集团山东电

力建设第一工程

有限公司、浙江

华东工程咨询有

限公司 

（ 2024

）粤 72

民 初

1818 号 

在惠州港口海上风电场项

目中，澄善公司（项目建

设使用船舶的光船承租

人）认为其因案涉船舶发

生海上事故遭受相应的损

失，事故系工程公司（委

托建设管理单位）在内各

被告的过错所致，故作为

原告向包括工程公司在内

的被告请求向澄善公司连

带赔偿其损失的 40%等 

41,343,122.53 

已开庭

审理，

尚未作

出判决 

0.03% 

5 

蒙 自 公

司、江西

新汇森投

资有限公

司、江西

新潍森投

资有限公

司、陈晴、

工程公司、冯冠

邦、深圳中广核

三期产业投资基

金合伙企业（有

限合伙）、深圳青

虹 

（ 2020

）云 25

民 初

939 号 

蒙自公司等原告认为工程

公司等被告在《EPC 合同》

等项下存在违约行为，致

使涉案风电项目未全部实

现并网发电，故作为原告

向工程公司在内的被告请

求赔偿损失等 

130,583,541.40 

原告已

撤诉，

本案已

结案 

不涉及 
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序

号 

原告/申请

人 
被告/被申请人 案号 案件概况 涉案金额（元） 

案件进

展（截

至本回

复报告

出具

日） 

涉案金

额占发

行人归

母净资

产的比

例 

杨宏强 

注 1：上表中“案件进展”为截至本回复报告出具日的最新情况。 

注 2：上表第 1 起案件中，涉案金额涉及欠付工程价款利息计算。根据《裁决书》（（2022）

深国仲裁 2822 号），该部分利息计算至被申请人一实际付清欠付工程价款之日。上表中涉

案金额所涉利息暂计至《裁决书》（（2022）深国仲裁 2822 号）出具之日，即 2025 年 1

月 8 日。 

注 3：上表第 5 起案件中，蒙自公司等原告认为工程公司等被告在《EPC 合同》等项下

存在违约行为，致使涉案风电项目未全部实现并网发电，故于 2020 年 9 月 28 日向红河哈

尼彝族自治州中级人民法院（以下简称“红河中院”）提起诉讼，请求该等被告赔偿相应

损失等。2020 年 12 月 30 日，蒙自公司等主体向红河中院申请撤诉，红河中院于当日作出

（2020）云 25 民初 939 号《民事裁定书》准许撤回起诉。 

截至本回复报告出具日，上述第 1-4 起案件尚未了结，上述第 5 起案件因原

告已撤诉，故该案已了结。 

此外，就 2021 年因发行人控股子公司项目建设施工产生承包商合同索赔导

致发行人营业外支出 1.72 亿元事项，前述事项系双方基于业务开展的实际情况

友好协商一致并达成协议，未涉及上述重大法律纠纷情形，不会对发行人及其

控股子公司持续经营造成重大不利影响，上述协议签署已履行陆丰核电内部决

策程序。 

2、未决诉讼或仲裁案件的最新进展、该等案件不会对发行人持续经营产生

重大不利影响、不构成本次发行的实质障碍 

（1）工程公司与蒙自公司关于 EPC 总承包项目合同纠纷 

2016年4月20日，工程公司与蒙自公司签署《云南省红河州蒙自老寨250MW

风电 EPC 总承包项目合同文本》（以下简称“《EPC 合同》”）、《关于云南

省红河州蒙自老寨 250MW 风电 EPC 总承包项目收益权之权利质押合同》《关于

云南省红河州蒙自老寨 250MW 风项目设备抵押合同》，约定蒙自公司委托工程公

司作为云南省红河州蒙自老寨 250MW 风电 EPC 总承包项目（以下简称为“蒙

自项目”）的总承包人，蒙自公司将案涉项目之项目收益（包括但不限于老寨

250MW 风电场全场风机产生的电费收入）质押给工程公司，案涉项目建设过程中

所有设备及材料抵押给工程公司，作为蒙自公司履行《EPC 合同》项下债务的担
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保。江西新潍森投资有限公司、江西新汇森投资有限公司签署《关于蒙自中能新

能源有限公司 100%股权之质押合同》，同意将合计持有蒙自公司 100%股权质

押给工程公司，作为蒙自公司履行《EPC 合同》项下债务的担保。 

2022 年 5 月 11 日，工程公司作为申请人，以蒙自公司（被申请人一）、江

西新潍森投资有限公司（被申请人二）、江西新汇森投资有限公司（被申请人三）

为被申请人向深圳国际仲裁院提起仲裁。根据深圳国际仲裁院于 2024 年 5 月 10

日出具的《部分裁决书》（（2022）深国仲裁 2822 号-1），工程公司最终提出的仲

裁请求为：①被申请人一向工程公司支付《EPC 合同》项下欠付的工程价款人民

币 1,682,000,000.00 元及《EPC 合同》外增加工程量的工程价款 42,610,917.71 元；

②被申请人一向工程公司支付欠付工程价款的利息，该利息以人民币

1,724,610,917.71 元为基数，自 2021 年 2 月 11 日起按照全国银行间同业拆借中

心公布的同期贷款市场报价利率计算至被申请人一实际付清前述工程款之日止，

暂计至 2022 年 3 月 31 日为人民币 75,772,696.90 元；③被申请人一向工程公司

赔偿因工期顺延导致的停工、窝工损失人民币 33,870,500.00 元；④工程公司在

欠付的工程价款 1,724,610,917.71 元和停工、窝工损失 33,870,500.00 元的范围内，

就案涉项目工程折价或者拍卖、变卖的价款享有建设工程价款的优先受偿权；⑤

被申请人一负担工程公司因本案而支出的律师费人民币 2,000,000.00 元；⑥三被

申请人承担本案的案件受理费、案件处理费、财产保全费 10,030 元、担保费

750,000 元、鉴定费、评估费、拍卖费等申请人为实现债权的必要费用；⑦工程

公司在上述第①、②、③、⑤、⑥项仲裁请求金额的范围内，对案涉项目建设工

程中所涉及的所有设备及材料折价或拍卖、变卖、所得价款优先受偿；⑧工程公

司在上述第①、②、③、⑤、⑥项仲裁请求合计金额的范围内，对案涉项目工程

的项目收益权（包括但不限于老寨 250MW 风电场全场风机产生的电费收入）享

有优先受偿权；⑨工程公司在上述第①、②、③、⑤、⑥项仲裁请求合计金额的

范围内，对被申请人二、被申请人三合计持有的被申请人一 100%股权折价或者

拍卖、变卖所得价款优先受偿。 

深圳国际仲裁院于《部分裁决书》（（2022）深国仲裁 2822 号-1）作出裁决：

①被申请人一向工程公司支付工程价款 1,430,566,115.71 元及停窝工损失

3,189,756.24 元；②工程公司向被申请人一移交全套工程档案资料并承担其 9 万

元的反请求仲裁费用。 
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前述《部分裁决书》作出后，工程公司变更了部分仲裁请求。2025 年 1 月

8 日，深圳国际仲裁院于《裁决书》（（2022）深国仲裁 2822 号）就《部分裁决

书》（（2022）深国仲裁 2822 号-1）中尚未裁决的部分作出裁决：①被申请人一

向工程公司支付工程价款 71,664,453.97 元；②被申请人一向工程公司支付欠

付工程价款的利息；③工程公司在被申请人一欠付的工程价款和停窝工损失的

范围内，对案涉项目建设工程折价或者拍卖、变卖的价款享有建设工程价款的

优先受偿权；④被申请人一承担工程公司因本案而支出的律师费；⑤被申请人

一承担工程公司支出的本案财产保全费、保全保险费；⑥在该裁决第①、②、

④、⑤项以及本案《部分裁决书》第①项的申请人对于被申请人一的债权金额

范围内，工程公司对案涉项目建设过程中所涉及的所有设备及材料折价或拍卖、

变卖所得价款优先受偿；⑦在该裁决第①、②、④、⑤项以及本案《部分裁决

书》第①项的工程公司对于被申请人一的债权金额范围内，工程公司对案涉项

目的项目收益（包括但不限于老寨 250MW 风电场全场风机产生的电费收入）享

有优先受偿权；⑧工程公司在该裁决第①、②、④、⑤项及本案《部分裁决书》

第①项工程公司对于被申请人一的债权金额范围内，对被申请人二和被申请人

三持有的被申请人一合计 100%股权折价或拍卖变卖所得价款优先受偿；⑨本案

仲裁本请求仲裁费人民币 10,809,296 元，由工程公司承担人民币 1,609,296元，

被申请人一、被申请人二、被申请人三共同承担人民币 9,200,000 元；⑩驳回

工程公司的其他仲裁请求。 

工程公司已就该案件申请财产保全。根据云南省蒙自市人民法院分别于

2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日作出《民事裁定书》（（2022）云 2503 财

保 7 号之六、（2022）云 2503 财保 7 号之七），裁定作出如下措施：①继续查封、

扣押蒙自公司名下的生产设备及材料，期限为二年；②继续冻结被申请人江西

新潍森投资有限公司持有的蒙自公司 75%股权，冻结期限为二年；③继续冻结被

申请人江西新汇森投资有限公司持有的蒙自公司 25%股权，冻结期限为二年；④

冻结蒙自公司在中国工商银行昆明市分行营业部开户的账号为 25020*****7776

号的银行账户，冻结金额以 120,000,000 元为限，冻结期限为一年；⑤冻结蒙

自公司对云南电网有限责任公司享有的发电收入债权，即云南电网有限责任公

司停止向蒙自公司支付已经或者未来产生的发电收入，冻结限额为人民币

500,000,000 元，冻结期限为一年。 
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根据《裁决书》（（2022）深国仲裁 2822 号），工程公司享有以下优先受偿

权：①对案涉项目工程折价或者拍卖、变卖的价款享有建设工程价款的优先受

偿权；②对项目所涉所有设备及材料折价或拍卖、变卖所得价款的优先受偿权；

③案涉项目收益（包括但不限于老寨 250MW 风电场全场风机产生的电费收入）

的优先受偿权；④江西新潍森投资有限公司和江西新汇森投资有限公司持有的

蒙自公司合计 100%股权折价或拍卖、变卖所得价款的优先受偿权。工程公司均

为上述优先受偿权的受偿第一顺位。 

截至本回复报告出具日，本案尚未执行完毕。蒙自公司系蒙自项目的业主公

司、江西新潍森投资有限公司与江西新汇森投资有限公司系蒙自公司的股东、

深圳青虹为蒙自公司的潜在收购方且提供了资金支持（后放弃收购），工程公司

系蒙自项目的 EPC 总承包方。由于项目建设过程中存在业主公司未如期完成征

地手续等问题，导致该项目未如期推进、实现预期效益及顺利向潜在收购方出

售项目，前述各方为此产生纠纷且提起相应诉讼或仲裁，工程公司也因未能收

回工程款、通过司法程序获得权利确认而提起本案仲裁。在仲裁裁决出具后，

考虑到工程公司为蒙自公司的第一大债权人，且享有上述四项优先受偿权，通

过强制执行周期长且通常难以实现全部回款，而蒙自项目目前已实现全容量并

网发电并持续获得电费收入，项目所涉各方在推进项目运作并协商和解方案，

故工程公司尚未申请司法强制执行，后续将视项目具体情况及时调整并提起执

行工作。 

基于蒙自项目及上述案件的进展，公司于报告期内每年末参考资产评估机

构出具的项目价值评估咨询报告，根据蒙自项目预期能够取得的收入和产生的

成本费用情况，判断合同资产的可收回金额是否低于其账面价值，并相应计提

减值准备。截至 2023 年末，工程公司就蒙自项目确认的合同资产余额 13.12 亿

元，已计提减值准备 4.01 亿元，减值计提充分。 

发行人上述案件系发行人正常经营中产生的纠纷，涉案金额占发行人最近一

期归母净资产的比例约为 1.39%，占比较低，不会对发行人的持续经营产生重大

不利影响，不会构成本次发行的实质性障碍。 

（2）工程公司与深圳青虹关于共管账户资金转移纠纷 



109 

工程公司与蒙自公司签署《EPC 合同》（与前述“（1）工程公司与蒙自公

司关于 EPC 总承包项目合同纠纷”提及的合同为同一合同），就工程公司该施

工建设项目，深圳青虹作为蒙自公司的潜在收购方，向工程公司提供其对蒙自公

司资金支持事宜的现金保障证明，为此双方签署《合作备忘录》及《账户共管协

议》约定深圳青虹向共管账户存入 400,000,000 元。2023 年 5 月 13 日，工程公

司作为申请人，以深圳青虹为被申请人向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求裁决：

①被申请人将擅自转移的共管账户资金人民币 400,000,000 元归还至共同监管的

银行账户；②被申请人承担本案的受理费、处理费、保全费、保全担保费、律师

费等费用。 

2024 年 9 月 6 日，深圳国际仲裁院出具《裁决书》（（2023）深国仲裁 3811

号），裁决深圳青虹归还人民币 400,000,000 元至工程公司与深圳青虹共同监管的

银行账户，深圳青虹承担工程公司为本案支出的保全费人民币 5,000 元、保全担

保费人民币120,000元、律师费人民币400,000元以及本案仲裁费人民币2,149,167

元。 

工程公司已就该案件申请财产保全。根据深圳前海合作区人民法院于 2023

年 7 月 11 日作出的《查封（冻结、扣押）财产通知书》（（2023）粤 0391 财产

42 号之一），冻结深圳青虹名下建设银行账户 44250*****2849 内的存款，冻结

额度为人民币 400,000,000 元，期限自 2024年 6月 13 日至 2025 年 6月 12 日。 

截至本回复报告出具日，深圳青虹尚未就上述裁决执行完毕。深圳青虹为

蒙自公司的潜在收购方且提供了资金支持，工程公司系蒙自项目的 EPC 总承包

方，工程公司因深圳青虹在《合作备忘录》及《账户共管协议》下的违约且基

于推动蒙自项目各方配合的目的而提起本案仲裁。在仲裁裁决出具后，蒙自项

目所涉各方在推进项目运作并协商和解方案，故工程公司尚未申请司法强制执

行。 

根据案涉协议，工程公司并不因此享有对其该共管账户资金的所有权或收

益权，上述案件不涉及工程公司账面应收款项、合同资产等资产，不会产生财

务影响，且工程公司作为申请人而非被申请人，因此工程公司无需计提资产减

值或预计负债。 
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发行人上述案件系发行人正常经营中产生的纠纷，涉案金额占发行人最近一

期归母净资产的比例约为 0.34%，占比较低，不会对发行人的持续经营产生重大

不利影响，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。 

（3）工程公司与中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司关于海上、

通海水域财产损害责任纠纷 

根据人保财险上海分公司于 2024 年 7 月 12 日出具的《民事起诉状》，中广

核新能源（惠州）有限公司（以下简称“新能源惠州公司”）为惠州港口海上风

电场项目的项目建设单位，工程公司是委托建设管理单位，浙江华东工程咨询有

限公司（以下简称“华东咨询公司”）是监理单位，中国电建集团山东电力建设

第一工程有限公司（以下简称“电建山东公司”）是施工承包单位。 

2024 年 7 月 12 日，人保财险上海分公司作为原告，以工程公司、新能源惠

州公司、电建山东公司、华东咨询公司为共同被告向广州海事法院起诉，认为其

作为案涉船舶保险人，已就案涉船舶平台倾斜事故所产生的损失向船舶所有人支

付保险赔偿金，故依法取得代位求偿权；其认为由于四被告的过错共同导致涉案

事故的发生，从而请求判令：①各被告向人保财险上海分公司连带赔偿损失人民

币 9,180 万元以及相应利息；②各被告连带承担本案的诉讼费用、保全费用等法

律费用。 

2024 年 10 月 31 日，广州海事法院已第一次开庭审理，需再次开庭。截至

本回复报告出具日，本案尚未作出判决。 

根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》相关规定，或有事项相关义务

确认为预计负债应当满足履行与或有事项相关的现实义务时，导致经济利益流

出企业的可能性超过 50%。截至报告期末，由于该案件处于受理阶段，尚未审理

或判决，且报告期内发行人无同类诉讼判决结果可供参考，是否需承担责任以

及承担责任的大小具有不确定性，公司管理层暂无法判断案件结果，尚未满足

预计负债计提条件，因此公司未计提相关预计负债。 

发行人上述案件系发行人正常经营中产生的纠纷，涉案金额占发行人最近一

期归母净资产的比例约为 0.08%，占比较低，不会对发行人的持续经营产生重大

不利影响，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。 
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（4）工程公司与天津澄善海洋工程有限公司关于海上、通海水域财产损害

责任纠纷 

根据澄善公司于 2024 年 7 月出具的《民事起诉状》，在惠州港口海上风电场

项目（与前述“（3）工程公司与中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司关

于海上、通海水域财产损害责任纠纷”提及的项目为同一项目）中，工程公司是

委托建设管理单位，电建山东公司是施工单位，华东咨询公司是监理单位，澄善

公司系项目建设使用船舶的光船承租人。 

2024 年 7 月，澄善公司作为原告，以工程公司、电建山东公司、华东咨询

公司为共同被告向广州海事法院起诉，其认为原告因案涉船舶发生海上事故遭受

相应的损失，系被告过错所致，故请求判令：①三被告向澄善公司连带赔偿其损

失的 40%，暂计人民币 39,792,000 元及其利息（利息自原告实际支付之日起计算

至三被告实际赔付之日止，暂计至 2024 年 7 月 25 日为 1,551,122.53 元）；②三

被告承担本案诉讼费、保全费等法律费用。 

2024 年 10 月 15 日，广州海事法院已第一次开庭审理，需再次开庭。截至

本回复报告出具日，本案尚未作出判决。 

根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》相关规定，或有事项相关义务

确认为预计负债应当满足履行与或有事项相关的现实义务时，导致经济利益流

出企业的可能性超过 50%。截至报告期末，由于该案件处于受理阶段，尚未审理

或判决，且报告期内发行人无同类诉讼判决结果可供参考，是否需承担责任以

及承担责任的大小具有不确定性，公司管理层暂无法判断案件结果，尚未满足

预计负债计提条件，因此公司未计提相关预计负债。 

发行人上述案件系发行人正常经营中产生的纠纷，涉案金额占发行人最近一

期归母净资产的比例约为 0.03%，占比较低，不会对发行人的持续经营产生重大

不利影响，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。 

综上所述，发行人上述 4 起未决诉讼或仲裁案件涉诉金额占发行人最近一期

的归母净资产比例较低，不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，符合《注

册管理办法》第九条第（三）项的规定，不会构成本次发行的实质性障碍。 
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（六）结合前述（4）（5）相关内容，说明《关于与新股发行相关其他事项

的承诺》等公开承诺的具体履行情况，是否存在违反承诺的情形 

2019 年 8月 26 日，发行人完成首次公开发行 A 股股票并上市。发行人控股

股东中广核在首次公开发行 A 股股票并上市中出具《关于与新股发行相关其他

事项的承诺》，就发行人及其控股子公司于首次公开发行 A 股股票并上市时部分

自有物业存在的法律瑕疵，中广核就发行人该等 IPO 时存在的自有物业规范运营

等事项进行承诺，具体内容为：“若中广核电力及其控股子公司因自有物业不规

范情形影响发行人及其控股子公司使用该等物业以从事正常业务经营，中国广

核集团将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的物

业供相关公司经营使用等，促使各相关公司业务经营持续正常进行，以减轻或

消除不利影响；若中广核电力及其控股子公司因其自有物业不符合相关法律、

法规规定，而被有关主管政府部门要求收回/拆除相关物业或以任何形式的处罚

或承担任何形式的法律责任，或因相关物业瑕疵的整改而发生的任何损失或支

出，中国广核集团愿意承担发行人及其控股子公司因前述物业收回/拆除或受处

罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的直接损失、损害、索赔、成本和费用，

并使发行人及其控股子公司免受损害。此外，中国广核集团将支持中广核电力

及其控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障中广核电

力及其控股子公司的利益。” 

报告期内，发行人及其控股子公司发生上述（4）（5）所涉的行政处罚、诉

讼或仲裁事项，部分事项涉及发行人及其控股子公司自有房产、土地及海域等瑕

疵物业，进而导致发行人控股股东中广核需履行承诺并承担因此产生的相关损失，

具体情况如下： 

序

号 

涉及

主体 
涉及事项 

是否涉及承诺履行事项及具

体认定依据 

是否已履行及具

体履行情况 

1 
陆丰

核电 

陆丰核电因违法用地收到

陆丰市碣石镇人民政府出

具的《行政处罚决定书》

（陆丰市碣石自然资源行

处（2022）1 号） 

根据行政处罚决定书，违法行

为系陆丰核电未经批准擅自

于 2013 年占用土地进行非农

建设，违法行为发生于发行人

A 股上市前（2019 年 8 月），

涉及控股股东承诺履行义务 

已履行完毕，中广

核已向发行人支

付处罚所涉全部

罚款  
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序

号 

涉及

主体 
涉及事项 

是否涉及承诺履行事项及具

体认定依据 

是否已履行及具

体履行情况 

2 
陆丰

核电 

陆丰核电因违法用地收到

陆丰市碣石镇人民政府出

具的《行政处罚决定书》

（ 陆 丰 碣 石 自 然 处 罚

[2023]13 号） 

根据行政处罚决定书，违法行

为系陆丰核电未经批准擅自

于 2013 年占用土地进行非农

建设，违法行为发生于发行人

A 股上市前（2019 年 8 月），

涉及控股股东承诺履行义务 

已履行完毕，中广

核已向发行人支

付处罚所涉全部

罚款 

3 
陆丰

核电 

陆丰核电因违法用地收到

陆丰市碣石镇人民政府出

具的《行政处罚决定书》

（陆丰碣石自然处罚决定

〔2024〕9 号） 

根据行政处罚决定书，违法行

为系陆丰核电未经批准擅自

于 2022 年非法占用进行非农

建设，违法行为发生于发行人

A 股上市后（2019 年 8 月），

系控股子公司自身经营所致，

故不涉及控股股东承诺履行

义务 

不涉及 

4 
阳江

核电 

阳江核电因违法用海收到

阳江海警局出具的《行政

处罚决定书》（阳海警行罚

决字[2024]2 号） 

根据行政处罚决定书，违法行

为系阳江核电自 2016 年至处

罚决定书出具日期间未经批

准擅自建设非透水构筑物，违

法行为发生于发行人 A股上

市前（2019 年 8 月），涉及

控股股东承诺履行义务 

已履行完毕，中广

核已向发行人支

付处罚所涉全部

罚款 

5 
台山

核电 

台山核电因违法用海收到

江门市海洋综合执法大队

出具的《行政处罚决定书》

（粤江海综罚决 [2024]2

号） 

1、区块一、二、三所涉违法

行为在行政处罚决定书中未

具体列明违法时间，根据发行

人及控股股东的确认，上述违

法行为发生于发行人 A股上

市前（2019 年 8 月），涉及

控股股东承诺履行义务； 

2、根据行政处罚决定书，区

块四违法行为持续时间为

2020年 5月至 2024年 10月，

违法行为发生于发行人 A 股

上市后（2019 年 8 月），系

控股子公司自身经营所致，故

不涉及控股股东承诺履行义

务 

已履行完毕。中广

核已向发行人支

付 34,795,350 元

（对应区块一、区

块二、区块三所涉

罚款合计总数；区

块四所涉罚款

72,261.75 元不涉

及承诺履行问题） 

6 
工程

公司 

工程公司发生与蒙自公司

关于 EPC 总承包项目合同

纠纷 

纠纷不涉及自有物业事宜，因

此不涉及承诺履行事项 
不涉及 

7 
工程

公司 

工程公司发生与深圳青虹

关于共管账户资金转移纠

纷 

纠纷不涉及自有物业事宜，因

此不涉及承诺履行事项 
不涉及 

8 
工程

公司 

工程公司发生与人保财险

上海分公司关于海上、通

海水域财产损害责任纠纷 

纠纷不涉及自有物业事宜，因

此不涉及承诺履行事项 
不涉及 

9 
工程

公司 

工程公司发生与澄善公司

关于海上、通海水域财产

损害责任纠纷 

纠纷不涉及自有物业事宜，因

此不涉及承诺履行事项 
不涉及 
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综上所述，发行人及其控股子公司报告期内发生的上述诉讼或仲裁不涉及

《关于与新股发行相关其他事项的承诺》中控股股东应当履行的承诺义务，部分

行政处罚事项触发前述承诺义务，发行人控股股东中广核已履行完毕，不存在承

诺未履行情形，不存在《注册管理办法》第十条第（三）项规定的不得向不特定

对象发行股票的情形，符合本次可转债发行相关监管规则规定。 

（七）请发行人补充披露（3）（5）相关风险 

发行人已在募集说明书之“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（八）

偿债能力风险”和“第三节  风险因素”之“三、与本次可转债发行相关的主要

风险”之“（二）偿债能力风险”中补充披露如下： 

“在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债每年偿付利息及到期时

兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短

时间内面临较大的现金支出压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行

的可转债未提供担保。因此，若公司因经营活动现金流量净额大幅减少，资产

负债结构恶化，新增大额资本支出计划或当前资本支出计划无法达到预期的效

益等状况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时

的承兑能力。” 

发行人已在募集说明书之“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（九）

未决诉讼、仲裁风险”和“第三节  风险因素”之“一、与发行人相关的风险”

之“（一）业务相关的风险之“7、未决诉讼、仲裁风险”中补充披露如下： 

“截至报告期末，公司及控股子公司共涉及 4 项金额 3,000 万元以上的未

决诉讼或仲裁，涉案金额占发行人最近一期归母净资产的比例合计约为 1.84%，

以上诉讼、仲裁为日常经营过程而产生，由于案件审理结果、实际执行效果存

在一定的不确定性，若判决结果对公司不利，可能会对公司的生产经营造成不

利影响。” 

二、核查程序及核查意见 

（一）核查程序 

1、针对问题（1），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 
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（1）取得发行人关联交易合同，核查关联交易内容的准确性、完整性； 

（2）取得发行人大额关联交易凭证及附件，核查相关关联交易的真实性； 

（3）取得发行人关于关联交易的商业背景和定价依据的说明，查阅同行业

上市公司关联交易定价情况，分析发行人关联交易的商业合理性、必要性和公允

性； 

（4）查阅发行人内部资金管理制度、发行人与财务公司签订的《金融服务

框架协议》、出具的风险评估报告和风险处置预案、发行人会计师出具的非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等文件； 

（5）查阅发行人董事会、监事会及股东大会会议资料，核查关联交易的决

策程序的合规性； 

（6）查阅发行人关于关联交易的信息披露文件，核查发行人对于关联交易

披露的准确性、及时性和完整性； 

（7）查阅发行人关于规范关联交易的制度文件，并与发行人的实际情况进

行对照，核查其关联交易的制度安排和内部控制的有效性； 

（8）查阅募投项目的可行性研究报告，分析募投项目是否新增关联交易； 

（9）取得控股股东关于规范和减少关联交易的承诺函。 

2、针对问题（2），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）取得发行人及控股股东关于潜在同业竞争事项的说明，了解控股股东

保留业务建设情况和其他业务开展情况； 

（2）取得并查阅发行人控股股东作出的关于避免同业竞争的相关承诺以及

承诺延期相关资料；对发行人相关人员进行访谈，了解控股股东延长避免同业竞

争承诺履行期限的原因及合理性；对照《上市公司监管指引第 4 号》相关要求，

核查控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限事项的合规性； 

（3）取得发行人与控股股东签署的《委托管理框架协议》，了解发行人关于

新业务机会优先选择权、保留业务优先受让选择权的行使情况并取得相关资料，

核查发行人同业竞争承诺履行情况； 
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（4）对照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》核查发行人是否新增同

业竞争的情形。 

3、针对问题（3），保荐人和会计师履行了如下核查程序： 

（1）取得并查阅发行人最近三年审计报告及最近一期财务报表，分析资产

负债情况及现金流量情况； 

（2）取得发行人及控股股东关于潜在同业竞争事项的说明，了解控股股东

保留业务建设情况； 

（3）取得并查阅发行人控股股东作出的关于避免同业竞争的相关承诺及相

关资料； 

（4）查阅 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间信用评级为 AAA 的 A

股可转换公司债券各年利率、到期赎回溢价等，模拟测算存续期内发行人支付可

转债本息情况； 

（5）了解控股股东保留业务中已核准机组的投资估算、资本金投入比例以

及项目进展情况，查阅同行业可比收购案例估值情况，测算上市公司收购相关机

组所需资金。 

4、针对问题（4），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、信用中国

（www.creditchina.gov.cn）、发行人及控股子公司所在地应急管理部门官网、生

态环境部门等官方网站，向发行人及其控股子公司了解报告期内行政处罚的相关

情况； 

（2）取得并查阅发行人及其控股子公司被予以处罚的相关处罚决定书； 

（3）查阅发行人内部控制相关制度，了解发行人报告期内内部控制制度执

行情况； 

（4）查询报告期内《全国核电运行情况》及核电项目公司取得的主管部门

证明文件，了解报告期内发行人核安全事故情况； 

（5）取得并查阅发行人及其控股子公司缴纳罚款的付款凭证、书面整改情

况报告及其他整改措施的相关说明文件； 
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（6）查阅处罚依据所对应的相关法律法规、发行人及其控股子公司已取得

的主管部门出具的证明文件； 

（7）查阅发行人信息披露涉及的相关法律、法规及制度，核查发行人主要

行政处罚信息披露是否符合相关要求。 

5、针对问题（5），保荐人、发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）取得并查阅与重大法律纠纷相关的民事起诉书、民事上诉状、仲裁申

请书等法律文书资料； 

（2）通过互联网检索中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）、企查查

（www.qcc.com）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）等网站公开信息、

向发行人及控股子公司了解重大法律纠纷的原因及最新进展； 

（3）就相关未决诉讼案件询问代理律师并了解案件情况，了解发行人相关

会计处理是否符合会计准则规定； 

（4）取得并查阅发行人 2024 年度 9 月末财务数据，对公司资产情况、涉案

金额占比情况进行测算。 

6、针对问题（5），会计师履行了如下核查程序： 

（1）取得并查阅与重大法律纠纷相关的民事起诉书、民事上诉状、仲裁申

请书等法律文书资料； 

（2）通过互联网检索中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）、企查查

（www.qcc.com）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）等网站公开信息、

向发行人及控股子公司了解重大法律纠纷的原因及最新进展； 

（3）就相关未决诉讼案件询问代理律师以及查阅本次发行项目律师意见书，

了解案件情况，核查发行人相关会计处理是否符合会计准则规定； 

（4）取得并查阅发行人 2024 年度 9 月末财务数据，对公司资产情况、涉

案金额占比情况进行测算。 

7、针对问题（6），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）查阅《关于与新股发行相关其他事项的承诺》、访谈发行人相关人员，
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分析报告期内发行人及其控股子公司所涉行政处罚、诉讼、仲裁事项是否涉及承

诺履行情形以及承诺履行情况； 

（2）取得发行人控股股东中广核履行承诺涉及的相关支付凭证。 

（二）核查意见 

1、针对问题（1）（2）（4）（6），经核查，保荐人和发行人律师认为： 

（1）报告期内，发行人与关联方之间的交易基于公司实际经营需要而发生，

属于正常的商业行为，具有合理性和必要性，交易价格具有公允性，公司与中广

核及其控制的其他企业等关联方之间不存在显失公平的关联交易。发行人存在资

金归集的情况，能够自由存取并管控存放于财务公司的所有资金，不存在资金

使用受限情况。发行人与财务公司发生的金融服务业务往来符合《关于规范上

市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求。有关关联交易已按照

相关法律、法规及规章制度等履行了决策程序，公司已履行了信息披露义务，不

存在关联交易非关联化的情况。发行人对关联方不存在重大依赖，关联交易对公

司独立运营能力不存在重大不利影响，不存在违反控股股东作出的规范关联交易

相关承诺的情形。本次募投项目实施后，预计不会新增显失公平的关联交易，亦

不会对上市公司生产经营的独立性构成重大不利影响。 

（2）发行人现有涉及潜在同业竞争的业务于首发上市时已存在，发行人及

相关方已针对有可能构成重大不利影响的同业竞争制定明确可行的整合措施并

公开承诺。控股股东中广核延长承诺履行期限相关事项已履行相关决策流程，不

存在损害发行人和中小投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号》

第十三条、十四条的相关规定，不存在《注册管理办法》第十条第（三）款“上

市公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开

承诺的情形”。发行人同业竞争承诺履行情况良好，截至本回复报告出具日，上

市后不存在新增同业竞争或违反承诺的情形；本次募集资金投入后，不存在《监

管规则适用指引——发行类第 6 号》中新增同业竞争的情形。 

（3）发行人及控股子公司主要行政处罚涉及的违法行为不构成损害上市公

司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不构成本次发行的

实质性障碍。发行人已建立健全相关内部控制制度和业务规范指引，内部控制制
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度健全且有效执行，且通过加强项目开发建设中的用地、用海规范并逐步解决

历史上存在的瑕疵事项、持续完善核安全管理工作等措施进一步加强内部控制

管理。发行人相关信息披露符合上市公司日常信息披露的规定、符合本次可转债

发行相关监管规则规定。发行人不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合

《注册管理办法》第九条第（三）（四）项的规定，不存在《注册管理办法》第

十条第（二）（四）项规定的不得向不特定对象发行股票的情形。 

（4）发行人及其控股子公司报告期内发生的上述诉讼或仲裁不涉及《关于

与新股发行相关其他事项的承诺》中控股股东应当履行的承诺义务，部分行政处

罚事项触发前述承诺义务，发行人控股股东中广核已履行完毕，不存在承诺未履

行情形，不存在《注册管理办法》第十条第（三）项规定的不得向不特定对象发

行股票的情形，符合本次可转债发行相关监管规则规定。 

2、针对问题（3），经核查，保荐人和会计师认为： 

发行人具备支付本次可转换公司债券本息的偿债能力。 

3、针对问题（5），经核查，保荐人认为： 

发行人上述未决诉讼、仲裁均系正常经营中产生的纠纷，会计处理符合企业

会计准则的规定，占发行人最近一期的归母净资产比例较低，不会对发行人的

持续经营产生重大不利影响，符合《注册管理办法》第九条第（三）项的规定，

不会构成本次发行的实质性障碍。 

4、针对问题（5），经核查，发行人律师认为： 

发行人上述未决诉讼、仲裁均系正常经营中产生的纠纷，占发行人最近一期

的归母净资产比例较低，不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，符合《注

册管理办法》第九条第（三）项的规定，不会构成本次发行的实质性障碍。 

5、针对问题（5），经核查，会计师认为： 

发行人上述未决诉讼或仲裁事项会计处理符合企业会计准则的规定。 
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问题 3 

发行人子公司经营范围包括“自有房地产租赁”“非居住房地产租赁”，本

次募集资金使用涉及基建投资相关支出。2024 年 6 月 30 日，发行人“其他非流

动资产——其他”账面价值 26,218.83 万元。发行人投资的产业基金包括中广核

一期基金，截至 2024 年 6 月 30 日账面价值为 389,845.35 万元，未认定为财务性

投资。此外，发行人参股的中国核工业华兴建设有限公司等公司，直接或间接

持有多家投资合伙企业或私募基金份额，均未认定为财务性投资。 

请发行人补充说明：（1）结合现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所等

面积和实际使用、投资性房地产等情况，本次募集资金用于基建投资的具体内

容及其必要性，说明是否可能出现闲置的情况，为防范闲置情形拟采取的措施

及有效性；发行人房地产相关经营范围的具体内容，在报告期内的开展情况，

是否涉及开展商业房地产经营、开发业务，如是，请说明是否已建立并执行健

全有效的募集资金运用相关内部控制制度，以确保本次募集资金不能变相流入

房地产业务，并请出具相关承诺；（2）列示其他非流动资产等财务性投资相关科

目情况，结合发行人持有合伙企业或基金等的详细情况（包括但不限于出资人

情况、协议内容、认缴实缴金额、投资方向和范围、决策机制和投资计划、穿

透后的具体投资标的等），说明不认定为财务性投资的原因和合理性，并说明公

司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）

情形，自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务

性投资及类金融业务的具体情况，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》

及最新监管要求,是否涉及调减情形。 

请保荐人核查并发表明确意见，请律师核查（1）并发表明确意见，请会计

师核查（2）并发表明确意见。 

回复： 

一、发行人说明 

（一）结合现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所等面积和实际使用、

投资性房地产等情况，本次募集资金用于基建投资的具体内容及其必要性，说

明是否可能出现闲置的情况，为防范闲置情形拟采取的措施及有效性；发行人
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房地产相关经营范围的具体内容，在报告期内的开展情况，是否涉及开展商业

房地产经营、开发业务，如是，请说明是否已建立并执行健全有效的募集资金

运用相关内部控制制度，以确保本次募集资金不能变相流入房地产业务，并请

出具相关承诺 

1、现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所等面积和实际使用、投资性

房地产等情况 

（1）现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所 

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所

等面积和实际使用如下表所示： 

序

号 
公司名称 

宿舍面积

（平方米） 

厂房、办公建筑面

积等其他建筑面

积（平方米） 

实际使用情况 

1 
大亚湾核电运营管

理责任有限公司 
3,371.23 29,714.70 

主要为变电站、办公楼、宿舍等，

均为发行人自用 

2 
福建宁德核电有限

公司 
97,460.33 207,532.34 

1、宁德核电基地内的核电配套建

筑，其中极少量出租给宁德第二核

电，另有少量仓库处于在建状态，

其余均为发行人自用； 

2、位于福鼎市区的核电大厦（综合

办公楼），部分对外出租，其余为

发行人自用 

3 
广东大亚湾核电环

保有限公司 
- 2,330.29 

主要为厂房办公楼，均为发行人自

用 

4 

广东核电合营有限

公司、岭澳核电有

限公司、岭东核电

有限公司 

110,072.71 90,074.59 

大亚湾核电基地内的核电配套建

筑，部分宿舍出租给核服集团，其

余均为发行人自用 

5 
广东核电合营有限

公司 
- 144,647.90 

大亚湾核电基地内的核电配套建

筑，除少量检修间、厂房处于在建

外，其余均为发行人自用 

6 岭澳核电有限公司 1,057.18 133,745.53 

1、位于大亚湾核电基地内的核电配

套建筑，均为发行人自用； 

2、位于深圳市区的配套停车场用于

对外出租； 

3、位于北京的一处房屋对外出租 

7 岭东核电有限公司 - 117,036.95 
大亚湾核电基地内的核电配套建

筑，均为发行人自用 

8 
广东核电投资有限

公司 
2,134.19 53,182.77 

1、大亚湾核电基地内的核电配套建

筑，均为发行人自用； 

2、位于深圳市区的科技大厦（办公

楼），其中少量对外出租，其余均

为发行人自用 
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序

号 
公司名称 

宿舍面积

（平方米） 

厂房、办公建筑面

积等其他建筑面

积（平方米） 

实际使用情况 

9 
广西防城港核电有

限公司 
55,846.99 70,478.65 

1、位于防城港核电基地内的核电配

套建筑，均为发行人自用； 

2、位于防城港市区的宿舍，均为发

行人自用； 

3、位于防城港市区的红树林大厦，

其中部分对外出租，其余为发行人

自用 

10 
苏州热工研究院有

限公司 
2,238.23 108,372.15 

1、位于苏州市区的办公楼，其中部

分对外出租，其余为发行人自用； 

2、位于苏州市区、德阳市区的宿舍，

其中部分外出租，其余为发行人自

用 

11 
台山核电合营有限

公司 
88,813.76 64,407.83 

1、位于台山核电基地内的核电配套

设施，均为发行人自用； 

2、位于台山市区的宿舍，均为发行

人自用 

12 阳江核电有限公司 21,905.99 218,633.37 

1、位于阳江核电基地内的核电配套

设施，均为发行人自用； 

2、位于阳江市区的宿舍等，均为发

行人自用 

13 
中广核工程有限公

司 
156,502.74 424,509.11 

1、位于大亚湾核电基地的宿舍餐厅

等建筑，其中部分出租给核服集团，

其余为发行人自用； 

2、位于深圳市龙岗区天安数码创业

园的厂房（办公楼），均为发行人

自用； 

3、由于业务核电项目建设需要，工

程公司在主要项目所在城市宁德

市、防城港市、大连市、陆丰市、

北京市、苍南县等地区购置房产用

于员工住宿等用途，其中位于阳江

市的宿舍少量对外出租。随着部分

项目已完工或者项目实际需要发生

调整，导致工程公司购置的部分房

产存在空置情形，工程公司已计划

逐步处置上述空置房产； 

4、其他房屋建筑物均为发行人自用 

14 
中广核核电运营有

限公司 
33,860.71 - 

位于阳江市、防城港市的宿舍，均

为发行人自用 

15 
中广核陆丰核电有

限公司 
63,199.23 76,674.55 

1、位于陆丰核电基地内的核电配套

设施，4 处房产为发行人自用，其

余均处于在建状态； 

2、位于汕尾市区的宿舍，少量用于

对外出租，其余为发行人自用 

16 
中广核研究院有限

公司 
3,498.05 77,872.31 

1、位于深圳市龙岗区的实验楼、研

发楼、综合楼等，均为发行人自用； 

2、位于北京的办公楼，均为发行人
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序

号 
公司名称 

宿舍面积

（平方米） 

厂房、办公建筑面

积等其他建筑面

积（平方米） 

实际使用情况 

自用； 

3、位于阳江市的厂房处于在建状态 

17 
中广核检测技术有

限公司 
- 28,941.38 

位于苏州市区的厂房办公楼，均为

发行人自用 

18 
中广核南方科技有

限公司 
- 271,071.66 

位于中山市的厂房办公楼等，处于

在建状态 

截至 2024 年 9 月 30 日，除工程公司存在部分空置待出售房产外，发行人的

主要工厂、宿舍和办公建筑均处于正常运作状态，部分房产出租；发行人用于对

外出租的房产面积合计 91,473.89平方米，占全部现有及在建房产的比例为 3.32%。

工程公司过往由于核电项目建设需要，在项目所在地购置房产用于员工住宿等用

途，随着部分项目已完工或者项目实际需要发生调整，工程公司购置的部分房产

存在空置情形，工程公司已计划逐步处置上述空置房产。 

发行人用于对外出租的房产中，大部分为位于城市区域的办公楼、宿舍等，

承租人一般为独立第三方；此外，还有少量位于核电基地内部的宿舍、餐厅等出

租给核服集团及其下属子公司，主要系为了便于核服集团及其下属子公司提供核

电基地的生活配套服务而形成。 

（2）投资性房地产  

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人持有的投资性房地产账面价值为 12,143.74

万元，占发行人固定资产账面价值的比例约为 0.05%，主要系发行人及其控股子

公司为提高资产利用率，将部分暂时空置的办公楼、宿舍等用于出租形成。 

2、本次募集资金用于基建投资的具体内容及其必要性，说明是否可能出现

闲置的情况，为防范闲置情形拟采取的措施及有效性 

（1）本次募集资金用于基建投资的具体内容 

根据广东陆丰核电站 5、6 号机组可行性研究报告，本项目工程总投资 408.65

亿元，主要包括工程费用（含前期准备工程、核岛工程、常规岛工程、BOP 工

程）、工程其他费用、2/3 首炉核燃料费、基本预备费、建设期贷款利息、铺底流

动资金等，具体投资额如下： 

单位：万元 

序号 工程或费用名称 投资金额 
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序号 工程或费用名称 投资金额 

一 工程费用 2,578,929 

（一） 前期准备工程 62,228 

（二） 核岛工程 1,449,418 

（三） 常规岛工程 400,341 

（四） BOP 工程 666,941 

二 工程其他费用 696,406 

三 2/3 首炉核燃料费 140,981 

四 基本预备费 168,293 

五 扣减国内增值税 -287,990 

工程基础价（静态投资）（一～五）部分合计 3,296,618 

六 价差预备费 6,063 

七 建设期贷款利息 467,402 

工程建成价（动态投资）（一～七）部分合计 3,770,084 

八 铺底流动资金 23,079 

九 建设期可抵扣增值税 293,375 

项目计划总资金 4,086,538 

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致，下同。 

上述投资构成中，涉及基建投资的主要为前期准备工程、核岛工程、常规岛

工程和 BOP 工程，前述各项工程又可细分为建筑工程、设备购置、安装工程，

本次募投项目主要工程费用投资明细如下： 

单位：万元 

项目 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 合计 

前期准备工程 52,996 5,275 3,957 62,228 

核岛工程 312,648 753,381 383,389 1,449,418 

常规岛工程 83,890 245,176 71,275 400,341 

BOP 工程 389,842 173,903 103,196 666,941 

合计 839,376 1,177,735 561,817 2,578,928 

一般而言，核电站由核岛、常规岛和电站辅助设施（BOP）组成。 

核岛为核电站安全壳内的核反应堆及与反应堆有关的各个系统的统称，核岛

的主要功能是利用核裂变能产生蒸汽。核岛建筑群主要包括反应堆厂房、核燃料

厂房、控制辅助厂房、电气厂房（含应急柴油发电机厂房）等。 
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常规岛为核电站的汽轮发电机组及其配套设施和所在厂房的统称，常规岛的

主要功能是将核岛产生的蒸汽的热能转换成汽轮机的机械能，再通过发电机转变

成电能。常规岛主要建、构筑物包括汽轮机主厂房、汽机房辅助间、辅助设备厂

房、常规岛电气厂房、主变压器及辅助变压器区建构筑物。 

BOP 建构筑物是指核电厂除核岛、常规岛建筑以外的所有厂房及水工和海

工建构筑物，主要包括电气系统、供排水系统、化学水处理系统、厂区三废处理

及环境保护工程、辅助生产工程（如机房、锅炉房、仓库等）、附属建筑工程（办

公楼、餐厅、宿舍等）、厂区性建筑工程（如围栏、道路、护岸、综合管廊）等，

用于保障核电站平稳运行。 

（2）本次募集资金用于基建投资的必要性，说明是否可能出现闲置的情况，

为防范闲置情形拟采取的措施及有效性 

本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电站 5、6 号机

组项目建设，根据广东陆丰核电站 5、6 号机组可行性研究报告，本项目用于基

建投资的主要内容为核岛、常规岛及 BOP 的建设，相关设施均建设在广东陆丰

核电基地内部。 

核岛的主要功能是利用核裂变能产生蒸汽，是核电站的核心；常规岛的主要

功能是将核岛产生的蒸汽的热能转换成汽轮机的机械能，再通过发电机转变成电

能，是核电站不可或缺的组成部分；BOP 的主要功能是辅助核电站运行，是保

障核电站平稳运行的重要设施。此外，由于陆丰核电站远离城市区域，基础设施

及商业环境配套不完善，且核电基地管控较为严格，因此，BOP 工程包含在基

地内建设相应的办公楼、餐厅、宿舍等配套设施是必要的。因此，本次募集资金

用于基建投资具有必要性。 

核电站建设是国家重大能源项目，服务于能源安全、碳达峰碳中和等国家重

大战略方向，相关建设内容已经过审慎论证和主管部门审批，预计不会出现闲置

情形。 

广东陆丰核电站 5、6 号机组分别于 2022 年 9 月、2023 年 8 月进行核岛首

罐混凝土浇筑（FCD），也即全面开工建设。发行人将继续积极协调各方资源力

量，加强项目安全、质量、进度、投资等方面的控制和管理，推进广东陆丰核电
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站 5、6 号机组工程建设的顺利进行，推动陆丰核电站 5、6 号机组尽快投入商运，

防范相关基建投资闲置。 

3、发行人房地产相关经营范围的具体内容，在报告期内的开展情况 

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人拥有 23 家一级控股子公司，11 家二级控股

子公司以及 2 家三级控股子公司，发行人及其控股子公司的经营范围如下： 

序

号 

公司名

称 
经营范围 

是否涉及

房地产开

发相关业

务 

是否实际从

事向第三方

开展房地产

租赁业务 

1 

中 国 广

核 电 力

股 份 有

限公司 

以核能为主的电力生产、热力生产和供应，相关

专业技术服务，核废物处置，组织实施核电站工

程项目的建设及管理；组织核电站运行、维修及

相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；

从事相关投资及进出口业务 

否 否 

2 

广 东 核

电 投 资

有 限 公

司 

一般经营项目是：经营货物及技术进出口业务。

许可经营项目是：核电建设（建设、经营广东核

电站） 

否 是 

3 

广 东 核

电 合 营

有 限 公

司 

建设及经营二台 90 万千瓦组核电站，并向广东

和香港售电 
否 是 

4 

大 亚 湾

核 电 运

营 管 理

有 限 责

任公司 

一般经营项目是：核电站运营和管理其他电力设

施、环保及与电力相关业务；经营进出口业务（法

律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限

制的项目须取得许可后方可经营） 

否 否 

5 

阳 西 核

电 有 限

公司 

核电站的投资、建设与经营；发电；核电站建设、

运行和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件

的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的

商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核电电

力、常规电力企业提供技术服务和咨询。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动） 

否 否 

6 

中 广 核

陆 丰 核

电 有 限

公司 

核电站及相关设施的投资、建设、经营；生产并

销售电力电量及有关附属产品；核电机组备品备

件销售及与电力相关技术服务与咨询（以上项目

凭国家有关批准文件或许可证经营）；经营货物

进出口、技术进出口及相关业务（法律、行政法

规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目

取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

否 是 

7 

阳 江 核

电 有 限

公司 

核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电

（以上项目凭国家有关批准文件或许可证经

营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动） 

否 否 
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序

号 

公司名

称 
经营范围 

是否涉及

房地产开

发相关业

务 

是否实际从

事向第三方

开展房地产

租赁业务 

8 

中 广 核

工 程 有

限公司 

软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服

务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出

口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项

目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、

专卖商品）；租赁和商务服务。核电、火电、水

电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发

电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、

隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管

道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以

及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建

筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计

（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可

经营）；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的

承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包 

否 是 

9 

深 圳 中

广 核 工

程 设 计

有 限 公

司 

一般经营项目是：核电厂工程咨询、工程设计、

工程管理及技术支持服务、软件研发与销售；国

内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；工程技

术咨询、工程材料咨询（取得建设行政主管部门

颁发的资质证书方可经营）；常规电力、热力、

燃气、港口、公路、水利、给排水及民用建筑工

程的承包、管理。（以上各项涉及法律、行政法

规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须

取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许

可经营项目是：建设工程勘察。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准） 

否 否 

10 

中 广 核

电 进 出

口 有 限

公司 

经营进出口业务。食品销售（仅销售预包装食

品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准） 

否 否 

11 

中 广 核

研 究 院

有 限 公

司 

一般经营项目是：能源科学技术开发；电子、通

信与自动控制技术开发；计算机科学技术开发；

土木工程技术开发；水利工程技术开发；计算机

软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设

计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路

设计、研发；电子设备安装工程、电子自动化安

装工程；建筑工程技术咨询、建筑工程造价咨询、

建筑工程监理、建筑工程招标代理；建筑工程设

计、施工；投资兴办实业（具体项目另行申报）；

企业管理咨询；高分子材料及工艺和设备的研发

和销售；防护材料的技术开发；软件及辅助设备、

机械设备、仪器仪表销售；国内贸易，经营进出

口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的

否 否 
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项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 

12 

中 广 核

南 方 科

技 有 限

公司 

一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开

发；智能仪器仪表制造；软件销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备

零售；机械设备销售；仪器仪表销售；特殊作业

机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设

备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动） 

否 否 

13 

岭 澳 核

电 有 限

公司 

核电站的建设与经营；向广东地区售电；经营除

国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家

实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品 

否 是 

14 

岭 东 核

电 有 限

公司 

核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电

（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目），

从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专

营专控商品） 

否 是 

15 

苏 州 热

工 研 究

院 有 限

公司 

期刊发行（《电力安全技术》）。从事核能电站

运行技术、核能工程技术、热能工程技术、环保

工程技术、新能源技术的研究与开发应用；社会

稳定风险分析；工程建设、工程监理、设备制造

监理；科技中介服务；企业管理培训（不含国家

统一认可的职业证书类培训）；相关产品的研发、

销售和代理；开展环境检测、放射性污染监测服

务；计量检测技术服务；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务；承接消防设施工程设计与施

工；化学品（非危险品）销售；计量器具、电器

设备租赁；自有房屋租赁；会议及展览服务；开

展能源装备、特种设备的检验检测及评价；金属

材料、有机材料、混凝土材料、油品、化学品、

树脂及其制品的检验检测及评价；无损检测技术

服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）许可项目：消防技术服务

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：专业设计服务；专用设备修理（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动） 

否 是 

16 

中 广 核

检 测 技

术 有 限

公司 

1.电站在役检查和维修技术研究、开发应用和技

术服务；2.诊断测试技术研究、开发应用和技术

服务；3.电站在役检查设备、专业工具及涡流探

头和超声探头的技术研发；销售自行研发的技术

成果。4.从事货物或技术进出口业务。（以上不

涉及外商投资准入特别管理措施，涉及许可证管

理或须取得相关资质方可经营的，按有关规定办

理） 

否 否 
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17 

中 广 核

（深圳）

运 营 技

术 与 辐

射 监 测

有 限 公

司 

一般经营项目是：能源、职业安全、计量领域内

的技术开发、技术服务、设备及软件研发和销售。

（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除

外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可

证后方可经营）涂料销售（不含危险化学品）；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化

学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动），许可经营项目是：职业危害

检测和评价（含个人剂量），辐射检测和评价，

计量检测。危险化学品经营。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准） 

否 否 

18 

山 东 招

远 核 电

有 限 公

司 

许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和

供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

准） 

否 否 

19 

中 广 核

海 洋 能

源 有 限

公司 

提供热、电、水、气等综合能源供给的海上电站

的开发、建设与经营。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动） 

否 否 

20 

三 沙 先

进 能 源

有 限 公

司 

海岛能源开发（含海上核电站、风力、太阳能、

生物质能、温差能、波浪能、LNG 发电船、柴油

发电机组的发电、制冷、供热项目的投资、建设

与运营），储能装置、智能电网的投资、建设与

运营，输配电、售电业务 

否 否 

21 

中 广 核

电 力 销

售 有 限

公司 

一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行

申报）；许可经营项目是：售电业务 
否 否 

22 

贵 州 玉

屏 清 洁

热 能 有

限公司 

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；

法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）

的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（清洁能源开发、

投资建设、运营和管理、技术研发；热力生产和

销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）） 

否 否 

23 

广 西 防

城 港 第

三 核 电

有 限 公

司 

许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设

施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、

供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

核电设备成套及工程技术研发；货物进出口；技

术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执

否 否 
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照依法自主开展经营活动） 

24 

中 广 核

核 电 运

营 有 限

公司 

一般经营项目是：为核电电力及其他能源企业提

供管理服务、技术服务、技术咨询及维修；电力

设施的维修和机电设备的维修；电厂生产和管理

软件开发、安装、调试；电力设备的研发及购销；

投资核电产业（具体项目另行申报）；经营进出

口业务。许可经营项目是：职业技能培训 

否 否 

25 

中 广 核

核 电 投

资 有 限

公司 

在国家法律法规及主管部门许可的范围内，对核

电产业、核电相关产业进行股权投资 
否 否 

26 

中 广 核

宁 核 投

资 有 限

公司 

在国家法律法规及主管部门许可的范围内，对核

电产业、核电相关产业进行股权投资 
否 否 

27 

福 建 宁

德 核 电

有 限 公

司 

核电站投资、建设与经营；发电；核电站建设、

运行和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件

的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的

商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核电电

力、常规电力企业提供技术服务和咨询；核电机

组备品备件销售。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动） 

否 是 

28 

福 建 宁

核 售 电

有 限 公

司 

售电业务；电力供应；配电网维护服务；节能技

术咨询、交流、开发服务；能源技术咨询服务；

清洁能源、新能源开发；分布式能源项目开发；

信息处理和存储支持服务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

否 否 

29 

广 东 大

亚 湾 核

电 环 保

有 限 公

司 

一般经营项目是：中低放射性废物处置，排放水

处置运营管理，设施及设备防护保养（不含废水、

废气、噪声、固体废弃物的环境污染防治工程设

计的经营范围）。虫害防治，园林绿化及花卉种

植、销售，卫生保洁，环保技术咨询和培训。销

售仪器仪表，百货，电子产品及通信设备，五金、

交电 

否 否 

30 

台 山 核

电 产 业

投 资 有

限公司 

核电及相关产业投资。（国家法律、行政法规禁

止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目

须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

否 否 

31 

台 山 核

电 合 营

有 限 公

司 

投资、建设、拥有、运营和管理中国广东省台山

市的首两（2）台 CEPR 核电机组以及台山核电

站的附属设施。销售台山核电站生产的电力（取

得电类电力业务许可证后方可经营）。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动） 

否 否 

32 
广 西 防

城 港 中

对核电项目的投资。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动） 
否 否 
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广 核 核

电 产 业

投 资 有

限公司 

33 

广 西 防

城 港 核

电 有 限

公司 

核电站投资、建设与经营；发电（以上经营范围

所涉及国家专项专营规定的从其规定）；货物进

出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目

除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后

方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动） 

否 是 

34 

广 西 防

核 售 电

有 限 公

司 

电力供应、售电服务；合同能源管理；配电网技

术服务；环保技术和新能源技术的咨询、开发、

转让服务；能源信息咨询服务。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

否 否 

35 

深 圳 市

核 鹏 工

程 监 理

有 限 责

任公司 

一般经营项目是：工程监理；工程管理及技术支

持服务。（根据法律、行政法规、国务院决定等

规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可

经营），许可经营项目是：无 

否 否 

36 

中 广 核

清 洁 能

源 科 技

（上海）

有 限 公

司 

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；核电设备成套及

工程技术研发；机械设备研发；工业工程设计服

务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研

发；工程管理服务；软件开发。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目：建设工程设计；民用核安全设备

设计；特种设备设计。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 

否 否 

37 

华 鹏 科

技 能 源

（广东）

有 限 公

司 

一般项目：热力生产和供应；工程和技术研究和

试验发展；核电设备成套及工程技术研发；新兴

能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从

事投资活动；市场调查（不含涉外调查）；碳减

排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供

（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准） 

否 否 

注 1：发行人控股子公司阳西核电有限公司、苏州院、宁德核电的经营范围涉及“自有

房地产租赁”、“自有房屋租赁”，但前述三家公司实际开展的业务均不涉及房地产开发经营

相关业务，无需取得相应资质。 

注 2、为进一步强化中国广核集团下属各板块的专业化整合，2024 年 12 月 10 日，发

行人与中广核环保产业有限公司签订股权转让协议，将所持的大亚湾核电环保 100%股权转

让给中广核环保产业有限公司。上述交易完成后，大亚湾核电环保将不再纳入发行人合并
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报表范围。2024 年 12 月 25 日，前述股权转让已完成工商变更。 

（1）发行人及其控股子公司不属于房地产开发企业 

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条，房地产开发企业是以

营利为目的，从事房地产开发和经营的企业。根据《城市房地产开发经营管理条

例》第二条，房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上

进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的

行为。根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条，房地产开发企业应当按照

本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从

事房地产开发经营业务。 

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司的经营范围中均不包含“房

地产开发”，未持有房地产开发资质。 

（2）发行人及其控股子公司未从事房地产开发经营业务 

发行人及其控股子公司不属于房地产开发企业，不存在自行建设房屋以开展

房地产开发经营业务的情形，未从事《中华人民共和国城市房地产管理法》《城

市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》等相关法规规定

的在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设并转让房地产开发项

目或者销售、出租商品房等活动。 

（3）发行人及控股子公司虽存在租赁业务，但租金收入占比较低 

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人有 9 家子公司实际存在向第三方开展房地产

租赁业务的情况，主要系为提高资产利用效率，相关主体将部分暂时空置的办公

楼、住宅等对外出租。 

报告期内，发行人营业收入的构成情况如下： 

单位：万元 

项目 
2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 

主营业务

收入 
6,218,511.99 99.86% 8,234,729.26 99.76% 8,233,324.05 99.41% 8,023,083.42 99.44% 

其他业务

收入 
8,504.47 0.14% 20,135.05 0.24% 48,916.31 0.59% 44,791.06 0.56% 

其中：

出租收入 
4,348.99 0.07% 5,170.08 0.06% 9,840.82 0.12% 12,505.68 0.16% 
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项目 
2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 

收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 

合计 6,227,016.46 100.00% 8,254,864.32 100.00% 8,282,240.36 100.00% 8,067,874.48 100.00% 

报告期内，发行人营业收入主要来源于主营业务，各期主营业务收入占营业

收入的比重均超过 99%，主营业务突出。公司的主营业务为建设、运营及管理核

电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作；其他业务

收入主要为房产租赁、材料销售、技术支持等。 

报告期内发行人存在少量对外租赁收入，报告期各期分别为 12,505.68 万元、

9,840.82 万元、5,170.08 万元和 4,348.99 万元，占发行人同期营业收入的 0.16%、

0.12%、0.06%和 0.07%，比重较低，不构成发行人及其控股子公司的主营业务。 

综上，发行人及其控股子公司不属于房地产开发企业，报告期内未开展房地

产开发经营业务，报告期内虽然存在租赁业务，但对外出租的租金收入金额及占

比较低。 

4、发行人已建立内部控制制度确保募集资金不变相流入房地产业务并出具

相关承诺 

为规范公司境内外上市募集资金的使用与管理，切实保护投资者利益，防范

资金使用风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关

法律法规及适用的规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，

发行人制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用、监督与管理等

进行了明确的规定。 

同时，发行人已出具如下承诺： 

“1、本次发行募投项目不涉及房地产经营、开发业务，且本公司目前没有

从事房地产相关业务的计划； 

2、本公司已建立并执行健全有效的《募集资金管理规定》，本次发行募集资

金到位后，本公司将严格按照法律法规和监管部门的要求以及《募集资金管理规

定》使用本次发行的募集资金，不会通过变更募集资金用途的方式使本次发行募

集资金用于或变相用于房地产经营、开发业务，亦不会通过其他方式使本次发行
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募集资金直接或间接流入房地产业务。” 

（二）列示其他非流动资产等财务性投资相关科目情况，结合发行人持有

合伙企业或基金等的详细情况（包括但不限于出资人情况、协议内容、认缴实

缴金额、投资方向和范围、决策机制和投资计划、穿透后的具体投资标的等），

说明不认定为财务性投资的原因和合理性，并说明公司最近一期末是否持有金

额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，自本次发行董事会

决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具

体情况，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》及最新监管要求，是否涉

及调减情形 

1、发行人其他非流动资产科目不属于财务性投资 

2024 年 6 月 30 日及 2024 年 9 月 30 日，发行人的其他非流动资产账面价值

分别为 601,417.89 万元及 604,651.66 万元，主要包括增值税进项留抵税额、预付

工程款等。具体如下： 

单位：万元 

项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 

增值税进项税留抵税额 291,336.16 367,635.07 

预付工程款 287,472.51 207,563.98 

其他 25,842.98 26,218.83 

合计 604,651.66 601,417.89 

其中，“其他非流动资产——其他”明细科目的账面价值分别为 26,218.83 万

元、25,842.98 万元，核算内容为核电站核废料储罐、工程剩余待处理物资，具

体如下： 

单位：万元 

项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 

核电站核废料储罐 19,700.42 20,036.10 

工程剩余待处理物资 6,142.56 6,182.73 

合计 25,842.98 26,218.83 

因此，发行人其他非流动资产科目不属于财务性投资。 
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2、结合发行人持有合伙企业或基金等的详细情况（包括但不限于出资人情

况、协议内容、认缴实缴金额、投资方向和范围、决策机制和投资计划、穿透

后的具体投资标的等），说明不认定为财务性投资的原因和合理性 

（1）发行人持有合伙企业或基金的出资人情况、协议内容、认缴实缴金额、

投资方向和范围、决策机制和投资计划、穿透后的具体投资标的 

报告期内，发行人持有的合伙企业或基金为中广核一期基金。截至 2024 年

9 月 30 日，发行人持有中广核一期基金的账面价值为 403,158.33 万元，占净资

产比例为 2.36%，具体情况如下： 

1）基金的出资人情况、认缴实缴金额 

根据中广核一期基金的章程，中广核一期基金系由基金投资人按照《公司法》、

中国相关法律法规及国家主管部门的有关规定发起并经国家发改委批准于 2010

年 6 月设立的有限责任公司，基金存续期 20年。截至 2024 年 9 月 30 日，基金

的出资人情况、认缴实缴金额如下： 

出资人情况 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 
持股比例及表

决权比例 

中国广核 3,881.87 3,881.87 38.82% 

三峡资本控股有限责任公司 2,857.14 2,857.14 28.57% 

中银投资资产管理有限公司 2,000.00 2,000.00 20.00% 

国开金融有限责任公司 714.29 714.29 7.14% 

泰康保险集团股份有限公司 546.70 546.70 5.47% 

合计 10,000.00 10,000.00 100.00% 

2）基金的协议内容、投资方向和范围、决策机制和投资计划 

项目 章程约定内容 

基金经营范围 

在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对核电产业、

核电相关产业及其他产业的企业进行股权投资或以其他法律法规及国家

主管部门允许的方式进行投资，向被投资企业提供管理和咨询服务，及

进行其他法律法规及国家主管部门许可的经营活动。 

投资策略 
基金应投资于核电项目、核电相关产业以及其他产业。基金应将不低于

基金募集金额的 90%投入核电项目，其余优先投入核电相关产业。 

投资限制 

1、基金不得从事和进行令其承担无限责任的投资； 

2、基金不得投资于证券投资基金、信托计划基金、期货投资、资金拆借、

发放贷款以及对被投资企业外的第三方提供担保； 

3、基金不得从事其他法律法规或国家主管部门禁止的投资或业务。 

决策机制 
基金股东会决议分为一般决议和特别决议： 

（一）一般决议 
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项目 章程约定内容 

除下列（二）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般

决议的方式通过，即决议须经代表超过所持表决权的 50%的股东（包括

股东代理人）通过方为有效。 

（二）特别决议 

本章程第 26 条第 6 项、9 项、13 项、16 项所规定事项，必须经代表超过

所持表决权的三分之二的股东（包括股东代理人）通过方为有效。股东

会就本章程第 26 条第 16 项所规定事项进行决议时，过错方（即未按期

缴付出资的基金投资人）应回避表决，其投票不计入有效表决票数。 

本章程第 26 条第 2 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 14 项、15 项所

规定事项，必须经全体基金股东同意，还应根据届时国家关于产业投资

基金的政策报经国家主管部门批准或备案（如需）。 

章程第 26 条： 

2、选举和更换基金的执行董事和总经理，决定有关基金执行董事和总经

理的报酬事项； 

6、审议批准基金的利润分配方案和弥补亏损的方案； 

9、决定聘任或解聘为基金进行年度审计的审计机构； 

10、修改基金章程； 

11、决定聘任或解聘基金管理人、基金托管人； 

12、确定、审议批准基金管理协议和基金托管协议的修改； 

13、决定基金增加或减少注册资本、变更公司形式、合并、分立； 

14、决定基金的续期、终止； 

15、根据管理协议对应由基金决策或核准的基金资产投资和退出事宜作

出决策或核准； 

16、就基金投资协议第 13 条第 2 款第（2）、（3）、（4）项所述事宜

作出决议。 

3）基金穿透后的具体投资标的 

截至 2024 年 9 月 30 日，中广核一期基金的对外投资情况如下： 

 

中广核一期基金直接投资标的情况如下： 

对外投资企业名称 持股比例 
注册资本

（万元） 
主营业务 

与发行人的

关系 

中广核宁投 43.48% 10,000.00 对核电产业、核电相关产 发行人控股
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对外投资企业名称 持股比例 
注册资本

（万元） 
主营业务 

与发行人的

关系 

业进行股权投资 子公司 

中广核核投 22.22% 10,000.00 
对核电产业、核电相关产

业进行股权投资 

发行人控股

子公司 

阳江核电 7.00% 1,550,600.00 
核电站的投资、建设与经

营；发电、送电、售电 

发行人控股

子公司 

中广核一期基金穿透后的间接投资标的情况如下： 

对外投资企业名称 
持有权益

比例 

注册资本

（万元） 
主营业务 

与发行人的

关系 

岭东核电 10.00% 534,800.00 

核电站的投资、建设与运

营；发电、送电、售电，

从事货物、技术进出口业

务 

发行人控股

子公司 

红沿河核电 10.00% 1,596,000.00 

核能发电、电力销售、海

水淡化产品销售、热能销

售、货物及技术进出口 

发行人参股

公司 

宁德核电 20.00% 1,117,750.00 
核电站投资、建设与经营

及发电等相关业务 

发行人控股

子公司 

福建宁核售电有限

公司 
20.00% 20,000.00 

售电业务；电力供应；配

电网维护服务；节能技术

咨询、交流、开发服务；

能源技术咨询服务清洁能

源、新能源开发；分布式

能源项目开发；信息处理

和存储支待服务 

发行人控股

子公司 

福建电力交易中心

有限公司 
0.80% 26,218.49 

负责电力市场交易平台的

建设、运营和管理，组织

开展省内电力直接交易、

合同转让交易、容量交易

等电力交易，提供与上述

交易相关的电力交易合同

管理、结算、信息披露、

规则研究、咨询、培训等

服务；负责市场成员的注

册和相应管理 

发行人控股

子公司的参

股公司 

辽宁电力交易中心

有限公司 
0.56% 10,000.00 

负责电力市场交易平台的

建设、运营和管理，组织

开展省内电力直接交易、

合同转让交易、容量交易

等电力交易，提供与上述

交易相关的电力交易合同

管理、结算、信息披露、

规则研究、咨询、培训等

服务 

发行人参股

公司的参股

公司 

（2）发行人持有的中广核一期基金不认定为财务性投资的原因和合理性 
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根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条：“围绕产业链上下游以获取

技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展

客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，

不界定为财务性投资。” 

根据中广核一期基金的章程约定，该基金公司的主营业务是运用基金资产对

核电产业、核电相关产业及其他产业的企业进行股权投资。投资策略约定应投资

于核电项目、核电相关产业以及其他产业；基金应将不低于基金募集金额的 90%

投入核电项目，其余优先投入核电相关产业。发行人主要从事以核能为主的电力

生产、热力生产和供应，相关专业技术服务，核废物处置，组织实施核电站工程

项目的建设及管理；组织核电站运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计

及科研工作；从事相关投资及进出口业务。 

截至 2024 年 9 月 30 日，该基金公司的直接对外投资标的均为发行人控股子

公司，该等投资与发行人主营业务及其上下游应用领域密切相关，符合公司的主

营业务及战略发展方向。 

同时，中广核一期基金已出具说明，明确： 

“1、自本基金设立至本说明出具日，本基金直接或间接投资了阳江核电有

限公司、福建宁德核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、岭东核电有限公

司，均为核电项目。 

2、截至本说明出具之日，本基金已募集资金除支付必要运营费用外全部投

向核电项目，未实施投资或未来计划投资除核电产业、核电相关产业之外的其

他产业的企业；后续如涉及新增投资，本基金将按照《<上市公司证券发行注册

管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第

六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》、《中广核一期

产业投资基金有限公司章程》等的规定，在核电产业、核电相关产业领域，开

展围绕中国广核的产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，

或符合中国广核主营业务战略方向、以收购或者整合为目的的并购投资。” 

综上所述，中广核一期基金直接对外投资标的均为发行人控股子公司，目前

未投资且未来不计划投资除核电产业、核电相关产业之外的其他产业的企业。中
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广核一期基金不认定为财务性投资具有合理性，符合《证券期货法律适用意见第

18 号》的相关监管要求。 

3、说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括

类金融业务）情形，自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或

拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况，是否符合《证券期货法律适用

意见第 18 号》及最新监管要求，是否涉及调减情形 

（1）最近一期末公司财务性投资核查 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相

关报表科目核查情况如下： 

单位：万元 

项目 
2024年 9月 30

日账面价值 
具体内容 

是否为财务

性投资 

构成财务性投

资的金额 

货币资金 2,075,460.79 银行存款及各类保证金 
不属于财务

性投资 
- 

交易性金融资产 - - 不涉及 - 

应收款项融资 - - 不涉及 - 

其他应收款 24,806.30 
应收股利、员工往来款、土

地退还款等 

不属于财务

性投资 
- 

其他流动资产 225,805.42 增值税留抵扣额、预缴税金 
不属于财务

性投资 
- 

债权投资 5,456.87 

保险（万能型）产品，不属

于收益波动大且风险较高

的金融产品 

不属于财务

性投资 
- 

长期股权投资 1,557,035.49 

与公司主业存在协同关系

的长期股权投资；不认定为

财务性投资的持有金融企

业及产业投资基金股权 

不属于财务

性投资 
- 

其他权益工具投

资 
53,573.00 

与公司所处的核能及清洁

能源产业链均具有密切关

系，公司不以获得投资收益

为主要目的 

不属于财务

性投资 
- 

其他非流动资产 604,651.66 

增值税进项留抵税额、预付

工程款、核电站核废料储

罐、工程剩余待处理物资 

不属于财务

性投资 
- 

2024 年 9 月 30 日财务性投资金额合计 - 

2024 年 9 月 30 日归母净资产 11,844,764.61 

占比 - 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投

资（包括类金融业务）情形。 



140 

1）货币资金 

单位：万元 

项目 金额 比例 

银行存款 2,058,886.04 99.20% 

其他货币资金 16,574.75 0.80% 

合计 2,075,460.79 100.00% 

其中：存放在境外的款项总额 4,801.40 0.23% 

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 16,574.75 0.80% 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 2,075,460.79 万元，其中银行

存款 2,058,886.04 万元，其他货币资金余额 16,574.75 万元，其他货币资金为各

类保证金等，不存在收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。 

2）交易性金融资产 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在交易性金融资产。 

3）应收款项融资 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在应收款项融资。 

4）其他应收款 

单位：万元 

项目 金额 

应收股利 9,320.21 

其他应收款 15,486.09 

合计 24,806.30 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 24,806.30 万元，主要

内容包括应收股利、员工往来款、土地退还款等，因此不属于财务性投资。 

5）其他流动资产 

单位：万元 

项目 金额 

增值税留抵扣额 218,074.72 

其他 7,730.70 

合计 225,805.42 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动资产的账面金额为 225,805.42 万元，
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主要内容为增值税留抵扣额、预缴税金，不属于财务性投资。 

6）债权投资 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司债权投资为公司于 A 股首次公开发行上市前自

商业保险公司购买的团队护理保险（万能型）产品，兼具护理保障及万能保险账

户的投资理财属性，账面价值 5,456.87 万元。自报告期期初以来，公司无新增追

加投资。报告期内，该保险产品年化收益率不高于 4.10%，不属于收益波动大且

风险较高的金融产品，因此不属于财务性投资。 

7）长期股权投资 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司长期股权投资分为以下几类： 

①与公司主业存在协同关系的长期股权投资（不含金融企业） 

单位：万元 

被投资单

位 

发行人

持股比

例
注
 

被投资企业主要业务及与

发行人主营业务的相关性 

是否属

于财务

性投资 

期末 

账面价值 

期末发行人

认缴注册资

本 

期末发行人

实缴注册资

本 

本次发行董

事会前 6 个

月至今是否

存在出资 

红沿河核

电 
45.00% 

核能发电企业，与发行人处

于同一行业。报告期内，主

要向发行人采购工程服务 

否 784,621.40 718,200.00 718,200.00 否 

核工业二

三建设 
15.54% 

核工程建设企业，系发行人

供应商。报告期内，主要向

发行人提供工程服务 

否 89,691.53 10,000.00 10,000.00 否 

宁德第二

核电
注

 
51.00% 

核能发电企业，与发行人处

于同一行业。报告期内，主

要向发行人采购工程服务 

否 53,788.21 85,539.00 58,409.55 是 

惠州中洞

蓄能发电

有限公司 

30.00% 

抽水蓄能发电企业，与发行

人同属于电力行业。参与投

资符合“核储联营”“新储

联营”战略规划，可以一定

程度上提升核电机组运行

稳定性，降低核安全风险，

稳定核电交易价格 

否 18,011.77 48,000.00 16,000.00 否 

中咨公司 37.50% 

从事包括核工程在内的工

程咨询业务，系发行人供应

商。报告期内，主要向发行

人提供工程咨询服务 

否 4,037.57 5,000.00 5,000.00 否 

雄安兴融

核电创新

中心有限

公司 

20.00% 

核电技术开发企业，与发行

人处于同一行业，由发行人

与中国核电、国家电投集团

雄安能源有限公司、华能核

电开发有限公司、中国大唐

集团核电有限公司各出资

否 2,007.52 2,000.00 2,000.00 否 
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被投资单

位 

发行人

持股比

例
注
 

被投资企业主要业务及与

发行人主营业务的相关性 

是否属

于财务

性投资 

期末 

账面价值 

期末发行人

认缴注册资

本 

期末发行人

实缴注册资

本 

本次发行董

事会前 6 个

月至今是否

存在出资 

20%共同发起设立，致力于

核电技术研发、成果转化 

甘肃龙和

环保科技

有限公司 

17.50% 

核材料处理环保企业，处于

发行人下游行业。报告期

内，主要向发行人提供技术

及劳务服务 

否 1,432.71 875.00 875.00 否 

注 1：广核投与宁德第二核电之股东中国大唐集团核电有限公司于 2023 年 11 月签署《股

权转让协议》，受让宁德第二核电 8%股权，广核投于 2023 年 12 月支付股权转让款；此外，

广核投于2024年3月按其受让前述股权之后的累计持股比例，向宁德第二核电缴纳增资款。 

注 2：上表中“发行人持股比例”为发行人及/或其控股企业的合计持股比例，下同。 

上述被投资企业所从事的业务与公司所处的核能及清洁能源产业链具有密

切关系，发行人投资上述公司旨在整合更多资源并发挥各方优势，开展业务合作

和产业布局，以期实现共同盈利与收益，不以获得投资收益为主要目的，不属于

财务性投资。 

②持有的金融企业及产业投资基金股权 

单位：万元 

被投资单

位 

发行人

持股比

例 

被投资企业主要业务

及与发行人主营业务

的相关性 

是否属

于财务

性投资 

期末 

账面价值 

期末发行人

认缴注册资

本 

期末发行人

实缴注册资

本 

本次发行董

事会前 6 个

月至今是否

存在出资 

财务公司 30.00% 

持牌经营的非银行金

融机构。报告期内，向

发行人提供金融服务 

否 200,286.45 150,000.00 150,000.00 否 

中广核一

期基金 
38.82% 

产业投资基金，直接对

外投资标的均为发行

人控股子公司 

否 403,158.33 3,881.87 3,881.87 否 

报告期内，公司全资子公司工程公司持有财务公司 30%的股权。本次发行相

关董事会决议日前六个月起至今，工程公司不存在对财务公司出资的情形。2023

年度，财务公司全体股东以现金方式按各自持股比例、以 1 元注册资本作价 1

元的价格向财务公司增资 200,000 万元，工程公司于 2023 年 10 月缴纳本次增

资 60,000 万元。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》关于“一、关于第九

条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用”之“（一）财务

性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投

资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）”的规定，前述同比例增资事

项属于“投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资”，因此不属于财务
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性投资。 

报告期内，公司持有中广核一期基金 38.82%股权。该基金主要投资核电项

目及相关产业，投资企业阳江核电、中广核宁投、中广核核投均与公司核电主业

直接关联，该部分长期股权投资认定为非财务性投资。 

8）其他权益工具投资 

单位：万元 

被投资单

位 

发行人

持股比

例 

被投资企业主要业务及与

发行人主营业务的相关性 

是否属

于财务

性投资 

期末 

账面价值 

期末发行人

认缴注册资

本 

期末发行人

实缴注册资

本 

本次发行董

事会前 6 个

月至今是否

存在出资 

中国核工

业华兴建

设有限公

司
注

 

11.60% 

核工程建设企业，系发行人

供应商。报告期内，主要向

发行人提供工程服务 

否 40,366.26 37,511.82 30,926.31 是 

中核能源

科技有限

公司 

9.03% 

由发行人与中核集团、清华

大学共同发起设立的核能

科技成果转化公司，为高温

气冷堆核电站国家科技重

大专项的工程化研究和实

施主体，与发行人处于同一

行业 

否 11,000.00 1,764.71 1,764.71 否 

福建电力

交易中心

有限公司 

4.00% 

宁德核电市场化电量交易

场所福建省电力市场交易

平台的管理单位，处于发行

人下游行业。参与投资系为

积极响应国家关于电力交

易中心股份改革的相关要

求，符合同行业公司惯例；

有助于拓展电力市场化交

易渠道，符合公司主营业务

及战略发展方向 

否 1,096.01 1,048.74 1,048.74 否 

甘肃光热

发电有限

公司 

3.31% 

太阳能光热发电企业，与发

行人同属清洁能源行业。发

行人曾向其拟建光热项目

提供工程设计服务，契合发

行人工程业务开展非核新

能源项目的经营方向 

否 850.00 2,672.88 2,672.88 否 

广西电力

交易中心

有限责任

公司 

4.78% 

防城港核电市场化电量交

易场所广西省电力市场交

易平台的管理单位，处于发

行人下游行业。参与投资系

为积极响应国家关于电力

交易中心股份改革的相关

要求，符合同行业公司惯

例；有助于拓展电力市场化

交易渠道，符合公司主营业

否 260.73 259.78 259.78 否 
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被投资单

位 

发行人

持股比

例 

被投资企业主要业务及与

发行人主营业务的相关性 

是否属

于财务

性投资 

期末 

账面价值 

期末发行人

认缴注册资

本 

期末发行人

实缴注册资

本 

本次发行董

事会前 6 个

月至今是否

存在出资 

务及战略发展方向 

注：2024 年 12 月，根据《中国核工业华兴建设有限公司 2024 年度股东会第四次临时

会议决议》及 2023 年《中国核工业华兴建设有限公司股东增资协议》，工程公司以其应收

2023 年度分红金额 3,616.75 万元转增其应实缴的注册资本。 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他权益工具投资账面价值为 53,573.00 万元，

上述公司所从事的业务与公司所处的核能及清洁能源产业链均具有密切关系，发

行人不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。 

9）其他非流动资产 

单位：万元 

项目 金额 

增值税进项税留抵税额 291,336.16 

预付工程款 287,472.51 

其他 25,842.98 

合计 604,651.66 

截至2024年9月30日，公司的其他非流动资产账面价值为604,651.66万元，

为增值税进项留抵税额、预付工程款、核电站核废料储罐、工程剩余待处理物资，

不属于财务性投资。 

（2）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的

财务性投资（包括类金融投资）情况，是否符合《证券期货法律适用意见第 18

号》及最新监管要求，是否涉及调减情形 

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施财务性投

资的情况具体分析如下： 

1）投资产业基金、并购基金 

报告期内，公司持有中广核一期基金 38.82%股权。自本次发行相关董事会

决议日前六个月起至今，公司未对其追加投资。该基金主要投资核电项目及相关

产业，投资企业与公司主业直接关联，不构成财务性投资。 

2）拆借资金 
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自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的

拆借资金的情形。 

3）委托贷款 

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的

委托贷款的情形。 

4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资 

报告期内，公司全资子公司工程公司持有财务公司 30%的股权。自本次发行

相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的以超过集团持股

比例向集团财务公司出资或增资的情形。 

5）购买收益波动大且风险较高的金融产品 

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大

且风险较高的金融产品的情形。 

6）类金融业务 

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施对

融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务进行投资的情形。 

7）非金融企业投资金融业务 

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施投

资金融业务的情形。 

综上，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实

施的财务性投资（包括类金融投资）情况，符合《证券期货法律适用意见第 18

号》相关规定及最新监管要求，不涉及调减情形。 

二、核查程序及核查意见 

（一）核查程序 

1、针对问题（1），保荐人和发行人律师履行了如下核查程序： 

（1）取得发行人报告期末拥有的房产明细表并了解其实际使用情况； 

（2）查阅发行人 2024 年第三季度报告，了解报告期末投资性房地产情况； 
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（3）取得本次募投项目可行性研究报告等资料，了解本次募集资金用于基

建投资的具体内容； 

（4）通过互联网检索国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）

公开信息及查阅发行人及其控股子公司的营业执照、公司章程，了解发行人及控

股子公司经营范围； 

（5）取得发行人报告期内收入构成表等资料，了解房产租赁业务的开展情

况； 

（6）取得发行人现行有效的《募集资金管理规定》，了解其对募集资金存放、

使用、监督与管理的相关规定； 

（7）取得发行人出具的关于确保本次募集资金不变相流入房地产业务的承

诺函。 

2、针对问题（2），保荐人和会计师履行了如下核查程序： 

（1）查阅《证券期货法律适用意见第 18 号》及最新监管要求对于财务性投

资的相关规定； 

（2）取得发行人的其他非流动资产等财务性投资相关科目情况的核算明细，

了解核算的内容和性质； 

（3）取得发行人持有的基金企业章程，通过国家企业信用信息公示系统等

平台查阅该基金企业的工商信息，检索该基金企业的对外投资和标的公司情况； 

（4）查阅发行人截至最近一期末的财务报表，取得相关投资的决策审批文

件、会计凭证及附件等，了解对外投资企业的经营情况及其与发行人的主营业务

及战略发展方向的契合度，核查是否存在财务性投资情形； 

（5）查阅发行人董事会决议、股东会决议和公告等文件，了解是否存在新

投入或拟投入的财务性投资及类金融业务。 

（二）核查意见 

1、针对问题（1），经核查，保荐人和发行人律师认为： 

核电站建设是国家重大能源项目，服务于能源安全、碳达峰碳中和等国家重
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大战略方向，相关建设内容已经过审慎论证和主管部门审批，本次募集资金用于

基建投资具备必要性，且预计不会出现闲置情形；发行人及其控股子公司并非房

地产开发企业，其未从事房地产开发经营业务及商业地产经营业务。报告期内发

行人及其控股子公司虽存在租赁业务，但对外出租的租金收入占比较低。本次募

集资金扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电站 5、6 号机组项目建设，

发行人已出具承诺，确保本次募集资金不会变相流入房地产业务。 

2、针对问题（2），经核查，保荐人和会计师认为： 

发行人其他非流动资产不属于财务性投资；中广核一期基金不认定为财务性

投资具有合理性；发行人截至 2024 年 9 月 30 日不存在持有金额较大、期限较长

的财务性投资（包括类金融业务）情形；自本次发行董事会决议日（2024 年 6

月 21 日）前六个月至本回复报告出具日，发行人不存在新投入或拟投入的财务

性投资及类金融业务，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定及最新

监管要求，不涉及调减情形。
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其他问题 

请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对发行人

及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险。披露风险应避免包含风险对

策、发行人竞争优势及类似表述，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需

信息的重要程度进行梳理排序。 

同时，请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行

的媒体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准

确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大

舆情情况，也请予以书面说明。 

回复： 

一、发行人说明 

（一）请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对

发行人及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险。披露风险应避免包含

风险对策、发行人竞争优势及类似表述，并按对投资者作出价值判断和投资决

策所需信息的重要程度进行梳理排序 

发行人已在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对发行人及

本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险，并按对投资者作出价值判断和投

资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。 

（二）请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行

的媒体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准

确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大

舆情情况，也请予以书面说明 

发行人及保荐人自本次发行申请受理以来，持续关注媒体报道情况，已通过

网络搜索等方式对重大舆情等情况进行了自查/核查，经自查/核查，自本次发行

申请受理日至本回复报告出具日，不存在社会关注度较高、传播范围较广、可能

影响本次发行的媒体报道，未出现对本次发行信息披露的真实性、准确性、完整

性进行质疑的情形，本次发行申请文件中涉及的相关信息披露真实、准确、完整。 
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发行人及保荐人将持续关注有关发行人本次发行相关的媒体报道情况，如果

出现媒体对发行人本次发行申请的信息披露真实性、准确性、完整性提出质疑的

情形，发行人及保荐人将及时进行核查并持续关注相关事项进展。 

二、核查程序及核查意见 

（一）核查程序 

针对发行人媒体报道情况，保荐人履行了如下核查程序： 

关注发行人自本次发行申请受理日至本回复报告出具日的历史舆情，通过

Wind、企查查、百度等主要数据库查询公司的敏感舆情，并通过常用搜索引擎

查询财经网站、微信公众号等公开网络信息平台分析公众对于此类舆情的反馈。 

（二）核查意见 

针对发行人媒体报道情况，经核查，保荐人认为： 

自发行人本次发行申请获深交所受理以来，不存在社会关注度较高、传播范

围较广、可能影响本次发行的媒体报道，未出现对本次发行信息披露的真实性、

准确性、完整性进行质疑的情形，本次发行申请文件中涉及的相关信息披露真实、

准确、完整。 
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（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关

于中国广核电力股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问

询函的回复报告》之签章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国广核电力股份有限公司 

年     月    日 
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（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《中国广核电力股份有限公司与华

泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司申请向不特定对象发

行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人： 

 

     

 

 
吉余道   吴  昊  

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 

年     月    日 
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保荐人法定代表人声明 

本人已认真阅读中国广核电力股份有限公司本次审核问询函回复报告的全

部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本

公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律

责任。 

 

 

保荐人法定代表人： 

 

     

 

 
江禹     

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 

年     月    日 
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	1、发行人涉及的主要行政处罚不构成损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不构成本次发行的实质性障碍
	2、相关内控及内部规范情况、具体措施
	3、发行人已按照相关规定履行信息披露义务

	（五）结合报告期内重大法律纠纷的相关情况，以及截至目前未决诉讼或仲裁的涉案具体金额及最新进展情况，说明是否会对发行人持续经营产生重大不利影响，是否构成本次发行障碍
	1、报告期内重大法律纠纷的整体情况
	2、未决诉讼或仲裁案件的最新进展、该等案件不会对发行人持续经营产生重大不利影响、不构成本次发行的实质障碍

	（六）结合前述（4）（5）相关内容，说明《关于与新股发行相关其他事项的承诺》等公开承诺的具体履行情况，是否存在违反承诺的情形
	（七）请发行人补充披露（3）（5）相关风险

	二、核查程序及核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查意见


	问题3
	一、发行人说明
	（一）结合现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所等面积和实际使用、投资性房地产等情况，本次募集资金用于基建投资的具体内容及其必要性，说明是否可能出现闲置的情况，为防范闲置情形拟采取的措施及有效性；发行人房地产相关经营范围的具体内容，在报告期内的开展情况，是否涉及开展商业房地产经营、开发业务，如是，请说明是否已建立并执行健全有效的募集资金运用相关内部控制制度，以确保本次募集资金不能变相流入房地产业务，并请出具相关承诺
	1、现有及在建（租赁）工厂、宿舍及办公场所等面积和实际使用、投资性房地产等情况
	2、本次募集资金用于基建投资的具体内容及其必要性，说明是否可能出现闲置的情况，为防范闲置情形拟采取的措施及有效性
	3、发行人房地产相关经营范围的具体内容，在报告期内的开展情况
	4、发行人已建立内部控制制度确保募集资金不变相流入房地产业务并出具相关承诺

	（二）列示其他非流动资产等财务性投资相关科目情况，结合发行人持有合伙企业或基金等的详细情况（包括但不限于出资人情况、协议内容、认缴实缴金额、投资方向和范围、决策机制和投资计划、穿透后的具体投资标的等），说明不认定为财务性投资的原因和合理性，并说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况，是否符合《证券期货法律适用意见第18号》及最新监管要求，是否涉及调减情形
	1、发行人其他非流动资产科目不属于财务性投资
	2、结合发行人持有合伙企业或基金等的详细情况（包括但不限于出资人情况、协议内容、认缴实缴金额、投资方向和范围、决策机制和投资计划、穿透后的具体投资标的等），说明不认定为财务性投资的原因和合理性
	3、说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况，是否符合《证券期货法律适用意见第18号》及最新监管要求，是否涉及调减情形


	二、核查程序及核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查意见


	其他问题
	一、发行人说明
	（一）请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对发行人及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险。披露风险应避免包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序
	（二）请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行的媒体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明

	二、核查程序及核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查意见






