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有關

出售目標公司集團之

須予披露及關連交易之

補充公佈

茲提述橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）

日期為二零二四年十二月二十日的公佈（「該公佈」）。除另有訂明外，本公佈所用

詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此就該公佈補充以下資料：

進行交易事項之理由及裨益

當本公司於中國獲授 360環繞式舞台技術的獨家授權後，已於二零一八年制定 360

劇院表演項目的初步計劃。誠如該公佈所披露，目標公司集團於二零一九年與蘇

州及西安的當地中國政府訂立協議，分別經營蘇州項目及西安項目。就每個劇院

而言，初步粗略預期目標公司集團將投資約人民幣 150百萬元作為資本開支，用

作開發演出、劇院翻新及採購必要製作設備，而當地政府將投資約人民幣 150百

萬元作為資本開支，用作劇院建設及採購必要製作設備。因此，估計目標公司集

團將就該等項目投資約人民幣 600百萬元。該等劇院預計於二零二一年竣工，該

等項目預計於二零二一年至二零二二年分階段推出。根據初步計劃估計，每個劇

院營運首年可產生收益約人民幣320百萬元（滿座情況下）。

* 僅供識別
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該等項目的首場演出已於二零二三年七月推出，並於二零二三年七月至二零二三

年十二月期間向公眾開放，平均每週演出 5.3場。目標公司集團新管理層仍然預

期，演出將透過口耳相傳逐漸獲得知名度，從而隨時間增加觀眾人數。在中國旺

季及國定假日期間，觀眾人數有所增加。然而，由於中國經濟挑戰持續，對後疫

情時代的市場復甦造成影響，非旺季的演出觀眾人數依然未如理想，且目標公司

集團整體財務表現的改善速度慢於預期。因此，考慮到上述情況及目標公司集團

已開展業務近一年，本公司於編製截至二零二四年六月三十日止六個月的中期財

務報告時已進行減值評估。

誠如該公佈所披露，該等項目的發展進度因總承建商（作為負責該等項目所用專

業舞台系統的承建商）導致的該等項目階段交付延遲而受到嚴重影響。此外，疫

情後中國電影、劇院及娛樂市場復甦緩慢，導致目標公司集團業績復甦慢於預

期。整體市場情緒轉差，導致蘇州項目開幕後面臨充滿挑戰的環境。蘇州周邊基

礎設施的建設及提升（如交通改善以及附近商業設施及住宅物業的開發）均有所延

誤，亦影響到目標公司集團吸引蘇州現有項目觀眾的能力。

由於上文所述，該等項目的初步計劃與目標公司集團於二零二四年六月三十日在

蘇州露天劇場的估計表現存在如下差異：

初步計劃下的

估計

於二零二四年

六月三十日的

估計

每年平均入場率（概約） 90%至100% 32%

每年平均票價 人民幣700元 人民幣180元

每個劇院的每年演出場次 364 312

由於目標公司集團有責任根據與中國各當地政府訂立的相關協議完成餘下三個該

等項目，為了撥付因總承建商延誤而需要的額外投資，本公司曾接洽潛在投資

者，惟未有收到任何正面回饋。本公司亦曾向中國一間商業銀行尋求銀行借款，

惟未能獲得所需金額以撥付所需額外投資。
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此外，目標公司集團於二零二四年七月一日至二零二四年十月三十一日期間持續

錄得經營虧損。目標公司集團截至二零二三年十二月三十一日止年度及截至二零

二四年六月三十日止六個月分別僅錄得約 7.0百萬港元及8.3百萬港元的收益（自蘇

州首場演出收入產生）。目標公司集團截至二零二三年十二月三十一日止年度及

截至二零二四年六月三十日止六個月分別錄得約 32.6百萬港元及 341.1百萬港元的

淨虧損。誠如該公佈所披露，董事估計將需要不少於人民幣 150百萬元的額外投

資，方可完成餘下三個該等項目。經營虧損及該等項目所需的資本支出均對目標

公司集團的現金流量產生重大負面影響。

以上資料並不影響該公佈所載的其他資料，除上文所披露者外，所有其他資料均

保持不變。

承董事會命

橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司

公司秘書

張希銘

香港，二零二五年三月十四日

於本公佈刊發時，本公司全體董事如下：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

李培森先生

鄒秀芳女士

Go Misaki女士

彭博倫先生

獨立非執行董事

梁民傑先生

黃斯穎女士

馮志文先生
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