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中水集团远洋股份有限公司 

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3月 30日下发的《关于核准中水

集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准，

公司获准非公开发行不超过 5,860万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币

399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际

募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022年 6 月 16日全部

到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中

审亚太验字(2022)000042号）。 

二、募集资金存放与使用情况 

（一） 募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中

水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据

《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公

司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支

行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支

行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营

业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。

2022年 6月 28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证

券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募

集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。 

公司 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九
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次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方

监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资

金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟

山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交

易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放

银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 23 日，公司及全资子公司浙江中

水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中

信证券）签署了募集资金四方监管协议。 

公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监

管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。 

（二） 募集资金专户开立及存储情况 

募集资金专户开立及具体存放情况如下： 

            单位：人民币元 

 

备注： 2023年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银

行北京农科院支行一个账户，截止报告日尚有两个募集资金银行账户，银行账户

余额 42,688,352.59 元。 

（三） 变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因 
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2024 年度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。 

（四） 截至期末募集资金的实际使用情况 

1、截至 2024 年 12 月 31日募集资金使用与结余情况  

                                                                单位：万元 

 

（1）金枪鱼研发加工中心项目：2024 年度实际发生项目支出 9,496.59 万

元。该项目截至期末累计发生投入金额 11,989.12 万元（含专户转款手续费），

投入进度 74.93%； 

（2）更新改造金枪鱼钓船项目：2024 年度实际发生支付更新建造 2艘超低

温金枪鱼延绳钓船项目及 5艘 40.60米金枪鱼钓船项目款 4,131.88 万元。更新

改造 17 艘金枪鱼钓船项目截至期末累计发生投入金额 12,355.34 万元（含专户

转款手续费），投入进度 101.27%。 

2024 年度募集资金结余情况对照表            

单位：万元 
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注：截止 2024 年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 4,268.84 万

元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目。公司尚未使用的募集资金

将继续用于投入公司承诺的募投项目。 

2、未达到计划进度或预计收益情况及相关项目延期情况 

截至 2024 年四季度末，募集资金项目中金枪鱼研发加工中心项目投入进度

完成率为 74.93%，未达到预期计划进度，主要由于超低温冷库部分工序较为复

杂，专业技术工人资源紧张，超低温材料需求量大且供应相对滞后，因此该部分

施工进度不及预期，导致整个项目暂无法在原计划时间内全部达到预定可使用状

态。 

结合实际经营需要，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第五次会

议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的

议案》，经审慎决定，公司拟将 “金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使

用状态日期延长至 2025年 6月 30日。除前述变更外，项目建设内容、投资总额、

实施主体和地点等其他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划

及时推进上述募集资金投资项目建设进度。 

上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，公司

监事会亦对该事项进行了审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本事

项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不

存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2023年 5月 22日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，

使用期限自募集资金转出专户起不超过 12 个月。本次使用部分暂时闲置募集资

金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项

目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于 2023 年 7 月

完成闲置募集资金临时补充流动资金 1.5 亿元相关转款手续。截止 2024 年 6 月

30日已全部归还，使用期限未超过 12个月。 

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事

会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，

使用期限自募集资金转出专户起不超过 6个月。本次使用部分暂时闲置募集资金

临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目

实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于 2024 年 6 月完

成闲置募集资金临时补充流动资金 8,000万元相关转款手续，截至 12 月 31日已

全部归还。更新改造 17 艘船金枪鱼船项目，最后一批船于 2024 年底投入生产，

预计 2025 年产生经营效益。 

上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监

事会亦对该事项进行了审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本次使

用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用

管理办法》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项

目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形。 

4、用闲置募集资金进行现金管理情况 

2024 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 

三、募集资金使用及披露中存在的问题  
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报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关

规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金

存放、使用、管理及披露违规情形。 

 

 

 

 

中水集团远洋股份限公司 

2025年 4月 17 日 

 


