
国金证券股份有限公司

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为苏州瑞玛精密工业集

团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”或“公司”）向特定对象发行股票并在

主板上市的保荐机构，于 2024年 8月 6日承接了公司首次公开发行股票并上市

的保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）尚未完成的持续督

导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件

的要求，国金证券对瑞玛精密 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，

具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所

同意，公司向社会公开发行不超过 2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通

股 2,500万股，每股发行价格为人民币 19.01元，募集资金总额人民币 47,525.00

万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露

费、发行手续费等）合计人民币 40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集

资金净额为人民币 434,266,654.10元。前述募集资金已于 2020年 3月 3日存入

公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚

验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

2020年度，公司使用募集资金 5,549.89万元（含置换预先已投入募投项目

的自筹资金 2,305.07万元）；用于暂时补充流动资金的金额为 4,988.00万元；支

付银行手续费 0.05万元；公司募集资金余额为 33,338.36万元，其中：募集资金

专户余额为 838.36万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 32,500.00万元。

2021年度，公司使用募集资金 8,368.85万元，用于暂时补充流动资金的金



额为 7,900.00万元，支付银行手续费 0.07万元；截至 2021年 12月 31日，公司

累计使用募集资金 13,918.75 万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金

2,305.07万元），公司募集资金余额为 23,294.39万元，其中：募集资金专户余额

为 10,294.39万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 13,000.00万元。

2022年度，公司使用募集资金 8,363.34万元，用于暂时补充流动资金的金

额为 17,800.00 万元，支付银行手续费 0.06 万元；截至 2022年 12月 31日，公

司累计投入募集资金 22,282.09 万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金

2,305.07万元），公司募集资金余额为 5,444.70万元，其中：募集资金专户余额

为 444.70万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 5,000.00万元。

2023年度，公司使用募集资金 7,217.15万元，用于暂时补充流动资金的金

额为 15,000.00 万元，支付银行手续费 0.06 万元；截至 2023年 12月 31日，公

司累计投入募集资金 29,499.24 万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金

2,305.07万元），公司募集资金余额为 1,098.51万元，其中：募集资金专户余额

为 98.51万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 1,000.00万元。

2024年度，公司使用募集资金 5,222.75万元，用于暂时补充流动资金的金

额为 10,850.00 万元，支付银行手续费 0.03 万元；截至 2024年 12月 31日，公

司累计投入募集资金 34,721.99 万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金

2,305.07万元），公司募集资金余额为 45.52万元，均存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权

益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集

资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，

以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年 3月 10日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于



开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日，公司在银

行开立募集资金专用账户，并与保荐机构一同，与各开户银行签署了《募集资金

三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2021-008）。

2022年 8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达

到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，

提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，

公司将募投项目结项后的节余募集资金 189.77万元（含理财收益及银行存款利

息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常

经营及业务发展，并注销该项目的募集资金专项账户，相应的募集资金三方监管

协议随之终止。具体内容详见 2022 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动

资金及项目募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-057）。

鉴于公司持续督导机构变更，2024年 8月 6日，公司和持续督导机构国金

证券分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司苏州分行及宁波银行股份

有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，

公司募集资金专项账户及存储情况如下：

序

号
账户名称 银行名称 银行账号 专户用途

1
苏州瑞玛精密工

业股份有限公司

宁波银行股份有限公司江苏

自贸试验区苏州片区支行
75280122000032558

汽车、通信等精密金

属部件建设项目

2
苏州瑞玛精密工

业股份有限公司

招商银行股份有限公司苏州

分行
512905055310908

汽车、通信等精密金

属部件建设项目

截至 2024年 8月 5日，公司在宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州

片区支行募集资金专项账户的余额为 45.24万元。募集资金尚未使用金额

13,045.24万元，其中公司闲置募集资金补充流动资金金额为 13,000.00万元。

截至 2024年 8月 5日，公司在招商银行股份有限公司苏州分行募集资金专



项账户的余额为 0.34万元。

截至 2024年 12月 31日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

序

号
银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 理财产品余额

1
宁波银行股份有限

公司江苏自贸试验

区苏州片区支行

75280122000032558
汽车、通信等精密金属

部件建设项目
45.19 0.00

2
招商银行股份有限

公司苏州分行
512905055310908

汽车、通信等精密金属

部件建设项目
0.34 0.00

合计 45.52 0.00

注：2024年度公司募集资金专户理财收益及银行存款利息收入共计 19.79万元。

公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订

的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证

券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至 2024年 12月 31日，公司 2024年度实际投入相关项目的募集资金款项

共计人民币 5,222.75万元，具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更，未发生对外

转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度募集资金存放与使用

情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容

诚专字[2025]230Z0777号），报告认为：瑞玛精密 2024年度《关于募集资金年

度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第



2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，

公允反映了瑞玛精密 2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：瑞玛精密 2024年度募集资金存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，对募集资金

进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。保荐机构对瑞玛精

密 2024年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。



附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费

用后）
43,426.67 本年度投入募集资金总额 5,222.75

报告期内变更用途的募集

资金总额
-

已累计投入募集资金总额 34,721.99
累计变更用途的募集资金

总额
-

累计变更用途的募集资金

总额比例
-

承诺投资项目和超募资金

投向

是 否 已

变 更 项

目（含部

分变更）

募集资金承诺投

资总额

调整后投资总额

（1）
本年度投入金额

截至期末累计投入

金额（2）

截至期末投资进

度（%）（3）＝（2）

/（1）

项目达到预定可使

用状态日期

本 年 度

实 现 的

效益

是否达到

预计效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

汽车、通信等精密金属部件

建设项目
否 38,945.88 38,945.88 5,222.75 30,258.82 77.69% 2025年 9月 30日 1,373.60 - 否

研发技术中心建设项目 否 4,480.79 4,480.79 0.00 4,463.17 99.61% 2022年 6月 30日 - - 否

合计 - 43,426.67 43,426.67 5,222.75 34,721.99 79.96% - - -

未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体项

2022年 3月 4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，受全球客观情况等因素影响，公司募投项目的

实施较原计划有所延后，经审慎研究后，同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，对募集资金投资项目进行延期，“汽车、通信等精密金属



目） 部件建设项目”及“研发技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期分别延长至 2023年 9月 30日、2022年 6月 30日，公司独立董事、监事会及保荐机

构均发表了同意意见。“汽车、通信等精密金属部件建设项目”已投入总额较少原因如下：（1）为有效提高募集资金使用效率，本项目涉及的部分款项按合

同约定实行分期付款，因此，本项目已累计支付金额与实际投入之间有结算支付时间差异。（2）公司根据行业发展情况、设备供应商产能情况、本项目涉

及的主要产品订单获取增长情况等原因，为更好发挥项目效益，根据经营和建设需要，相应调整了本项目中通讯、汽车相关的设备投入进度。“汽车、通信

等精密金属部件建设项目”延期原因如下：（1）在实际执行过程中，公司根据业务布局及产能需求的统筹考虑，对项目建设方案与设计方案不断进行优化，

工程设计于 2020年 12月定稿并通过相关政府部门审核；2021年 3月，质安监局审核通过同意施工，比原计划大约延迟了 2个月。（2）受全球客观情况等

不可抗力因素的影响，国内各地执行严格防控政策，项目施工进度有所延缓，因此实施进度未能达到预期；同时，部分国内外设备供应商产能严重受限，

项目所需采购的设备生产周期及交付周期均因此大幅被动延长，因此导致公司的设备招标、安装、调试工作相应延长。预计对设备的总体投入延误 10个月

左右。（3）在移动通讯领域，全球 4G覆盖深度以及 5G发展速度未及预期，公司通讯领域产品订单未实现快速增长；在汽车及新能源汽车领域，高端品牌

车不断改款、提高性能配置，汽车国产化及新能源及混合能源汽车产量的大幅增长等原因使得公司汽车及新能源汽车产品订单快速增长；在近年宏观经济、

客户项目进度发生变化的情况下，产品供应周期相应延长，受前述因素延误时间的情况下，公司同时结合产品订单获取和产能释放情况，相应同步调整本

项目中通讯、汽车相关的设备投入时间，项目达到预计可使用状态日期因此相应延后，更有利于公司长远发展。（4）近年来，国家重视生态文明建设，为

深入实施生态文明建设工程、改善城市生态环境，项目所在地相关政府部门对本项目的竣工验收、装修设计方案等相关要求将更加严格，因此，项目施工

周期（含装修），设备招标、安装、调试，人员招聘与培训及试生产时间相应延长。

2023年 8月 4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》，同意公司调整“汽车、

通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至 2025年 9月 30日，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了

同意意见。调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容的具体情况如下：（1）减少原通信类精密结构件产线所涉及的厂房基建投入，募投

项目原计划建设生产厂房建筑面积 36,800平方米（实测厂房面积 36,989.87平方米），调整后厂房建筑面积为 18,923.93平方米，较原计划减少 18,065.94平

方米；基于前述情况，决定以自有资金置换减少部分基建的募集资金投入 4,360.23万元；（2）调整产线建设内容，鉴于新能源电池精密结构件的生产工艺

流程与通信类、汽车类精密金属部件产品类似，但多了注塑和清洗两道工序，故此次将增加注塑机、清洗机等相应的生产设备和其他生产、检测、仓储等

设备投入，预计增加投入 18,655.36万元；同时随着数字化、智能化技术的不断更新迭代，为了进一步提高生产效率、优化流程管理，项目对信息化系统有

了更高目标和要求，因此将同时增加对 SAP 等信息化系统的投入，预计 1,386.83万元。调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并延期

的原因如下：（1）产业格局带来新的市场机遇；（2）内部产能规划布局调整；（3）公司将新能源电池结构件项目纳入中长期发展战略规划。

项目可行性发生重大变化

的情况说明
不适用。

超募资金的金额、用途及使 不适用。



用进展情况

募集资金投资项目实施地

点变更情况
不适用。

募集资金投资项目实施方

式调整情况
不适用。

募集资金投资项目先期投

入及置换情况

经公司第一届董事会第八次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过，募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支

持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换；截至 2020年 3月 10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 2,305.07万元，

其中：汽车、通信等精密金属部件建设项目 1,700.99万元，研发技术中心建设项目 604.08万元；2020年 4月 1日，公司召开第一届董事会第十六次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,305.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，

该置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容

诚专字[2020]230Z0703号），公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充

流动资金情况

2023年 2月 14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资

金归还至募集资金专用账户。截至 2024年 2月 5日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的 18,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2024年 2月 6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批

额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金

专用账户。截至 2024年 12月 31日，公司已使用 10,850.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结

余的金额及原因

2022年 8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，

提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相

关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金 189.89万元（含理财收益及银行存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容

详见 2022年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的

公告》。

尚未使用的募集资金用途

及去向
截至 2024年 12月 31日，尚未使用的募集资金为 45.52万元，均存放于募集资金专户中。



募集资金使用及披露中存

在的问题或其他情况

2021年 3月 8日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会

及保荐机构均发表了同意意见；2021年 3月 25日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议

案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通

过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022年 3月 29日，公司已将前述授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进

行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计 804.085万元。

2022年 3月 11日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监

事会及保荐机构均发表了同意意见；2022年 3月 29日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审

议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2023年 3月 16日，公司已将前述授权额度和期限内使用暂时闲置募集资

金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计 211.64万元。

2023年 3月 24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、

监事会及保荐机构均发表了同意意见；2023年 4月 12日，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管

理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审

议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2024年 4月 11日，公司已将前述授权额度和期限内使用暂时闲置募集资

金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计 35.42万元。

2020年 4月 1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意

公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资

金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。截至 2024年 12月 31日，

公司累计使用 11,585.28万元银行票据支付募集资金投资项目款项。



（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限

公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

朱国民 魏 娜

国金证券股份有限公司
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