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中信证券股份有限公司

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问

业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司将

部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 9月 6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创

业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发

行不超过人民币普通股（A股）188,770,571 股。2016年 12月 26 日公司以非公

开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782

股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.22元，募集资金总

额为人民币 1,949,999,998.04元（以下简称 2016年募集资金），扣除发行费用后，

募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26

日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验

字〔2016〕001239号）。

截至 2025 年 4月 12日，公司尚未使用的 2016年募集资金存放于募集资金

专用账户，账户的余额明细如下：

单位：万元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

华夏银行包头分行 14650000000577148 10,172.71 协定

浦发银行包头分行 49010154500001024 1,546.43 协定

招商银行包头分行 755904002310102 956.10 协定
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银行名称 账号 截止日余额 存储方式

光大银行包头分行 5250188000068228 3,026.41 协定

合计 15,701.65

二、募投项目结项验收情况

2025年 4月，公司利用 2016年募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”

已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量

和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领

域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。该项目

拟使用募集资金总额 143,370,000.00元，截至竣工财务决算审计基准日，项目募

集资金实际结余 59,244,057.75 元（含募集资金使用期间产生的利息净额

30,264,064.42元）。

三、“军贸产品生产线建设项目”节余的主要原因

1、公司积极争取外部项目资金，节约项目资金。压力机、内径测量仪、中

小件调质生产线等 28 台（套）设备、新建试车跑道等土建工程均通过其他项目

中实施，未在本项目实施，节约投资金额约 2,900万元；

2、公司严格成本管控，节约项目投资。在采购环节通过充分调研、公开招

标、询价等方式，有效控制了采购成本；部分工艺设备购置合同中已包含安装费，

所有土建工程进行了审计结算，结算费用投资较概算减少，节约部分费用。

3、公司强化了多维度管控，节约管理费用。公司严控项目整体建设费用，

未发生施工图审查费、招标代理服务费、预备费，工程设计费、监理费费率也有

所降低，节约了部分其他费用，实现了资金的高效利用。

4、公司提升了资金使用效率和收益水平。在募集资金使用过程中，公司根

据项目实施进度，合理规划资金使用周期，通过理财、大额存单等方式取得了理

财收益和利息收入，提升了资金使用效率合理提升资金使用效率，形成了利息节

余。

四、“军贸产品生产线建设项目”节余资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于“军贸产品生产线建设项目”已全部实施完毕，募集资金专用账户的实
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际节余资金总额为 59,244,057.75元（含利息收入 30,264,064.42元）。为有效发挥

募集资金的使用效益，公司拟将前述节余资金 59,244,057.75 元（含利息收入

30,264,064.42元，具体以转账日金额为准），以及后续募集资金专户注销前产生

的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久性补充流动资金，用于公司日常

生产经营所需资金。公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其

他后续相关手续。

五、相关审批程序

公司于 2025年 4月 24日召开了七届二十一次董事会、七届十五次监事会，

审议通过了《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资

金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“军贸产品生产线建设项

目”验收并将节余资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券认为：

上市公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司

董事会和监事会审议通过，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规

定。本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用

效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公

司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日
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