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证券代码：300616         证券简称：尚品宅配      公告编号:2025-025号 

广州尚品宅配家居股份有限公司 

关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）第五

届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的

议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“成都维尚生产基地

建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026年 6月 30日。现将具体情况公

告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向

特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A股股票

实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资

金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币

5,859,549.14元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86元。 

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了

审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报

告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。 

二、募集资金使用情况 

截至 2024年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下： 

货币单位：人民币万元 

募集资金投资项目 
募集资金承诺 

投资金额 

累计已投入募 

集资金金额 
投资进度 

成都维尚生产基地

建设项目 
39,414.04 9,934.75 25.21% 

三、调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因  

成都维尚生产基地建设项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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行过程中仍受到诸多不确定因素的影响，根据成都维尚生产基地建设项目进度

和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则，决定将募投项目“成都维尚生产基

地建设项目”达到预定可使用状态的时间自 2025年 6月 30日调整至 2026年 6

月 30日。 

四、募投项目继续实施的必要性、可行性及调整募集资金投资项目达到预

定可使用状态时间对公司的影响 

成都维尚生产基地建设项目是基于缩短西南地区及相邻区域内的物流辐射

半径和交货周期，快速响应该区域销售需求，优化公司整体生产基地布局的需

要。该项目投向符合国家产业政策要求，且具有良好的市场前景，具备建设的

必要性和可行性。募投项目必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战

略规划和国家产业政策需求，公司将继续实施该项目，同时公司也将密切关注

相关市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。若未来有关政策、市场和

行业环境等因素发生变化，公司将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，结

合实际情况及时根据有关规定对募投项目进行优化调整。 

公司本次调整“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间是根

据项目实际情况作出的决定，未调整项目的实施主体、实施方式、投资总额及建

设规模，不属于募投项目的实质性变更。本次调整是为了更好更有效地使用募集

资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，不会对公司的正常经营产生重大不

利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 

五、相关审核及批准程序  

（一）董事会审议情况 

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使

用状态时间的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“成都

维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026年 6 月 30日。本

次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项在董事会审批权限内，无需提交股

东大会审议。 

（二）监事会审议情况 

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使

用状态时间的议案》，认为：公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间，
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是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改

变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次变更履行了必要的审批

程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制

度》的相关规定，全体监事一致同意公司调整募投项目达到预定可使用状态时间。  

（三）保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为： 

公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项是根据项目实际情况

作出的决定，未调整项目的实施主体、实施方式、投资总额及建设规模，不属于

募投项目的实质性变更；本次变更已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求；不存在改变或

变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。 

综上，保荐机构对公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项无异

议。 

六、报备文件 

1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》； 

2．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》； 

3． 《招商证券关于广州尚品宅配家居股份有限公司调整募投项目达到预定

可使用状态时间事项的核查意见》。 

 

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 

 2025 年 4月 28日 


