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国泰海通证券股份有限公司 

关于江苏恒兴新材料科技股份公司 

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏

恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”或“公司”）的持续督导机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对恒兴新材

2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年

9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币

25.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00 元，减除发行费用（不含

税）人民币 123,814,138.95 元后，募集资金净额为 905,385,861.05 元。其中，计

入实收股本人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）

865,385,861.05 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227 号”《验资报

告》予以确认。 

（二）募集资金以前年度使用金额 

截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 31,870.94万元，利息收

入及现金管理理财收益 297.99 万元，手续费用 0.03 万元，使用闲置募集资金进

行现金管理余额为 51,500.00万元，募集资金专户余额人民币 7,465.60万元。 

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额 

2024年度，公司使用募集资金直接投入项目 5,933.76万元。截至 2024年 12
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月 31日，募集资金使用及结余情况如下： 

单位：元 

项目 金额 

募集资金净额 905,385,861.05 

减：累计募投项目直接投入金额 266,406,946.63 

其中：本期募投项目直接投入金额 59,337,639.99 

减：置换预先投入的募投项目金额 110,030,122.92 

减：超募资金永久补充流动资金金额 1,610,000.00 

减：闲置募集资金用于现金管理 438,000,000.00 

减：募集资金专户的手续费支出 1,357.42 

加：募集资金进行现金管理的投资收益 14,718,533.77 

加：募集资金账户的利息收入 1,422,228.60 

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 105,478,196.45 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规

范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《江苏恒兴

新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保

证募集资金的规范使用。 

公司自 2023 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用

专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募

集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金

的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格

按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下： 
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单位：元 

开户行 账号 余额 

宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000379206 73,265,796.21 

中国农业银行股份有限公司宜兴分行 10648101040231635 49,194.97 

中国银行股份有限公司宜兴分行 528779769400 28,248,010.57 

宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000379359 6.12 

中国银行股份有限公司宜兴分行 474179762163 83,282.69 

招商银行股份有限公司无锡分行 610902114110880 3,831,905.89 

合计 105,478,196.45 

三、本年度募集资金实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 1

《2024 年度募集资金使用情况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事

会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需

资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进

行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。

本年度内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额

置换的情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事

会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）

的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议

通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 
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公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的

暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司使用暂时闲置募集资金进

行现金管理合计最高额度由不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）提

升至不超过人民币 56,500.00 万元（含 56,500.00 万元）。投资额度自公司董事会

审议通过之日起至 2024 年 9 月 24 日内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使

用投资额度。 

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 52,000.00 万元（含 52,000.00 万

元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会

审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 

本年度内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 151,700.00 万元，赎回

理财产品 159,400.00 万元，产生收益 1,219.38 万元，赎回的理财产品本金及相关

收益已归还至公司的募集资金账户。 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

43,800.00 万元。投资产品具体情况如下： 

单位：万元 

银行名称 产品名称 金额 

中国银行股份有限公司 结构性存款 22,500.00 

中国银行股份有限公司 七天通知存款 1,300.00 

宁波银行股份有限公司 结构性存款 20,000.00 

合计 43,800.00 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

本年度内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
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括收购资产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。 

（八）募集资金使用的其他情况 

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会

第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调

整并新增实施主体的议案》。根据“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”、“年产 10

万吨有机酸及衍生产品项目”两个募投项目实际建设进度和公司经营发展布局，

公司拟将募投项目中部分产线建设完成期限分别延长至 2025 年 12 月和 2027 年

12 月，部分产线重新论证并暂缓实施，部分项目新增公司为实施主体并调整内

部投资结构。 

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。根据募

投项目“年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目”实际建设需要，公司新增山东省

济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴新材料科

技有限公司所在地）作为募投项目的实施地点。 

除上述情况外，公司本年度内无募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资

金使用违规情形。 

六、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证
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券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的

要求，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。 

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。 

（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏恒兴新材料科技股份有

限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人：    

 夏静波  田  昕 

 

 

国泰海通证券股份有限公司 

 

年    月    日 
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附表 1： 

2024 年度募集资金使用情况对照表 

编制单位：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 

单位：万元 

募集资金总额[注 1] 90,538.59 本年度投入募集资金总额 5,933.76 

变更用途的募集资金总额 — 

已累计投入募集资金总额 37,804.71 

变更用途的募集资金总额比例 — 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部

分变更 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

（2） 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

（3）＝（2）-

（1） 

截至期末投入

进度（%）

（4）＝（2）/

（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

山东衡兴 27万吨/年

饲料添加剂、食品添

加剂和环保型溶剂

项目（二期） 

— 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2,711.57 4,085.61 -25,914.39 13.62 [注 3] [注 3] [注 3] 是 

年产 10 万吨有机酸

及衍生产品项目 
— 40,000.00 40,000.00 40,000.00 3,222.19 13,556.22 -26,443.78 33.89 [注 4] -2,189.06 [注 4] 是 

补充流动资金 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — 20,001.88 1.88[注 2] 100.01 不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目合计 — 90,000.00 90,000.00 90,000.00 5,933.76 37,643.71 -52,356.29 41.83 — — — — 

超募资金投向：             
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永久补充流动资金 — 不适用 161.00 161.00 — 161.00 — 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 

尚未明确用途 — 不适用 377.59 — — — — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

超募资金投向合计 — 不适用 538.59 161.00 — 161.00 — — — — — — 

未达到计划进度原因（分具体项目） 

“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”、“年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目”实施过程中，受行业发展及市场竞争

情况、下游市场需求波动、项目建设前置条件变动等因素的影响，公司部分产线投资建设进度整体放缓。主要原因包

括：一方面系公司根据行业需求变化、公司发展战略规划对募投项目的建设产线进行分析论证，拟对募投项目投资节

奏进行适当调整，重新论证并暂缓实施上述募集资金投资项目的部分产线，在资金安排上采取了更为稳健的策略，以

维护公司及中小股东的利益；另一方面系公司部分产线为国内创新性生产装置，根据安全生产相关规定，需要增加中

试研究后再实施工业级生产装置的建设及生产，故变更后项目达到预定可使用状态日期有所延后，故经过谨慎研究，

公司决定将“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”中的 2-庚酮/甲基异丁基酮装置产线、“年产 10 万吨有机酸及衍生产品

项目”中的环丁二酮装置及环丁二醇装置产线的建设期截止时间分别延长至 2025年 12 月和 2027年 12 月。 

公司于 2024年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2024年 11 月 13 日

召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资

结构调整并新增实施主体的议案》。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”、“年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目”的部分产品面临市场供给饱和及市场

竞争激烈、下游需求变化、其他产品布局的战略重要性提升等情况。例如，“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”中的苯

甲酸装置主要生产产品为苯甲酸、苯甲酸钠等。随着苯甲酸产业龙头武汉有机（02881.HK）2024 年 6 月在港交所上

市，苯甲酸产品的市场竞争格局趋于激烈。如公司继续投产苯甲酸装置，预计将面临较大的市场竞争风险，其风险收

益与初始预期存在偏离，故公司认为该产线建设的可行性已发生较大变化，存在终止实施的风险。 

公司目前正重新论证上述募集资金投资项目的部分装置产线，以提升募集资金使用效率、保障公司及投资者利益

为出发点，对该募集资金投资项目进行适当安排。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司于 2023年 9月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用

银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正

常进行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。本年度内，公司存在使用银行承
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兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 — 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2023年 9月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万

元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公

司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 

公司于 2024年 1月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）

的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计最高额度由不超过

人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）提升至不超过人民币 56,500.00 万元（含 56,500.00 万元）。投资额度自公

司董事会审议通过之日起至 2024 年 9 月 24 日内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 

公司于 2024年 8月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 52,000.00 万元（含 52,000.00

万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，

公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 

本年度内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 151,700.00 万元，赎回理财产品 159,400.00 万元，产生收益

1,219.38 万元，赎回的理财产品本金及相关收益已归还至公司的募集资金账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用

闲置募集资金进行现金管理余额为 43,800.00 万元。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 — 

募集资金节余的金额及形成原因 — 

募集资金其他使用情况 

公司于 2024年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2024年 11 月 13 日

召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资

结构调整并新增实施主体的议案》。根据“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”、“年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目”
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两个募投项目实际建设进度和公司经营发展布局，公司拟将募投项目中部分产线建设完成期限分别延长至 2025年 12

月和 2027年 12 月，部分产线重新论证并暂缓实施，部分项目新增公司为实施主体并调整内部投资结构。 

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部

分募投项目新增实施地点的议案》。根据募投项目“年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目”实际建设需要，公司新增山

东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司所在地）作为募投项

目的实施地点。 

注 1：此处募集资金总额为扣除各项发行费后的实际募集资金净额。 

注 2：补充流动资金截至 2024年末累计投入金额超出承诺投资总额 1.88 万元，系募集资金专户产生的利息。 

注 3：经董事会及股东大会审议通过，山东衡兴 27 万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目（二期）的 2-庚酮/甲基异丁基酮装置产线的建设期截止时间延长至 2025 年

12 月；公司该项目的其余装置产线决定暂缓实施并进行重新论证，后续将根据市场环境变化以及公司发展战略规划决定是否继续实施上述项目，并及时对该募集资金投资进行适

当安排。 

注 4：年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目分一期及二期工程，一期工程的产线已分别于 2024 年 3 月、2024 年 10 月陆续达到预定可使用状态，因产能释放需要过程，一期工程的

生产效益尚未充分发挥。经董事会及股东大会审议通过，二期工程的环丁二酮装置及环丁二醇装置产线的建设期截止时间延长至 2027年 12 月，公司对二期工程的其余装置产线决

定暂缓实施并进行重新论证，后续将根据市场环境变化以及公司发展战略规划决定是否继续实施上述项目，并及时对该募集资金投资进行适当安排。 

 


