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证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-063

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监

督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定，

编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2025

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021

年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普

通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人

民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，

募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11

月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股

股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字

[2021]000807号)。

公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2025 年 6 月

30日止,募集资金账户累计产生利息收入为人民币293,723,189.74元,公司

累计使用募集资金为人民币 10,547,271,030.66 元，其中 2021 年度使用募

集资金为人民币 3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民币
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4,599,886,852.36 元；2023 年度使用募集资金为人民币 1,538,957,474.88

元；2024 年度使用募集资金为人民币 650,738,525.36 元；2025 年上半年

度使用募集资金为人民币 183,513,178.06 元。节余募集资金永久补充流动

资金 511,578,300.00 元，其中：2024 年度节余募集资金永久补充流动资金

169,728,700.00 元；2025 年上半年度节余募集资金永久补充流动资金

341,849,600.00 元。募集资金专户余额为人民币 1,275,839,620.71 元（含

利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上

市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文

件的规定管理和使用募集资金。

募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐机构中信证券股份

有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼

和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行

股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简

称“监管协议”）。因部分募集资金投资项目（简称“募投项目”）结项

后的节余募集资金用于其他募投项目，公司于 2025 年 5 月 21 日同保荐机

构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集

资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资

金实行专款专用，截至 2025 年 6 月 30 日止，协议各方均按照监管协议的

规定履行了相关职责。

截至2025年 6月 30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额如下：
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单位：人民币元

注：截至2025年6月30日止，部分已结项募投项目的待支付款项7,523.88万元尚未使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金使用的具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照

表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临

时会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》

等议案，同意公司使用募集资金人民币 207,203.51 万元置换前期预先投入

募投项目的自筹资金人民币206,816.03万元及已支付发行费用的自筹资金

专户单位名称 专户存储银行名称 账号 账户类型 截止日账户余额

内蒙古伊利实业集团股份

有限公司

中国民生银行股份有限公

司呼和浩特分行营业部
633818704 募集资金专户 451,600,815.58

内蒙古乳业技术研究院有

限责任公司

中国民生银行股份有限公

司呼和浩特分行营业部
633816650 募集资金专户 11,233,694.76

内蒙古金泽伊利乳业有限

责任公司

中国银行股份有限公司呼

和浩特市新华支行
150872305996 募集资金专户 19,571,490.84

内蒙古金灏伊利乳业有限

责任公司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801500001884 募集资金专户 783,337,987.51

大庆伊利乳品有限责任公

司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801000001879 募集资金专户 0.00

宁夏伊利乳业有限责任公

司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801400001880 募集资金专户 0.00

呼伦贝尔伊利乳业有限责

任公司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801100001878 募集资金专户 0.00

内蒙古兴安伊利乳业有限

责任公司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801200001881 募集资金专户 10,095,631.97

安图伊利长白山天然矿泉

饮品有限责任公司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801900001882 募集资金专户 0.05

内蒙古伊利实业集团股份

有限公司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特金桥支行
59050078801900001469 募集资金专户 0.00

多伦县伊利乳业有限责任

公司

上海浦东发展银行股份有

限公司呼和浩特分行营业部
59010078801700002378 募集资金专户 0.00

合计 1,275,839,620.71
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人民币 387.48 万元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投

项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具《关于以自筹资金预

先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字

[2022]000057 号）。保荐机构中信证券出具了《关于公司使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2025 年上半年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投

资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年9月20日、2024年10月11日召开第十一届董事会临时

会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募投项目林甸液态

奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔

年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向

液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目、全球领

先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项
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目、乳业创新基地项目已建设完毕并达到预定可使用状态，同意上述募投

项目结项，并将节余募集资金16,972.87万元永久补充流动资金，用于公司

日常生产经营。具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

临2024-085）。

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第十一届董事会第六

次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项、

节余募集资金使用及延期的议案》，同意对公司募投项目呼和浩特液态奶

全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项，并将节余募集资金

109,084.96万元中的68,900.00万元用于公司人工智能及安全能力升级数

智化转型项目；将6,000.00万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字

化）设备更新升级项目；并将剩余的节余资金34,184.96万元永久补充流动

资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告》

（公告编号：临2025-027）。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于募投项目延期的情况

公司分别于 2025 年 4月 28 日、2025 年 5月 20 日召开第十一届董事会

第六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目

结项、节余募集资金使用及延期的议案》，同意将公司募投项目数字化转

型和信息化升级项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

2、募投项目全资子公司增减资的情况

2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事会临时会议、第十一届监事会

临时会议审议并通过了《公司关于募投项目全资子公司增减资、募集资金

专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的议案》，同意公司减资收回

呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目实施主体全资
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子公司内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司募集资金 74,900.00 万元，其中，

68,900.00 万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目，并将募

集资金划转至对应的募集资金专户；6,000.00 万元用于多伦工厂婴幼儿配

方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，并增资至该项目实施主体公司

全资子公司多伦县伊利乳业有限责任公司。具体内容详见《内蒙古伊利实

业集团股份有限公司关于募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户

开立及签署资金存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-045）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目资金使用的具体情况请参见本报告附表2

“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有

关规定管理和使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，

不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年八月二十九日
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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额 1,204,096.58 本年度投入募集资金总额 18,351.32

变更用途的募集资金总额 74,900.00

已累计投入募集资金总额 1,054,727.10

变更用途的募集资金总额比例 6.22%

承诺投资项目

已变更项

目，含部

分变更

（如有）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

额

截至期末承诺

投入金额(1)

本年度投入金

额

截至期末累计投

入金额(2)

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(1)-(2)

截至期末投入

进度（%）(4)＝

(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达

到预计

效益

项目可行

性是否发

生重大变

化

呼和浩特液态奶全球领先 5G

绿色生产人工智能应用示范

项目

是 334,000.00 259,100.00 259,100.00 3,074.97 233,388.00 25,712.00 90.08% 2022 年 7 月 47,835.18 否 否

林甸液态奶生产基地项目
注 1

无 28,307.50 28,307.50 28,307.50 - 28,425.03 -117.53 100.42% 2021 年 4 月 12,566.78 否 否

吴忠奶产业园伊利乳制品绿

色智能制造项目
注 2 无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,048.22 -48.22 100.96% 2020 年 5 月 13,913.72 否 否

呼伦贝尔年产 53 万吨液态

奶绿色生产及人工智能新模

式示范应用项目
注 3

无 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.000321 36,338.08 -338.08 100.94% 2022 年 1 月 6,092.37 否 否

兴安盟面向液态奶行业“5G

工业互联网平台”应用智能

制造新技术示范项目

无 99,000.00 99,000.00 99,000.00 127.08 97,139.92 1,860.08 98.12% 2023 年 2 月 10,938.50 是 否

全球领先5G+工业互联网婴儿

配方奶粉智能制造示范项目
无 155,000.00 155,000.00 155,000.00 5,371.32 147,448.52 7,551.48 95.13% 2022 年 8 月 37,732.37 是 否

长白山天然矿泉水项目
注 4

无 21,000.00 21,000.00 21,000.00 - 21,367.74 -367.74 101.75% 2022 年 1 月 -3,422.78 否 否

数字化转型和信息化升级项目 无 109,371.58 109,371.58 109,371.58 9,401.90 73,905.56 35,466.01 67.57% 不适用 不适用 不适用 否

乳业创新基地项目 无 59,000.00 59,000.00 59,000.00 376.04 54,248.54 4,751.46 91.95% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
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补充流动资金及偿还银行贷

款项目
无 357,417.50 357,417.50 357,417.50 - 357,417.50 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

人工智能及安全能力升级数

智化转型项目
无 68,900.00 68,900.00 - - 68,900.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否

多伦工厂婴幼儿配方奶粉智

能（数字化）设备更新升级

项目

无 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 0.00% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否

合计
注 5

1,204,096.58 1,204,096.58 1,204,096.58 18,351.32 1,054,727.10 149,369.47 125,656.15

注 1:“林甸液态奶生产基地项目”募集资金承诺投资总额 28,307.50 万元，截至期末累计投入金额 28,425.03 万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为 117.53 万元）。

注 2：“吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目”募集资金承诺投资总额 5,000.00 万元，截至期末累计投入金额 5,048.22 万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为 48.22 万元）。

注 3：“呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目”募集资金承诺投资总额 36,000.00 万元，截至期末累计投入金额 36,338.08 万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为 338.08

万元）。

注 4：“长白山天然矿泉水项目”募集资金承诺投资总额 21,000.00 万元，截至期末累计投入金额 21,367.74 万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为 367.74 万元）。

注 5：募集资金承诺投资总额 1,204,096.58 万元，截至期末累计投入金额 1,054,727.10 万元,节余募集资金永久补充流动资金 51,157.83 万元，累计收到利息收入 29,372.32 万元，募集资金专户余额为 127,583.96 万元。

未达到计划进度或预计效益的原因（分具体募投项目）

一、呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目：报告期，国内经济处于恢复发展阶段，结合市场需求和公司情

况，项目产能尚未完全释放，对项目整体效益达成有一定影响。

二、林甸液态奶生产基地项目：报告期，国内经济处于恢复发展阶段，结合市场需求和公司情况，项目产能尚未完全释放，对项

目整体效益达成有一定影响。

三、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目：报告期，国内经济处于恢复发展阶段，结合市场需求和公司情况，项目产能尚

未完全释放，对项目整体效益达成有一定影响。

四、呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目：报告期，国内经济处于恢复发展阶段，结合市场需求

和公司情况，调整项目产能结构，对项目整体效益达成有一定影响。

五、长白山天然矿泉水项目：报告期，国内经济处于恢复发展阶段，结合市场需求和公司情况，项目产能尚未完全释放，加之项

目生产产品的市场投入高于预期，对项目整体效益达成有一定影响。

六、人工智能及安全能力升级数智化转型项目：项目延期情况详见本专项报告“三、（八）1、关于募投项目延期的情况”。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用

募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况 不适用

注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
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附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目 对应的原项目

变更后项目

拟投入募集

资金总额

截至期末计

划累计投资

金额(1)

本年度实际

投入金额

实际累计投入

金额(2)

投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可

使用状态日期

本年度实

现的效益

是否达

到预计

效益

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化

人工智能及安全能

力升级数智化转型

项目

呼和浩特液态奶

全球领先 5G 绿色

生产人工智能应

用示范项目

68,900.00 68,900.00 - - 0.00% 不适用 不适用 不适用 否

多伦工厂婴幼儿配

方奶粉智能（数字

化）设备更新升级

项目

呼和浩特液态奶

全球领先 5G 绿色

生产人工智能应

用示范项目

6,000.00 6,000.00 - - 0.00% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否

合计 74,900.00 74,900.00 - -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体

募投项目）
详见本专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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