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证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2025-065

起步股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可〔2020〕301 号）核准，公司获准发行可转换公司

债券为 52,000 万元，每张面值 100 元，共计 520 万张，发行价格为 100 元/张，

期限 6 年，扣除各项发行费用 1,080.24 万元后，公司本次募集资金净额为

50,919.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，并于 2020 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验〔2020〕76 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025年 6月 30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 509,197,584.91

截至期初累计发生

额

项目投入 B1 23,306,048.38

利息收入净额 B2 12,047,956.11

永久性补充流动资金 B3 149,622,000.00

账户冻结待转回资金 B4

本期发生额

项目投入 C1 20,000.00

利息收入净额 C2 70,465.96

永久性补充流动资金 C3

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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账户扣划冻结待转回资金 C4

截至期末累计发生

额

项目投入 D1=B1+C1 23,326,048.38

利息收入净额 D2=B2+C2 12,118,422.07

永久性补充流动资金 D3=B3+C3 149,622,000.00

账户扣划冻结待转回资金 D4=B4+C4

补充流动资金项目募集资金户销户转出 E 15,771.77

应结余募集资金
F=A-D1+D2-

D3-D4-E

348,352,186.83

实际结余募集资金 G 148,352,186.83

其中，存放募集资金专户余额 G1 148,352,186.83

未到期的银行理财产品余额 G2

差异 H=F-G 200,000,000.00

[注]1、上述差异为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，尚

未到期。2、2024年 7月，因彭盈松与公司、第三人香港起步国际集团有限公司债权人代

位权纠纷一案，向浙江省丽水市中级人民法院申请财产保全 5,000.00万元或其他等值财产，

截至 2025年 6月 30日，实际冻结募集资金 2,753.40元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，

根据相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，

本公司对募集资金实行专户存储。2020 年 4 月 16 日，公司及保荐机构东兴证

券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、招商银行股份有

限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金

三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监

管协议》（范本）不存在重大差异，该等协议得到了履行。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投

项目的议案》。鉴于“婴童用品销售网络建设项目”的实施方系起步股份全资子

公司青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”），同意公司使用
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募集资金 3,000 万元对青田小黄鸭进行增资。为规范募集资金管理，保证募投

项目的顺利实施，公司及青田小黄鸭于 2020 年 5 月 14 日与招商银行股份有限

公司温州鹿城支行、东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监

管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。

公司于 2023 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三

届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性，公司

于 2023 年 7 月 4 日与湖州银行股份有限公司城南支行以及保荐机构东兴证券股

份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2023 年 7 月 3

日分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构东兴证券股份

有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与子公司青田小黄鸭、浙

江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签

署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了

履行。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全

资子公司注资以实施募投项目的议案》，为有效整合公司内部资源，保证募集资

金投资项目的顺利实施，公司拟增加全资子公司浙江起步云起数字科技有限公

司（以下简称“浙江云起”）作为募投项目“智慧信息化系统升级改造项目”的

实施主体。公司于 2023 年 9 月 15 日与全资子公司浙江云起、湖州银行股份有

限公司城南支行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存

储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投

项目的议案》。鉴于青田小黄鸭是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施
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主体，公司将存放在浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行营业部

33100010201000009481 账户中“婴童用品销售网络建设项目”剩余募集资金

49,123,679.83元（截至 2023年 8月 31日）及其相应利息全部用于对全资子公

司青田小黄鸭进行增资。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监

事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以

实施募投项目的议案》。鉴于青田小黄鸭是募投项目“婴童用品销售网络建设项

目”的实施主体，公司拟将存放在招商银行温州鹿城支行 577903979410708 账

户中“婴童用品销售网络建设项目”剩余募集资金 163,972.66 元（截至 2023

年 9 月 30 日）及其相应利息全部用于对全资子公司青田小黄鸭进行增资。同时

该账户先前因诉讼强制执行被扣划募集资金 1,705,771.37 元，公司通过非募集

资金账户自有资金将该部分被扣划募集资金及其利息返还至青田小黄鸭账户

（33100010201000009507），用于青田小黄鸭的增资，公司已于 2024 年 4 月 16

日将该资金的本息 1,707,998.35 元返还至青田小黄鸭 33100010201000009507

账户。

公司于 2024年 5月 15日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事

会第十八次会议分别审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。为加强募集

资金管理，提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性，公司于 2024年 5

月与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构东兴证券股份有限

公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制

定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得

到了履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
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湖州银行城南支行 812000003857 2,268.45 募集资金专户

湖州银行城南支行 813000006290 64,855,436.27 募集资金专户

浙江泰隆商业银行股份有限公

司湖州分行
33100010201000009507 83,491,728.71 募集资金专户

浙江泰隆商业银行股份有限公

司湖州分行
33100010201000010554 2,753.40 募集资金专户

合计 - 148,352,186.83

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监

事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使

用不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，其中，使用公开发行可转换

公司债券相关暂时闲置募集资金进行委托理财的单日最高余额上限为 40,000 万

元（含 40,000 万元），投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，

该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保

荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二十五次会议、第二届

监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不

超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，其中，使用公开发行可转换公司

债券相关暂时闲置募集资金进行委托理财的单日最高余额上限为 20,000 万元

（含 20,000 万元），投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，

该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保

荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事

会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过

20,000 万元公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金进行现金管理,进

行委托理财的单日最高余额上限为 20,000 万元（含 20,000 万元），投资期限为
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自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可

滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有限公司对

该事项均发表了同意意见。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监

事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过

10,000 万元公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金进行现金管理,进

行委托理财的单日最高余额上限为 10,000 万元（含 10,000 万元），投资期限为

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可

滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有限公司对

该事项均发表了同意意见。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届

监事会第十七次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元公开发行可转换

公司债券相关暂时闲置募集资金进行现金管理,进行委托理财的单日最高余额上

限为 10,000 万元（含 10,000 万元），投资期限为自公司股东大会审议通过之日

起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会以及

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事

会第二次会议，2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过

10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东会审议通过

之日起不超过 12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用；另外，公司

募集资金专户中的资金余额拟以协定存款方式存放，协定存款期限为自公司股

东会审议通过之日起不超过 12个月。公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有

限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集
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资金用于现金管理余额为 0 元，2025 年 1 月至 6 月公司不存在使用闲置募集资

金进行现金管理的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025年 5月 19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会

第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、关于“婴童用品销售网络建设项目”搁置时间超过 1 年的说明

“婴童用品销售网络建设项目”计划投资 35,072.09万元，其中调整后募集

资金拟投入 18,957.56万元。该项目主要依托公司在童装、童鞋产品领域积累的

市场优势，在优势区域构建基于婴童用品专卖店、旗舰店及生活馆的营销网络。

该项目建设周期为 3年，截至 2025年 6月 30日，尚未投入使用募集资金，存

在搁置超过一年的情形。

“婴童用品销售网络建设项目”系公司基于行业发展趋势以及公司发展战

略等审慎决策的。但是由于过去几年受市场宏观经济的持续影响，线下实体门

店的经营环境发生一定的变化，线下实体门店的市场环境亦受到影响。公司出

于谨慎性考虑，对募集资金的使用持审慎态度。因此，为保证募集资金的安全

及使用效率，维护公司及全体股东利益，公司谨慎选择线下门店投入时机，避

免盲目扩张，暂缓实施“婴童用品销售网络建设项目”。未来，随着国家鼓励生

育和促进实体经济发展的相关政策不断推出，公司将适时继续推动实施“婴童

用品销售网络建设项目”。

在募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的
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情况下，公司根据目前实际情况审慎研究，于 2024年 12月 25日召开第三届董

事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投

项目重新论证并延期的议案》，将“婴童用品销售网络建设项目”达到预定可使

用状态的时间延长至 2026年 12月。

2、关于“智慧信息化系统升级改造项目”进展缓慢的说明

“智慧信息化系统升级改造项目”计划投资 20,674.13万元，拟使用募集资

金 17,000万元。该项目系根据公司业务发展的需要，打造公司智慧设计、智慧

制造、智慧供应链、智慧零售、智慧管理等综合智慧信息管理平台。截至 2025

年 6月 30日，投入使用募集资金 2,332.60万元，进展缓慢。

公司基于降本增效，提升管理效率的经营理念，采取了稳健的策略来管理

和使用募集资金。为保障募集资金的安全和使用效率，公司审慎选择供应商采

买软、硬件系统，导致项目实施进展有所延缓。随着公司业务、管理等对信息

化的需求，公司将充分使用募集资金持续推动智慧信息化系统升级改造项目的

建设，以更好支持公司长远发展。

由于项目前期进展缓慢，公司根据实际情况审慎研究，于 2024年 12月 25

日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通

过了《关于募投项目重新论证并延期的议案》，将“智慧信息化系统升级改造项

目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026年 12月。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目实施地点

截至报告期末，公司未变更募投项目实施地点。

（二）变更、新增募投项目实施主体
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公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全

资子公司注资以实施募投项目的议案》。为有效整合公司内部资源，保证募集资

金投资项目的顺利实施，公司增加全资子公司浙江起步云起数字科技有限公司

作为募投项目“智慧信息化系统升级改造项目”的实施主体。公司本次增加募投

项目实施主体并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目，是基于公司

募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“智慧信息化系统升级改造项

目”的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司

及全体股东的利益。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向

全资子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-091）。

（三）变更部分募投项目

截至 2025年 6月 30日，公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变

更。

（四）部分募投项目增加实施地点

公司于 2022 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，

同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司募集资金投资项目“智慧

信息化系统升级改造项目”实施地点。根据募集资金投资项目的进展情况，拟

在募集资金投资项目“智慧信息化系统升级改造项目”原实施地点的基础上新

增浙江省杭州市、浙江省湖州市、福建省泉州市为募投项目实施地点，增加前

后的具体情况如下：

项目名称 实施地点（增加前） 实施地点（增加后）

智慧信息化系统升

级改造项目
浙江省丽水市青田县

浙江省丽水市青田县

浙江省杭州市

浙江省湖州市

福建省泉州市

五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

起步股份有限公司

二〇二五年八月三十日
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附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：起步股份有限公司 单 位 ： 人 民 币 万 元

募集资金总额 50,919.76 本年度投入募集资金总额 2

变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,294.80

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资

项目

是否已变

更项目

（含部分

变更）

募集资金承

诺投资总额

调整后

投资总额

截至期末

承诺投入

金额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金

额

(2)

截至期末累计

投入金额与承诺

投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进

度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到

预定可使用状

态日期

本年度

实现的

效益

是否达

到预计

效益

项目可行性

是否发生

重大变化

智慧信息化系统升级

改造项目
否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 2 2332.60 -14,667.40 13.72 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用

婴童用品销售网络建

设项目
否 20,000.00 18,957.56 18,957.56 -18,957.56 - 2026 年 12 月 不适用 不适用 不适用

永久性补充流动资金 否 15,000.00 14,962.20 14,962.20 14,962.20 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用

合计 52,000.00 50,919.76 50,919.76 17,294.80 -33,624.96

未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明”

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资

金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,466,915.09 元置换已支付的发行费用，公司独立董事就

该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用情况进

行了专项鉴证，并出具了天健审〔2020〕9283 号《关于起步股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用自有资金的

鉴证报告》。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于 2025年 5月 19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关

的生产经营使用。公司募集资金专户于 2025年 5月 20日，分别划出 1.1亿元和 9,000.00万元，用于临时补充流动资金。截

至 2025年 6月 30日，上述用于临时补充流动资金的募集资金尚未到期。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告“二、募集资金管理情况之(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

募集资金其他使用情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明及；五、募集资金使用及

披露中存在的问题”。

[注 1]尾数加和差异系四舍五入所致


