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北京华联商厦股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久

补充流动资金的公告

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开

公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“太原胜利购物中

心”和“青岛黄岛缤纷港购物中心”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补

充流动资金，用于支持公司主营业务发展。根据《上市公司募集资金监管规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有

关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕

尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证

监许可[2016]3200号）核准，2017年公司向西藏山南信商投资管理有限公司（现

更名为：西藏山南信商企业管理有限公司）发行人民币普通股（A股）255,192,878

股募集配套资金，每股发行价为 3.37 元，本次募集资金净额为 859,999,998.86

元。前述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)

第 110ZC0081 号《验资报告》验证。本次募集资金扣除发行费用后将投资于太原

胜利购物中心、青岛黄岛缤纷港购物中心两个在建购物中心项目的后续建设及装

修，募投项目的后续建设由项目所属公司具体负责实施。上述募集资金均以增资

的形式向项目所属公司分别进行投资。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



（二）本次拟终止募集资金投资项目的情况

鉴于募投项目的实施环境发生变化，项目工程建设时间产生延误。为提高募

集资金使用效率，公司拟终止募投项目“太原胜利购物中心”和“青岛黄岛缤纷

港购物中心”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金。截至 2025

年 9 月 30 日，上述项目已累计投入 32,518.67 万元，占募集资金总额的比例为

37.81%，尚未使用的募集资金余额为 55,916.10 万元（含募集资金专户的利息净

收入及结构性存款收益）。

二、本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的概述

（一）本次拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

截止 2025年 9月 30日，公司拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际

投资情况如下：

单位：万元

投资项目名称
募集资金拟投入

金额
占本次募集资金

总额比例
募集资金累计投

入金额
投资进度

太原胜利购物
中心

23,250.37 27.04% 15,622.65 67.19%

青岛黄岛缤纷
港购物中心

62,749.63 72.96% 16,896.02 26.93%

合计 86,000 100.00% 32,518.67 37.81%

1、太原胜利购物中心

太原胜利购物中心项目位于太原市杏花岭区解放北路，项目的实施主体为山

西华联购物中心有限公司。项目原计划总投资金额 40,261.30万元，公司拟投入

募集资金 23,250.37 万元，募集资金主要用于项目的建设及装修。受到项目所处

区域规划调整、外部环境等因素影响，该项目工程和开业时间有所延误。

2、青岛黄岛缤纷港购物中心

青岛黄岛缤纷港购物中心项目为位于青岛市黄岛区滨海大道北侧、长江东路

南侧的商业项目，分为南区和北区两部分。项目的实施主体为青岛海融兴达商业

管理有限公司。项目原计划总投资金额为 17.56 亿元，公司拟投入募集资金

62,749.63 万元，募集资金主要用于项目的建设及装修。鉴于项目北区土地被政

府收回，项目整体定位规划事项存在不确定性，导致工程建设和开业时间推迟。



（二）本次拟终止募集资金投资项目未使用募集资金余额及专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法

规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金

管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2014 年 8 月 25 日本公司

召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2019 年 1 月 22 日召开的

第七届董事会第二十四次会议进行了修订。根据管理办法并结合经营需要，本公

司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独

立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，

以保证专款专用。公司严格按照《募集资金四方监管协议》的约定，存放和使用

募集资金。

截至 2025 年 9 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 559,160,978.29 元（含

募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益 24,347,677.38 元）。其中，暂时

补充流动资金 558,860,000.00 元，剩余金额存放于公司开设的募集资金专项账

户。具体存储情况如下：

户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

青岛海融兴达商

业管理有限公司

北京银行总行

营业部

200000277392000155846

92

募 集 资 金

专户
63,997.60

山西华联购物中

心有限公司

盛京银行北京

官园支行
0110300102000005650

募 集 资 金

专户
236,980.69

合 计 300,978.29

（三）拟终止募集资金投资项目的原因

青岛黄岛缤纷港购物中心项目用地由青房地权市字第 201412962 号、面积

34368平方米的土地使用权（简称“项目北区”），和证书编号为青房地权市字第

201412394号、面积 37581平方米的土地使用权（“项目南区”）构成。经黄岛区

人民政府批准，青岛市黄岛区综合行政执法局于 2021年认定项目北区用地构成

闲置土地情形并做无偿收回。目前，公司仍与当地政府协调与沟通还地事宜，并

研究青岛黄岛缤纷港购物中心项目北区的后续推进方案。鉴于青岛项目周边环境、

消费习惯和居民构成等已经发生了较大变化，经与当地政府沟通，公司拟对项目

的定位和品牌组合做进一步提升，故公司暂时无法确定项目的规划与建设进度。

考虑到项目实施存在较大不确定性，可行性发生重大变化，为提升募集资金使用



效率，公司决定终止募投项目“青岛黄岛缤纷港购物中心”，并将尚未使用的募

集资金永久补充流动资金。

太原胜利购物中心项目前期因需要与地铁进行连通，同时受规划调整及外部

环境对施工进度的影响，导致工程和开业时间推迟。受外部环境影响，该项目的

竞争环境、顾客消费习惯以及品牌方的开店计划均发生了较大变化，公司决定对

项目的经营计划和定位进行重大调整。考虑到项目后期计划的不确定性并提升募

集资金使用效率，公司决定终止募投项目“太原胜利购物中心”，并将尚未使用

的募集资金永久补充流动资金。

三、本次终止实施募集资金投资项目对公司的影响

公司终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，

是公司综合考虑募集资金实际使用情况、项目建设进度等多种因素，从实际情况

出发所作出的审慎决定。本次终止的募投项目的剩余募集资金将用于支持公司主

营业务发展，优化公司资产结构和资源配置，有利于公司长远发展。本次终止实

施募集资金投资项目并将尚未使用的募集资金永久补充流动资金不会对公司生

产经营产生重大不利影响，不存在损害股东权益的情形。。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

意终止募投项目“太原胜利购物中心”和“青岛黄岛缤纷港购物中心”，并将上

述项目尚未使用的募集资金（含闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金专户

利息净收入及结构性存款收益）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届监事会第八次会议，审议通过了《关

于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监

事会认为：公司终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的内



容和程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

因此，同意公司终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并

提交公司股东会审议。

五、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：华联股份终止“太

原胜利购物中心”和“青岛黄岛缤纷港购物中心”募集资金投资项目并将剩余募

集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的

法律程序，尚需召开股东会审议，符合相关法律及规章制度的要求。公司本次终

止“太原胜利购物中心”和“青岛黄岛缤纷港购物中心”并将剩余募集资金永久

补充流动资金是综合考虑募集资金实际使用情况、项目建设进度等多种因素，作

出的审慎决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东权益的

情形。独立财务顾问对公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流

动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第八次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2025年 10月 30日
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