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广东百林生态科技股份有限公司重大诉讼进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 

（一）挂牌公司所处的当事人地位：原告 

（二）收到受理通知书的日期：2025 年 9 月 4 日 

（三）诉讼受理日期：2025 年 8 月 12 日 

（四）受理法院的名称：广州市荔湾区人民法院 

（五）反诉情况：有 

（六）本案件的最新进展： 

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“百林生态”）于 2025 年 7 月

29 日向广州市荔湾区人民法院提交诉讼申请，申请百林生态与绿瘦科技园（广

东）有限公司（以下简称“绿瘦科技园”）、广州壹健康健康产业集团股份有限公

司（以下简称“壹健康”）建设工程施工合同纠纷一案进行诉讼；广州市荔湾区

人民法院于 2025 年 8 月 12 日出具受理案件通知书，决定受理诉讼。公司于 2025

年 9 月 4 日收到广州市荔湾区人民法院受理案件通知书。2025 年 9 月 28 日绿瘦

科技园反诉， 2025 年 11 月 12 日广州市荔湾区人民法院开庭审理。 

 

二、本次诉讼事项的基本情况 

（一）当事人基本信息 

1、 原告 

姓名或名称：广东百林生态科技股份有限公司 

与挂牌公司的关系：本公司 
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2、 被告 

姓名或名称：绿瘦科技园（广东）有限公司 

与挂牌公司的关系：客户 

3、 被告 

姓名或名称：广州壹健康健康产业集团股份有限公司 

与挂牌公司的关系：客户 

（二）案件事实及纠纷起因： 

2024 年 3 月 11 日，百林生态中标绿瘦科技园的绿瘦科技园园林景观工程项

目。2024 年 3 月 13 日，百林生态与绿瘦科技园签署《施工合同》，约定百林生

态专业承包绿瘦科技园的绿瘦科技园园林景观工程。施工过程中，百林生态根据

《施工合同》及施工进度向绿瘦科技园申请工程款，但绿瘦科技园多次逾期支付

进度款。 

壹健康作为绿瘦科技园的唯一股东，根据《公司法》第 23 条，壹健康应对

绿瘦科技园的债务承担连带责任。且壹健康为大型企业、百林生态为中型企业，

根据《保障中小企业款项支付条例》第 17、19 条，壹健康应督促绿瘦科技园及

时向百林生态支付款项。 

 

（三）诉讼请求和理由 

一、判令绿瘦科技园向百林生态支付剩余工程款 5,949,981.36 元(包括合同内

剩余工程款 4,516,291.19 元；工程变更工程款 1,433,690.17 元）。 

二、判令绿瘦科技园向百林生态支付逾期付款利息 88,317.49 元(以欠付工程

款为基数，按照合同订立时 LPR 计算，自逾期付款之日起计至实际清偿之日止，

暂计至 2025 年 7 月 31 日）。 

三、判令绿瘦科技园向百林生态支付可得利润损失 701,451.48 元及利息（以

701,451.48 元为基数，按照合同订立时 1 年期 LPR 计算，自原告起诉之日计算至

实际清偿之日止）。 

四、判令绿瘦科技园向百林生态支付律师费 140,000 元、保全担保费 7500

元。 

五、判令壹健康对绿瘦科技园的上述债务承担连带责任。 

六、判令百林生态对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或拍卖的价款
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优先受偿。 

七、判令本案诉讼费（受理费、保全申请费等）由绿瘦科技园、壹健康承担。 

 

（四）反诉的内容及理由 

1、工期延误违约金 4136668.4 元； 

2、质量问题委托第三方修复 333571.61 元； 

3、质量问题违约金 765000 元； 

4、解除合同另行委托第三方施工 1440475.87 元； 

5、工程罚款 30393.3 元； 

6、项目管理人员未到位违约金 399 万元； 

7、未及时支付工人工资违约金 40 万元； 

8、承担受理费、保全费、鉴定费等。 

理由：（1）百林未按照合同约定在约定工期内完工，严重工期延误，构成严

重违约，应承担工期延误违约金（2）百林公司施工质量严重不符合合同约定，

应承担第三方维修费用及质量违约金（3）百林公司单方违约解除合同，应承担

价差损失。（4）施工过程中因百林生态公司进度滞后、施工存在安全隐患、自身

管理混乱等因素，绿瘦公司、监理单位向百林生态公司发出相应罚款通知，罚款

金额合计 30393.3 元应当由百林生态公司承担。（5）百林生态公司指派的项目经

理在施工期间从未到现场，长期缺岗及未到位，应按照合同约定承担违约责任。

（6）百林生态公司在收取工程款后拒不向工人发放工人工资，导致工人到劳动

监察部门投诉及到现场闹事，百林生态公司构成违约，应支付罚款 400000 元。 

 

三、本次诉讼案件进展情况 

（一）其他进展 

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“百林生态”）于 2025 年 7 月

29 日向广州市荔湾区人民法院提交诉讼申请，申请百林生态与绿瘦科技园（广

东）有限公司（以下简称“绿瘦科技园”）、广州壹健康健康产业集团股份有限公

司（以下简称“壹健康”）建设工程施工合同纠纷一案进行诉讼；广州市荔湾区

人民法院于 2025 年 8 月 12 日出具受理案件通知书，决定受理诉讼。公司于 2025
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年 9 月 4 日收到广州市荔湾区人民法院受理案件通知书。2025 年 9 月 28 日绿瘦

科技园反诉， 2025 年 11 月 12 日广州市荔湾区人民法院开庭审理。 

 

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施 

（一）对公司经营方面产生的影响： 

本次诉讼系公司运用法律手段维护自身合法权益，若成功收回相应款项，则

对公司的经营方面产生有利影响。公司将积极采取法律措施，维护公司的正当权

益，并将根据相关事项进展情况及时履行信息披露业务。 

 

（二）对公司财务方面产生的影响： 

本次诉讼目的是为了催收应收款项，有利于加快资金回笼，若成功收回对公 

司财务产生积极影响。 

 

（三）公司采取的应对措施： 

公司将积极妥善处理后续事项，保障自身合法权益，及时履行信息披露义务。 

 

五、其他应说明的事项 

无 

 

六、备查文件目录 

《民事反诉状》 

 

 

广东百林生态科技股份有限公司  

董事会  

2025 年 11 月 13 日  
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