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证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2026-009

吉林敖东药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关规

定，现将公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集

团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额

241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净

额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准

会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年末，公司累计实际使用募集资金 241,772.18 万元：2018 年度

使用募集资金 73,823.40 万元；2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元；2020

年度使用募集资金 63,702.70 万元；2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元；

2022年度使用募集资金9,334.48万元；2023年度使用募集资金27,529.82万元；

2024 年度使用募集资金 16,626.32 万元；2025 年度使用募集资金 26,775.12 万

元，其中：本年度投入 6,888.53 万元，项目节余募集资金转出 19,886.59 万元。

2025 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98.14 万元。公司闲

置募集资金存放于公司募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 11,389.55 万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 14,307.86 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资

金管理办法》，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募

集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执

行。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证

监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、当时有效

的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》

等有关规定，公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了第九届

董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行

可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商

业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。

公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股

份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管

协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集

资金，并履行了相关义务。

截至 2021 年 4 月，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖

东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉

林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零，

上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金

专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订

的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月

29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部

分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-025、2021-032）。

截至 2025 年 11 月 13 日，吉林敖东药业集团股份有限公司募集资金专户中

节余募集资金永久补充流动资金已转入公司一般存款账户，上述募集资金专户将

不再使用。“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”募集资金

专项账户中两个募集资金专户少量余额已转至其留存的募集资金专户中，上述两

个募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专

户注销手续，签订的三方监管协议相应终止。详见 2025 年 11 月 13 日公司在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集

资金专户销户的公告》（公告编号：2025-063）。
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基于上述事宜，公司募集资金的销户情况如下：

序号 募集资金投资项目名称 开户单位 开户银行 银行账号

1
吉林敖东延吉药业科技园建

设项目

吉林敖东药业集团

延吉股份有限公司

吉林九台农村商业

银行敦化支行
0710457011015200001873

2

吉林敖东世航药业股份有限

公司中药饮片（含直接口服

饮片）智能工厂建设项目

吉林敖东世航药业

股份有限公司

中国银行股份有限

公司敦化支行
160445184916

3

补充流动资金项目

吉林敖东药业集团

股份有限公司

中国建设银行股份

有限公司敦化支行
22050168633800000626

4
吉林敖东药业集团

股份有限公司

中国工商银行股份

有限公司敦化支行
0808290129200249961

5
吉林敖东药业集团

股份有限公司

中国农业银行股份

有限公司敦化市支

行

07391001040022498

6
吉林敖东药业集团

股份有限公司

中国民生银行股份

有限公司敦化支行
612662265

7
吉林敖东洮南药业股份有限

公司自动化生产线建设项目

吉林敖东洮南药业

股份有限公司

招商银行股份有限

公司长春建设街支

行

431901518610777

8
吉林敖东洮南药业

股份有限公司

吉林敦化农村商业

银行股份有限公司
0790302011015200031581

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事

会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金

投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

2024 年公司将闲置募集资金 30,000.00 万元补充流动资金。2025 年 8 月 22

日，公司将上述 30,000.00 万元归还至募集资金专项账户。详见 2025 年 8 月 23

日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告》（公告编号：2025-037）。

公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号 开户单位 开户行 开户账号 募集资金余额 账户性质

1
吉林敖东延边药

业股份有限公司

招商银行股份有限公司长春

建设街支行
431901036510222 10,282.11 活期存款

2
吉林敖东洮南药

业股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

洮南市支行
07811001040021567 1,107.43 活期存款

合计 11,389.55
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三、2025 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额 238,853.87（扣除发行费用后）
本年度投入募

集资金总额
26,775.12

报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募

集资金总额
241,772.18累计变更用途的募集资金总额 95,174.83

累计变更用途的募集资金总额比例 39.85%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变

更项目（含

部分变更）

募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额（1）

本年度投入

金额

截至期末累

计投入金额

(2)

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本年度实

现的效益

是否达到预

计效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

1、吉林敖东延边药业股份有限公司

扩建升级项目二期工程项目
是 85,200.00 41,000.00 1,499.44 39,382.38 96.05% 2023 年 12月 31日 69.16 否 是

2、吉林敖东世航药业股份有限公司

中药饮片（含直接口服饮片）智能

工厂建设项目

否 9,000.00 8,994.02 0.00 9,079.44 100.95% 2020 年 03月 31日 45.25 否 否

3、吉林敖东洮南药业股份有限公司

自动化生产线建设项目
否 30,600.00 30,600.00 1,251.81 32,349.04 105.72% 2023 年 07月 31日 -282.53 否 否

4、吉林敖东延吉药业科技园建设项

目
是 51,500.00 525.17 0.00 525.17 100.00% 不适用 不适用 是

5、吉林敖东延吉药业科技园建设项

目改补充流动资金
是 0.00 50,974.83 0.00 50,974.83 100.00% 不适用 不适用 是（注）

6、吉林敖东世航药业股份有限公司

中药饮片（含直接口服饮片）智能

工厂建设项目结余补充流动资金

否 0.00 5.98 0.00 5.98 100.00% 不适用 不适用 否

7、吉林敖东延边药业股份有限公司

中药配方颗粒项目
是 0.00 44,200.00 4,137.28 27,014.88 61.12% 2025 年 6 月 30 日 497.23 是 是（注）

8、全部募投项目结项节余募集资金

永久补充流动资金
否 0.00 19,886.59 19,886.59 不适用 不适用 不适用

9、补充流动资金项目 否 65,000.00 62,553.87 0.00 62,553.87 100.00% 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 241,300.00 238,853.87 26,775.12 241,772.18 - 329.11
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超募资金投向

补充流动资金

超募资金投向小计

合计 - 241,300.00 238,853.87 26,775.12 241,772.18 - 329.11

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因

1、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目：

该项目已按预计进度建设完成，项目投产后因受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，与预期收益存在一定差异。

2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目：

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已按预计进度达到预期可使用状态，公司将该募投项目予以结项，详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》（公告编号：2024-036）。该项目投产后因医药行业市场环境变化，消费端有效需求下降，导致与预期收益存在一定差异。

为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，适应市场竞争环境的变化，满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，公司将该项目尚未投

入该项目的募集资金 44,200.00 万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于项目“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒

项目”建设，实施主体仍为吉林敖东延边药业股份有限公司，项目达到预定可使用状态的日期为 2025 年 12 月。此次变更部分募集资金使用用途事项已经

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）、《2022 年第一次临时股东大会

决议公告》（公告编号：2022-077）。

3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目：

截至 2023 年 7 月 31 日，该项目已按预计进度达到预期可使用状态，公司将该募投项目予以结项，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》（公告编号：2023-060）。该项目投产后因部分产品受控制辅助用药政策影响，叠加原材料短缺等情况，与预期收益存在一定差异。

项目可行性发生重大变化的情况说

明

1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目：

（1）公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。（2）

参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间

目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。详见公司于2020年4月15日在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的

公告》（公告编号：2020-033）。

2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目：

公司原项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”是公司基于顺应当时区域发展战略，降低运营成本，扩大口服液产品生产能力，实现口服液产

品智能化生产，提高生产效率及产品质量，满足业务发展的需要，应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期

工程项目”中提取车间及智能口服液车间的建成投产可以满足公司现有产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不

断变化，同时基于近年中药市场的迅速发展，公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设，并充分利用公司现有资源，

依托公司多年制药技术优势，集中力量布局中药配方颗粒市场，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，增加“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。
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详见公司于2022年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用

途的公告》（公告编号：2022-065）。

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年4月24日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用

募集资金44,647,879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月30日，公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00

万元。2025年8月22日，公司将上述30,000.00万元归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因

吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已建设完成投入生产，项目结余资金5.98万元补充吉林敖东世航药业股份有限公司流动

资金；吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已建设完成投入生产，项目预计节余资金2,809.21万元将补充吉林敖东洮南药业股份有限公司流动资金；吉林

敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已建设完成投入生产，项目预计节余资金3,747.98万元将补充吉林敖东延边药业股份有限公司流动资金；公司2018

年公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目全部结项，项目预计节余资金20,023.61万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中：“吉林

敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”结项，节余资金11,927.76万元；闲置募集资金现金管理投资收益及在募集资金存放期间存款利息收入节余资金8,095.85万

元，2025年实际转出资金19,886.59万元。

尚未使用的募集资金用途及去向 公司对尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题

或其他情况
不适用

注：“5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金”与“7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”为变更后增补项目，故本表“项目可行性是否发生重大

变化”之列标注为“是”，该等项目变更后可行性未发生重大变化，具体情况可参看下表“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目
对应的原承诺项

目

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1）

本年度实际投入金

额

截至期末实际累

计投入金额（2）
截至期末投资进度

（3）=（2）/（1）
项目达到预定可使

用状态日期

本年度实

现的效益

是否达到

预计效益

变更后的项目可行性

是否发生重大变化

吉林敖东延吉药业

科技园建设项目改

补充流动资金

吉林敖东延吉药

业科技园建设项

目

50,974.83 0 50,974.83 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

吉林敖东延边药业

股份有限公司中药

配方颗粒项目

吉林敖东延边药

业股份有限公司

扩建升级项目二

期工程项目

44,200.00 4,137.28 27,014.88 61.12% 2025年 6月 30日 497.23 是 否

合计 95,174.83 4,137.28 77,989.71 81.94% - 497.23 - -

变更原因、决策程序及信息披露情况说

明（分具体项目）

1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金

公司原募投项目“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”计划总投资规模为 59,902.41万元，拟投入募集资金 51,500.00万元，预计内部收益率（税后）

为 16.34%，投资回收期（含建设期）为 7.65年。截至目前，该项目累计已使用募集资金 525.17万元，已完成部分配套设施改造。

因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响，吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同

程度上受到较大影响，公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延

吉药业科技园新建发酵提取车间；参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，

同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉

药业科技园新建中成药生产车间。

经公司于 2020年 5月 18日召开的 2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技

园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020年 4月 25日、2020年 5月 19
日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目

并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、《“敖
东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。保荐机构于 2020年 4月 24日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖

东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

2、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目

公司原募投项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”原计划总投资规模为 97,016.27万元，拟投入募集资金 85,200.00万

元，预计内部收益率（税后）为 17.91%，投资回收期（含建设期）为 7.15年。“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”是公司基

于顺应当时区域发展战略，降低运营成本，扩大口服液产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量，满足业务发展的需要，
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应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”中提取车间及智能口服液车间的建

成投产可以满足公司现有产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不断变化，同时基于近

年中药市场的迅速发展，公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设，并充分利用公司现有

资源，依托公司多年制药技术优势，集中力量布局中药配方颗粒市场，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，增加“吉林敖东延边药业股份有限公

司中药配方颗粒项目”建设。

经公司于 2022年 9月 26日召开的 2022年第一次临时股东大会、“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延边

药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金 44,200.00万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉
林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。具体内容详见公司于 2022年 8月 31日、2022年 9月 27日在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）、《2022
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）、《“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2022-076）。保荐

机构于 2022年 8月 30日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

未达到计划进度或预计收益的情况和

原因
不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的

情况说明
不适用
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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证

监会公告〔2025〕10 号）和公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、

准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资

金使用及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会批准报出。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日
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