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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2025 年度 
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 

                                                                                                 单位：人民币元 

募集资金总额 1,501,736,536.51 

本年度投入

募集资金总

额 

80,852,142.34 

累计变更用途的募集资金总额 680,715,068.55 

已累计投入 

募集资金总

额 

1,333,914,491.25 

累计变更用途的募集资金总额比例 45.33%   

承诺投资

项目和超

募 

资金投向 

是否已 

变更项目 

（含部分 

变更） 

募集资金承诺 

投资总额 

调整后募集资金

承诺投资 

总额(1) 

以前年度投入 
本年度投入 

金额 

截至期末累计 

投入金额(2) 

截至期末投

入 

进度 

(3)＝(2)/(1) 

项目

达到

预定

可使

用 

状态

日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否 

发生重大 

变化 

承诺投资

项目 
 

年产 3 亿方

纸包装制

品项目 

是 456,785,160.67 239,239,025.15 239,239,025.15 - 239,239,025.15 100.00% 注 1 注 1 注 1 已终止 
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年产 1.5 亿

绿色环保

智能化高

档包装纸

箱科技项

目 

是 295,954,404.99 30,666,137.00 30,666,137.00 - 30,666,137.00 100.00% 注 2 注 2 注 2 已终止 

偿还贷款 否 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 - 110,000,000.00 100.00% 

2020

年 12

月 

不适用 不适用 不适用 

纸浆模塑

环保餐具

智能研发

生产基地

项目 

是 270,000,000.00 372,409,722.75 362,698,816.04 22,474,772.00 385,173,588.04 103.43% 注 3 注 3 注 3 注 3 

购买四川

中飞包装

有限公司

60%的股权 

否  228,621,344.16 228,621,344.16 - 228,621,344.16 100.00% 

2022

年 4

月 

不适用 不适用 不适用 

贵州仁怀

佰胜智能

化纸质酒

盒生产基

地建设项

目 

否 220,000,000.00 223678158.39 131,145,233.80 58,377,370.34 189,522,604.14 84.73% 

2025

年 12

月 

注 4 注 4 否 

补充流动

资金 
否 148,996,970.85 148,996,970.85 150,691,792.76 - 150,691,792.76 101.14% 

2023

年 11
不适用 不适用 不适用 
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月 

泰国包装

纸箱生产

基地建设

项目 

否  174,842,000.82     

2026

年 11

月
注 5 

不适用 不适用 适用 

合计  1,501,736,536.51 1,528,453,359.12 1,253,062,348.91 80,852,142.34 1,333,914,491.25 - - - - - 

未达到计

划进度或

预计收益

的情况和

原因（分具

体项目） 

“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”和“年产 3 亿方纸包装制品项目”分别在 2021 年和 2022 年发生变更；贵州仁怀佰胜

智能化纸质酒盒生产基地建设项目 2025 年 12 月已试生产，故本年尚未实现效益。 

项 目 可 行

性 发 生 重

大 变 化 的

情况说明 

不适用。 

超 募 资 金

的金额、用

途 及 使 用

进展情况 

不适用。 

募 集 资 金

投 资 项 目

实 施 地 点

变更情况 

不适用。 

募 集 资 金

投 资 项 目
不适用 



14 

实 施 方 式

调整情况 

募 集 资 金

投 资 项 目

先 期 投 入

及 置 换 情

况 

本期未发生。 

用 闲 置 募

集 资 金 暂

时 补 充 流

动 资 金 情

况 

不适用。 

对 闲 置 募

集 资 金 进

行 现 金 管

理，投资相

关 产 品 情

况 

具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 

用超募资

金永久补

充流动资

金或归还

银行贷款

情况 

不适用。 

募集资金

结余的金
不适用。 
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额及形成

原因 

募集资金

其他使用

情况 

具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。 

注 1：公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会会议、2022

年第一次债券持有人会议决议通过该募投项目进行变更。将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中飞包装有限公司 60%

的股权。 

注 2：公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会决议、2021 年第一次债券

持有人会议决议通过对该募投项目进行变更。累计变更用途的募集资金总额为变更时点“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”的募集资金账户余额。 
注 3：公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议,2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》，决定公司将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金 2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备合同

款外剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截至 2025 年 6 月 19 日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。 

注 4：公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关

于调整部分募投项目和项目延期的议案》，同意公司调整募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”的内部投资结构，调整后，募投项目“贵州仁怀佰胜智能化

纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额由原投资总额 22,096.20 万元调整为 24,054.48 万元，调整后拟投入该项目的募集资金为 22,367.82 万元，超出该募投项目原投资总额的部分

将使用公司自有资金支付。同时，该项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十

七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募投项目建设的实际情况，将募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸

质酒盒生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月。截至本报告期末，该项目处于试生产阶段，故本报告期尚未实现效益。 

注 5：公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议,2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》，决定公司将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金 2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备合同

款外剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截至 2025 年 6 月 19 日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。目前

“泰国包装纸箱生产基地建设项目”实施主体已完成设立登记，公司已于 2025 年 11 月办理完成 ODI 备案审批手续，预计将于 2026 年 11 月完成项目建设。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

2025 年度  
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司                                                                                                单位：人民币元  

变更后的

项目 

对应的原

项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

(1) 

截至期末计划累

计 

投资金额 

本年度实际 

投入金额 

实际累计投入 

金额(2) 

投资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

纸浆模塑

环保餐具

智能研发

生产基地

项目 

年产 1.5

亿绿色环

保智能化

高档包装

纸箱科技

项目 

372,409,722.75 372,409,722.75 22,474,772.00 385,173,588.04 103.43 不适用 不适用 不适用 是 

购买四川

中飞包装

有限公司

60%的股

权 

年产 3 亿

方纸包装

制品项目 

228,621,344.16 228,621,344.16 - 228,621,344.16 100.00 2022 年 4 月 不适用 不适用 不适用 

泰国包装

纸箱生产

基地建设

项目 

纸浆模塑

环保餐具

智能研发

生产基地

项目 

174,842,000.82 174,842,000.82 0.00 0.00 0.00 
2026年11月注

1 
不适用 不适用 不适用 

合计  775,873,067.73 775,873,067.73 22,474,772.00  613,794,932.20  - - - - - 
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明

（分具体募投项目） 

 一、“年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目” 

(一)变更原因： 

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免场地和设备闲置及资源浪费。2019

年下半年，公司以自有资金在杭州市萧山区投资建设了大胜达智能工厂，该工厂定位于打造业内领先的自动化、智能化纸箱工厂，不

仅引入了欧洲进口的 BHS2800 高速瓦楞纸板生产线、BOBST4 色高速印刷联动线，还铺设和启用了先进的自动化纸板输送系统、智

能仓储体系，从而大大降低人工投入，实现生产高度自动化，释放了较大的包装产能，近两年以来，受国内外经济形势影响，公司部

分出口订单受阻，加之经济下行影响导致下游企业整体需求疲软，杭州当地的现有产能仍未完全饱和，若继续实施萧山技改项目，可

能无法消化新增产能。基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 1.5 亿方绿色

环保智能化高档包装纸箱技改项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。 

(二)决策程序： 

公司于 2021年 11月 12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021年 11月 29日分别召开了 2021

年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定拟对公司募集

资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息

27,725.17 万元投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

截至 2021 年 12 月末，公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计 12,167.78 万元转入海南大胜达募集资金专户并

于 2021 年 12 月 6 日注销了原募投资金专户；此外，公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余额 15,700.46 万元转

入海南大胜达募集资金专户并于 2022 年 1 月 5 日注销了原募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于子公司签订募集资金四方监管协议及注销部分募集资金专户的公

告》（公告编号：2021-075） 

二、“年产 3 亿方纸包装制品项目”变更为“购买四川中飞包装有限公司 60%的股权”  

（一）变更原因： 

原“年产 3 亿方纸包装制品项目”已建成部分产能并投入使用，但受经济下行和当地市场竞争的影响，目前已投入的产能利用尚未饱和，

预计继续投入的回报周期较长。为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，快速适应复杂多变的市场需求，公司拟变更

“年产 3 亿方纸包装制品项目”部分募集资金用于收购四川中飞包装有限公司（以下简称“四川中飞”）60%股权，本次交易完成后，公

司直接控股四川中飞 60%股权，四川中飞成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，实现协同效应，有助于公司的业务规模和

盈利能力的提升。纸包装行业按照产品利润率和规模体量呈金字塔状，以高端白酒、精品烟盒、消费电子等为代表的精品包装以 
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其高客户门槛、高净利润率位于金字塔的顶端。四川中飞主营高端白酒智能包装业务，客户主要为茅台、习酒、泸州老窖等知名白酒

企业，此次收购标志着公司进入高端酒类精品包装领域，推动公司产品结构的提升，进一步完善公司的大包装战略布局，增大公司的

业务规模，提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。 

（二）决策程序：  

公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022

年第一次临时股东大会会议、2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装

有限公司 60%股权的议案》，将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中

飞包装有限公司 60%的股权，收购款不足资金由公司使用自筹资金补足。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确

同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公

司关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2022-009）。 

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的

议案》。公司决定将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期，具体内容详见公司 2023 年 5 月 13 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2023-038） 

三、“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”变更为“泰国包装纸箱生产基地建设项目” 

（一）变更原因： 

原“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目” 一期工程已经投产运行, 二期厂房、车间等主体工程已基本完成，但主要生产设备

及相关辅助设备的购置计划暂缓执行。二期设备购置暂缓的主要原因系外部市场环境发生了较大变化：2024 年 10 月，美国商务部正

式发布公告，对原产于中国和越南的热成型模压纤维产品（包括纸浆模塑餐具）发起反倾销、反补贴调查（以下简称“双反调查”），

受此影响，美国客户高度关注美国商务部的正式裁定结果，在新供应商认证、订单下达方面表现得极为谨慎，导致公司一期项目投产

后实际订单量不及预期。目前，美国商务部已公布“双反调查” 初裁结果，拟对原产自中国的相关产品征收最高达 477.97%的反倾

销税和最高达 153.25%的反补贴税。最终裁定结果仍需等待进一步调查，存在较大不确定性，公司将密切关注最终裁定结果，并积极

应对可能出现的市场变化。鉴于当前外部市场的不确定性，公司综合考虑市场需求、产能消化能力及政策环境等因素，为避免募集资

金投入后造成产能闲置和资源浪费，切实保障募投项目的实施质量以及资金使用效益，公司经审慎分析与充分论证，决定保持现有一

期项目的生产规模，对计划的二期项目不再进一步投入，并将剩余的部分募集资金变更投入“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，以

提升资金利用效率。公司将持续关注美国“双反调查”结果，并将海外市场开发重点转移向欧洲、日本、东南亚和“一带一路”沿线
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国家等市场，同时积极开拓国内市场，以降低因美国“双反调查”所带来的不利影响。 

（二）决策程序： 

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议,2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第一

次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生

产基地项目”除预留募集资金 2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截

至 2025 年 6 月 19 日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，本次募集资金

投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。 

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部

分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-032）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投

项目） 

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的

议案》。公司决定将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期，具体内容详见公司 2023 年 5 月 13 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2023-038）。 

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延

期的议案》，公司决定将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”再次延期，具体内容详见公司 2024 年 6 月

25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公

告编号：2024-041） 

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投

资项目延期的议案》。公司决定将募集资金投资项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”延期，具体内容详见公司 2025

年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公

告》（公告编号：2025-031）。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况

说明 
详见本附表“变更原因、决策程序及信息披露情况说明” 

注 1：公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议,2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大

会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定公司将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金

2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截至 2025 年 6 月 19 日数据，最终金额以销户结转



20 

时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。目前“泰国包装纸箱生产基地建设项目”实施主体已完成设立登记，公司已于 2025
年 11 月办理完成 ODI 备案手续，预计将于 2026 年 11 月完成项目建设。 
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