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中信证券股份有限公司 

关于杭州福莱蒽特股份有限公司 

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

 
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州福莱蒽特股份有限

公司（以下简称“福莱蒽特”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体

情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，公司向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21

元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为

97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对上述募

集资金进行专户存储管理。 

（二）募集资金使用和结余情况 

首次公开发行股票募集资金使用和结余情况： 

单位：人民币万元 

项目 金额 

一、募集资金总额 107,388.14 

其中：超募资金金额 - 

减：直接支付发行费用 9,983.07 

二、募集资金净额 97,405.07 

减： 

以前年度已使用金额 19,260.09 
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本年度使用金额 2,352.29 

永久补流金额 15,451.35 

现金管理金额 66,922.59 

银行手续费支出及汇兑损益 0.47 

加： 

募集资金利息收入 9,050.82 

三、报告期期末募集资金余额 2,469.11 

2025 年度公司使用闲置募集资金购买大额存单和定期存款的情况如下： 

单位：万元 

序

号 

委托

方 

受托银

行 

产品名

称 
产品类型 

购买金

额 
起始日期 截止日期 归还日期 

尚未归

还金额

[注] 

预计

年化

收益

率 

利息金

额 

1 

福莱

蒽特 

浙江萧

山农村

商业银

行股份

有限公

司营业

部 

萧山农

商银行

2024 年

第 5 期 

大额存单 
50,000.

00 
2024-6-6 2025-6-6 2025/6/6 - 2.15% 

1,098.9

3 

2 

萧山农

商银行

2024 年

第 29 期 

大额存单 
3,000.0

0 
2024-12-6 2025-6-6 2025/6/6 - 1.60% 

3 

萧山农

商银行

2024 年

第 6 期 

大额存单 
5,000.0

0 
2024-6-6 2025-6-5 2025/6/5 - 2.40% 

148.73 

4 

萧山农

商银行

2024 年

第 7 期 

大额存单 
4,000.0

0 
2024-6-7 2025-6-5 2025/6/5 - 2.40% 

5 

萧山农

商银行

2025 年

第 11 期

单位大

额存单 

大额存单 
8,000.0

0 
2025-6-6 

2025-12-

6 
2025/12/6 - 1.40% 56.15 

6 

萧山农

商银行

2025 年

第 12 期

单位大

大额存单 
30,000.

00 
2025-6-6 2026-6-6 尚未归还 

30,274.8

5 
1.60%  
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额存单 

7 

萧山农

商银行

2024 年

第 6 期单

位大额

存单 

大额存单 
5,000.0

0 
2025-6-6 2026-6-6 尚未归还 5,188.71 2.40%  

8 

萧山农

商银行

2024 年

第 7 期单

位大额

存单 

大额存单 
4,000.0

0 
2025-6-6 2026-6-7 尚未归还 4,150.71 2.40%  

9 

萧山农

商银行

2025 年

第 54 期

单位定

存宝 

单位定存

宝 
600.00 

2025-11-1

0 

2026-5-1

0 
尚未归还 601.11 1.30%  

10 

萧山农

商银行

2025 年

第 58 期

单位定

存宝 

单位定存

宝 

8,000.0

0 
2025-12-6 

2026-12-

6 
尚未归还 8,008.55 1.50%  

11 

浙江萧

山农村

商业银

行股份

有限公

司临江

支行 

萧山农

商银行

2024 年

第 9 期 

大额存单 
17,000.

00 
2024-6-14 

2025-6-1

4 
2025/6/14 - 2.15% 

387.00 

12 

萧山农

商银行

2024 年

第 9 期 

大额存单 
1,000.0

0 
2024-6-16 

2025-6-1

6 
2025/6/16 - 2.15% 

13 
萧山农

商银行

2025 年

第 13 期

单位大

额存单 

大额存单 

12,000.

00 
2025-6-14 

2026-6-1

4 
尚未归还 

12,105.7

3 
1.60%  

14 
3,000.0

0 
2025-6-14 

2026-6-1

4 
2025/7/1 - 1.60% 

0.12 

15 

萧山农

商银行

2025 年

第 14 期

单位大

大额存单 
2,000.0

0 
2025-6-14 

2025-12-

14 
2025/7/1 - 1.40% 
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额存单 

16 

萧山农

商银行

2025 年

第 22 期

单位大

额存单 

大额存单 
3,000.0

0 
2025-7-30 

2026-7-3

0 
尚未归还 3,020.38 1.60%  

17 

萧山农

商银行

2025 年

第 21 期

单位大

额存单 

大额存单 
2,000.0

0 
2025-7-30 

2026-1-3

0 
尚未归还 2,011.89 1.40%  

18 

萧山农

商银行

2025 年

第 40 期

单位大

额存单 

大额存单 500.00 2025-7-30 
2025-10-

30 

2025/10/3

0 
- 1.10% 1.38 

19 

萧山农

商银行

2025 年

第 51 期

单位定

存宝 

单位定存

宝 
500.00 

2025-10-3

0 

2026-1-3

0 
尚未归还 500.95 1.10%  

20 

福莱

蒽特

科技 

招商银

行股份

有限公

司杭州

萧山支

行 

招商银

行单位

大额存

单 2023

年第 911

期 

大额存单 
1,000.0

0 
2024-8-26 

2025-8-2

5 
2025/8/25 - 2.90% 29.32 

21 

招商银

行单位

大额存

单 2023

年第 911

期 

大额存单 
1,000.0

0 
2025-8-25 

2026-8-2

5 
尚未归还 1,059.71 2.90%  

小 计 
160,600

.00 
- - - 

66,922.5

9 
- 

1,721.6

3 

注：截至报表日，大额存单的投资金额与募集资金余额差异系利息收入金额 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理情况 
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募

集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州

福莱蒽特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管

理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保

荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日分别与中国银行股份有限公

司杭州市钱塘新区支行（2024 年 4 月 8 日注销）、浙江萧山农村商业银行股份有

限公司临江支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务；公司、杭州福莱蒽特科技有限公司（以下

简称福莱蒽特科技公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月

15 日与招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确

了各方的权利和义务；公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称福莱蒽特

新材料公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日与浙江

萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明

确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 5

月 6 日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司萧山

支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务公司连同保荐

机构中信证券股份有限公司于 2025年 7月 16 日与浙江萧山农村商业银行股份有

限公司临江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金

时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 7 个在使用的募集资金专户，募集资金存

放情况如下： 
单位：人民币万元 

账户名称 开户银行 银行账号 
期末余

额 

福莱蒽特 
浙江萧山农村商业银行股份有限公司

临江支行 
201000305883778 306.01 
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浙江萧山农村商业银行股份有限公司

临江支行 
201000287905337 100.67 

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

临江支行 
201000393252883 236.93 

宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 71030122000929124 23.36 

招商银行股份有限公司萧山支行 571912593410718 136.25 

中国银行股份有限公司杭州市钱塘新

区支行 
357180222959 - 

福莱蒽特科技 招商银行股份有限公司萧山支行 571913070410658 1,304.14 

福莱蒽特新材料 
浙江萧山农村商业银行股份有限公司

临江支行 
201000288162043 361.75 

合  计 2,469.11 

注：中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行账户已经注销 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况 

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 

公司募集资金投资项目未出现异常情况。 

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

公司应用研发中心建设项目拟对研发用房进行装修改造，并购置相应实验室

仪器设备和其他配套设备，开展课题研发，无法单独核算效益。 

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

详见本文“一、”及“二、”部分。 

（三）节余募集资金使用情况 

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第

十次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴

于公司 2021 年首次公开发行股票募投项目“分散染料中间体建设项目”已达到预

定可使用状态，公司拟对“分散染料中间体建设项目”进行结项，并将节余募集资
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金 15,442.38 万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当

日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容

详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-042）和

2025 年 6 月 26 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2025-046）。2025

年 7 月 1 日，公司已将募集资金专户的余额 15,451.35 万元转出用于永久性补充

流动资金。相关信息情况如下： 
单位：万元人民币 

节 余

募 投

项 目

名称 

节余资金金

额 
节 余 资

金用途 

新 项

目 名

称 

新项目计划

投资总额 

新项目计划

投入募集资

金总额 

董事会

审议通

过日期 

股东会

审议通

过日期 

分 散

染 料

中 间

体 建

设 项

目 

15,451.35 
用 于 补

流 
不 适

用 
不适用 不适用 

2025
年 6 月

11 日 

2025 年

6 月 27
日 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

本年度，公司存在变更募集资金投资项目的情况。变更募集资金投资项目情

况表详见本报告附件 2。 

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度、公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
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性意见 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年度《募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告》认为，福莱蒽特公司管理层编制的 2025 年度《关

于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资

金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规

定，如实反映了福莱蒽特公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情

况。 

七、保荐机构的核查工作 

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对福莱蒽特募

集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅

公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资

金使用情况的相关公告、项目可行性分析报告等资料，在福莱蒽特办公地现场核

查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通

交流等。 

八、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为：福莱蒽特严格执行募集资金专户存储制度，有效执

行募集资金监管协议。截至 2025 年 12 月 31 日，福莱蒽特募集资金具体使用情

况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2025

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人：    

 徐  峰  董  超 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

年   月   日 
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附件 1 

募集资金使用情况对照表 

2025 年度 

编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司                    金额单位：人民币万元 

发行名称 2021 年首次公开发行股份 

募集资金到账时间 2021 年 10 月 15 日 

募集资金总额 97,405.07 

本年度投入募集资金总额 2,352.29 

已累计投入募集资金总额 21,612.38 

变更用途的募集资金总额 5,909.66 

变更用途的募集资金总额比例 6.07% 

承诺投资 

项目和超

募资金投

向 

募投

项目

性质 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后 

投资总额 

截至期末

承诺投入

金额 

(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末累

计投入金额 

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投入

进度（%） 

(4)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

环保型染

料 信 息

化、自动

生产

建设 
否 58,581.11 58,581.11 58,581.11 383.63 1,751.29 -56,829.82 2.99 

2026 年 6 月

30 日[注 1] 
不适用 不适用 否 
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化提升项

目 

分散染料

中间体建

设项目 

生产

建设 
否 22,784.25 22,784.25 22,784.25 1,631.78 8,948.21 -13,836.04 39.27 

2025 年 6 月

30 日（已结

项） 

-113.17 

[注 2] 
否 否 

应用研发

中心建设

项目 

生产

建设 
是 6,761.55 1,478.39 1,478.39 180.55 1,478.39  100.00 

2026 年 6 月

30 日（已终

止） 

不适用 不适用 否 

年产3000

吨 (折干 )

高牢度绿

色分散染

料滤饼及

300 吨关

键中间体

清洁生产

技改项目 

生产

建设 
是  5,909.66 5,909.66 156.33 156.33 -5,753.33 2.65 

2026 年 12 月

31 日 
不适用 不适用 否 

补充流动

资金 
补流 否 9,278.16 9,278.16 9,278.16  9,278.16  100.00 不适用 不适用 不适用 否 

合计 － － 97,405.07 98,031.57 98,031.57 2,352.29  21,612.38  -76,419.19  － － -113.17 － － 

未达到计划或预计效益进度原因（分具体项目） 

(1)环保型染料信息化、自动化提升项目达产后，将形成年产 40,000 吨分散染料的生产能力，目前处于染料行业阶段性的低谷期，公

司现有产能已足够满足销售所需，基于投资效率及保护公司股东利益的考虑，延长该募集资金投资项目的实施周期。 

(2)分散染料中间体建设项目处于营业初期，尚处于业务发展期，前期投入较大，固定资产成本支出较多，尚未达到预期收益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2021 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,399.27 万元，募集资金投资项目置换 1,399.27 万元；本

期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告一（二）部分 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余 68,834.31 万元，主要系公司依据募投项目进度使用募集资金，未使用的部分形成了募集资金

结余。 

募集资金其他使用情况 

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司从“应用研发中心建设项目”中调出募集资金 5,909.66 万元人民

币用于“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”。 

[注 1]公司于 2024 年 4 月 25 日召开二届六次董事会会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资用途及投资规模

不发生变更情况下，同意公司将环保型染料信息化、自动化提升项目达成预定可使用状态的日期延长至 2026 年 6月 30日 

[注 2]系扣除非经常性损益后的净利润 
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附件 2 

变更募集资金投资项目情况表 
编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元 
发行名称 2021 年首次公开发行股票 
募集资金到

账日期 2021 年 10 月 15 日 

变更后的项

目 

对应

的原

项目 

募

投

项

目

性

质 

实施

主体 

实

施

地

点 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截至期

末计划

累计投

资金额

(1) 

本年

度实

际投

入金

额 

实际累

计投入

金额(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期（具

体到

年月） 

本

年

度

实

现

的

效

益 

是

否

达

到

预

计

效

益 

变更

后的

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

董

事

会

审

议

通

过

时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

年产 3000 吨

(折干)高牢度

绿色分散染

料滤饼及 300
吨关键中间

体清洁生产

技改项目 

应用研

发中心

建设项

目 

生

产

建

设 

福 莱

蒽特 

浙

江

杭

州 

5,909.66 5,909.66 156.33 156.33 2.65 

2026
年 12
月 31
日 

不

适

用 

不

适

用 
否 

2025
年 6
月

11
日 

2025
年 6
月 27
日 
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合计 5,909.66 5,909.66 156.33 156.33      2.65 - 
不

适

用 
- - - - 

变更原因、

决策程序及

信息披露情

况说明 

公司原募投项目“应用研发中心建设项目”计划通过新建实验研发中心、引进先进的研发、检验设备和专业的技术研

发人才，打造一个针对下游客户产品应用的技术服务平台，解决下游客户产品应用过程中发现的问题。应用端的研发设

备配置已能基本满足当前的研发需求,除公司常规研发工作外，公司适当收缩费用性开支，积极利用已有的研发设备及条

件开展研发工作。随着市场环境的改善及公司整体盈利能力的提升，公司后续将使用自有资金继续根据届时的市场需求

及产品方向，继续开展新的研发项目，加大研发投入，提升自身研发能力，巩固自身的竞争地位。结合公司目前的实际

情况，将部分资金转化为创新产品的规模化生产，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使

用效率，公司拟计划终止“应用研发中心建设项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目“年 3000 吨(折干)高牢度绿色分散

染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”的建设。 
公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开

了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将杭州福莱蒽特股份有限公司“应用研

发中心建设项目”终止，剩余募集资金余额 5,909.66 万元（实际转出当日金额为 5,891.17 万元）将投入新增募投项目“年
产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”。 

未达到计划

进度的情况

和原因 
不适用 
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变更后的项

目可行性发

生重大变化

的情况说明 

不适用 

 


