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中信建投证券股份有限公司 

关于上海康鹏科技股份有限公司 

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 

 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作

为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”或“公司”）首次公开发行股

票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对上海康鹏科技公司2025

年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号）（以下简称“首次

公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值

为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币

899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023

年7月17日募集资金全部到账后，公司已将其全部存放于经公司董事会批准开设

的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到

位。 

（二）本年度使用及期末结余 

公司本年度实际使用募集资金6,469.96万元，本年度取得的专户存款利息、

现金管理收益扣除手续费净额为1,197.07万元；截至本年底累计已使用募集资金

21,592.72万元，累计取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为

2,964.96万元。截至2025年12月31日，公司将闲置募集资金进行现金管理的余额

为5,000万元，募集资金尚未使用金额为62,438.20万元。 
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募集资金基本情况表 
单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2023 年首次公开发行股份 

募集资金到账时间 2023 年 7 月 17 日 

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 

项目 金额 

一、实际收到募集资金总额 83,858.85 

其中：超募资金金额 - 

减：直接支付发行费用 2,792.89 

二、募集资金净额 81,065.96 

减： 

以前年度已使用金额 15,122.76 

本年度使用金额 6,469.96 

加： 

募集资金利息收入 2,964.96 

三、报告期期末募集资金余额 62,438.20 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《证券法》、中国证

监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《上海

康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），

对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等

进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》

的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使

用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。 

（二）《三方监管协议》签订及执行情况 

公司及下属公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司

上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行（以下共同简称为“开户行”）及保

荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集
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资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。 

2025年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。 

（三）募集资金专户存储及余额情况 

募集资金存储情况表 
单位：万元  币种：人民币 

发行名称 
2023 年首次公开发

行股份 

募集资金到账时间 2023 年 7 月 17 日 

账户名称 开户银行 银行账号 
报告期末

余额 
账户状

态 
上海康鹏科技股

份有限公司 
交通银行股份有限

公司上海黄浦支行 
310066713013007125269 19,178.80 使用中 

兰州康鹏新能源

材料有限公司 
交通银行股份有限

公司上海黄浦支行 
310066713013007125020 4,933.28 使用中 

上海康鹏科技股

份有限公司 
南京银行股份有限

公司上海分行 
0301290000007913 32,498.36 使用中 

上海万溯药业有

限公司 
南京银行股份有限

公司上海分行 
0301240000010970 773.50 使用中 

衢州康鹏化学有

限公司 
上海浦东发展银行

衢州支行 
13810078801500002687 54.26 使用中 

兰州康鹏科技有

限公司 
交通银行股份有限

公司上海黄浦支行 
310066713013009465256 0.00 待使用 

上海康鹏科技股

份有限公司 
交通银行股份有限

公司上海黄浦支行 
310066713013007125269 5,000.00 使用中 

合计   62,438.20  

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对

照表”（见附表1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

本报告期内，公司于2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通

过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
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议案》，同意实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用

基本户及一般户支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。保荐机

构对公司置换事项无异议。 

募集资金置换先期投入表 
单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2023 年首次公开发行股份 

募集资金到账时间 2023 年 7 月 17 日 

募集资金投

资项目 
总投资额 

自筹资金预

先投入金额 
置换金额 

置换完成日

期 
董事会审议

通过日期 
上海万溯药

业有限公司

医用多肽制

造能力提升

项目 

7,500 417.97 417.97 
2025/8/13 及

2025/10/21 
2025/4/16 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于2024年8月16日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第

十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司合理使用额度不超过人民币70,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行

现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购

买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定

期存款、大额存单等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部

分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 

公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民

币65,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金

项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约

定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益
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凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限

范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进

行现金管理事项无异议。 

截至2025年12月31日，公司除存放于交通银行股份有限公司上海黄浦支行的

6个月期大额存单人民币5,000.00万元尚未到期之外，公司无其他使用募集资金进

行现金管理项目情况。  

募集资金现金管理审核情况表 
单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2023 年首次公开发行股份 

募集资金到账时间 2023 年 7 月 17 日 

计划进行现金管

理的金额 
计划进行现金管

理的方式 
计划起始日期 计划截止日期 

董事会审议通过

日期 

65,000 定期存款等 2025/08/15 2026/08/14 2025/08/15 

70,000 定期存款等 2024/08/16 2025/08/15 2024/08/16 

募集资金现金管理明细表 

单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2023 年首次公开发行股份 

募集资金到账时间 2023 年 7 月 17 日 

委托方 
受托银

行 
产品名

称 
产品类

型 
购买金

额 
起始日

期 
截止日

期 
归还日

期 
尚未归

还金额 
预计年化

收益率 
利息金

额 

康鹏科

技 

交行上

海黄浦

支行 

定期存

款 
银行存

款 
20,000.

00 
2024/10

/15 
2025/04

/15 
2025/04

/15 
- 1.80% 180.00 

康鹏科

技 

交行上

海黄浦

支行 

大额存

单 
银行存

款 
5,000.0

0 
2025/09

/10 
2026/03

/10 
2026/03

/10 
5,000.0

0 
1.30% 

20.4 
(暂估) 

康鹏科

技 

交行上

海黄浦

支行 

通知存

款 
银行存

款 
2,000.0

0 
2025/07

/01 
2025/12

/30 

2025/11
/11~202
5/12/30 

- 0.75% 7.48 

康鹏科

技 

交行上

海黄浦

支行 

结构性

存款 
银行理

财 
74,200.

00 

2025/01
/09~202
5/11/20 

2025/01
/23~202
5/12/30 

2025/01
/23~202
5/12/30 

- 
0.8%~1.93

% 
229.89 

康鹏科

技 

交行上

海黄浦

支行 

定期存

款 
银行存

款 
2,000.0

0 
2025/05

/06 
2025/11

/06 
2025/06

/17 
- 0.05% 0.12 
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康鹏科

技 

南京银

行上海

分行 

定期存

款 
银行存

款 
31,800.

00 
2024/09

/06 

2025/03
/06 及

2025/03
/13 

2025/03
/06 及

2025/03
/13 

- 2.05% 327.76 

康鹏科

技 

南京银

行上海

分行 

定期存

款 
银行存

款 
15,000.

00 
2025/03

/17 
2025/06

/17 
2025/06

/17 
- 1.60% 61.33 

康鹏科

技 

南京银

行上海

分行 

通知存

款 
银行存

款 
4,000.0

0 
2025/07

/02 
2025/12

/30 
2025/12

/30 
- 0.85% 17.09 

康鹏科

技 

南京银

行上海

分行 

结构性

存款 
银行理

财 
69,000.

00 

2025/03
/20~202
5/09/15 

2025/06
/24~202
5/12/30 

2025/06
/24~202
5/12/30 

- 
1.57%~2.0

7% 
290.37 

兰州康

鹏新能

源 

交行上

海黄浦

支行 

结构性

存款 
银行理

财 
14,700.

00 

2025/01
/16~202
5/10/9 

2025/04
/22~202
5/11/13 

2025/04
/22~202
5/11/13 

- 
0.8%~1.85

% 
19.27 

注：上述购买金额包含循环额度内短期投资金额加总数，单日最高现金管理余额未超审议额

度。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情

况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份并注销的情况 

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目

的情况。 

（八）募集资金使用的其他情况 

康鹏科技于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及部分募投

项目延期的议案》，同意（1）终止2023年度首次公开发行股份募投项目“兰州

康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩
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余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关

法律、法规要求进行存放和管理。（2）延期“上海万溯药业有限公司医用多肽

制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。保荐人

对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通

过。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

康鹏科技于2025年3月4日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第

二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意1.将募集资金

投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶

段”投入金额调减18,500.00万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至

2026年12月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海

万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为

11,000.00万元和7,500.00万元。具体内容详见公司2025年3月6日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告

编号：2025-015）。保荐人对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。

该议案已经2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会表决通过。 

截至2025年12月31日，公司募投项目变更情况参见“变更募集资金投资项目

情况表”（见附表2）中说明。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在

募集资金违规使用及管理的情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见 

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康鹏科技公司的专项报

告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》

及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》等规定编制，反映了康鹏科技公司2025年度的募集资金存放与实际使用
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情况。 

七、保荐人的核查工作 

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对康鹏科技

募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：

查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、康鹏科技关于募集资金情况

的相关公告，中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。 

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的

结论性意见 

经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，康鹏科技募集资金存放和使用

符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集

资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专

项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法

规的情形。综上，截至2025年12月31日，保荐人对康鹏科技募集资金使用与存放

情况无异议。 
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附表1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2023 年首次公开发行股份 

募集资金到账日期 2023 年 7 月 17 日 

本年度投入募集资金总额 6,469.96 

已累计投入募集资金总额 21,592.72 

变更用途的募集资金总额 18,500 

变更用途的募集资金总额比例 22.82% 

承诺投资项目和超

募资金投向 

募投项目

性质 

已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至

期末

投入

进度

（%）

(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期（具体

到月份） 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 
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兰州康鹏新能源科

技有限公司 2.55 万

吨/年电池材料项目

（一期）一阶段 

生产建设 是 80,000.00 46,565.96 46,565.96 191.40 2,851.32 -43,714.64 6.12 2026/12 不适用 不适用 是 

衢州康鹏化学有限

公司新型材料项目 
生产建设 是 - 11,000.00 11,000.00 145.85 145.85 -10,854.15 1.33 2026/12 不适用 不适用 否 

上海万溯药业有限

公司医用多肽制造

能力提升项目 

生产建设 是 - 7,500.00 7,500.00 2,632.71 2,632.71 -4,867.29 35.10 2026/06 不适用 不适用 否 

补充流动资金 补流 否 20,000.00 16,000.00 16,000.00 3,500.00 15,962.84 -37.16 99.77 不适用 不适用 不适用 否 

合计 100,000.00 81,065.96 81,065.96 6,469.96 21,592.72 -59,473.24 — —  — — 

未达到计划进度

原因（分具体募

投项目） 

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，

同意 1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，

并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业

有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。保荐机构对公司本次变更及延期募集

资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。 
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专

户管理及部分募投项目延期的议案》，延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期

至 2027 年 6 月。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。 

项目可行性发生

重大变化的情况

说明 

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专

户管理及部分募投项目延期的议案》，同意终止 2023 年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池

材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求

进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。 
募集资金投资项

目先期投入及置

报告期内，上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目在募投项目实施期间，根据实际情况，使用基本户及一般户支付募投项

款项 417.97 万元，后以募集资金等额置换的情况。此项募集资金置换先期投入费用已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第
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换情况 三次会议审议通过。 
 

用闲置募集资金

暂时补充流动资

金情况 
无 

对闲置募集资金

进行现金管理，

投资相关产品情

况 

截至 2025 年 12 月 31 日，公司除存放于交通银行股份有限公司上海黄浦支行的 6 个月期大额存单人民币 5,000.00 万元尚未到期之外，

公司其余适用闲置募集资金进行现金管理均全部到期。除前述尚未赎回的募集资金外，剩余募集资金 57,438.20 万元存放于公司开立的

募集资金专户中。 

用超募资金永久

补充流动资金或

归还银行贷款情

况 

无 

募集资金结余的

金额及形成原因 
无 

募集资金其他使

用情况 
无 
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附表2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元  币种：人民币 

 

发行名称 2023 年首次公开发行股份 

募集资金到账日期 2023 年 7 月 17 日 

变更后

的项目 

对应的

原项目 

募投项

目性质 
实施主体 

实施地

点 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截至期末

计划累计

投资金额

(1) 

本年度实

际投入金

额 

实际累计

投入金额

(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期（具体

到年月） 

本

年

度

实

现

的

效

益 

是

否

达

到

预

计

效

益 

变

更

后

的

项

目

可

行

性

是

否

发

生

重

大

变

董事会审

议通过时

间 

股东会审

议通过时

间 
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化 

兰州康

鹏新能

源科技

有限公

司 2.55

万吨/年

电池材

料项目

（一期）

一阶段 

兰州康

鹏新能

源科技

有限公

司 2.55

万吨/年

电池材

料项目

（一期）

一阶段 

生产建

设 

兰州康鹏新

能源科技有

限公司 

甘肃兰

州 
46,565.96 46,565.96 191.40 2,851.32 6.12 2026/12 

不

适

用 

不

适

用 

是 2025/3/4 2025/3/24 

衢州康

鹏化学

有限公

司新型

材料项

目 

兰州康

鹏新能

源科技

有限公

司 2.55

万吨/年

电池材

料项目

（一期）

一阶段 

生产建

设 

衢州康鹏化

学有限公司 

浙江衢

州 
11,000.00 11,000.00 145.85 145.85 1.33 2026/12 

不

适

用 

不

适

用 

否 2025/3/4 2025/3/24 

上海万

溯药业

有限公

司医用

多肽制

兰州康

鹏新能

源科技

有限公

司 2.55

生产建

设 

上海万溯药

业有限公司 

上海奉

贤 
7,500.00 7,500.00 2,632.71 2,632.71 35.10 2026/06 

不

适

用 

不

适

用 

否 2025/3/4 2025/3/24 
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造能力

提升项

目 

万吨/年

电池材

料项目

（一期）

一阶段 

合计 65,065.96 65,065.96 2,969.96 5,629.88 - -  - - - - 

变更原因、决策程序及信息

披露情况说明（分具体募投

项目） 

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目

的议案》，同意 1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额

调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公

司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00
万元。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次

临时股东大会表决通过。 
 

未达到计划进度的情况和原

因（分具体募投项目） 

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放

募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可

使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表

决通过。 

变更后的项目可行性发生重

大变化的情况说明 

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放

募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，同意终止 2023 年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限

公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续

按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议

案尚需股东会表决通过。 
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页） 

 

保荐代表人签名：________________          __________________ 

周傲尘                      张兴华 

 

 

 

中信建投证券股份有限公司 

 

年     月     日 
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