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元利化学集团股份有限公司

关于年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保

增塑剂项目变更及增加投资的公告

重要内容提示：

 投资项目名称：年产 3万吨二元醇项目、年产 6万吨多功能环保增塑剂

项目

 投资金额：“年产 3 万吨二元醇项目”原总投资额为 30,000.00 万元，

现拟增加至 40,000.00 万元；“年产 6万吨多功能环保增塑剂项目”整体变更为

“年产 16 万吨特种化学品项目”，原总投资额为 11,280.00 万元，现拟增加至

35,000.00 万元。

 相关风险提示：

本次项目变更及增加投资是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合

理预估，实际执行情况可能与预估存在差距。项目的实施与市场供求、国家产业

政策、技术工艺调整以及资金财务状况等因素的变化有关，项目实际的投资金额

以及实施进度上存在不确定性，请投资者注意相关风险。

 本次项目变更及增加投资事项尚需提交公司股东会审议。

一、项目基本情况

（一）年产 3万吨二元醇项目

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于

投资建设年产 3万吨 1,6-己二醇项目的议案》，同意以公司全资子公司山东元

利科技有限公司为实施主体，建设年产 3 万吨 1,6-己二醇项目（实际备案项目
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名称为年产 3万吨二元醇项目），预计总投资 30,000 万元。具体情况详见公司

于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元利

化学集团股份有限公司关于投资建设年产 3 万吨 1,6-己二醇项目的公告》（公

告编号：2022-015）。

（二）年产 6万吨多功能环保增塑剂项目

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于投资建设年产 6万吨多功能环保增塑剂项目的议案》，同意以公司全资子公司

山东元利科技有限公司为实施主体，建设年产 6万吨多功能环保增塑剂项目，预

计项目总投资约 11,280 万元。

二、本次项目变更及增加投资情况

（一）年产 3万吨二元醇项目

为了满足公司实际生产需求和未来发展规划，公司对原来的项目设计方案、

工程施工方案和设备方案等进行了调整和优化。项目建成后，将形成年产 3万吨

二元醇产品的能力，其中 1,4-丁二醇、1,6-己二醇两个产品采用共线生产方式，

单产品全年设计产能均为 3万吨。为保证高质量完成项目建设，拟将项目投资总

额由 30,000.00 万元增加至 40,000.00 万元，资金来源全部为公司自有或自筹资

金。

（二）年产 6万吨多功能环保增塑剂项目

根据公司规划，为进一步丰富产品结构，提升产品规模，公司拟加大主业发

展的投资力度，将“年产 6 万吨多功能环保增塑剂项目”变更为“年产 16 万吨

特种化学品项目”，项目投资总额由 11,280.00 万元增加至 35,000.00 万元。变

更后项目基本情况如下：

1、项目名称：年产 16 万吨特种化学品项目

2、建设单位：山东元利科技有限公司

3、建设地点：潍坊昌乐

4、投资金额及来源：项目计划总投资 35,000.00 万元（最终以实际投资金

额为准）。资金来源全部为公司自有或自筹资金。

5、建设规模及内容：拟建项目总占地面积约 28 亩，主要建设内容为生产线

9条、环保设施、动力设施、产品和原料罐区，依托现有仓库、中控室、循环水



站、制氮机机房。新购置反应设备、分离设备、换热设备、输送设备、包装设备、

DCS 控制系统等设备 850 余台/套。项目建成后，形成年产 16 万吨特种化学品的

生产能力。

6、项目拟建成期限：项目拟建成期限为 18 个月（最终以实际建设情况为准）。

7、项目进展：本项目当前处于前期筹备阶段，尚未取得投资项目备案证明。

三、董事会审议情况

（一）审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于

年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资的议

案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次项目变更及增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对公司的影响

本次项目变更及增加投资是公司根据市场需求变化情况并结合自身发展规

划审慎作出的决定，有助于进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的长远发展，

对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、风险分析

本次项目变更及增加投资是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合

理预估，实际执行情况可能与预估存在差距。项目的实施与市场供求、国家产业

政策、技术工艺调整以及资金财务状况等因素的变化有关，项目实际的投资金额

以及实施进度上存在不确定性，请投资者注意相关风险。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日
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