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成都市路桥工程股份有限公司

2026 年第三季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露》的相

关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三

季度经营情况公告如下：

一、2026 年第三季度订单情况

第三季度新中标及新签约订单
截至第三季度末累计

已签约未完工订单

截至第三季度末累计

已中标未签约订单

数量 金额（亿元） 数量 金额（亿元） 数量 金额（万元）

26 7.32 37 17.94 - -

二、重大项目履约情况

项目名称 合同金额
业务模

式
工期

施工进

度

累计确认收

入（万元）

累计结算金

额（万元）

累计收款金

额（万元）

鞍山至台安高

速公路施工第

1标段项目

30,245.19

万元

施工总

承包
701天 97.30% 27,174.62 25,515.92 27,326.96

三亚市榕根社

区棚户区改造

项目

约 3亿元

整

施工总

承包
450天 94.58% 40,524.15 40,524.15 24,116.29

新疆别迭里口

岸公路建设项

目

61,963.64

万元

施工总

承包
1004天 57.27% 31,611.33 27,135.63 33,863.03

经开区南湖路

跨石亭江大桥

建设工程

14,150.83

万元

施工总

承包

18个月

(540

天)

72.72% 9,143.48 7,663.22 5,824.28



注：合同金额、累计收款金额为含税金额；累计确认收入、累计价款结算为不含税金额。

三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报

告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日


