

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-108

博天环境集团股份有限公司

关于 2022 年三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年三季度报告披露工作的重要提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

截止本报告期末，公司新中标合同金额为 6,391.17 万元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同 220.98 万元，城市水环境类新中标合同 6,170.19 万元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同 6,258.19 万元，其他类新中标合同 132.98 万元。

二、公司已中标未履行合同情况

随着宏观经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓 PPP 类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计 8.21 亿元，预计在未来 12 个月-48 个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

业务类型	平均水价（元/吨）	日处理量（吨/日）
工业与园区废水处理	3.853	1,778.98

市政污水处理	1.643	3,160.67
市政供水处理	1.744	501.50

四、报告期内公司重要项目进展情况

序号	项目名称	运作模式	项目总投资(万元)	博天环境及其子公司持股比例	是否已成立项目公司	项目进度描述	信息披露情况
1	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程 PPP 项目	BOT	24,000.00	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目已完工	临 2017-030、 临 2017-038
2	海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程 PPP 项目	TOT+BOT	38,869.49	32%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中，桂林洋子项目已完工	临 2017-048
3	邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目	PPP	99,545.12	29%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-057、 临 2017-086
4	澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP 项目	PPP	59,509.17	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-060、 临 2017-082
5	大冶市城西北工业废水处理厂 PPP 项目	BOT	26,399.20	85%	是	项目正式运营中	临 2017-068、 临 2017-092
6	大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程 PPP 项目	BOT+ROT	16,229.06	85%	是	项目正式运营中	临 2017-076、 临 2018-004
7	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP 项目（标段一）	DBFO T	478,720.46	19%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-077、 临 2017-091
8	福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目	PPP	350,000.00	48.78%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，已完成工商变更并与银行签订贷款合同	临 2017-084、 临 2017-087、 临 2020-030、 临 2020-080
9	宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第	EP	23,490.56	—	否	项目已执行完成，正在项目验收过程中	临 2017-096

	二阶段工艺包及工艺设备采购						
10	利川市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目	BOT+TOT	62,922.12	58%	是	项目正式运营中	临 2017-111、 临 2018-076
11	石首市城东污水处理厂（城北污水处理厂搬迁工程）建设工程 PPP 项目	BOT	24,057.59	100%	是	项目正式运营中	临 2018-001、 临 2018-005
12	吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理 PPP 项目	BOT	104,571.76	80%	是	项目已签署终止协议	临 2018-019、 临 2018-058、 临 2020-014
13	昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目	PPP	195,637.10	95%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目已终止投资建设	临 2018-023、 临 2018-031、 临 2021-015
14	大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目	BOT	39,210.74	100%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-107
15	雷州市村级生活污水处理 PPP 项目	DBFO T	150,417.29	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、 临 2018-119
16	雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目	DBFO T	92,842.00	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、 临 2018-119
17	普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目	DBFO T	31,797.60	100%	是	项目正式运营中	临 2018-094、 临 2018-118
18	兖州煤业榆林能化有限公司 50 万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及蒸发结晶装置设计、采购、施工工程总承包	EPC	12,380.10	—	否	项目已执行完成并已完成验收	临 2018-109
19	大冶市乡镇（东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺）污水处理工程 PPP 项目	BOT	45,556.06	85%	是	项目正式运营中	临 2018-130、 临 2018-158
20	商河县生态水系综合治理 PPP 项目	BOT+TOT	102,831.23	83%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，项目处于停工中，在谈判处置方案	临 2018-142、 临 2018-157、 临 2020-029

21	临潼区生活污水 PPP 项目	PPP	68,260.90	42.5%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-177、 临 2019-006
22	漳浦县东南和西北片区村镇污水处理 PPP 项目（合同包一）	PPP	45,326.35	45%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-188、 临 2019-007
23	泰兴市镇村生活污水治理工程 PPP 项目	ROT	125,933.41	65%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2019-022、 临 2019-037、 临 2019-064
24	大冶市金湖生态园污水处理厂及配套管网建设工程 PPP 项目社会资本方采购	PPP	24,833.41	85%	是	项目正式运营中	临 2019-099

五、需要说明的其他事项

截至 2022 年三季度末，公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日