康平科技（苏州）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元，实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2020NJAA20005）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	291,803,515.82
2	减：已累计投入募投项目	144,513,571.83
3	其中：累计直接投入募投项目	144,513,571.83
4	其中：本报告期投入募投项目	120,252.00
5	已转出募集资金专户但尚未投入募投项目 ¹	20,962.73
6	购买理财产品的闲置募集资金	96,400,000.00
7	暂时补充流动资金的闲置募集资金	49,000,000.00
8	银行手续费	51,888.59
9	加：利息收入	1,969,277.05
10	理财收益	7,614,357.56
11	汇兑收益 ²	2,342,289.03
12	截至2025年6月30日募集资金专户余额	13,743,016.32

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司苏州迎东电动工具有限公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金四方监管协议》；2021年10月，公司及子公司康平科技（越南）有限公司、保荐机构与中国银行（香港）胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》³；2021年12月，公司及子公司深圳艾史比特电机有限公司、保荐机构与交通银行股份有限公司深圳大浪支行签

¹ 仅适用于年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目，该项目实施主体及实施地点均在越南，因此需遵守越南相关法律法规。根据越南相关法律法规的规定，越南外商投资企业接收的投资款需存放于资本金账户（即本项目募集资金专项账户），该资本金账户仅能开立一个，且仅限用于一些特定事项的款项收支，如需支付涉及越南当地交易的相关款项，则必须先通过资本金账户转账到一般账户（根据币种差异开立不同账户）后再行支付，因此，会出现时间差等因素导致的部分已转出募集资金专项账户（即资本金账户）的募集资金尚未投入募投项目的情形，该部分募集资金后续将投入前述项目。

² 仅适用于年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目，该项目实施主体及实施地点均在越南，因此该项目募集资金以美元或越南盾形式存放于上述银行账户，在计算该项目募集资金存放与使用情况相关数据时会涉及美元及越南盾转换为人民币的过程，公司进行转换时采用了期末（2025 年 6 月 30 日）汇率，与购汇时的汇率产生差异，从而产生汇兑损益。

³ 详见脚注 6（2）。

订了《募集资金四方监管协议》⁴；2023年1月，公司及子公司艾史比特（广东）电机有限公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》⁵，明确了各方的权利和义务。

公司在上述银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金进行存放和使用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	余额
康平科技（苏州）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000130934	1,290,386.33
康平科技（苏州）股份有限公司	华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	12454000000480254	1,799.42
苏州迎东电动工具有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000131038	0.00
康平科技（越南）有限公司	中国银行（香港）胡志明市分行	100000600403835	10,207,575.74
深圳艾史比特电机有限公司	交通银行股份有限公司深圳大浪支行	443066657013004726703	0.00
艾史比特（广东）电机有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	44050171715100002233	2,243,254.83
合计			13,743,016.32

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

公司截至2025年6月30日的募集资金使用情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司截至2025年6月30日的改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

⁴ 详见脚注6（3）。

⁵ 公司于2022年12月19日召开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”的实施主体由深圳艾史比特电机有限公司变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智能制造产业园变更为广东省惠州市惠阳区三和街道铁门扇村。除上述变更事项外，其他内容保持不变。

2025 年半年度，公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2025年半年度改变募集资金投资项目情况表

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			29,180.35		2025年半年度投入募集资金总额			12.03			
报告期内改变用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			14,451.36			
累计改变用途的募集资金总额			24,680.35								
累计改变用途的募集资金总额比例			84.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2025年半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2025年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目 ⁶	是	24,680.35	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是	

⁶（1）公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议及第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额，将“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额由30,000.00万元调整为24,680.35万元；“补充流动资金”项目募集资金投入金额不变。

（2）公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议及第四届监事会2021年第一次（临时）会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金拟

补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目	是	-	1,800 万美元 (折合人民币约 11,628 万)	-	833.79 万美元 (折合人民币约 5,665.42 万)	48.72	2024 年 5 月 19 日	561.02	是	否
年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目	是	-	13,052.35	12.03	4,285.94	32.84	2026 年 12 月 19 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,180.35	29,180.35	12.03	14,451.36	49.52	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	29,180.35	29,180.35	12.03	14,451.36	49.52	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”已先后取得《不动产权证书》、《广东省企业投资项目备案证》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，后续该项目取得施工许可证及完成其他审批手续（如有）后即开工建设。上述项目的实际开始实施时间要晚于计划时间，同时受行业发展状况和国际环境等宏观因素的综合影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司对其开展了可行性再论证，经初步论证，公司认为项目可行性仍存在，将继续实施该项目，因此，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议及第五届监事会 2024 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将上述项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 19 日延后至 2026 年 12 月 19 日。									
项目可行性发生重大	鉴于通苏嘉甬铁路（南通至苏州至嘉兴至宁波铁路）路线规划可能会对公司用以实施“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200									

投入金额，并通过向公司全资子公司增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目”。调整后，“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金拟投入金额为 13,052.35 万元；“年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目”募集资金拟投入金额 1,800 万美元（折合人民币约 11,628 万元）。

（3）公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会 2021 年第五次会议及第四届监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”，并将用于该项目的募集资金 13,052.35 万元投资于“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”。

变化的情况说明	万台、电动工具整机 60 万台项目”的项目用地产生影响，进而影响公司募集资金投资项目的正常开展，经公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 2021 年第五次会议、第四届监事会 2021 年第四次会议及 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会 2022 年第六次（临时）会议及第四届监事会 2022 年第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”的实施主体由深圳艾史比特电机有限公司变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智能制造产业园变更为广东省惠州市惠阳区三和街道铁门扇村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议及第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专项账户。2025 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,900 万元全部归还至公司募集资金专项账户。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第二次（临时）会议及第五届监事会 2025 年第一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专项账户。截至

	2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,900万元，暂未归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届监事会2024年第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2024年12月31日至2025年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，除购买理财产品9,640万元及暂时补充流动资金4,900万元外，其余资金按照《募集资金三方/四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2：2025年半年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	2025年半年度 实际投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	2025年 半年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	改变后的项 目可行性是 否发生重大 变化
年产电机 320 万台、 电动工具 6 万台项目	年产电动工具、家用电器及汽 车配件电机 1200 万台、电动 工具整机 60 万台项目	1,800 万美元(折 合人民币约 11,628 万)	-	833.79 万美元(折 合人民币约 5,665.42 万)	48.72	2024 年 5 月 19 日	561.02	是	否
年产电动工具、家用 电器和汽车配件电机 1000 万台项目	年产电动工具、家用电器及汽 车配件电机 1200 万台、电动 工具整机 60 万台项目	13,052.35	12.03	4,285.94	32.84	2026 年 12 月 19 日	不适用	不适用	否
合计	-	24,680.35	12.03	9,951.36	40.32	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>1、年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目</p> <p>改变原因：公司为进一步提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，根据原募集资金投资项目的实施进度并结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，经过审慎分析后，公司拟对部分募集资金用途进行变更。</p> <p>决策程序：公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会 2021 年第一次（临时）会议及第四届监事会 2021 年第一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。</p>						

	<p>信息披露情况：具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。</p> <p>2、年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目</p> <p>改变原因：鉴于通苏嘉甬铁路（南通至苏州至嘉兴至宁波铁路）路线规划可能会对公司原募集资金承诺投资项目的项目用地产生影响，进而影响公司募集资金投资项目的正常开展，经过审慎分析，同时结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，公司拟对部分募集资金用途进行变更。</p> <p>决策程序：公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会 2021 年第五次会议及第四届监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>信息披露情况：具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-042）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”已先后取得《不动产权证书》、《广东省企业投资项目备案证》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，后续该项目取得施工许可证及完成其他审批手续（如有）后即开工建设。上述项目的实际开始实施时间要晚于计划时间，同时受行业发展状况和国际环境等宏观因素的综合影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司对其开展了可行性再论证，经初步论证，公司认为项目可行性仍存在，将继续实施该项目，因此，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议及第五届监事会 2024 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将上述项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 19 日延后至 2026 年 12 月 19 日。</p>

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用